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VEZETOI OSSZEFOGLALO

Vecsés Varos Onkormanyzata a varos kézpontjanak funkcionalis és varosképi fejlesztése érdekében
akcioterlleti tervet készitett el.

A véros esetében az Integralt VVarosfejlesztési Stratégia készitése a palyazati Utmutatd szerint nem
kotelez6 elvéarads. Az elGirasnak megfeleléen ugyanakkor elkészillt az dnkormanyzat varosfejlesztési
céljainak megalapozasaul szolgalo stratégiai célrendszer, amelyet jelen dokumentum Il. fejezete
tartalmaz. A stratégiai célrendszer 6 akcidterllletet hatdroz meg. Ezek kozlUl a Varoskdzpont
akcioterilet el6zetes akcioterleti terve jelen dokumentum targya.

A Vecsés Varoskozpont funkcioboévité fejlesztését megalapozé akcioteriileti terv célja a varos jelenleg
funkciéhianyos és megjelenésében sem varoskdzponthoz mélté telepiiléskbzpontjanak és féutcajanak
a fejlesztése.

Az elmult néhany év alapvet6en megvaltoztatta Vecsés fejl6dési palyajat és lehetéségeit, a varos
szerepkorét, jellegét, teleplilésének szerkezetét, varosképét, megoldasra vard problémait. A varos
kozlekedési csomdponti agglomeracids szerepkorének kiépulése teljes egészében atértékelte a
varos gazdasdgi poziciojat: a kordbban agrarjellegli, kisebb élelmiszeripari vallalkozasokkal
jellemezhetd helyi gazdasdg mellé, meghatarozé erbvel és szerepkdrrel, a multinacionalis cégek
befektetései 1éptek be, igy a kordbbi alvévaros a munkahelyek, az lzleti partnerek és beszallitdk,
illetve a vev6k, Ugyfelek kiemelt célallomasava valt, amely a lakonépesség szamanak
emelkedésében is megnyilvanult. Ez a kedvez6 folyamat egydttal igen jelent6s kihivast is jelent: a
lakossagszam novekedése az igényelt koz- és egyéb lakossagi szolgaltatasok iranti igény drasztikus
emelkedését vonja maga utan, amely fokozott kihivastjelent a varosi 6nkorményzat szamara.

Hosszu tavon nyilvanvaldonak tlinik, hogy a lakossagért folyo versenyben azok a telepllések lesznek
sikeresek, amelyek olyan koériilményeket képesek kinalni meglévé és jov6beli lakossaguknak, amely a
teljes érték(i életmindséget garantalja az agglomeracidban.

igy a varosnak a jovében ndvekvé mennyiségi és minGségi lakossagi igényeket kell kielégitenie, a
telepllési kornyezet mindségét szilkséges fejlesztenie annak érdekében, hogy Vecsés hosszutavon
novekve, gyarapodo, fiatalodé demografiai szerkezet(i telepiilés lehessen.
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Vecsés hosszu tavia joviképe:

Vecsés legyen élhet6 varos, ahol jé lakni, lehet jov6t tervezni és érdemes befektetni.

Vecseés legyen a Budapesti Agglomeréacié olyan sikeres és versenyképes szerepl6je, amely a
poziciéjabél ad6dd tendenciakat képes kihasznalni, karos hatasait minimalizalni: valjon a
fovaros tényleges Uzleti-szolgaltatasi-logisztikai kapujava, lakoinak egészséges, élhet6 és
szerethetd otthonava, vallalkozoinak tdmogatd Uzleti koérnyezetet kinalo telephelyévé, a
gazdasagi betelepiil6k és a magas tarsadalmi statuszd lakosok betelepilési célpontjava.

A varos hosszU tavi jov6képének eléréséhez jarulhat hozza a varoskdzpont fejlesztése, hiszen - bar a
kozszolgaltatasok, intézmények jelents része a kozponti teriileten mikédik - Vecsés jelenleg nem
rendelkezik a varosrészek integraciojat er6sit6, a varosnak karakteres arcot add
teleplilésk6zponttal, igy - ajelent6s szdmu Ujonnan beteleplild, az eltér6 jelleg( és fejl6dési palyaju
varosrészekben é16 - lakossag identitdstudata sem alakulhatott ki. A ndvekv6 igények kielégitéseét
biztosité kozszolgaltatadsok bévitése, az ugyfélbardt dnkorményzati arculat megteremtése, az
életmindséget javitd rendezett, zoldfelllletekkel tarkitott varoskdzpont Ilétrehozasa ezért
elengedhetetlen feladatot jelent.

Az akcioterilet fejlesztésének konkrét céljai, részcéljai

Az akcidteruletfejlesztésének atfogo célja:
» A telepuléskdzpont fejlesztésének szempontjabdl cél annak karakteresebbé tétele és
min6ségi fejlesztése a Telepi Ut és a Szent Istvan tér térségében, azaz:
- az intézményrendszer fejlesztése,
- az épuletallomany, a kozteriiletek, a zéldterliletek min6ségi javitasa,
- aparkolasi gondok mérséklése.
» Az akcidteruleten taldlhatd létesitmények funkciondlis miikodésének fejlesztése-bGvitése
kiemelt elvaras, amely magaban foglalja:
- agazdasagosabb, energiatakarékos mikodtetés feltételeinek megteremtését,
- akozosségi éelet és a kozszolgaltatdsok irdnt megnyilvanulo lakossagi  igény magasabb
szinvonall kiszolgalasihoz sziikséges feltételek megteremtését,
- agazdasagi tevékenységet el@segit6 fejlesztések megvaldsitasat,

a kornyezet rendezését,

valamint a vonzobb varoskép kialakitasat.

Az Akcioterulet fejlesztése az atfogd cél elérését a kozosségi és gazdasagi kozfunkcidk ellatasdhoz
sziikséges feltételek erdsitésével, illetve az ezekhez kapcsolddo, varosi funkcidtjavito infrastrukturélis
és kozterllet-fejlesztési beruhazasokkal biztositja.
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Az akcidteriletfejlesztésének részcéljai:

Az atfogo cél teljesiiléséhez a kdvetkezd részcélok megvalositasajarul hozza:

1. Kozosségi funkciderdsites:
A varoskdzpont kozosségi funkcidjanak erdsitése, a lakossadg igényes és kulturdlt szabadid6-
eltoltését biztositd l1étesitmények fejlesztésével, illetve bdvitéseével.

2. Gazdasagfejleszté funkciderdsites:
A véaroskdzpont gazdaségi jelent§ségének ndvelése egyrészt a vallalkozasok miikddését segitd
gazdasagi szolgdltatasok nyujtasara alkalmas helyszinek kialakitasaval, masrészt a kozpont
megjelenésének, adottsdgainak javitasaval, vonzova tételével.

3. Kdzszolgaltatasok er@sitése:
A kozszolgaltatasok szinvonalanak emelése, ezéltal az Ugyfélbarat dnkormanyzat imazsanak
erBsitése a lakossag szolgalatdban allo kézépuletek megujitasaval, bovitésével.

4. Terllet-rehabilitacié és infrastruktirafejlesztés:
A varosi funkcidék er6sitése a beruhdzasokhoz illeszkedd tertilet-rehabilitacids, illetve a
kapcsolddo infrastrukturalis elemeket is magaban foglald kozlekedésfejlesztésekkel.

5. Fenntarthat6sag és esélyegyenldség:
A fenntarthaté fejl6dést és az esélyegyenl@séget biztosito horizontalis célkitlizések érvényesitése.

Az akcidterlleti fejlesztések érintik Vecsés teljes lakossagat, illetve a tervezett egylttmiikddések,
partnerségek és kozosségi funkciok révén UG, Ecser, Maglod és Gyomrd lakossagat, Osszesen
mintegy ~ 20 ezer + ~ 35000 = ~ 55 000 f6t.

Az akcioterileti fejlesztések bemutatdsa

Az el6zetes akcidterlleti tervhez képest alapvet§ valtozast jelent jelen tanulményban az, hogy a
palyazati tdmogatas csdkkentett 6sszege miatt az eredeti program megvalositdsara nincs anyagi
fedezet, igy a varoskozponti beruhazas els6 fazisat szlikebb tartalommal lehet csak Kivitelezni: a kozel
800 milli6 Ft-os tamogatascsokkentés tobb projektelem elmaradésat, igy példaul a VVaroshaza komplett
felujitdsdnak, valamint a Telepi Ut f6utcidva fejlesztésének kés6bbre tolodésat tette sziikségessé.
Ugyanakkor Vecsés Varos Onkormanyzata nem mond le ezen fejlesztések megvaldsitasarol sem,
azokat az atfog6 véroskdzpont rehabilitacid tovabbi temeiben kivanja realizalni (illetve bizonyos
feladatok megvaldsitasat, igy példaul a Telepi Gt egy szakaszanak fel(jitdsat mar sajat forrashol
megkezdte).

Az akcioteriilet, ahol a fejlesztési projekt megvalosul, a vecsési varoskdzpontban talalhatd, dontéen a
Véroshaza koril elteril6 tereken. A fejlesztés fokuszpontjai:

« Volt 6voda (felhagyott funkcio) - tervezett Mvel6dési Kdzpont és Konyvtar

» Varoshaza kdzvetlen kérnyezete

* Miklos utca - dtrekonstrukcid

» Annautca - jatszotér létesitése
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Az akcidterileti fejlesztési tevékenység keretében a vecsési varoskdzpont komplex, funkciobdvité
és arculatfejleszté kialakitasara és rehabilitaciojara keril sor. A fejlesztésen belil 5 alprojektet és
ezeken belll szamos projektelemet lehet meghatarozni. Az alprojektek térbeli lehatarolasa alapjan
egymaéssal kozvetlenul szomszédos teriileteket, Iétesitményeket érintenek, és funkcidjukban egymast
jol kiegészitve, illetve egymasra épiilve jelent6s pozitiv szinergiahatast eredményeznek.

Az 5 fejlesztési alprojekt:

1 Midvelddési Kozpont és Konyvtar létrehozésa (volt dvoda épulet - felhagyott funkcio -
atalakitasaval, b6vitésével; geotermikus energiaellatas kiépitésével)

2. A Polgarmesteri Hivatal mellett akadalymentes nyilvdnos WC kialakitasa

3. Felszin feletti parkol6 kialakitasa térrendezéssel

4. A Miklos utca és az E6tvos utca (a Miklos utca és a parkold bejarata kozoétti szakaszanak) felujitasa
5. Anna utcai jatszétér kialakitasa

Az akcioterileti fejlesztések révén egy kozosségi céll, tébbfunkcios létesitménykomplexum joén
létre, amely a varosi és gazdasagi, illetve a kdzOsségi és kozszféra funkciok erdsitését egyarant
szolgélja. A k6zdsségi célu, illetve kdzszolgaltatast nyujto létesitmények felljitasa, bévitése keretében
megtorténik kornyezetiik rekonstrukcidja, rendezése, parkositasa, megkozelitésik akadalymentessé
tétele, az elGirt szdmban parkol6helyek kiépitése. A Mivelddési Kozpontban annak eredeti -
kozosségi, kozmlvel6dési - funkcidjahoz kapcsoldddan gazdasagi célt szolgalé helyiségek
kialakitasara is sor kertl (pl. étterem-bifé), gazdasagélénkitd hatassal. A geotermikus energiaellatas
kiépitésével (napkollektor, foldszondak) a létesitmény Uzemeltetési koltségei alacsony szinten
tarthatok, a vezetékes gaznal lényegesen olcsébb, importfiggetlen, kornyezetkiméld alternativ
energiaforras felhasznalasaval, mely révén a flitésbél szarmazo karosanyag-kibocsatas csokkenthetd.

Az akcioteriileti projekt projektgazdaja Vecsés Varos Onkormanyzata. Az Onkormanyzaton Kiviil
olyan partnerek nem vesznek részt a projektben, amelyek tAimogatéasban részestilnének.

A KMOP 2007-2013 Vecsés Varoskdzpont akcioterileti fejlesztés targyat képezé ingatlanok kivétel
nélkiil az Onkormanyzat 100%-os tulajdonaban vannak.

A projekt bekerilési koltsége és tervezett finanszirozasi forrasai:

Arany Osszeg (ezer Ft)
Teljes beker(lési koltség 100% 1159 314 132
Palyazati timogatas 60% 692 662 912
Sajat forras 40% 466 651 220
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A tervezett projekt kozvetlen és kdzvetett hatasaival hozzajarul:

A varos és a térség versenyképességének ndvekedéséhez;
A vérosban a lakossag életmindségének javulasahoz;
A kozponti funkciok b6viiléséhez és meger6sddéséhez Vecsés varoskdzpontban;
A teleplilésrészek integracidjahoz, a varosi identitastudat er§sédéséhez;
Az Uzleti céld - MICEL - turizmus (rendezvények, (zleti konferencidk, taldlkozok stb.)
fellenditéséhez, el6nyeinek a varos javara torténd kihasznalasahoz;
A turisztikai forgalom felviragozasdhoz kozvetlenll és kozvetetten kapcsoldddan a
kereskedelem és egyéb szolgaltatasok fellendiiléséhez, a helyi Kkis- és kodzépvallalkozasok
fejl6déséhez;
A helyi foglalkoztatas béviléséhez;
Az esélyegyenl8ségi célcsoportok helyzetének javitasahoz.

Horizontalis szempontok, munkahelyteremtés

A projekt célrendszerében kiuléndsen kiemelt médon keriiltek meghatarozasra az esélyegyenlfség, a

kornyezeti fenntarthat6sag, a partnerség és a munkahelyteremtés szempontjai.

Az esélyegyenldség szempontjai minden alprojektben tébb szempontbodl is fokozottan érvényre jutnak:

A létrejovd épuletekben teljes korl akadalymentesités valdsul meg, beleértve az audiovizualis
akadalymentesitést is. A fejlesztésbe bevonasra keriilnek a fogyatékkal él6k szervezetei, mind
a tervezés (civil véleményezés, szakmai partnerség - Barczy Gusztdv Gyodgypedagogiai
Fdiskola bevonasa, Pest megyei Mozgassériilt Egyesiilet vecsési szervezete bevonasa,
partnerség, igényfelmérés), mind az atadas (pl. mozgassériltek probaljak ki az elkésziilt
burkolatokat, m(targyakat), mind a megvalositds (pl. mozgdassérilteket, gyengénlatokat
alkalmaz6 cégek készitik a Braille-irdsos tablakat). A kozszolgéltatdsok és kozosségi
programok elérhet6sége tekintetében az esélyegyenldség teljes mértékben megvaldsul.

A felszin alatti parkolokban mozgassértilt parkolohelyek is kialakitasra keriilnek.

A kozterlleteken a burkolatok, m(targyak stb. kihelyezése teljes mértékben akadalymentessé
teszi a kozlekedést.

A létrejové munkahelyek (révidtavon 17 munkahely, hosszabb tdvon +18, lasd. 6.7. fejezet)
tobb mint fele jellemz6en n6i munkaerdt igényel. Az épitkezések soran, valamint a folyamatos
fenntartas, mikodtetés munkalataira az alacsony iskolazottsdguk miatt hatranyos helyzetben
l1évok jutnak munkalehetdséghez.

A Mivel6dési Kozpontban a kisebbségek szaméara (roma kisebbség, német nemzetiség) a
jelenleginél joval szinvonalasabb mddon kulturélis és rekreacids, kdzosségépitési lehetfség
nyilik.

MICE-turizmus: Meetings (talalkozdk), Incentives (Vasarlasdsztonzd rendezvények,

termékbemutatdk), Conferences (konferenciak), Exhibitions (kiallitasok)
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A kornyezeti fenntarthatésdg szempontjai is fokozottan érvényre jutnak a projekt megvaldsitasa
soran:

» A kozterlleteken novekszik a varosi zoldteriletek nagysaga; a fejlesztések soran kizérdlag
nem allergénhatast, 6shonos fajtak kertilnek Kililtetése; a gondozott kdztertleteken kiirtasra
kerlilnek az allergénhatasd névények;

» Az épiiletekben a felhasznalt anyagok kérnyezetbarat anyagok, a nyilaszarok jelent6s energia
megtakaritast eredményeznek, csak energiatakarékos muszaki berendezések keriilnek
beépitésre.

A Miuivel6dési Kozpont és Konyvtar energiaellatasaban tetére helyezett napkollektorok,
valamint féldszondak is szerepet kapnak, igy a fosszilis energiahordozék helyett
importfiiggetlen, kdrnyezetbarat és Iényegesen kedvez6bb koltségl alternativ energiaforrasok
alkalmazasa valosul meg.

» A koOzosségi rendezvényhelyszineken az egészséges életmddot, tarsadalmat, étkezést,
kornyezettudatossagot, kornyezeti nevelést tdmogatd, propagéalé rendezvények folyamatos
megtartasara kerl sor.

A projekt megvalositdsa a mind szélesebb és interaktivabb partnerség keretében kerill megvaldsitasra
a lakossag, a civil tarsadalom és a helyi vallalkozasok tekintetében egyarant. A tervezés soran
folyamatosan zajlanak a kiilénb6z8 kozosség forumok, ahol az érintettek a fejlesztés partnerévé
valhatnak, illetve véleményezhetik a terveket, figyelemmel kisérhetik azok megvaldsulasat (civil
kontroll).

11
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1. VECSES VAROS FEJLESZTESENEK STRATEGIAJA

A varos esetében az Integralt VVarosfejlesztési Stratégia készitése a palyazati Utmutaté szerint nem
kotelezd elvaras. Az el6irasnak megfelel6en ugyanakkor elkésziilt az énkormanyzat varosfejlesztési
céljainak megalapozasaul szolgald stratégiai célrendszer. Ennek alapjat a varos altal 3 éven belil
készitett varosfejlesztési stratégia képezi, természetesen Kkiegészitve a palyazati kovetelmények
(Varosrehabilitacios Kézikdnyv) szerinti mddszertani és tartalmi elemekkel.

A stratégia megalapozéasat a helyzetfeltards szolgalja, amely kidolgozdsahoz a varos bekérte és
feldolgozta a palyazati kdvetelményt jelent6 KSH adatokat. Ennek igazolasara a 3. sz. mellékletben
elhelyezett dokumentum szolgél.

Jelen stratégiai dokumentum az IVS mddszertananak megfeleléen, annak szellemében, az elérhetd
varosi adatok teljes korl felhasznalasaval késziilt.

A Vecsés Varoskodzpont akcidteriileti terv stratégiai fejezetének alapjaul Vecsés Varos 2007-ben
elfogadott Stratégiai Terve szolgalt, amely jelen esetben a varos fejlesztési koncepcidjanak felel meg.
A terv célrendszere megfelel a Stratégiai Tervben talalhaté célrendszernek, annak aktualizalt,
tovabbfejlesztett, bévitett valtozataként értékelhetd.

Jelen stratégiaban meghatarozasra keriiltek Vecsés varos legfontosabb varosfejlesztési problémai,
szilkségletei, a fejlesztések érintettjei és célcsoportjai, a célcsoportok igényei, valamint az ezekhez
kapcsolodo fejlesztési célok, tovabba a varos kdzéptava jovéképe. A stratégiaban megfogalmazott
célok és a célok elérését szolgald fejlesztési programok, projektek teljes meértékben illeszkednek a
relevans dokumentumok és tervek fejlesztési célkitlizéseihez, valamint a helyi telepilésszerkezeti és
épitési szabalyozashoz.

1.1. A VAROSEGESZERE VONATKOZO ROVID HELYZETERTEKELES

1.1.1. Vecsés varos helyzete - atfogé jellemzés

Vecsés varos Budapestt6l délkeletre terll el, kozvetlenil a févaros hataraban, a 4. sz. f6utvonal
mentén (a f6ut korabban athaladt a telepllésen, a forgalom csokkentésére elkésziilt a 4. sz. fout
Vecsést elkerlil szakasza). A jelenleg mintegy 20 ezer f6s varos kordbbi és jelenlegi
telepllésfejlédésének, az itt él6k mindennapjainak mindig is meghatarozé tényez6je volt a févaros
kozelsége. A teleplilésen évszézadokra visszamen6en meghataroz6 volt a févaros ellatasara épulé
mez&gazdasagi termelés, ezen beliil is a budapesti piacokat ellatd z6ldségfélék, gyimdlcsok termelése,
félkész és késztermékek elBallitasa. Ebben az id6szakban alakult ki a k&posztatermesztésre, illetve
feldolgozasra szakosodd komoly feldolgozdipari hagyomany, amely Vecsésnek maig is ismertséget, jé
hirnevet, az itteni termékeknek pedig egyfajta markavédjegyetjelent (a vecsési kadposzta Hungaricum,
védjegyezett termék).
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A szocialista id6szak alatt a telepiilés mind lélekszdmaban, mind tertiletében, mind a varosias jelleg(
lakotelepi rész felépitése révén arculatdban jelent6sen valtozott, ndvekedett, ez az id6szak mégsem
nevezhet6 perspektivikus fejlédésnek. Ennek oka, hogy a févaros iranydban jO kozlekedési
adottsagokkal rendelkez6 (kdzut, vasit) teleptilés lakossaganak foglalkoztatasa szinte teljes egészében
a févarosi munkahelyekre épult, és Vecsés agglomeracios alvotelepiiléssé valt. Ugyanez vonatkozott a
lakossag ellatasara akar a kdzszolgaltatasok, akar a lakossagi szolgaltatasok tekintetében: a vecsésiek
jellemz@en a févarosban intézték bevasarlasaikat, ott jartak iskolaba a gyermekek, ott vettek igénybe
egészségugyi szolgaltatasokat, stb. Ennek oka volt, hogy a rendszervaltast megel6z6en elhanyagoltak
az agglomeracios telepulések infrastrukturélis fejlesztését. Mindez nem tett jot a telepllés
fejl6désének, a helyben elérhetd szolgaltatasok és ellatas hianyos és alacsony szinvonald volt.

A rendszervaltast koveten egészen maig kihatéan mer6ben U folyamatok és tendencidk indultak meg
Vecsés fejl6désében. Bar az 1990-es evtized elsd felében még inkdbb jellemzd volt az alvovérosi
funkcio, az évtized végére ez jelentésen megvaltozott. A telepllések relativ fejlettsége terén (2001-
2005) Vecsés a régios atlag alatt volt, &m ez méra megvaltozott. Ebben a legfontosabb tényez6t a

1.) helyi véllalkozdi rétegek meger6sddése,

2.) az MO korgydrd kiépulésével és a logisztika iranti igény er6sddésével a varos terlileti statuszanak
alapvetd megvaltozasa, felértékel6dése (a megvaldsult logisztikai és bevasarlokdzpont projektek
esetében a varosias jelleget erdsit6 irodaépiiletek meghatarozo jelent6ségiiek),

3.) a nagyvarosi életformatdl elforduld, vidéki kdrnyezetre vagydk szdmanak gyarapodasa jelentette.

1.) Helyi véllalkozasok

A 90-es években megindult a varos sajat gazdasaganak, iparanak, szolgéltatasainak kiépllése. Ez
kezdetben inkabb a helyi Kis- és kozepes vallalkozasok fejlédését jelentette. A varosban elszdrtan
maig is jelen van és prosperadl ez a fajta helyi ipar, amely a fémfeldolgozastol (pl. Brunner
Fémmegmunkalé Kft.), egyedi gépgyartastdl a zoldseég-, els6sorban kaposzta feldolgozasig sokféle
tevékenyseget foglal magadban. A helyi lakossagi szolgéltatdsok iparaga is meger6sodott. A kordbbi
munkahely-vélasztasi tendencidk megvaltoztak, megfordultak: mind tobben kerestek helyben
munkalehet&séget, ami viszont a vallalkozasok lehetdségeit is javitotta.

2.) Beruhazok - stratégiaipozicidvaltas

Az el6z6nél sokkal drasztikusabb, maig tartd, sét er6s6d6 valtozast jelentett a varos életében az a
poziciovaltozads, amely az MO megépiilésével, valamint a logisztikai szolgaltatasok iranti igény
folyamatos ndvekedésével kapcsolatos. A kordbban Pest megyén belll szinte periférikus helyzetlinek
mondhat6 teleplilés egyszerre a korgy(irl kdzvetlen szomszédsagaba, autdpalya-csomdpont kdzelébe
keriilt. Nagymértékben meger6sodott a 4. sz. f6athoz kothet6 ,varoskapu-funkci6é” is. A dontben
kiulféldi beruhdzok szemében ez a kdzlekedés-foldrajzi pozicid rendkivili mddon felértékelte a varos
kornyezetét. Mindennek kovetkeztében az elmult években a varos koril igen jelentés, dont6en
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logisztikai, kereskedelmi, irodai-szolgaltatd illetve ipari kapacitds nétt ki, amely jelenleg is
folyamatosan bdviil, terjeszkedik.

A jelent6sebb beruhdzasok, véllalkozdsok kozott van, pl.: Market Central Ferihegy Business Park
(Tesco, Praktiker &ruhdz, tzletkdzpont), Lincoln-csoport (logisztika), ABLON Ingatlanfejlesztési Kift.
(logisztika a volt szovjet laktanya teriiletén), a Ferihegy Cargo fejlesztése, Jégtrade Kft. (mirelitaru
nagykereskedés), Ferihegy Kft. (savanyité és zdldségfeldolgoz6), Baranyai Kft. (haszongépjarmuivek,
felépitmény), gépjarmi{ markakeresked6k: Honda, Toyota, Renault-Dacia, Autolux Sedan, Herz
autdkolcsonzé, kereskedelmi koézpontok és benzinkutak (pl. OMV, CBA, LIDL), uzleti és rekreéacios
turizmus véllalkozésai (Kunos Lovarda és nemzetk6zi fogathajté versenypalya, Ferihegy Airport
Szélloda, Stacié Airport Hotel, stb.).

Ez a fajta kozlekedési csomoéponti agglomeracids szerepkor teljes egészében atértékelte a varos
fejl6dési palyajat: a munkahelyeket mar a helyi, zomében nagyberuhazdéként a telepiilésre és annak
kornyékére érkezd véllalkozasok biztositjak. S6t, megindult a Budapestrél valé kifelé ingazas is -
amely kozlekedési problémaékat vet fel -, illetve a Budapestr6l, kisebb mértékben vidékrél torténd
betelepuilés. A korabban agrarjellegl, kisebb élelmiszeripari vallalkozasokkal jellemezhet6 helyi
gazdasag mellé, meghatarozo6 erével és szerepkdrrel, a multinacionalis cégek befektetései 1éptek be. A
koradbbi alvévéros tehat a munkaerd, az Uzleti partnerek és beszallitok, illetve a vevék, lgyfelek
kiemelt célallomésava valt, nagysagrendekkel nagyobb kozlekedés forgalommal és a telepiilés
tertiletén megforduld, kulonbdz6, de dontden Uzleti céll beutazdkkal. Mi sem bizonyitja ezt jobban,
mint a szallashelyek és vendéglatas jellegl vallalkozasok megjelenése és fejlédése az utdbbi
id6szakban.

3.) Kitelepllés, agglomeralddas

Vecsés, a hozza hasonld agglomeracios pozicioju varosokhoz hasonléan, az ezredforduld koéril
foler6s6dd Budapestrdl torténd kitelepulési hullam egyik célpontjava valt. Szédzas létszamban
talaltak itt otthonra a nagyvarosi életformatdl, a kérnyezetszennyezéstél menekiil6, az egészségesebb,
nyugodtabb vidéki kérnyezetet keresé budapestiek. A betelepiilés olyan mértéki volt, hogy a varos
Ossznépessége a természetes fogyas ellenére gyarapodott, és a letelepll6, zdmében fiatal népesség itt
sziiletett gyermekei mar nemcsak a pozitiv vandorlasi egyenleg, de a természetes szaporodas révén is
hozzajarulnak Vecsés lakossaganak névekedéséhez.

Az agglomeracios népességrobbands természetesen a telepiiléskép fejl6désére is rdnyomta a
bélyegét: ebben az idészakban épiilt meg Vecsés két lakoparkja, az ,,Alom 2000” projekt keretében a
Kispatak lakopark és a Katica Lakdépark az Andrassy-telep varosrészben. A Kispatak és a Katica
lakopark kornyezetében tervezett komplex szabadid6kdzpont - maganberuhazas keretében - a
megvaldsitas fazisaba kerult. Varosfejlesztési szerzddés keretein belill egy kézilabda palya méretd,
mUianyag boritasu sportpélya kerilt kialakitasra.
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Tervként szerepel az Un. CBA lakdpark bévitése 190 lakds atadasdval (2010-re). A lakdparkok
létrejotte Vecsésen is el6hozta az agglomeracié szinte valamennyi érintett telepiilésén megjelend, és az
onkorméanyzatokat jelent6sen terheld problémat, nevezetesen, hogy a beruhdzdk Kkizarélag a
lakoparkok éplleteit, infrastruktirajat valositjdk meg, de nem gondoskodnak az odakdltozék
ellatasardl. Ezen ellatdsok kozdsségi elemeinek (pl. bdlcséde, iskola, 6voda, orvosi ellatas) biztositasa
az Onkormanyzat szamara megoldand¢ feladatként jelentkezik.

A KkitelepUlés tovabbi folytatddasa, liteme, mértéke a jov6 kérdése. A trend agglomeracios szinten
valtozni latszik, és éppen az ellatasbeli hidnyossagok miatt - valamint a tomegkozlekedés és az
elévarosi kozlekedés megoldatlan problémadinak koszonhetben - megindult egy, a f6varos felé
irdnyuld visszatelepllés, amely méar most is jelentds aresést eredményezett a kdzelmultban Iétrehozott
agglomeréacios lakoingatlanok tekintetében. Vecsést ez a folyamat (egyel6re) elkeriilte, és a varos
népességét tovabbra is ndveli a beteleplil6k okozta pozitiv vandorlasi egyenleg.

Hosszu tavon nyilvanvaldnak tlinik, hogy a lakossagért folyd versenyben azok a teleplilések
lesznek sikeresek, amelyek olyan korlGlmeényeket képesek kindlni meglévé és jov6beli
lakossaguknak, amely a teljes érték(i életmin6séget garantalja az agglomeracidban. Vecsés
fejlesztési torekvéseiben ezért prioritds a novekvd lakossdgszam Altal tdmasztott igények
onkormanyzati oldalrél térténd kielégitése. Ugyanakkor a varos koncepciOja a parttalan betelepiilés
megakadalyozasa, mivel a kotelez6en biztositandd ellatas (elsésorban 6vodai fér6helyek) a tovabbra is
dinamikusan emelkedd lélekszdm esetén mar meghaladja az 6nkormanyzat lehetdségeit. Ezért a
betelepiilés szabélyozdsara (pl. véllalkozasi céld tdbblakdsos ingatlanok épitésére) épitési
korlatozasokat vezettek be.

E folyamatokhoz kapcsolddik, hogy sem a Polgarmesteri Hivatal, sem a Mdvel6dési Haz nem képes
kiszolgalni a megnovekedett minéségi és mennyiségi igényeket: kapacitasaikban, a kdzszolgaltatasok
min6ségeben, a gordilékeny, hatékony Ugyintézés tekintetében, illetve a rekreacios-kulturélis
szolgaltatasokba, a civil szervezetek szamara nyuljtott tamogatds, valamint a teljes kord
akadalymentesités biztositdsdban egyarant elmaradnak a kor igényeit6l, és meglévd adottsigaik
mellett ezek fejlesztésére nincs is lehet6ség. Nem véletlen, hogy méar egy 1999-es lakossagi
felmérésben is a f6 telepulési problémak kozott a 2. helyen a Miovel6dési Ha&z nem megfelel6
m(kodése szerepelt - amelynek oka nem a miikddtet6k alkalmatlansaga, hanem a jelenlegi haz
adottsagaibdl adddd sz(ikos lehetbsegek voltak! Az igény tehat évtizedes, a helyzet azonban az épiilet
allagromlasaval, valamint a lakossagi igények és a lakossagszam névekedésével az6ta is folyamatosan
romlik.
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Az akadalymentesités hianyossagai miatt séril a kozszolgaltatasokhoz valé hozzaférés joga -

helyzetkép a Karoly utca - Telepi Ut sarkan, a Jokai M(vel6dési Haz el6tt:

Mindezek a valtozasok Uj helyzetet teremtettek a varos szdmara, elénydkkel és hatranyokkal, de

kétségteleniil nagysagrendekkel nagyobb fejlédési perspektivakkal:

» EI6nyok, lehet6ségek:

A helyi lakossag szamara folyamatos, perspektivikus munkalehetségek rendelkezésre
allasa, szdménak névekedése

A helyi vallalkozasok szdmara az egyuttm(kodéssel, beszallitéva valassal stabil piaci
pozicio megteremtésének lehet6sége

Az Onkormanyzat szamara a fejlesztések alapjaul szolgal6 adébevételek névekedése
A helyi lakosségi ellatas szinvonalanak javulasa

» Hatranyok, problémék:

Osszességében
lehetdségeit, a
problémait. E

Vecsés varosi ¢

A kiéplld kapacitasok jelent6s kozlekedési forgalmat gerjesztenek magunk koriil,
amely negativ hatassal lehet a varos kozlekedésbiztonsagi helyzetére és kdrnyezeti
jellemz@ire

Hosszabb tavon, a gazdasagi potencial er6sodésével, a varos kornyékén a
zbldterlleteket ,,dobozok”, ipari, logisztikai terlletek, betonozott parkolok valtjak fel
Az ide aramlo - részben letelepiil6 - népesség ellatasa fokozott igényként jelentkezik
az Onkormanyzat felé, amelyet a meglévé intézményhalozattal, ellatasi
kapacitasokkal csak nehezen tud kielégiteni

A telepulésen a kis- és kozépvallalkozasok, kisebb Uzletek, szolgaltatok forgalma a
nagyléptéki fejlesztések hatasara az elmult években visszaesett

tehat az elmualt néhany év alapvetéen megvaltoztatta Vecsés fejlédési palyajat és
varos szerepkorét, jellegét, telepiilésének szerkezetét, varosképét, megoldasra varo
tendencidk részeként, telepiiléshaldzati funkcidinak gazdagodasa révén nyert
imet 2001-ben.
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A fent bemutatott folyamatok azonban egyuttal igen jelentds kihivast is jelentenek: ma mar nem a
helyi munkahelyteremtésért kell kiizdeni, hanem a helyi lakékdrnyezet min6ségét kell megovni a
terjeszkedd gazdasagtol, ugy, hogy annak fejl6dése se legyen korlatozva; masrészt a lakossagi és
civil kdzszolgalati, kulturalis, oktatasi és rekreacids igényeket kell kielégiteni, a lakokdrnyezet
min6ségét javitani. A fent ismertetett tendenciak rendkivil jelents igénybeli valtozdsokat okoztak a
helyi szolgéltatasok, kiemelten a kézszolgaltatasok iranyaban.

A jovBben a varosnak a novekvd mennyiségi és min6éségi lakossagi igényeket kell kielégitenie, a
telepllési kornyezet minGségét szikséges fejlesztenie annak érdekében, hogy hosszutavon
novekvd, gyarapodo, fiatalodd demogréfiai szerkezetl telepiilés lehessen.

A fenti tényezdk hatasainak készénhetéen a varos igen jelentds fejlédési perspektiva el6tt all, és - a
sziikséges fejlesztések, intézkedések megvalositasat kovetden - versenyképességétjelentésen novelve,
j6 eséllyel valik dinamikusan fejl6d6, szolgaltatasaiban gazdagodd, magas életmindséget nyjté vidéki
varossd, ahol a koradbbi kizardlagos ,,brand” - a vecsési kaposzta - mellé a nemzetkozi logisztikai és
kereskedelmi kézpont és az élhetd lakokdrnyezet, mint kiemelt érték is felsorakozik.

1.1.2. Vecsés illeszkedése az Orszagos Rendezési Tervhez (2003. évi XXVI. térvény, az
Orszégos Teriletrendezési Tervb6l)

A térképrészletek alapjan megallapithato, hogy Vecsés
» része a févaros keleti részén a kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin6ség-védelmi tertlet
ovezetének,
» del, dél-keleti hataran érintkezik az orszagos dkoldgiai haldzat 6vezetének egy savjaval,
» része afelszini vizek orszagos vizmin6ség-védelmi vizgydjté terliletek dvezetének,
* nem része a kiemelten fontos érzékeny természeti terlilet 6vezetnek, és nem igényel orszagos
szint(i komplex tajrehabilitaciot.
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Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin6ség-védelmi terllet dvezete:

Orszagos 6koldgiai haldzat dvezete:

Forras-Trend
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Kiemelten fontos érzékeny természeti teriilet dvezete:

Komplex tajrehabilitaciot igényld terlilet dvezete:

Felszini vizek vizmingségvédelmi vizgydijt6 tertiletének dvezete:

Forras-Trend
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1.1.3. A varos tarsadalmi-gazdasagi helyzete az adatok tiikrében

Osszehasonlito regionalis adatok

Vallalkozasok ad6zés el6tti eredmeénye egy vallalkozasra vetitve (2005, eFt)

Kulfoldi tulajdoni hanyad aranya tarsas vallalkozasokban (2005)

Az &brajol mutatja Vecsés helyi
vallalkozasainak kedvez6tlen
helyzetét a Régidn beliil; a mért
értékek a Régio elmaradott északi
részével mutat egyezést. Az
adatok nyilvanval6an nem
tartalmazzk a kézelmultban
betelepiilt multinacionélis cégek
adatait.

A kulfoldi téke jelenléte
regiondlis szinten is magasnak
mondhatd Vecsésen, ami kivalo
kozlekedés foldrajzi és logisztikai
helyzetének kdszonhetd.
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Az id6s népesség a gyermeknépesség szazalékaban (2005)

A lakésalloméany valtozasa (1995-2005)

Az &bra a vecsési lakossag
eloregedését illusztralja, amely
kedvezétlen értékek alapjan a
varos kdzelebb all Budapest belsd
kerlleteihez, mint a Régio
Vecséshez hasonl6 jellegl
telepliléseihez. Sziikséges a fiatal
lakossag beteleplilésének,
gyermekvallalasi kedvének
Osztonzése.

A lakasallomany valtozasa
tekintetében Vecsés Budapest és a
Régio legtdbb telepliléséhez
hasonlo értéket mutat. Az elmult
néhany év felgyorsult
betelepiilésének folytatddasa
esetén ez a bévilési item nem
lesz elegend6 Ujabb betelepil6
népesség fogadasara.
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Egy adofizet6re jutd személyi jovedelemadd (2004)

A szemelyi jévedelemadd
tekintetében Vecsés a budapesti
kertiletekhez hasonlo értékeket
mutat és kiemelkedik a Régio
vidéki telepuléseinek, varosainak
sorabdl. Ennek els6dleges oka
ugyanakkor, hogy a vecsési
lakossag jelentds része jar
Budapestre dolgozni, elérve az ott
elérhet6 magasabb
bérszinvonalat.

Gazdasag

Vecsés gazdasagi életében a 1980-as években is kdzponti szerepet jatszottak a f6utak mellett Iétesitett
raktarbazisok, amelyek leginkdbb a mez6gazdasagi nagylzemek melléklizemagaiként mikdodtek.
Késdbb a kereskedelmi, szolgaltatd és logisztikai tevékenységek valtak meghatarozéva. Ennél fogva a
varos gazdasagat egyrészrél a betelepllt nemzetkdzi vallalatok és termeld zemek, masrészrél a helyi
véllalkozasok alkotjak.

Vecsés Budapesthez és a Ferihegyi Nemzetkdzi Repul6térhez valé kozelségébél, valamint a
kozlekedés-foldrajzi elhelyezkedésébél kifolydlag kitling gazdasagi adottsagokkal rendelkezik.

Emlitésre mélté az AIG/Lincoln csoport beruhdzéasabol létrejott Airport Business Park, mely 65ezer
m2-en, harom éplletb6l all6 komplexumban a raktarozasi tevékenységen tdl magas szinvonald
irodateruleteket biztosit.2 A nemzetkdzi ingatlanfejleszté cég masik jelent6s beruhazasa a Market
Central Ferihegy, mely 16 hektaron, kozvetleniil az Airport Business Park szomszédsagaban lévé,
integralt, vegyes funkcioju kereskedelmi kodzpont. Az AIG/Lincoln legujabb irodafejlesztése az
Airport Office Park, amelynek sordn a Market Central Ferihegy kozelében, 20ezer m2-en négy

Airport Business Parkba beteleptl vallalatok: Air-France, BAX Global, Belville Rodair, Birkart
Globistics, BMW, Business Park Vamugynokség, Cargomind, CityLine Kft, Csemege Match, DHL, EGL Eagle
Global Logistics, EXEL Logistics, Expeditors, FEDEX, Gebriider Weiss, Global Freight Services, Gondrand
Kft., GSP, J.A.M. de Rijk, Kales Airline Services, KLM, Kombi-Air Kft., Kiihne & Nagel, Liegl & Dachser,
Liegl Sped, Lufthansa Cargo, Maurice Ward & Co., Nippon Express, OTP Bank, Quehenberger-Hellmann,
Panalpina, Plural Servicepool Kft., ROSSMANN, Starways Airline, Swissport, UPS Hungary, UPS-SCS, UTI,
Yusen Air & Sea Service, WECO, Wizz Air
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épuletbdl allé irodahaz épul. Ezen kivil Vecsés kdzigazgatasi terliletén talalhaté még az Airport City
logisztikai park is.

Emlitésre mélt6, hogy a térsegben tobb évszazados multra tekint vissza a zo6ldségagazatban
tevékenykedd véllalkozdsok hagyoméanya. Vecsésen az élelmiszer-feldolgozéssal foglalkoz6
véllalkozasok feldolgozott terméke a hires vecsési kdposzta. T6bb mint 50 vecsési savanylsag készité
véllalkozads mikodik a telepiilésen, tobbségében csaladi vallalkozéasként, ilyenek pl.: Frih-ker Kft.,
Pfeferoni-Bt., Sauer Bt., Sauer Pack Kft., Savanya Bt., Shaff Bt. Stromi Kft. stb.

Tekintettel arra, hogy a gazdasag jellemzése a rendelkezésre &ll6 2006-2007. évi statisztikai adatok
alapjan tortént, valoszindsithet6, hogy a gazdasagi mutatok még pozitivabb képet adnak, hiszen az
elmult évben toébb nagyobb beruhazas3is atadasra kerdilt.

Gazdaséagi szervezetekjellemzése

2000-2006 kozott 18%-kal emelkedett a miikodé vallalkozasok szama (1.439 db). 2006-ban a megye
m(ikod6é vallalkozasainak 1,7%-at regisztraltdk Vecsésen. A véllalkozasok tobbsége (55,8%) tarsas
véllalkozés volt. A vallalkozdsok méret szerinti megoszlasat tekintve a kisebb vallalkozasok
dominaltak, legnagyobb részét (92,5%-at) az 1-9 f6s létszamu vallalkozasok tették ki. Ezen kivil 11db
véllalkozés 50-249 f6t és 2 db vallalkozas 250 fénél tobb alkalmazottat foglalkoztatott.

Vecsési  véllalkozdsok megoszldsa méret .
Megoszlas (%)

szerint

0 és ismeretlen f6t foglalkoztatd 11
1-9 f6t foglalkoztatd 92,5
10-19 f6t foglalkoztatd 3,3
20-49 fét foglalkoztato 2,1
50-249 f6t foglalkoztatd 0,8
250-499 f6t foglalkoztatd 01
500- x f6t foglalkoztatd 0,1

Forras: KSH, 2006

2007-ben a megye gazdasdgi szervezeteinek 1,6%-at regisztraltdk Vecsésen. A legtobb mikddé
véllalkozds a kereskedelem, javitds nemzetgazdasdgi agazatban (22,6%), az ingatlanigyletek,
gazdasagi szolgaltatas agban (21,5%) és a banyaszat, feldolgozdipar, villamosenergia, gaz-, gdz-,
vizellatds nemzetgazdasagi agakban (17,9%) tevékenykedett.

Airport Business Park, Market Central Ferihegy
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A KSH adatok szerint 2007-ben 2329 volt a regisztralt vallalkozasok szdma Vecsésen, amelyeknek
kozel a fele (49%) tarsas, mig a tobbségik (51%) egyéni vallalkozas volt. A tarsas vallalkozasokban
regiondlis szinten is magasnak mondhaté a Kkilféldiek tulajdonhanyada. Az 6nkormanyzati
nyilvantartds alapjan, Vecsés varos kozigazgatasi teriiletén mikodd vallalkozasok 2007-ben dsszesen
127.910.523.548Ft nettd arbevételt értek el.

A vallalkozoi aktivitasra a vallalkozasok népességaranyos szamabdl kovetkeztethetiink, amely
Vecsésen (116 regisztralt vallalkozas jut ezer f6re) elmarad a megyei varosok hasonlé mutatojatol
(123), vagyis a vallalkozéi aktivitds a varosban relative alacsonyabb, mint a megye varosaiban
dltalaban. Mindazondltal a tendencia pozitiv irdnyba mutat, a regisztralt vallalkozasok sz&ma
folyamatosan emelkedik. A vizsgdlt 6t év alatt 240 0j vallalkozast regisztraltak, ami tobb mint 10%-os
emelkedésnek felel meg. Az aggregaltan emelked6 tendencia mogdtt az egyéni vallalkozasok
szamanak csokkenése, valamint a tarsas vallalkozasok szamanak ennél valamivel er6teljesebb
novekedése hizodik meg. Ha a folyamat iranya nem valtozik, néhany éven beliil a tarsas vallalkozasok
lesznek tobbségben.

db Regisztralt vallalkozdsok szaménak alakulasa

1400
1200
1000
800
600
400
200

2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év

O Regisztralt egyéni vallalkozasok szama 0O Regisztralt tarsas vallalkozasok szama
Forras: KSH, 2002-2007
A vallalkozasok ado6zés el6tti eredménye egy véllalkozasra vetitve regiondlis szinten is kiugrdan

alacsony a telepiilésen (a 0-at sem érte el, ami azt jelenti, hogy a helyi vallalkozasok jelentds
vesztesegekkel mikddnek).
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Regisztralt vallalkozasok szektoridlis
megoszl4dsa Pest megye véarosaiban

Regisztralt vallalkozdsok szektorialis
megoszlasa Vecsésen

3% 2%
18%
22%
5% O mez6gazdasdg 800 —mmmmee A O mez6gazdasag
Olipar Olipar
O szolgaltatas O szolgaltatas

Forras: KSH-Pest megyei statisztikai évkényv, 2006

A regisztralt vallalkoz&sok szektoridlis megoszldsa Vecsésen a szolgaltatast vegz6 vallalkozésok
jelent6s talsulyat mutatja, azonban még ez a hdromnegyedes arany is elmarad a megye varosaiban
m(ikod6é szolgaltatd vallalkozasok 80%-os atlagos aranyatdl. Ennek megfeleléen a mez8gazdasag
hasonl6 sulya mellett az ipar jelent6sebb szerepet jatszik a teleplilésen, mint a megyei varosokban

altalaban.
Uzletek szdma 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kiskereskedelmi tzletek szama 224 235 251 252 260 266 298
Vendéglatdhelyek szama 77 81 80 a1 89 95 108

Forrés: KSH-Pest megyei statisztikai évkonyvek 2001-2007

A kiskereskedelmi Gzletek szama a teleplilésen emelkedd tendenciat mutat, és a vizsgélt hat év alatt
tobb mint 30%-kal emelkedett a szamuk, ennek ellenére a varosi népességaranyos adat (2007-ben 148
kiskereskedelmi Uzlet jutott 10ezer lakosra) elmarad a megyei varosok fajlagos atlagatél (159). Ugyan
nem folyamatosan, hanem egy-egy éves megszakitassal, de hat éves id6szakot nézve a
vendéglatohelyek szama is emelkedett Vecsésen, a vizsgalt id6szak alatt 6sszességében 40%-kal.
Emlitésre méltd, hogy a népességaranyos varosi érték (53 vendéglatdhely / 10 ezer lakos) meghaladja
a megyei varosok fajlagos atlagat (51), ugyanakkor az eltérés nem szamottevé.

Turizmus

Vecsés tranzitvaros, a sz6 minden értelmében. A Ferihegyi nemzetkdzi repul6tér kdzelsége jelent6s
forgalmat generadl mind koézaton, mind pedig a varosban talalhatd kereskedelmi szallashelyeken,
amelyhez hozzajarul Budapest, a f6 kozlekedési Utvonalak, az M0-4s elkertld szakaszanak kozelsége
és a varost érint6 vasUtvonalak is. Ezt jol mutatja az a tény, hogy Vecsés - a KSH 2007-es adatai
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alapjan - bar mindossze a kereskedelmi széllashelyek 1,5%-at (128 fér6hely) birtokolja Pest
megyeben, a megyei varosok vendégéjszakainak 6,3%-a generadlddott itt a vizsgalt évben (25 596
vendégéjszaka).

Az 0Osszes itt t0ltott vendégéjszakanak 90%-at kiilfoldi vendégek adtak, ezzel a telepiilés a megyei
varosok 0Osszes Kkulfoldi vendégéjszaka-szaméanak 16%-at hozta. Azdta a Ferihegyi repul6tér
kozelségét kihasznalva tobb szallashely is létesiilt. llyenek példaul az Airport Hotel Budapest**** -
112 szobéaval, konferenciatermekkel, targyal6kkal, non-stop étteremmel, kavézéval -, valamint az
Airport Hotel Stacio**** - 31 szobas, szintén korszer(i konferenciaszolgaltatasokkal -, hogy csak a
legszinvonalasabbakat emlitsik. A két (j szé&lloda kulonlegessége és egyedi, keresletorientalt
szolgéltatisa az Orzott tranzitparkold, amelyeket akar a nem éjszakéazo, csak repilével utaz6 vendégek
is igénybe vehetnek. Mellettik tobb (4db) panzi6é és is elkezdte miikddését az elmult években,
amelyek jelentds bevételeket és vendégforgalmat generalnak a varosnak.

Ezt egésziti ki az a tény is, hogy a Vecsésen létrejott jelentds gazdasadgi potencidl komoly kilfoldi
(Gzleti tipusu) vendégérkezést general, amely szintén hozzajarul a turisztikai forgalom ndvekedéséhez.

A vecsésiek hiresek vendégszeretetiikrdl, és jelentds hagyomanyokkal bir a teleplilés. A 2007-es évben
a mindosszesen 10 f6 elszallasolasara berendezkedett vendéghazban 1 722 vendégéjszakat toltottek el
a vendégek, ezzel 47%-os fér6hely-kihasznaltsagot produkalva, amely ebben a szallaskategdriaban
jelent6snek mondhaté.

Vendégek szdméanak valtozéasa kereskedelmi

szallashelyeken, 1998-2007
8000

6000
4000

2000 -
v =1 1211 11 1% 1L 1H 118

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
O kulfoldiek O belfoldiek

Forras: KSH, 1998-2007

A vendégszam és a vendégéjszakak megoszlasara egyarant igaz, hogy a kilféldi vendégek tobbet
id6ztek és tobben érkeztek a varosba. Kiemelkedd évnek szamitott a vendégéjszakak tekintetében a
2000-es év, amikor megnyilt az Arany Janos Vendéghaz, és 4 panzi6, valamint a 2006-0s év,
amikortdl az els6 szalloda is fogadta mar vendégeit. A kovetkezd jelent6s fellendiilés 2008-ban
kovetkezett be az 0j, nagy kapacitasd, magas szinvonall szalloda megnyitasaval.
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Vendégéjszakak szamanak valtozasa a kereskedelmi
szallashelyeken, 1998-2007

25000
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Az éatlagos tartdzkodasi id6 jelentds eltéréseket mutatott évente, 2002 Ota csokkend tendencidval:
2007-ben 3,2 nap volt, amely még igy is meghaladja az orszagos atlagot (2,7).

A kereskedelmi széllashelyeken egy fér6helyre 200 vendégéjszaka jut, ami tébb mint 2,3-szor tébb a
megyei varosok hasonl6 atlaganal (88).

Vendégek atlagos tartézkodasi idejének valtozasa a

kereskedelmi szallashelyeken, 1998-2007
12,0

10,0
8,0
6,0
4.0
20

0,0
¢ atlagos tartdzkodasi id§ Trend
Forras: KSH, 1998-2007

A vendégek szallashelyvalasztasat vizsgalva kideriil, hogy a széllodanak - megnyitasat kovetden
azonnal - a Vecsésre érkezé vendégek rendkivil nagy részét, 83%-at sikerlilt megnyernie, és ezen
felll egy év kiemelked6en magas novekedés jelentkezett a vendégek szaméaban.
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Vendégek szamanak valtozasa a kereskedelmi

széllashelyeken és a szallodakban, 1998-2007
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Forras: KSH, 1998-2007

Vendégéjszakadk szamanak valtozasa a kereskedelmi

szallashelyeken és a szallodakban, 1998-2007
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Forras: KSH, 1998-2007

A maganszallasadok és a kereskedelmi szallashelyek oOsszehasonlitdsaban egyértelmien utébbiak
orvendenek nagyobb népszer(iségnek, a maganszallashelyek minddssze néhany szézalékkal
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Vendégéjszakdk szdmanak valtozésa a kereskedelmi és
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A véros kedvezd fekvése és a keresleti igényekhez illeszkedd szallashelykinalat - a tébbi gazdasagi
tényezd mellett és azokat er@sitve - jelent6sen hozzajarulhat ajovében Vecsés fejl6déséhez.

Fontos vendégvonzd képességgel birnak az évente hagyomanyosan megrendezett varosi
rendezvények, a vecsési hordds kdposzta hirneve és a szinvonalas kulturalis program, melyeket a
Jozsef Attila M(ivel6dési Kdzpont szervez az év minden szakéban. Hagyomanyos nagyrendezvények
kotédnek az intézményhez, amelyek megvalositdsdban alapitoként, f6rendez6ként vagy
tarsszervezoként vesznek részt. igy 1995 6ta alapitéi a Gyermeknapi rendezvénynek, negyedik éve
tarsszervezGi a Tavaszi Fesztivalnak és szervez6i a Képoszta Fesztnek. Gyermekrendezvényeik
kozil kiemelkedik a nyari kézm(ives tabor, amely 10 éve 6rvend nagy népszerliségnek.

A felszin alatt, elérhet6 mélységben jelentds termalviz vagyonnal rendelkezik a varos, ami a késébbi
turisztikai fejlesztések sorén jelentds szerepet kaphat.

A Jozsef Attila Mdvel6dési Haz, mint a kozosségi értékek gydjt6helye, az elmult években is
legfontosabb céljdnak és feladatdnak tekintette a helyi mlvel6dés értékhordozé hagyoméanyainak
tamogatasat, a szellemi értékek mobilizalasat, a k6zdsségi milvel6dés fejlesztését, a mliveészeti élet
partolasat, az Uj kozmlivel6dési formak alkalmazasat, a kulturalis kezdeményezések befogadasat és a
mindségi munka megteremtését. Ezek a - féként a kdzOsségi élet szinterévé valt - rendezvények
természetesen az ide érkez6 vendégek szadmara is szabadon latogathatéak - legjelent6sebb a
Kaposztafesztival, valamint a Tavaszi Fesztival. Mindezek mellett a Vecsési Kiallitoterem allandé és
idGszakos kiallitasai nyljtanak kellemes kikapcsolddast a latogatoknak.
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Helyi gazdasagfejlesztési eszkozok

Kozel

szdz évvel ezelbtt, 1912-ben alakult meg a Vecsési Ipartestiilet, mely szervezetnek a

napjainkban elérhetd szolgaltatasai a kdvetkezok:

2004

Vallalkozassal, vallalkozas inditasaval kapcsolatos informaciok,

Az Onkormanyzat gazdasagi és fejlesztési programjainak vallalkozoi korrel torténd
megismertetése,

Palyazatokkal, hitelekkel kapcsolatos tajékoztatas,

Palyazatiras,

Uzleti kapcsolatok elGsegitése,

Ipari-tanuld képzéssel és mestervizsgaztatassal kapcsolatos tajékoztatas,

Feln6ttképzés, kilonb6z6 szakmai tanfolyamok, Uj jogszabalyokrdél tajékoztatas,
Szolgaltatas-kozvetités.

juniusatél Vecsés Véros Vallalkozési Programja keretében és finanszirozasédban, az

Ipartestiiletben mikodik a Vallalkozasfejlesztési Iroda. Az Ipartestilet feladatkorébe, tevékenységébe
illesztve latja el a Vecsés Véros Vallalkozésfejlesztési programjanak meghatérozott feladatait. Az
Ipartestiilet elndksége vallalja a vallalkozasfejlesztési program Képviseld Testlilet altal meghatarozott

és finanszirozott feladatainak elvégzését, amit sajat irodajaban programiroda néven mikddtet.

A véllalkozésfejlesztési iroda téritésmentes szolgéltatasai:

A pélyazati adatbazisok céliranyos figyelése,

Iratmintdk, adatbazis hasznalatdnak biztositdsa (szerzOdések, arajanlatok, megbizasi
szerz6dések sth.),

Az Onkormanyzat gazdasagi és fejlesztési programjainak vallalkozoi korrel torténd
megismertetése,

Véllalkozok felkészitése az EU-s kihivasokra, feladatokra,

Vallalkozok altalanos tajékoztatasa,

Uzleti kapcsolatok elGsegitése,

Ipari-tanuld képzéssel és mestervizsgaztatassal kapcsolatos tajékoztatas,

Feln6ttképzés, kulonb6z8 szakmai tanfolyamok, Uj jogszabalyokrdl tajékoztatas.

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara térségi klubjai kozil az egyik Vecsésen mikodik. A

kamarai klub a megyei szervezet kihelyezett képviselete, amely a helyi véllalkozdsokat segiti
érdekképviselettel, timogat6 szolgéltatdsokkal (pl. tandcsadas, jogsegély-szolgalat), képzésekkel.
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Informécids tarsadalom

Vecsesen a Monor Telefon Tarsasdg gondoskodik a vezetékes telefon, a kdbel TV és a telefonkdbelen
keresztiili internet szolgaltatasrol. Kébelen keresztuli Internet elérési lehet6ség nincs a varosban.
Mikrohullam alapd internet-hozz&férése neéhany cégnek, illetve maganszemélynek van, de ez nincs
intézményesitve.

Vecsésen 2007-ben ezer lakosra 345 tavbeszéld févonal jutott, ami lényegesen jobb ellatast mutat a
megyei varosok atlagos ellatdsahoz képest (298). A tavbeszéld févonalakon belll az ISDN-vonalak
aranyaban némi eltérés tapasztalhat6 a varos (18,3%) és a megye varosai kozott (15,9%). A varosban a
kéabeltelevizio-hal6zatba bekapcsolt lakasok aranya 59%, amely meghaladja a megyei varosok
bekapcsolasi atlagat (54%).

Kils6 elérhetdség

Vecsés varos Budapest keleti-délkeleti kapujaban, a 4. sz. f6ut mentén helyezkedik el. Teriletén halad
at a 100-as szamu Budapest-Debrecen vasutvonal, és a Ferihegyi repil6tér egy része a telepliilés
kiltertletén talalhat6. Ebbdl kifolydlag akar kdzuton, akar vasdton, de még repllével is konnyen
megkozelithetd. Hataros Budapest févarossal, Ecser, Ull6 kozségekkel, valamint Gyal vérossal. Az
elmult években megéplilt a varost északrol megkertld elkerl6at, valamint az M5-6s autopalyat a 4.
sz. féuttal Osszekotd MO-as korgy(rld legujabb szakasza (ezaltal a 1V. Helsinki folyoséhoz vald
kapcsolata szorosabba valt), amellyel a telepiilés elérhet6sége jelentésen javult, kozlekedés-foldrajzi
helyzete felértékel6dott. Hozzajarulva ehhez, a nemzetkozi repul6tér kozelsége stratégiai jelentéséget
ad a varosnak a gazdasagi élet szerepl6inek korében.

Gondotjelent ugyanakkor a harant iranyu, telepiilések kozotti tomegkozlekedés hianya Gyal és Ecser
irdnyaban.

A varosban jelenleg csak szintbeli kdzati-vasuti keresztez6dés talalhatd, amelyek miatt a vasuti palya
jelent6s mértékben elvagja egymastol a teleplilésrészeket.

Térsadalom
A telepulés teriilete 2007-ben 3616 hektar.
Demogréfiai helyzet

Vecsés varos lakdnépessége 2007 végén 20.135 f6 volt, ami a megye lakossadganak 1,7%-at tette ki. A
nemek aranyat tekintve 2007-ben ezer férfira tobb mint 1100 nd jutott, amely érték magasabb, mint az
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agglomeracios atlag. A lakonépesség szama novekvd tendencidt mutat, a 2001-es népszamlalasi
adathoz (18.664 f6) képest 2007-re 7,9%-kal emelkedett, ami azt jelenti, hogy hat év alatt kézel 1.500
fével boévilt. Az alland6é népesség szdma 18.507 f6 volt 2001-ben, a KSH népszamlalasi adatai

alapjan.

Lakdnépesség szama 2001-2007

Lakdnépesség szama

Forras: KSH, 2001-2007

Emlitésre méltd a lakonépesség szamanak novekedési mértéke, ugyanis ha kis mértékben is, de
meghaladta a megyei varosok népességszamanak ugyanezen idészak alatti atlagos novekedési litemét
(5%). A lakossdg szaménak novekedési aranya az agglomeréacios Kitekintésben 2005-ig alacsony volt,
azonban az elmult években a tovabb folytatddd térségi szuburbanizacids folyamatnak Vecsés is az

egyik jellemzd célpontjava valt.

A népességszam ndvekedésének oka a megyei varosok atlaganal (14,3 f6/ezer lakos) nagyobb fajlagos
vandorlasi egyenleg, amely 2001 és 2006 kozott egyre nagyobb tobbletet ért el (4,6-rél 16,4 f6/ezer
lakosra valtozott). Ebben a véaros kozlekedés-foldrajzi helyzetének jelentds javulasa (M0-as korgy(irdi
kiépllése), valamint a betelepllt multinacionalis vallalkozdsok munkahelyteremtései jatszottak

jelentds szerepet.

Az Onkormanyzat adatszolgéaltatasa szerint 2007. december 31-én a varos lakossagszama 19.839 f6
volt, mely szdm az elmult néhany hénapban is tovdbb emelkedett, mintegy 100-200 f6vel, és nagy
valészinlséggel a varos lélekszama mostanra mar elérte a 20 ezret.

A népesség szamanak novekedése a népslirliseg emelkedésével is jar, ami 2007-ben Vecsésen 556

fé/km2volt. Ez az érték a megyei varosok értékének (298 f6/km2) tdbb mint méasfélszerese. A relative
magas népslrliség oka a telepllésen talalhato lakotelepi beépités.
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A korcsoportok aranyainak valtozasa a népességen bellil:

Evek 0-14 évesek  15-59 évesek  60-x évesek Oregedési
megoszlasa a népességen belll (%) index (%)
2000 15,4 64,3 20,3 131,2
2001 15,8 64,1 20,1 134,8
2002 15,0 64,4 20,7 138,2
2003 14,7 64,4 21,0 143,0
2004 14,8 64,0 21,2 1438
2005 14,8 63,9 21,3 1445
2006 14,7 64,1 21,2 144.6
2007 14,7 64,1 21,2 143,6
2008 2972 12950 4303 1448

Forras: Vecsés Varos Polgarmesteri Hivatal - Népességnyilvantartd

A telepiilés lakossdga az orszdgos trendhez hasonldéan Oregedd, amit az Oregedési index4 is jelez.
Vecsés id6s népességének ardnya a gyermeknépességhez viszonyitva 2005-ig megyei
Osszehasonlitashan kimagasléan nagy volt, a telepilés az egyik leginkdbb el6regedett varosa az
agglomeracionak (ezért a varosvezetés eltokélt szandéka a varos megfiatalitasa).

Ugyanakkor 2003 oOta az id6skord 60 éven feliiliek és a 14 év alatti gyermekkorlak arénya
gyakorlatilag stagnal, ami indirekt médon els6sorban a fiatalabb rétegek betelepilésének kdszénhetd
(bar az élve szlletések szdma még 2006-ban is relative alacsonynak szamitott a tébbi agglomeracids
telepuléshez képest). A folyamat egyik kdvetkezménye az dvodas gyermekek szaménak ndvekedése
az utébbi években.

Iskolai végzettség

Iskolai végzettség Vecsés Gyali kistérség  Megyei varosok
Legalabb kozépiskolai érettségivel rendelkezdk a
] o ) o 35,6 % 316 % 43 %
18 éves és idésebb népesség aranyaban
Fels6fokl végzettségliek a 25 éves és iddsebb
8,3 % 71 % 14,6 %

népesseg aranyaban

Forrés: KSH 2001-es népszamlalasi adatok

Vecsés lakossaganak iskolazottsagi szintjérdl altalanosan elmondhatd, hogy a kistérségi atlagnal
magasabb, viszont a megye varosainak atlagatél elmarad. A megallapitds aldtdmasztasara a
kozeépiskolai érettségivel és a fels6foku diploméval rendelkez6k adott korcsoportokon belili ardnya
szolgél, amely értékeket a fenti tablazat mutatja. A megye varosaiban az érettségizettek atlagos aranya
21%-kal, a diplomasoké még jelentésebben, 76%-al haladja meg a vecsési értékeket. A legfeljebb

Oregedési index: az idGs népesség (60-X éves) a gyermeknépesség (0-14 éves) szazalékaban
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altalanos iskolai végzettséggel rendelkez6k aranya az aktiv korlakon (15-59 évesek) bellil 26,4%,
amely szintén kedvez6tlen értéket jelent.

Jovedelmi helyzet

2006-ban a teljes vecsési személyi jovedelemadd alapot képezd jovedelem mintegy 14,5 milliard Ft
volt. Ennek megfeleléen, az egy adofizet6re jutdé SZJA-alapot képez6 jovedelem éves nagysaga 1,66
millié Ft, amely nem éri el a megyei varosok éatlagos értékét. Ebben a relative alacsonyabb iskolai
végzettséqg is szerepetjatszik, amely ajovedelmi helyzetet is befolyasolja.

A régidra altaldnosan jellemz6, hogy a févéaros és a t6le nyugatra, valamint északra 1év6 teriileteken
€16 lakosséag jovedelmi helyzete kedvezdbb, mint a téle dél-keletre es6 terlleteken él6ké. A 2004-es
adatok alapjan ugyanakkor az egy adofizet6re jutd személyi jovedelemadd a dél-keleti teriileteken
kizarolag Vecsésen érte el az észak-nyugati teriiletekre jellemz6 300.000Ft feletti értéket.

Jovedelmi helyzet Vecsés Megyei varosok
Egy addfizetére jutd személyi jovedelemadd-alapot képezd
. 1659 433 1732 206
jovedelem (Ft)

Forrds: KSH-Pest megyei statisztikai évkonyv, 2006

Az aldbbi tdblazat adatai alapjan a rendszeres szocialis segélyben részesitettek éves atlagos szama
2003-ig folyamatosan emelkedett, 2003 és 2006 kozott csokkenésnek indult, majd 2007-re szamuk
ugrésszer(ien megndvekedett. 2007-ben az ezer f6re vetitett segélyezettek szdma Vecsésen és a megyei
varosokban is atlagosan 4 f6 volt. A kozgydgyellatasi igazolvannyal rendelkez6k fajlagos szama
Vecsésen 2007-ben (33) kis mértékben haladta meg a megyei varosok atlagat (32).

Szocialis ellatas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rendszeres szocialis segélyben
) ] ) ) 48 60 53 43 33 78
részesitettek atlagos szama

Forras: KSH-Pest megyei statisztikai évkdnyvek 2001-2007
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Foglalkoztatds, munkanélkuliségi helyzet

2001-ben Vecsésen a rendszeres munkajovedelemmel nem rendelkez6k aranya az aktiv kortakon (15-
59 évesek) belul 37,3%, a legfeljebb A&ltaldanos iskolai végzettséggel rendelkez6k és rendszeres
munkajovedelemmel nem rendelkezdk aranya az aktiv kortakon belil 14,6% volt.

A foglalkoztatottak ardnya a vizsgalt korcsoportl népességen belll a harom terlleti szint (Vecses,
kistérség, megyei varosok) vonatkozasaban Vecsésen a legmagasabb, mind a Gyali kistérség, mind a
megyei varosok atlagat meghaladva, ami rendkivil pozitiv tarsadalmi mutaténak értékelhet (a nék
foglalkoztatottsdga eléri a 45-50 szazalékot, ami régids viszonylatban is kedvez6). Ezzel szemben
relative kedvez6tlen allapotra utal, ugyanilyen teriileti dsszehasonlitasban, a foglalkoztatott nélkili
héztartasok magasabb ardnya Vecsésen.

Foglalkoztatasi aranyok Vecsés Gyali kistérség Megyei varosok
Foglalkoztatottak aranya a 15-64 éves

) ) 58,1% 55,6% 56,9%
népességen belll
Foglalkoztatott nélkiili haztartasok aranya 35,2% 34,6 % 33,6%

Forrés: KSH 2001-es népszamlalasi adatok

Az aldbbi tablazathol kitlinik, hogy Vecsésen gyakorlatilag nem beszélhetiink munkanélkiliségrél, a
rendkivil alacsony adatok a m(kodé gazdasag természetes velejar6i. A févarosi munkahelyek
kozelsége, valamint a felértékel6dott kozlekedés-féldrajzi helyzetb6l addéddan az utdbbi években
tortént helyi munkahelyteremtés hatasa miatt a munkanélkiliség jéval alacsonyabb, mint atlagosan
Pest megyében. Jelenleg mar a tartos munkanélkilliek aranya is kisebb Vecsésen, mint a megyében.
Ennek hatterében az all, hogy a vérosban a tartés munkanélkiliek ardnya az elmult két évben
gyakorlatilag stagnalt, ezzel szemben a megyei arany mar 0t éve tobbé-kevésbé folyamatosan
emelkedik. Megallapithatd tehat, hogy a munkanélklliség, mint negativ tarsadalmi-gazdasagi jelenség
Vecsésen nem jelent olyan mérték(i problémat, mint a régi6 tébb mas telepllésén.

Munkanélkiliség 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Relativ mutatd (%)5

Vecsés 2,19 2 2,17 2 1,84 1,91 1,86 1,97 2,15

Pest megye 3,75 3,06 2,55 2,44 2,51 2,72 2,78 2,86 3,05
Tartés munkanélkiliek ardnya (%)6

Vecsés na. na. na. 19,6 21,4 18,9 134 15,8 14,2

Pest megye na. na. na. 12,5 135 131 13,9 14,3 17,4

Forras: Allami Foglalkoztatasi Szolgalat

Relativ mutatd - nyilvantartott allaskeres6k a munkavallalasi kord népesség %-aban
6 Tartds munkanélkiliek aranya - a 365 napnal hosszabb ideje folyamatosan nyilvantartott allaskeresék
az 0sszes nyilvantartott allaskeresd %-aban

35



ra econo
0 CONSULT Vecsés Varoskozpont akcioteriileti terve Forras-Trend

Egészségi allapot értékelése

A statisztikai adatok alapjan megéllapithato, hogy a vecsési lakosok ritkdbban jarnak haziorvoshoz,
mint a megyei varosok lakdi. A vizsgalatok jelent6sen alacsonyabb fajlagos szamabdl kdvetkezik,
hogy a vecsési lakosok egészségi allapota az atlagosnal kedvez6bbnek tekinthet§ a megyei varosok
lakossagahoz képest.

Egészségligy Vecsés Megyei varosok
100 f6re jutd haziorvosi vizsgalatok szdma 354 378
100 f6re jutd hazi gyermekorvosi vizsgalatok szdma 102 135

Forras: KSH, 2007

Az éves betegforgalom a 24féle szakrendelésen az éplletben 1év6 héziorvosi rendel6kkel,
fogaszatokkal és kdzponti tgyelettel egylitt kb. 190.000f6/év.

Kornyezet
Természeti kdrnyezet

Vecsés természetfoldrajzi helyzetét tekintve a Duna pesti teraszos volgymedencéjében fekszik. A
varos keleti hataraban a Godoll6i-dombvidékhez tartozé vonulatok huzoédnak, déli iranyban pedig a
Duna-Tisza kdzi homokhatsag teriilete kezd6dik. A telepiilés teriiletét hegy vagy folyé nem tagolja,
természeti szépségekben szegény.

A véarosban orszagos védettségl, természetvédelmi szempontbdl védett teriilet nem talalhato.
Helyi teriileti védelem ala helyezett elemek:
» Erkel Ferenc utcai gesztenyefasor

Fels6telepi Katolikus templom elétti harsfasor
MAYV alloméashoz vezetd Gton a Bajcsy-Zsilinszky Ut autobusz-fordulé szakaszan lévé

jegenye-, nyarfasor
» Ecseri (ti temet6t szegélyez6 nemes nyarfasor
e Piac-téri platan-, juhar-, és nyarfak, valamint 6rokzéldek
e Erzsébet téri platanok
e Falu eperfasora
e HO&sok tere

Rekreécios tevékenység végzésére alkalmas helyszinekben a varos rendkivil szegény.
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Ezt a hidnyossagot potolhatja az a jelenleg folyamatban 1év6 beruhazas, amely a Lanyi-tavat és
kornyékét alakitja at a kikapcsolddni és pihenni vagyok igényeinek kiszolgalasara. Sajnos mara a té
nyilt vizfellllete szinte teljesen eltlint, és mivel a t6 eredeti formaban torténd visszaallitdsara nem volt
lehetdség, ezért a régi tomeder feltoltésével parkot, egy Gj meder létesitésével pedig egy U,
mesterséges tavat hoznak létre kis szigettel a kozepén. A parkban sétaloutak és az aktiv pihenést
szolgald létesitmények, ugymint mofiives futballpdlya, gordeszka- és kosarlabdapalya, kerilnek

kialakitasra.

Az erdbterliletek vonatkozéasaban a helyi 8%-os erd6siltségi arany jelentésen elmarad az orszagos

19%-o0s arénytol.

A természeti kdrnyezethez hozzatartozik a leveg6, a fold, valamint a felszini és felszin alatti vizbazis
is. Vecsés esetében, mint a fOvarosi agglomerécid része, osszefliggben szennyezett levegérél
beszélhetiink. A nagy féutvonalak szomszédsagaban 1év6 teleplilés levegdjét a tranzit forgalom
gépjarmivei erésen szennyezik, valamint a helyi l1égszennyezéshez a Budapest feldl fijo, északkeleti
uralkodo szél is hozzajarul. Ugyanakkor a telepiilésen nincs koncentralt 1égszennyezést kibocsato ipari
Uzem. A varos tekintetében az egyik leger6sebb légszennyez6 forras a fellleti poremisszid, amely
féként a laza feltalaju mez6gazdasagi tertletekrél szarmazik. Tovabbd meg kell emliteni, hogy
Vecsésen még napjainkban is szdmos, szilard burkolattal nem rendelkez6 belteruleti foldut talalhato.
Az elmult évek utfejlesztéseinek kdszonhet6en azonban az ebb6l szd&rmazd poremisszid jelentgsen
csokkent.

Felszini alldvizek tekintetében a teleplilés szegénynek mondhaté. A fent emlitett, eldregedett
allapotban 1év6 Lanyi-tavon és egy mesterséges horgasztavon Kivil a telepiilés kdzigazgatasi terliletén

mas alléviz nem talalhato.
Epitett kérnyezet

A varosban 6rokségvédelmi szempontb6l orszagos védettségl épllet nem taldlhato.
Helyi egyedi védelem ala helyezett elemek:
» Fels6-telepi rdmai katolikus templom és plébania éplilete
» Atemplombelsd sik, ornamentikus diszit6 festése és freskoi
« A romai katolikus elemi népiskola (Gr. Andrassy Gyula Altalanos Iskola) homlokzata
» A volt gydgypedagogiai iskola épilete
* Atemetd Temetd utcai keritése mentén felallitott sirkdvek
« A Jokai M6ér utca 6. szam alatti ingatlanon lévd ,svab jellegl” lakoépilet kordbban
kifejezetten lakas céljara hasznalt épiletrésze
» Atemetd Ecseri ut fel6li keritése
» A falusi templom haranglabon elhelyezett, 1813. évben 6nt6tt Szent Florian harang
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Lakéasallomany

Lakasalloméany 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lakasallomany az év végén 6925 6988 7057 7151 7250 7381 7480
Epitett lakasok szama 42 39 71 94 102 140 100

Forras: KSH-Pest megyei statisztikai évkonyvek 2001-2007

A lakéséllomény folyamatosan novekszik, 2001 és 2007 kdzott az allomany szdma mintegy 7,5%-kal
emelkedett. A 100 lakasrajutd lakosok szdma - 2001-hez képest kis mértékben ndvekedett - 2007-ben
269 f6 volt, amely a megyei varosok éatlaga (272 f6/100 lakas) alatti volt. Némi visszaesés
tapasztalhaté 2007-ben az épitett lakasok szaméaban, amely 2002 és 2006 kdzott ndvekvd tendenciat

mutatott.
Lakasallomany -1919 1920-1944  1945-1959 1960- 1970-1979  1980-1989  1990-2001
01969
kozott épllt lakasok szama és aranya
Vecsés
lakasszam 688 1048 772 1193 1763 818 643
% 9,9 15,1 11,1 17,2 25,4 11,8 9,3

Megyei varosok
lakdsszdm 18739 16906 14691 26156 46303 39338 23849
% 10 9,1 7,9 14,1 24,9 21,2 12,8

Forras: KSH-2001-es népszamlalasi adatok

2001-ben Vecsésen az akkori lakasallomany egynegyede éplilt a Il. vilaghaboru el6tt, ezzel szemben
ez az arany a megyei varosok esetében ennél joval alacsonyabb (19,1%). Az 1945 és 1970 k6zott épllt
lakésok ardnya szintén nagyobb Vecsésen (28,3%), mint a megyei varosokban (22%), ami azt jelenti,
hogy a varos lakasdllomanya a megyei varosok lakasalloméanyahoz képest Iényegesen Oregebb.
Altalanos jelenség, hogy a varosi lakasok legnagyobb hanyada a hetvenes években épiilt, tobbnyire az
akkor reneszanszat él6 hazgyari technoldgiaval felépitett panelhdzak formajaban. Ez az allitds Vecsés
esetében is igaz. Ugyanakkor Iényegesen kevesebb lakas épiilt Vecsésen (21,1%) a megyei varosokhoz
képest (34%) 1980 és 2001 kozott. A relative idGsebb kord lakdsallomany kovetkeztében viszont az
alacsony komfortfokozatl lakdsok aranya is magasabb értéket mutatott 2001-ben Vecsésen, mint a
megye varosaiban. Az dsszkomfortos lakasok ardnya a teljes lakasallomanyon belil 55% alatt volt,
ami az agglomeraciés atlagnal alacsonyabb érték, mig a sziikséglakasok 7% feletti aranya az
agglomeraciods atlagot meghaladta.

Lakasallomany Vecseés Gyali kistérség ~ Megyei varosok
Alacsony komfortfokozat( lakasok 20,2% 23,8% 18,6%

Forras: KSH-2001-es népszamlalasi adatok
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Zoldteruletek

A telepllés 6t varosrésze kozil négyben taldlhatdé kisebb-nagyobb Kiterjedési zéldterilet, amelyek
Osszterilete valamivel tobb, mint tiz hektar (10,4ha). Ez a véros teljes teriiletének minddssze a 0,3%-at
teszi ki. Egyedul a lakételep varosrészben nincs nyilvantartva ilyen terlilet. A zoldterlletek egy
csoportjat kézparkok alkotjak, jelenleg a varos teriiletén 12 darab kozpark talalhat6, amelyeken a
zoldfelllet nagysaga 6sszesen 10 hektar és 205m2

Vecsésen 2006-ban egy lakosra 5,3m2 zéldterulet jutott, ami jelentésen kevesebb a megyei véarosok
hasonld fajlagos mutat6janél (8,5m2.

A telepllési zoldteriletek gondozasara, apolasara, folyamatos fejlesztésére az énkormanyzat szerz6dés
keretében kertészeti vallalkozast bizott meg. Ennek hatdsdra a varosi parkok és zoldteriletek
viragokkal, ével§ novényekkel szépiltek az elmult néhdny év soran. A parkok karbantartasaban,
apolasaban a kozmunkasok is részt vesznek (viradglocsolas, kapéalas, szemétgydijtés, stb.).

Kozlekedés helyzete

Az utak allapota

A belterileti utak 65%-a szilard burkolattal ellatott, allapotuk vegyes képet mutat. Az utak mintegy
50%-anak az allapota a forgalmi igénybevételt és a burkolat életkorat figyelembe véve megfelel6nek
mondhatd, kb. 20%-uk mihamarabbi felGjitasra szorul, és nagyjabol 30%-uknak az allapota
kdzepesnek tekinthet6. Az utak 35%-a foldat, ezek &llapota nem megfeleld, évente két alkalommal
igényelnek gréderezést, kiépitésik a lakossag komfortérzete miatt miel6bb aktuélis.

Parkolasi helyzet

A telepiilésen  jelenleg rendelkezésre  alld
parkoléhelyek  szdma rendkivil kevés.  Jelen
pillanatban minddssze 142 db kiépitett parkolo-
fér6hely talalhat6 Vecsésen, 6sszesen mintegy 3000m2
parkol6 teriuileten (fejlesztés el6tti allapot).

Ezzel szemben a mostani kapacitas kozel tizszeresére
volna igény a varosban, ami 6sszesen mintegy 1400
db 0 parkoléhely Kkialakitasanak szilikségességét
jelenti. 1. kép: Aldatlan allapotok a parkolas

A parkoldhelyek hidnya a varoskozpontban jelenti a  tekintetében a Miklds utcaban az E6tvos utca

Lz fel6l a Telepi ut felé tekintve, 2008. maj
legnagyobb problémat. el6l a Telepi Gt felé tekintve majus
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Kerékpéaros kozlekedés

A telepiilésen a kerékpéaros kozlekedés infrastrukturalis hattere gyengén kiépitett. Vecsésen kerékparut
egyedil a F6 Gt mentén kerllt kialakitasra: ennek egy részt (mintegy 3000méter hosszUsagban)
felfestett sav formajaban, masik része a Market Central Kereskedelmi- és Uzletkdzponttol a Budapest
teriletéhez tartoz6 vasuti &tjaroig (minddssze 300 méteren) kiépitett, aszfaltozott forméban
hasznalhaté.

Kozlekedésrendészet

Kozlekedésforgalmi szempontbdl problémas teriiletek a teleptlésen harom helyen fordulnak el§ (ezek
konkrét bemutatdsdra a véarosrészi elemzésben kerul sor). Ezeken a helyeken a balesetveszély
csOkkentése érdekében kozlekedésforgalmi intézkedéseket, illetve Utfejlesztéseket sziikséges
végrehajtani. Forgalomcsillapitott 6vezet nem keriilt mindezidaig kialakitasra a varosban. A képvisel6
testlilet azonban elfogadott egy forgalomtechnikai tervet, amely a kijel6lendd forgalomcsillapitott
Ovezetek szamat, helyét és feltételeit szabalyozza. (A tervet egy lakossagi forum keretén belil
mutatjak be.) Egy kdvetkezd 1épésben ddl el, hogy milyen itemezésben megvaldsulnak meg a tervben
foglaltak.

Gyalogos kozlekedés

A teleplilésen az utcakban a jarda kiépitettsége gyakorlatilag teljesnek mondhatd. A kiépités részben
az dnkormanyzat, részben a lakossag részér6l tortént. Mindodssze néhany utcaban fordul el6 kiépitetlen
vagy felljitasra szoruld jarda. A kiépitést, illetve a feldjitast az 6nkorméanyzat ingyenes soder, illetve
kedvezményes viacolor biztositdsaval 0Oszténzi. Jelent6sebb szakaszok esetében (pl.: Telepi Ut
Csaladsegit6 és gyermekjoléti szolgalat éplilete el6tti szakaszan) a jarda kiépitését az 6nkormanyzat
végzi (végezte) el.

A jardak tekintetében az akadalymentesités elérésének a céljabol eddig csak minimalis fejlesztések
valosultak meg - pl. a Telepi Gt egyik oldalan, illetve az Adam és Tompa utcak kozott épiilt
viacolorbél akadalymentes jarda -, azonban e téren tovabbra is jelentds az elmaradas. Az intézmények
fejlesztése soran ugyanakkor e tekintetben az dnkorméanyzat mar tobb eredményt tudott elérni: a
Szakorvosi Rendeld bévitése és fejlesztése soran teljes akadalymentesités valdsult meg nemcsak az
éplletben, hanem annak kérnyékén, a kozteriileteken is. A Falusi Ovoda bévitése soran is megtértént
az éplilet akadalymentesitése. A Polgarmesteri Hivatal épliletébe az akadalymentes bejutas biztositott,
de ugyanez mar nem mondhaté el az emeletre valo feljutasrol, valamint az infokommunikacios
eszk6zdk elérhet6ségérol.

A tobbi kozintézménynél még nem megoldott az akadalymentesités, ami kb. 600 milli6 Ft-os
beruhazast igényelne. Az Gjabb fejlesztéseket azonban mar ennek figyelembevételével valositja meg
az 6nkormanyzat. A Tundérkert Ovoda bévitését és felljitasat tartalmazé tervdokumentacidban a
teljes kord - tehat az infokommunikécios - akadalymentesités is szerepel; az Uj bolcs6de, a Dedk
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Ferenc utcai Ovoda, a Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgélat j épiiletének tervezése soran pedig
tobbek kozott a teljes korl akadalymentesitést is célul tlzték ki. A varoskdzpont fejlesztése projekt
tartalmazza a Polgarmesteri Hivatal bévitését és rekonstrukcidjat, a volt Brunszvik Teréz Ovoda
épuletének atépitését és bovitését milvel6dési hazzad és konyvtarra, valamint a kozteriletek
megujitasat. Mindezek sordn az akadalymentesség biztositasa is megvaldsul a tervek szerint.

Kozszolgaltatasok

Oktatés-kultara

A varosban 14 nevelési-oktatasi intézményegység mikddik, amelyek kozil 1 bodlcs6de, 6 6voda, 4
altalanos iskola, 1gimnéazium, 1szakkdzépiskola és 1 zeneiskola. A 6 dvodabdl egy magan, egy pedig
egyhazi fenntartdsi Ovoda. A Petdfi Sandor nevét visel6 oktatdsi intézmény Aaltalanos iskola,
gimnéazium és szakkozépiskola is egyben. Az énkorményzat EU-s tamogatési forras felhasznélasaval
valositotta meg a Tindérkert Ovoda Halmy tér 1 szam alatt talalhatd telephelyének bévitését is
feltjitasat. A beruhdzas 2010. év elején befejezddott. A varoskdzponthoz kozel a Méria utca 1. szam
alatt val6sult meg szintén EU-s forrds bevonasaval 2012-ben a Bélcs6de épitése, amelynek soran a
régi épiilet helyén egy Uj létesiilt nagyobb kapacitassal. Onkormanyzati forrashdl épiilt meg a Balint
Agnes Ovoda 3 csoportszobéaval az Andréassy-telepen a Deék Ferenc utcaban.

Az Ovodas gyermekek szama az ezredfordul6d utdn évekig ingadozott, majd 2004 Ota ndvekedésnek
indult. Az dvoda fér6helyek szama viszont 6t éven keresztiil folyamatosan emelkedett, majd 2006-ban
a Brunszvik Teréz Ovoda bezarasaval jelentGsen visszaesett. A kapacitaskihasznaltsag tekintetében ez
annyit jelentett, hogy az 6vodak kihasznaltsiga racionalizalédott és mara elérte, illetve kismértékben
mar tal is lépte a 100%-ot. Az 6vodas gyermekek népességszamra vetitett ardnya (30 gyermek/1000
f6) azonban az utébbi évek emelkedése dacara sem éri el a megyei varosok fajlagos atlagat (36
gyermek/1000 f6).

Ovodai ellatas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ovoda féréhelyek szama 583 633 658 668 693 593 593
Ovodas gyermekek szama 576 569 586 564 576 596 611

Forras: KSH-Pest megyei statisztikai évkonyvek 2001-2007

A tanulok szdmanak vonatkozasaban egymassal ellentétes irdnyl folyamatok zajlanak a varos oktatasi
intézménytipusaiban. Mig az altalanos iskolasok szdma az ezredforduld Ota folyamatosan csokken,
addig a kozépiskolasok szdma 2002-t6l kezdve emelkedésnek indult. Az altalanos iskolai tanulok
szdmanak latvanyos visszaesését a fajlagos mutatd negativ tendencidja is jol jelzi. Az Aaltalanos
iskolasok népességszamra vetitett 2007-es varosi szdma (68 tanul6/1000 f6) joval elmarad a megyei
varosok hasonld atlagatél (87 tanul6/1000 f6). Aranyaiban nézve még jelent6sebb a kilénbség a
megyei varosok javara (39 tanul6/1000 f6) a kdzépiskolai tanuldk fajlagos szdmanak vonatkozasdban
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(a vecsési adat mindossze 10 tanul6/1000 f6). 2007-ben az eltérés kozel négyszeres volt, ami az

eléreged6 népességre utal.

Altalanos és kozépiskolai ellatas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Altalanos iskolai tanulok szama (nappalin) 1630 1613 1565 1518 1479 1401 1377
1000 fére jutd altalanos iskolai tanuldk szama 87 86 83 80 76 71 68
Kozépiskolai tanuldék szama (nappalin) 141 129 142 145 160 178 204

Forras: KSH, 2001-2007

A vaéros kulturalis intézményei k6zott egy mlvel6dési haz, két konyvtar és egy kiallito-terem talalhato,
valamint a Mdvelddési Kdzpont lizemeltetésében egy szabadtéri szinpad mikddik szezonalisan. A
varosi konyvtarak népességszam aranyos kényvtari egységeinek a szama azonban jelent6sen elmarad
a megyei varosok atlagos ellatottsagi szintjétél. Mig Vecsésen 2007-ben 2391 konyvtari egység jut
ezer fOre, addig a megyei varosokban ugyanez a mutat6 atlagosan 3526.

Szocialis ellatas

A varos szocidlis tipusU ellatasat két intézmény biztositja: a Csaladsegité- és Gyermekjoléti Szolgalat,
valamint a Gondozasi Kdzpont. A Vecsésen m(ikodé idések nappali ellatasat szolgalé intézmény
fér6helyeinek szdma a KSH 2007-es adatai alapjan 40, ahol a kihasznéltsag 102,5%-0s. Megyei
Osszehasonlitasban a varosban rendelkezésre allo ilyen tipusi fér6helyek népességaranyos szama
kifejezetten jonak mondhatd, mivel ez az érték a varosban 1,9 fér6helyet tesz ki, mig a megyei

varosok hasonld atlaga minddssze 1,6 férhely.
Gondozéasi Kézpont

2008. januar 1 ota a Gondozasi Kdzpont intézményi tarsulas keretében mikdodik, ebbél kifolydlag az
idéskortak nappali ellatasa tekintetében az intézmény gesztorként miikodik. A hazi segitségnyujtasban
a Kozpont Gyomr6 varos gesztorsaga alad tartozik, és emellett indult el ez év februar 1.-t6l a
jelz6rendszeres hazi segitségnydjtas, mint (j szakfeladat, ami szintén gyomrdi gesztorsag ala tartozik.
A szocialis étkeztetés szakfeladatat a varos tovabbra is énalloan végzi.

Megvalosult fejlesztések:
» Az éplletben részben biztositott az akadalymentes kdzlekedés. (Sziikség van a Kozpont teljes
akadalymentesitésére, de az ehhez sziikséges anyagi forras nem all rendelkezésre. Az
onkormanyzat 0 palyazati kiiras esetén palyazati anyagot nyujt be.)
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A talalé konyha mind az ANTSZ, mind a HACCP rendszernek maradéktalanul megfelel. Az
idei évben a nagy talalo edények rozsdamentesre torténd cseréje is megvaldsult, igy a
talalokonyhajelenleg minden szakhat6sagi elGirdsnak megfelel.

A tavalyi esztend6ben a klubtagok egy haloteremmel, az ellatdé személyzet pedig egy tdgasabb
irodaval gazdagodott. Emellett a régi iroddban egy kulonallo 61t6z6 kerilt Kialakitasra a
gondozéndknek.

Tovabba az intézmény dsszes helyisége Ujra lett festve, és 4 helyiség j lindleum burkolatot
kapott. Az iroda Uj bejarati ajtdt kapott, tovabba az 0j helységek is be lettek kapcsolva a
riaszto rendszerbe.

Tavaly tavasszal a konyha, a terasz és az irodak klimatizalasa is megvalésult.

A tavalyi évben kilén tdmogatés igénybevételével az intézmény attért a szamitdgépes
adatfeldolgozésra a SZOSZO program segitségével.

Fejlesztési feladatok:

Az intézmény butorzata meglehetdsen elavult, régi, ezért cseréje id6szerdi.

A dolgozok részére fedett biciklitarolo kialakitasa szlikséges.

Sokszor fordul el6 aramsziinet az eléregedett villanyvezetékek miatt, ezek cseréje indokolt.

Az ebédl6ben a lambéria hidnyossa valt, mogotte a fal morzsalékos és penészedik, renovalasa

a legsiirgetébb feladat.

Ellatottak szama

Ellatasi formak

2007. 2008. 05. 13.
Szocidlis étkeztetés 73 f6 150 6
Ebéd kiszallitas 121 16 99 6
Hazi segitségnyujtas 18 f6 24 16
Jelz8rendszeres hézi segitségnyujtas - 47 6
Id6skortak nappali ellatasa 42 16 42 8
Feln6tt étkezés és vendégétkezés 2f6 216
Osszesen: 256 6 364 f6

Forras: Onkormanyzati adatszolgaltatas

2007-ben mindosszesen 256 f6 részesilt rendszeresen valamilyen ellatasi formaban a Gondozasi

Kdzpont altal, ami 14 fével tobb a tavalyi évhez képest, annak ellenére, hogy évkdzben 22 6 elhunyt,

tovabbd 52 f6 més ellatasba kerilt vagy elkdltozott.
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Forras: Onkormanyzati adatszolgaltatas
Az idei évt6l mar csak 30 ezres lakossdg felett kotelez6en elldtandd 6nkorményzati feladat az
idéskortuak atmeneti gondozohéza, de ennek létrehozésa valtozatlanul nagyon fontos feladat, mivel
igen jelentds igény mutatkozik e szolgaltatas irant.
Csaladseqitd és Gyermekjdléti Szolgalat

A Szolgalat 2008. januar 1-t61 a Monori Tobbcélu Kistérségi Tarsulason belll mikrotérségi
intézményi tarsulds keretében mikddik. A vecsési Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat, mint
gesztorintézmény vesz részt a szolgaltatasban a csaladsegités és gyermekjoléti szolgaltatas
szakfeladatok tekintetében. Az ellatasi tertiletbe Vecsés, Ecser, Maglod (tagintézmény) és Gydmré
(tagintézmény) tartozik.
Szolgaltatasok:
1 Csaladsegit6 Szolgalat

» Csaladdgondozas

e Segitd beszélgetés

« Ugyintézés segitése, informacioszolgaltatas, tajékoztatas

» Csoportos foglalkozasok (allaskeresd tréning, relaxacios csoport)

» Drogprevencios programok

*  Munkaerd kozvetités

» Adomaényok gyl(jtése és kozvetitése (ruha, bator, élelmiszer)

» Ingyenes ruhaosztas (hetente 3 napon)

» Jogsegeélyszolgalat

» Pszicholégiai tanacsadas

» Meditacio
2. Gyermekjoléti Szolgalat

» Gyermekvédelmi alapellatas

» Védelembe vételi javaslat gyamugy felé

« Utdgondozés

» Jelz6rendszeri halézat mikddtetése

» Gyermekek veszélyeztetettségének felismerése, megsziintetése
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« Véd6ndi, bolcsddei, iskolai, gyermekorvosi kapcsolattartas
»  Konfliktuskezelés
» Fejleszt6 pedagogia
» Pélyavalasztasi tanacsadas
» Gyermekpszicholdgiai tanacsadas
» Kapcsolattartasi igyelet
* Meditacio
e Gyermekek szabadidejének szervezése (fociklub, nyari napkozis tabor, taratabor)
» Prevenciés programok szervezése
3. Kozossegi szenvedélybeteg ellatds (maglodi gesztorintézménnyel)
» Egyéni és csoportos foglalkozasok alkohol-, kabitészer-, gyogyszerfogyasztasi gondokkal
kizd6knek, egyéb szenvedélyben szenved6knek

Kliensforgalmi adatok (2007-es KSH adatok alapjan):

1 Csaladsegit6 Szolgalat

A szolgéltatdsokat 755 alkalommal vették igénybe a 2007-es évben az intézmeény éplletében (ebbe
nem tartoznak bele a munka jelent6s részét kitev6é csaladlatogatasok). Ezen felil tébb mint 900
alkalommal tortént adoméanykdzvetités a raszorulok részére. Jellemz8en életviteli, anyagi,
foglalkoztatissal és Ugyintézéssel kapcsolatos probléméakkal keresik fel a kliensek a Szolgélatot.
Szocialis, mentalis esetkezelés: 470 alkalommal, pszicholdgiai esetkezelés 164 alkalommal, jogi
esetkezelés 121 alkalommal tortént.

2. Gyermekjoléti Szolgalat
A gyermekjdléti szolgalat szolgaltatasait igénybe vett gyermekek: 399 f6, amelybdl:

Ellatasi forma Létszdm
Csaladgondozonél megjelent 137
gondozasi tevékenységbe vett gyermek 23
alapellatott gyermek 84
védelembe vett gyermek 20
atmeneti nevelt gyermek 10
Fejlesztépedagdgusnal megjelent 32
Pszicholdgusnal megjelent 75
alapellatasbajavasolt esetek szama 46
Iskolai szocialis munka soran megjelent 15
Szabadid6 tevékenység soran megjelent 140
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Fejlesztési tervek:

1 Kilsd atalakitasok

A Szolgalat kornyékén parkol6 kialakitasa

Az utca csatornahalozatanak, vizelvezetd rendszerének korszer(sitése, mert es6k idején a
Szolgélat el6tti jardan megall a viz

Az intézmény keritése vizes, ezért folyamatosan omlik

Akadalymentesités (rampak a bejaratnal)

2. Bels6 atalakitasok

A nagyszamu kliensforgalom ellatasdhoz kevés helyiség all rendelkezésre. Sziikség lenne
tovabbi interjuszobakra, ahol fogadni lehet a klienseket (pl. hozzaépités, bels6 atalakitas)
Nyilaszardcsere nemcsak esztétikai, hanem energiatakarékossagi szemponthol is szlikséges
ANTSZ el6irasnak megfelelen a jelenlegi kéburkolat helyett az intézmény véar6szobajaban
melegburkolat lerakasa

Klimarendszer kiépitése a hatékony munkavégzéshez

Akadalymentesités (ajtok szélesitése, kiisz6bok kivétele, kliens WC atalakitasa)

F(tésrendszer korszer(sitése

A csaladsegit6 és gyermekjdléti esetkezelések a Csaladsegité Szolgalatnal 2008-ban:

Esetkezelés jellege Esetkezelésben részestilék szama

Csaladsegitd esetkezelések

Eletviteli 123
Csalédi-kapcsolati 51
Csaladon belili bantalmazés 5

Lelki-mentalis 68
Gyermeknevelési 5

Anyagi 190
Foglalkoztatassal kapcsolatos 162
Egészségkarosodassal kapcsolatos 40
Ugyintézési segitség 128
Informéciokérés 101

Gyermekjoléti gondozasi tevékenység

Gondozési tevekenység 23
Alapellatasban torténé gondozés 96
Védelembe vétel 19
Atmeneti nevelt 15
Fejleszté pedagogusnal megjelent 36
Pszicholégusnal megjelent (nemcsak a rendszeres terapia) 80
Iskolai szocidlis munka sorén 15
Szabadid6 tevékenység soran 181
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Egészségugyi ellatas

Az egészsegligyi alapellatast a varosban 6sszesen 10 haziorvos és hazi gyermekorvos szolgaltatja.
Orvosi szakellatast a helyiek a Szakorvosi RendelGintézetben kaphatnak, a gyermekek specialis
ellatasara pedig a Gyermekorvosi Rendel6k szolgalnak. A telepiilésen tovabba éjszakai és hétvégi
orvosi ugyelet, védéndi szolgalat, valamint a Market Central teriiletén kdézelmultban megnyilt Uj
gyogyszertarral egyutt 5 patika is mikddik. Vecsésen egy haziorvosra lényegesen tobb beteg jut
(2014), mint a megyei varosokban atlagosan (1772). Vecsésen ment6allomas jelenleg nincs, a varos
torekszik az ellatds megteremtésének biztositasara.

Szakorvosi Rendel8intézet

A Vecsési Szakrendeld 1984-ben késziilt el. 2006-2007-ben teljes kor( felujitason esett at az épulet,
cimzett tamogatas és Onkormanyzati forras segitségével. Tobb rendelGhelyiség keriilt kialakitasra,
megujult a teljes gépészeti rendszer, klimatizalt, mesterséges szell6zéssel ellatott lett a szakrendel6.
Teljes nyilaszaro- és burkolatcserét, valamint kiils6 hészigetelést kapott az épiilet. Kialakitasra kerilt a
korszer( digitalis rontgen. Teljessé valt a beteghivd rendszer, kartyas beléptet6 rendszer segitségével
mikodnek az ajtdk, tlzriasztd, vagyonvédelmi riasztd és kameras megfigyeld rendszer kerult
kiépitésre, a folyosokon a varakozas feszilltségét TV-k enyhitik. Uj izileti, ér, n6gydgyaszati és
urolégiai vizsgalatokra is alkalmas ultrahangot hasznalnak, csucsmindségi hallasvizsgalot telepitettek,
kicserélték a fogaszati székeket, a digitalis rontgen mellett Uj fogészati és digitalis panordma réntgent
is beszereltek. A szemészeten komputeres szemvizsgald segiti a szemorvosok munkajat. A rendel6k
butorzata is cserére keriilt. A kézelmultban kibGvitették a végezhetd kezelések korét (pl. inflzids és
fizikoterapias kezelések). Ezen kiviil az Onkormanyzat hozzajarult egy modern ultrahangos késziilék
megvasarlasahoz. Igy csaknem teljes szakmai palettan folyhatnak a szakrendelések XXI szazadi, EU
norméaknak megfeleld kérilmények kdzott.

2008-t6l miikddik az egynapos sebészet is: tilnyomasos steril klimaval szerelt zsilipm(it6t hoztak létre
7 aggyal, sterilizaldval, n6vérszobaval, személyzeti és betegzsilippel és minden sziikséges kiegészit6
helyiséggel. A m(it6ben nem csak sebészeti, hanem n6gydgyaszati, ortopédiai, szemészeti, gégészeti
és urologiai mitétek is folynak. Tobbek kozott el tudnak végezni szemlencse beliltetést, térd
artroszkopiat, sérv, visszér, valamint lézeres mditéteket, sziikség esetén altatdsban. Sziikség lenne
nagyobb parkoléra, egészségligyi irattarra. Tavlatilag félmerilt egy nappali korhaz létrehozésa, az
ehhez sziikséges telket az Onkormanyzat megvasarolta.

Gyermekorvosi Rendeld
A Gyermekorvosi Rendel6 alapvet6é probléméja, hogy egy régi csaladi hazbdl lett kialakitva. A
gyermekorvos mellett a véd6éndék is itt kaptak helyet, kilon rendel6vel nem rendelkeznek. Az épiilet

rossz allapotban van, igazi megoldas egy Uj épulet épitése lenne, lehetéleg a megujult Szakorvosi
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Rendel6intézet mellett, vagy annak kozelében. A Gyermekorvosi Rendel§ athelyezésére maig nem
kerult sor.

Hulladékgazdalkodas

A varos teriiletén jelenleg nem zemel hulladéklerakd. A teleplilés kommunalis szilard hulladékat az
A.S.A Magyarorszdg Kft. gyali lerakéjdba széllitjdk, mivel az regionalis szerepkért tolt be a
hulladékgazdalkodasban. A varosban a VETUSZ Kft. (2013. januar 1-t6l Vecsés Varosgondnok
Nonprofit Kft.) végzi a kommunalis hulladékok 6sszegydijtését és a lerakdba torténd elszallitasat. A
VETUSZ Kft. (2013. januar 1-t6l Vecsés Varosgondnok Nonprofit Kft) Vecsés Varos
Onkormanyzatanak 100%-os tulajdonaban all6 cége. A rendszeres hulladékgy(ijtésbe bevont lakasok
aranya Vecsésen 2007-ben 88% volt, (2009-ben 6 500 lakast vontak be a rendszerbe), ami Kis
mértékben elmarad a megyei varosok hasonlé mutat6jatél (89,7%).

Vecsés varos belterlletén jelenleg 15 szelektiv hulladékgydijté sziget van. Az Gjrafeldolgoz6 cégek
maguk szallitjak el innen a szelektiven 6sszegydijtott papirt, manyagot és tveget, de folyamatban van
a fém szelektiv gydjtésének bevezetése is. A kialakitott, és id6kdzben mar fejlesztéseken is atesett
gy(jté pontok a lakossagi igényeket tobbé-kevésbé képesek megfeleléen kiszolgalni, de tovabbi
gy(jtészigetek felallitasat is tervezi az dnkormanyzat.

Az illegélis hulladéklerakds az egész orszéagra jellemzd negativ jelenség, mely problémat tekintve
sajnalatos modon Vecsés sem kivétel. A telepiilés belteriiletének a kiiltertlettel hataros bizonyos
részein kisebb-nagyobb mennyiségben hulladékok kerlilnek felhalmozéasra. Ezen hulladékkupacok
eltakaritasat az 6nkormanyzat folyamatosan végzi, évente tébb alkalommal kéz6s mentesitési akciot
szervez, a polgar6rség, a lakossdg és kiilonbozd civil szervezetek bevonéséaval. E téren azonban a
pénzeszkdzok szlikossége kovetkeztében az 6nkormanyzat elétt még tovabbi feladatok allnak.

Vecsés teriiletén a kozeljov6ben tervezik egy eurdpai szinvonalu térségi szintli hulladékkezeld udvar
és komposzttelep létrehozasat, amelynek elsddleges feladata a telepiilésen és annak kérnyékén
keletkezd épitési-bontasi tormelékek, kommundlis szerves és szervetlen hulladékok elhelyezése és
valogatasa, valamint a z6ldnovények komposztalasa lenne. Ezeken a feladatokon kivil, a terilet
biztosithat helyet ajelenleg lakddvezeten belil elhelyezkedd - és ezzel sok lakonak problémaét jelent6
- VETUSZ Kft. (2013. januar 1-t6l Vecsés Varosgondnok Nonprofit Kft.) telephelyének is. A
hulladékgy(ijt6 udvarra és komposztald telepre az onkormanyzat komplett engedélyes és Kkiviteli
tervdokumentécioval rendelkezik. A Kivitelezés finanszirozdsdra az Onkorményzat palyazat
benyujtasat tervezi. A KEOP-os palyazat kikotése azonban, hogy a 15 km-es kdrzetben lévd varosok
20 km-es korzetében 1év6 kistelepllések mindegyikével szerzédést kell kétni, amennyiben nem tagjai
hulladékgazdalkodasi rendszernek. A péalyazat készitése sordn ezen tllmenben a gazdasagossagi
szempontokat is nyomatékosan figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy pl. a szomszéd
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telepllésen, Gyalon mar van hulladékvalogat6. Ezeknek a kritériumoknak a teljesitése meglehet6sen
nehéz, és ha sikeril, akkor is val6szin(ileg a kapacitasvaltozasok miatt at kell tervezni a létesitményt.
A jelenlegi tervek alapjan kb. 1 milliard Ft-ba kerlilne a beruhézés.

A hulladékudvar és komposztalo telep megvaldsulasaval Vecsés varos és a kornyezd telepiilések lakoi
szamaéra lehet6ség nyilik a keletkezd hulladek megfelel6 mddon térténd elhelyezésére. Ezen felul az
onkorményzat a kozteruleteken illegalisan elhelyezett hulladékok begydijtésére és elhelyezésére
irdnyuld tevékenysége is hatékonyabba valik.

A projektet az Onkormanyzat a KEOP 1.1.1. palyazat keretében kivanja megvaldsitani.
Kdzmivek

Ivovizellatas és szennyvizkezelés
Vecsesen a vezetéekes ivoviz-szolgéltatdas, valamint a koézlizemi szennyvizcsatorna-haldzat
kiépitettsége gyakorlatilag teljesnek mondhat6, mindkét kézm( esetében ugyanazon helyeken,
minddssze néhany utcaban és kilterlleti Utszakaszon sziikséges még a halozatok bévitése. Ezek:

»  Széchenyi koz

e Ldrinci Gt kilteruleti szakasza (a Széchenyi Uttél a volt laktanyaig)

« Széchenyi Ut kiilteriileti szakasza (a L6rinci uttol az UlIGi Gtig)

* Ganz utca

e Szemere utca

Az ivlviz halézat 90%-a azbesztcement csd, 1962-ben épillt, 9%-a KMPVC és 1%-a KPE.
Valamennyi j6l latja el feladatat, a kbzeljov6ben felljitasra nem szorul.

A szennyvizcsatorna-haldzat cca. 10%-a AC cs6, még 1998 el6tt épult. Az ezt kovetd Kivitelezések
mér korszer(ibb mlanyag vezetékekkel torténtek. A halézat allapotarol jelenleg hidraulikai vizsgalat
van folyamatban, eredménye 2008 végére varhat6. Kisebb volumen( vezeték- ill. atemeld bévitések,
korszer(sitések az igények béviilésének fliggvényében torténnek.

Kézmdhelyzet Vecsés Megyei varosok
Kéziizemi ivovizvezeték-hal6zatha bekapcsolt lakasok aranya (%) 99,9 93,3
Kézlizemi szennyvizcsatorna-héal6zatba bekapcsolt lakasok aranya (%) 73,8 75,7
Kozmdiolld 26,1 17,6

Forras: KSH, 2007

A gyakorlatilag teljes kiépitettség ellenére a szennyvizcsatorna-héalézatra kotott lakésok arénya
jelenleg még mindig elmarad a vezetékes ivovizhal6zatba kétott lakasok koézel 100%-os aranyatol. E
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tekintetben nincs szignifikdns eltérés Vecsés és a megyei varosok kozott. Ezért a kdzm(ollo
aranyértékének az eltérése is elsdsorban nem a csatornazottsag eltér6 mértékébdl, hanem a megyei
varosok kozlizemi ivovizhalozatba kapcsolt lakédsainak alacsonyabb aranyabdl fakad.

Csapadékviz-elvezetés

Altalanossagban megallapithatd, hogy a vecsési talaj kedvezé adottsagainak koszénhetéen
mindezidaig komolyabb k&rokat és probléméat nem okozott a csapadékvizek elvezetése a telepiilésen.
Azonban ajelenlegi rendszer szamos helyen fejlesztésre, illetve tovabbi bévitésre szorul.

Jelenleg a f6 csapadékviz-elvezet6 rendszer a kévetkezd: a F& Gttdl zart csatorna vezet a vasUt alatt
atvezetve a Lorinci utnal 1év6 vizelvezet6 arokba (Un. Kogyo arok), ami csatlakozik a Széchenyi Uti
arokhoz, az pedig a Budai Nagy Antal utcai a&rokhoz és ez kot bele a vezetéket a Gyali-patakba.

A betelepiil6 cégekkel kdzosen boviteni kellett a vizelvezeté arkokat és ezek atereszeit a fent leirt f6
csapadékviz-elvezet6 szakaszon. A kozelmultban a nagy bevésarlé- és logisztikai kdzpontok
teruletérél (Market Central, AIG Lincoln, a D6zsa Gyorgy Ut és a Széchenyi Ut sarkan Iévé CBA,
valamint a Ld&rinci Uti, most épuld szalloda) a kiépitett atemel6 szivattyukon keresztil egy kozos
gy(ljtéarokba kerllt bevezetésre a csapadék, amelynek végsd befogaddja a Gyali-patak. A Zrinyi
utcaban zart csapadékviz-elvezet6 arok épilt, ahonnan a Budai Nagy Antal utcai arokba, onnan pedig
a Gyali-patakba folyik a viz. Az Uj lakdpark 0sszegydjtott csapadékvize kdzvetlenil kerll bevezetésre
a Gyali-patakba. Ezt a lokalis rendszert a laképarkot létesit6 maganberuhazo épitette ki.

A telepllés utcainak a tobbségében ugyanakkor csak szikkasztd arkok vannak. Az Gjonnan épild,
illetve a portalanitasra ker(il§ utcakban az énkormanyzat szikkaszté arkokat épit ki, mivel jelenleg a
kiépitetlen utcdkban még ez sem all rendelkezésre.

A terveknek megfelelGen sor keriilt a zart csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitésére a Telepi Uton, a
Karoly és Adam utcak kozotti szakaszon. A fejlesztés soran a foldalatti halozatbGvitéssel
biztonsadgosabb kapcsolatot teremtettek az egyes transzformator allomasok kozoétt. Ugyanakkor a
meglévd légvezetékek - amelyr6l az ingatlanok elektromos energia ellatadsat biztositjak -
megmaradtak.

A kozeljov6ben a varoskozpontban kijelolt akcioterulet egy részér6l (koradbban a Spar-aruhaz altal
megvasarolni kivant teriiletrél) a vizelvezetést szintén meg kell oldani, az Achim Andrés utcan, Deak
Ferenc utcan, Erzsébet téren, Kinizsi utcén és a Zrinyi utcén keresztiil a Budai Nagy Antal uti &rokba.
Ehhez azonban bdviteni szlikséges ennek a rendszernek a kapacitasat, amelyet részben
maganberuhazok (pl. betelepilni kivant vallalkozasok) is finanszirozhatnak.
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Gézellatés

Vecsés varos valamennyi belteriileti ingatlanan megoldott, vagy megoldhaté a vezetékes gaz
ellatottsag kiépitése. A gerincvezetékek allapota j6 min6ségl mianyag cs6, kivételt képez ez aldl a
lakételepi acélcsé halézat, amelynek kivaltdsa 2009-2010-re Utemezett. A Matyas utcai acélcsd
héaldzati szakasz cseréje pedig atervek szerint idén megtoérténik.

Az ellatottsag vizsgalatara a héaztartdsi vezetékesgaz-fogyasztok a lakasallomany szazalékaban
statisztikai mutatd szolgdl, amely 2007-ben Vecsésen 95,1% volt, meghaladva a megyei véarosok
ellatottsagi mutatdjat (88,4%).

Villamos energia ellatas

A telepilésen a villamos energiét szolgaltatd elektromos haldzat kiépitettsége 100%-o0s, a haldzatba az
ingatlanok 98%-a van bekapcsolva. A telepilés kozterlletein a kozvilagitas 100%-ban Kkiépitett. A
lakossag tovabbi komfortérzetének novelése érdekében ugyanakkor vilagité lampatestek elhelyezése
sziikséges a beérkezd lakossagi igények alapjan.

Az elektromos aram az UlIGi alallomasrdl érkezik a telepiilésre 20 kV-os vezetéken, a Market Central
Ferihegy Uzletkdzpont a Gyali alallomasroél oldotta meg az energiaellatasat.

A vaérosban legutobb - az ELMU részérél - a Telepi Gton, a Kéaroly és Adam utcak kozétti szakaszon
tortént foldalatti halézatb6vités és fejlesztés, amely a transzformatorallomasok kdzotti biztonsagosabb
kapcsolatot teremti meg. Az ingatlanok elektromos energia ellatasat biztosit6 meglévé légvezetékek
azonban megmaradtak.

Tomegkozlekedés

Vecsés Varos Onkormanyzata helyi autébuszjaratot mikodtet, amely valamennyi telepiilésrészt érinti.
A lakossag részér6l ugyanakkor nagy igény jelentkezik a jaratszam sdritésére, ez azonban maig
valtozatlan maradt.

A tdvolsdgi autdbuszjaratokat a Volanbusz Zrt. mikddteti, 2 f6 kdzlekedési Utvonalon a telepiilésen
belll: Andrassy-telep - Halmy telep - Budapest, illetve a Falu - Felsé-telep - Budapest Utvonalakon.
A varost érintd vasuti kozlekedés a 100-as szdm( Budapest - Cegléd f6évonalon torténik, az
utasforgalmat 2 vasUtallomas biztositja. A kdzosségi kozlekedés a tavolsagi autébuszjaratokkal és a
vasiti kozlekedéssel részben megoldott, a harantiranyd relaciékban (Ecser, Magléd, Gyal feldl)
problémat jelent a tdmegkdzlekedés teljes hidnya. Ez a kilénbdzd tobbcéll fejlesztések keretében
torténd ellatas kivitelezését, tovabbfejlesztését is akadalyozza.

Kdzigazgatas

A varos kozigazgatasi feladatait a Varoshaza épuletében mikod6é Polgarmesteri Hivatal latja el. A
kozigazgatds atszervezésével jott létre a Vecsési Jards, amelynek keretében tobbek kozott a
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Gyamhivatal és az Okmanyiroda is atkeriilt a Polgarmesteri Hivatal feladatkdréb6l. Az atszervezés
soran Vecsés jarasi székhely lett.
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1.1.4. SWOT-analizis

A SWOT-analizis a helyzetfeltaras legfontosabb, a stratégia alapjaul szolgalé megallapitasait és a
javasolt Kkiegészitéseket rogziti, az er6sségek, gyengeségek, lehetdségek és veszélyek
meghatarozasaval.

Er6sseégek:
» Kedvez6 kozlekedés-foldrajzi és geostratégiai elhelyezkedés: MO, Ferihegy, 4. sz. f6at, vasut;
Budapest kdzelsége

Multinaciondlis befektet6k megjelenése a varosban és kornyékén: logisztika, Uzleti

szolgéltatasok-konferenciakdzpont, ipar, szallodak

» Atelepililésen n atranzit és Gzleti céld turizmus forgalma

« Atradicionalis helyi kkv-k egy része meger6sddve a helyi gazdasag egyik alapjatjelentik

» A kéaposztasavanyitas él6 hagyomany, marketingeszkdz és Uzleti lehet6ség a helyi kkv-k
szdméra

» A varos elérhet6 mélységben termalvizvagyonnal rendelkezik

A kozszolgaltatdsok biztositasa jellemz6en megoldott (bdlcs6de, Ovodak, iskolak,
egészségigy)

« A varos infrastrukturdlis alapellatasa - a csapadékviz elvezetés és a portalanitott utak
kivételével - teljes kord

» Az agglomeraciés betelepil6k (laképarkok) révén a népességszam valtozasa ndvekvé
tendenciat mutat

» A munkanélkiliségi rata alacsony

» Fejlett civil tArsadalom, gazdag sportélet , miivészeti csoportok

Gyengeségek:

« Dudlis helyi gazdasdg: a beteleplilt multik és a helyi kkv-k kozott nem jellemzd az
egylttm(ikodés, lzleti kapcsolat

» A tradiciondlis helyi gazdasag énmagaban nem képes eltartani a vecsési munkavallaldkat és
biztositani a varos mikodését - kiszolgaltatottsag a betelepuléknek

» Tradicionalis helyi kkv-k t6keszegények, a helyi telephelyéarak elérhetetlenek szamukra, a
kooperacio szintje alacsony

» A betelepil6 ipar-szolgaltatd cégek teriiletigénye felszdmolja a potencidlis rekreacids zdnakat

» A betelepiil§ vallalkozasok nem taladlnak megfelel§ létszamu és képzettségli munkaer6t

» A varos és atérség telepliilési- és turisztikai marketing tevékenysége elégtelen

» Hianyzik a valddi funkcionalis és varosképi szempontbdl is kdzpontnak tekinthet6, a helyiek
tudatdban is a varoskdzpontként megjelen6 telepiiléscentrum, belvaros. A varosrészek
alkdzpontjai is funkciohidnyosak
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A Véaroshdza épilete funkcionalisan és mdiszaki szempontbdl is elavult, nem
akadalymentesitett, ezaltal a kozszolgaltatasokhoz val6 hozzaférés és az esélyegyenl6ség jogai
csorbulnak

A teleplléskép rendezetlen, hianyoznak a rendezett kdzparkok, terek, sétaloutcak

A csapadékviz-elvezetés tobb telepllésrészen megoldatlan

A szelektiv hulladékgydijtés csak részben megoldott

A repul6tér és a kdzati tranzit forgalom miatt - az elkeril6 at ellenére - jelentds lég- és
zajszennyezés éri a varost

A novekvl népesség miatt a kozfeladatok ellatdsa gondot okoz

A népesség valtozasa eléreged6 tendenciat mutat

Ko6zdsségi szinterek hidnya, Mdvel&dési Kézpont korszer(itlensége

A kisgyermekek rovid id6szakos napkézbeni elhelyezésére, megdrzésére nincs lehetdség
Szomszédos és kistérségi telepiilésekkel az egyuttm(ikddés szintje alacsony

A szabadid6s lehet6ségek - kulturdlis események, programok, rekreéacids tevékenység, sport,
kozosségi rendezvények stb., - erdsen korlatozott, helyhiany is jellemzd

A lakossag egy részére jellemz6 a helyi identités hianya, elidegenedés

A varosban nem talalhaté uszoda, kisgyermekek részére jatszéhaz, gyermekmegérzé

Lehet6ségek:

A betelepiil6 vallalkozasok a high-tech gazdasag alapjait teremtik meg a varosban

A multinacionalis cégek a beszallitoi lehet6ségeket hordozzak a helyi véllalkozasok szaméra
A reptérhez kapcsol6do logisztikai, valamint rendezvényhelyszin igény nemzetkézi szinten is
nd

Az elévarosi kozlekedes fejlesztése még elénydsebb pozicidba hozza a varost

A betelepiil6 nagyvallalkozasok szerepet vallalnak az infrastruktura tovabbi fejlesztésében

A lakossdg novekvl igényszintje és a palyazati lehet6ségek a koztertletek allapotanak

javulasat eredmeényezi

Veszélyek:

A beruhazdi torekvések a teleplilési életmindség rovasara torténhetnek

A varos infrastrukturdlis adottsagai és szolgaltatasai elégtelenek lehetnek a ,,Budapest keleti
kapu” funkcié betdltéséhez

A felndvekvd nagyvallalati fejlesztésekb6l kedvezdtlen esetben a varosnak csak annak karos
hatasai maradhatnak, el6nyei nem itt csapddnak le.

Az agrarszektor vallalkozasai nem tudjak kovetni a piac igényeib6l fakad6 technoldgiai
fejlesztési kovetelményeket

A helyi véllalkozasok és intézmények nem tudjak kihasznalni az EU palyazati forrasokat
Tovabb ndvekszik a kozlekedési eredetl kdrnyezeti terhelés
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» Az agglomerécios Budapestrdl valé kiteleptlési tendencia megfordul, ha nincs elfogadhatd
ellatas és rossz a kozlekedési elérhetség

» A viéllalkozasok beteleplilésével az ivoviz-és szennyviz kapacitdsok nem elégitik ki az
igényeket

» Az eloregedési folyamat foler6sodik, a betelepiilés nem képes ellenstlyozni

* A meglévé kulturalis igények, kezdeményezések elsorvadasa

1.1.4. Vecsés helyzete a tertileti szegregacio szempontjabol

A Kozponti Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai féosztalya irasos kozlése a Vecsés varosra
vonatkoz0 szegregacios mutatordl: ,,Adataink szerint az Onok telepiilésén nem talalhatd olyan teriilet,
mely a szegregacios mutat6 alapjan megfelelne a tényleges szegregatum feltételeinek.”

A KSH Népességstatisztikaiféosztalyanak levelét a 4.sz. melléklet tartalmazza.

A ,szegregatumhoz koézeli” mutatokkal biré teriiletek - de nem valddi teruleti szegregatumok -
Vecsésen:

Forras: KSH

Jelmagyarazat: a szegregacidés mutatd térképen jelzett értékeit a kovetkezd szinek jelolik: 0-39% =
turkizkék, 40-49%=fekete, 50-100%=pink
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1.2.VAROSRESZEKKIJELOLESE

Vecsés varos belteriiletén 5 varosrész kerllt meghatarozasra:

1

Halmy-telep: Vecsés, D6zsa Gyoérgy Uttdl nyugatra és vasuttol délre esd teriilet. A varos
legfiatalabb, az 1960-as években benépesiilt telepllésrésze. Halmy tér kérnyéke. CBA
lak6park méar megéplilt része

Andrassy-telep: Vecsés, Dozsa Gyorgy Uttol keletre és a vasuttol délre esd terlilet. Régebben
épult csaladi hazas teleplilésrész, de ide tartozik az Gjonnan épitett Kispatak laképark és
Katica Lakopark is. Az Erzsébet tér (Kordbban Martinovics tér) kérnyéke.

Fels6-telep: Telepi at, F6 Gt, Ecseri Gt, Matyas u., Agoston u., Vigyazo F. u., Tinddi u., F& ut,
Almos u. (mindkét oldala), vasut, Telepi Gt, &ltal hatarolt terillet. Pet6fi tér kornyéke.

Falu: A vasut, Telepi Ut, F6 Gt, Ecseri ut, Matyas u., UlIGi u., F6 at, Névtelen u., Jozsef u.,
vasut altal hatarolt tertilet. Vecsés telepiilés ,,magja”, hagyomanyos, alfoldi falusias épitészeti
kialakitassal. A F6-utca és az Iskola-utca kérnyéke.

Lakotelep telepllésrész: F6 ut, Tinddi u., Kellner dr. u., F6 ut altal hatarolt tertlet.
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1.2.1. Varosrészek jellemzése a statisztikai adatok tiikrében

A varosrészek helyzetének értékelésekor bizonyos mutatok (demogréfia, iskolai végzettség, jovedelmi
helyzet, foglalkoztatas, lakasallomany) tekintetében 6sszehasonlitd elemzést végeztiink, ezt az egyes
varosrészek 6nallo értékelésehez kotddo jellemzék bemutatasa koveti.

Varosrészek dsszehasonlitd értékelése

Demografia
) ) o Vecseés Halmy-  Andréss Fels6- )
Varosrészek lakossdgszama Falu Lakdételep
0sszesen telep y-telep telep
Lakdnépesség szama 18671 4956 4532 4579 3434 1117

Forrés: KSH 2001-Népszamlasi adatok

A telepiilés legnépesebb varosrésze a 2001-es népszamlalasi adatok alapjan a Halmy-telep, mig a
legkevesebb lakossal a Lakotelep rendelkezik. Az ardnyokat tekintve megallapithatd, hogy harom
varosrész (Halmy-telep - 27%, Andrassy-telep - 24%, Fels6-telep - 25%) adja nagyjabdl egyenlé
aranyt képviselve a telepiilés lakonépességének a haromnegyedét. A Falu telepiilésrészben a harom
relative nagy népességli varosrészhez képest mar lényegesen kevesebben laknak (18 %), de még igy is
haromszor annyian, mint ahanyan a Lakotelepen (6 %). Kiilterlileten tovabbi 33 f& él.

A lakénépesség megoszlasa varosrészenként, 2001

6,0% 0,3%

O Halmy-telep 0O Andrassy-telep O Fels6-telep
O Falu O Lakételep O Klteriilet
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Az 6t varosrész kozll kett6nek (Halmy-telep, Lakotelep) a népessége nem oregedd, vagyis ezeken a
teleplilésrészeken a gyermekkor( népesség aranya (0-14 évesek) meghaladja az id6skoruakét (60-x
évesek). A gyermekkorl népesség legnagyobb aranya a Halmy-telepen regisztralhaté (17,8 %), mig a
legalacsonyabb ardnyban a Lakoételepen élnek gyermekek (13,2 %). Ezzel szemben az id6skorl
népesség legmagasabb aranya a Fels6-telepen figyelheté meg (23 %), és ugyanitt a legjelentésebb az
aranyeltolédas is az idéskortak javara. A Lakotelepi lakossag kormegoszlasa kirivoan eltér a masik
négy varosrészét6l. A gyermekkord népesség mellett itt a legalacsonyabb az id6skor( népesség aranya
is, melynek kovetkeztében kiugréan magas az aktiv korl lakossdg aranya. A Fels6-telep mellett
jelent6sen 6reged6 tarsadalom él még a Falu varosrészben.

A lakonépesség korcsoportonkénti megoszlasa a
varosrészekben, 2001

80,0

70.0

60.0

50.0
40.0

30.0 -
20.0

10,0

0,0

Halmy-telep Andrassy- Fels6-telep Falu Lakotelep
telep

O Lakonépességen belil 0-14 évesek aranya
0O Lakonépességen belll 15-59 évesek aranya
0O Lakonépességen beliil 60- x évesek aranya

Iskolai végzettség

A legfeljebb 8 altalanost végzett aktiv korl népességnek kiugréan magas az aranya a Halmy-telep
varosrészben (33,4%), illetve ezzel szemben kiugrdan alacsony ardnya a Lakdtelepen €él6 aktiv kord
népességen belil (13,4%) talalhatd meg. Az ardnyok kozotti kilonbség 2,5-szeres, ami jelentds
iskolazottsagbeli kulonbséget mutat a két varosrész lakossaga kozott. Ugyancsak ez a két varosrész
képviseli a diploméas végzettségliek esetében is a két végletet, csak ellentétes relacioban: a Halmy-
telepen él6 25 éves vagy id6sebb népességnek minddssze az 5,3%-a rendelkezik fels6foku
végzettséggel, mig a diplomasok vizsgalt korosztalyon belili legmagasabb ardnya a Lakotelepi
népességen belil figyelhet6 meg (19,7%). Ez esetben a két varosrész aranyai kozotti kiilénbség kozel
4-szeres. A Lakotelep mellett ugyanakkor a Fels6-telep varosrészben élnek még nagy aranyban
magasan iskolazott egyének (10,4%), illetve itt a masodik legalacsonyabb a maximalisan 8 altalanost
végzettek ardnya a vizsgalt korosztalyon beliil (21%). Az Andrassy-telep és a Falu varosrészek
hasonl6an atlagos aranyértékeket mutatnak.
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A lakossag iskolai végzettség szerinti megoszlasa a varosrészekben,

2001

40.0
350
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0,0
Halmy-telep Andréssy-telep Fels6-telep Falu

Lakotelep

O Legfeljebb altalanos iskolai végzettséggel rendelkez6k aranya az aktiv kortakon (15-59 évesek) belil

O Fels6foku végzettségliek a 25 éves és id6sebb népesség aranyaban

Osszefoglalo tablazat:

Iskolai végzettség Vecsés Halmy-  Andrassy Falu Fels6- Lakotelep
telep -telep telep

Legfeljebb altaléanos iskolai

végzettséggel rendelkez6k 26.4 334 26.9 273 210 134

aranya az aktiv kortakon ' ' ' ' ' '

(15-59 évesek) belul, %

Fels6fokl végzettségliek a

25 éves és idGsebb népesség 8,3 53 74 7,0 10,4 19,7

aranyaban, %
Forras: KSH 2001-Népszamlasi adatok

Jovedelmi helyzet

A jovedelmi helyzet értékelésére a rendszeres munkajovedelemmel nem rendelkez6k aranya az aktiv

kor( népességen belill statisztikai mutatdé szolgal, amelynek alapjan a legkedvez6tlenebb helyzetben
lévd varosrész az Andrassy-telep, ahol a legmagasabb ez az ardnyszam (40,1%). Uténa a sorban kett6,
hasonlo6 értékekkel (37,9%) rendelkez6 vérosrész kdvetkezik (Halmy-telep, Falu), amelyek a telepiilési

atlaggal (37,3%) nagyjabdl megegyez6 aranyszammal birnak. A telepllési atlagot két varosrész

(Fels6-telep, Lakotelep) nem éri el, ami ez esetben az ott él6k kedvez6bb jovedelmi helyzetére utal.

Utdbb emlitett varosrészben a tobbiekhez képest lényegesen kevesebb (29,6 %) azoknak az aranya,

akik rendszeres munkajévedelemmel nem rendelkeznek.

Vecsés Halmy- Andrass
Jovedelem
0sszesen telep y-telep
Rendszeres munkajovedelemmel 37,3 37,9 40,1

nem rendelkez6k aranya az aktiv
kordakon (15-59 évesek) belil, %

Forras: KSH 2001-Népszamlasi adatok

Fels6-
Falu  Lakotelep

telep
353 379 29,6
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Foglalkoztatas

A foglalkoztatottsdg szintje a vizsgalt korosztadlyon belil a méas tarsadalmi mutatok esetében is
kedvez6 értékekkel jellemezheté Lakotelep és FelsG-telep varosrészekben a legmagasabb (66,2 és
60,3%). Ennek egyik meghataroz6 oka az ezekben a varosrészekben él6 lakossdg magasabb
képzettségi szinvonala. Ezzel szemben a legalacsonyabb foglalkoztatottsagi szint az Andrassy-telepen
figyelhetd meg (55,4%). Kis mértékben valtozik a kép a foglalkoztatott nélkiili haztartasok esetében. E
mutat6é vonatkozéasaban is a legkedvez6bb helyzetii, vagyis a legalacsonyabb értékkel bird véarosrész a
Lakételep (24,4%), azonban e téren a legkedvez6tlenebb, vagyis a legmagasabb aranyszammal mar a
Falu varosrész rendelkezik (39,9%).

Foglalkoztatottsagi helyzet a varosrészekben, 2001
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200 -
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0,0 -
Halmy-telep  Andréssy- Fels6-telep Falu Lakotelep
telep
O Foglalkoztatottak aranya a 15-64 éves népességen beldl
O Foglalkoztatott nélkili haztartasok aranya
Lakéasallomany
o ] Vecsés Halmy- Andréss Fels6- ]
Lakasallomany ) Falu Lakotelep
0sszesen telep y-telep telep
Lak&sallomany (db) 6925 1711 1603 1728 1352 506

Forrés: KSH 2001 -Népszamlasi adatok

A lakasallomany varosrészenkénti megoszlasa nagyjabol a lakonépesség eloszlasat koveti, kisebb
eltérésekkel. Itt is a Halmy- és a Fels6-telep all a telepllésrészek sorrendjének az élén, annyi
kilonbséggel, hogy ez esetben a Fels6-telep rendelkezik a legtébb lakéassal. Utdnuk a vérosrészek
sorrendje a lakonépesség esetéhez képest nem valtozik, az ardnyokban viszont van némi eltérés. A
lakésallomany varosrészenkénti eloszlasa a lakonépesség megoszlasanal nivellaltabb. Kilteriileten
tovéabbi 25 db lakés talalhato.
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A lakasallomany megoszlasa varosrészenként,

2001
7% 0%
O Halmy-telep O Andrassy-telep O Fels6-telep
0 Falu 0 Lakotelep 0 Kultertlet

A Lakdtelep komfortossadganak jellegéb6l addddan értelemszer(en itt a legalacsonyabb az alacsony
komfortfokozatl lakasok ardnya (1,2%). Ezzel szemben ez a mutatd az Andrassy-telepen (23,9%),
valamint a Halmy-telepen (23,2%) a legmagasabb.

o ] Vecsés Halmy- Andréss Felsé-
Lakasallomany ) Falu Lakotelep
0sszesen telep y-telep telep
Alacsony komfort fokozatu lakasok 20,2 23,2 23,9 18,8 19,7 1.2

aranya (%)

Forras: KSH 2001-Népszamlasi adatok

Az egyes varosrészek 6nallo elemzése

1. Halmy-telep varosrész

Gazdasag

Ez ateleplilésrész teljes mértékben az 1960-70-es évekt6l kezdddden éplilt ki. A rendszervaltozés elétt
csak egy patika, 2 élelmiszeriizlet, 3 kocsma és a MAVAD telephelye volt itt. Az 1990-es évektdl Uj
véllalkozasok betelepuilése jellemzé a teleplilésrész szélére, ahol egy vallalkozasi teriilet van kijeldlve.
A telepiilés belterlletén a csaladi hazaknal énmagukat kindvé Gzemek egy része is ide telepult. Ezen a
részen talalhato tobbek kdzott: a Sods tésztagyar, a Havanna-teher, az Uniplast mianyag feldolgozd, a
Toyota, a Felsébabadi Allami Gazdasag volt telephelyén a Krautland Szovetkezet telephelye, amely a
vecsési savanyitok egy részét fogja Ossze. Az (] Vecsés-Gyal 0sszekot§ at 2007-ben tortént
kiépitésével a vallalkozasi Ovezet tovabbi részét tartdk fel, igy a kozeljovOben sok vallalkozas
letelepedése varhato itt. A vasit fel6li oldalon van az Airport Business Park raktarépuletekkel,
logisztikai k6zponttal, irodakkal.
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Kuls6 elérhetdség

Mivel a varosrész a telepiilés nyugati részén helyezkedik el, ezért kiils6 elérhet6sége a févaros és Gyal
irdnyabol a legkedvezébb. A 4. sz. f6Ut a varosrész északi részének kozelében halad, viszont az M0-4s
korgy(rl elérhet6sége Gyal irdnydban a Doézsa Gyorgy atrol torténik. Fontos, a kdzelmultban
megépitett fejlesztés a gyali 0181-es Osszekdtd Ut. A varosrészt észak-északkeletrdl hatarold vasuti
févonal a varoskdzpont elérhetdségét korlatozza.

Kdrnyezet

Epitett kornyezet
A vaérosrészben orokségvédelmi szempontbdl orszdgos vagy helyi védettségl épulet, valamint
természetvédelmi szempontbol védett teriilet nem talalhato.

Zoldteruletek

A teleplilésrész zoldtertletekkel gyengén ellatott. A varosrészben egyedil a Halmy téren talalhatd
nyilvantartott z6ldfelulet, amely két egységbdl, egy 1500m2kiterjedésl zoldterileth6l, és egy 3671m2
teriileti parkbol tevédik dssze. gy a zoldfeliiletek dsszteriilete mintegy 0,5 hektar, ami a varos ésszes
zoldteriiletének minddssze a 4,8%-at teszi Ki.

Kozlekedés helyzete

Az utak allapota

A vérosrész kovetkez6 felsorolt utcaiban teljes hosszusagban, vagy csak részszakaszon nincs kiépitett,
szilard burkolattal ellatott dttest: Bem, Tarndcai, Sarosi, Halmi (részben), Klapka, Tancsics M., Liszt
Ferenc, Préshaz, Munkéacsy M., Gammel J., Zilahi, Torockdi, Gardonyi G., Tamasi A., Kods K.,
Harkaly, EI6d (részben), Csaba, Pal, Péter, Laszl6, Gyoérgy utca. A véaroson belil a Halmi
varosrészben tapasztalhat6 a legnagyobb elmaradas az utak portalanitasaban.

Parkolasi helyzet
A varosrészben minddssze 10 kiépitett parkol6 talalhato, a parkol6helyek iranti igény kb. 160 db.

Kozlekedésrendészet
A varosrészben két helyen fordul el§ kozlekedésforgalmi szemponthdl problémaés terilet:

» Dobzsa Gyorgy Ut - Budai Nagy Antal utca - Gydli it- Széchenyi Gt keresztez6dése: a D6zsa
Gyorgy Ut - Gyali Ut jelent6s forgalma miatt a Budai Nagy Antal utcarél és a Széchenyi utrdl
torténd kihajtas balesetveszélyes. A megoldast korforgalom kialakitasa jelentené, amelyre mar
a tervek is elkésziltek. A kérforgalom megvaldsitasa 6t éven belll térténhet meg.
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» Dozsa Gyorgy Ut - L6rinci Gt keresztez6dése (Vasuti atjard): a Dézsa Gyorgy utrol a Lérinci

Gtra torténd kanyarodas, illetve a L&rinci utrél a vasuti atjarora torténd kanyarodas ajelentds

forgalom és a vasuti atjaré miatt nehézkes, esetenként balesetveszélyes. A megoldast a Bem

utca kiépitését kovet6en a DOzsa Gydrgy utrol, illetve a Lérinci Gtrol torténd balra kanyarodas

megtiltasajelentené.

Kdzmdvek

Ivovizellatas és szennyvizkezelés

A varosrészben az aldbbi utcékban,
ivOvizvezeték és a szennyvizcsatorna:

» Széchenyi koz

illetve Utszakaszokon nincs még Kkiépitve a kozizemi

» Ldrinci Gt kilterlleti szakasza (a Széchenyi uttol a volt laktanyaig)

« Széchenyi Gt kiilteriileti szakasza (a L6rinci Gttol az UlIGi Gtig)

e Ganz utca
e Szemere utca

Csapadékviz-elvezetés

A varosrészben minddssze 6t utcdban épilt ki halézatba kapcsolt csapadékviz-elvezet§ csatorna,

melyek a kdvetkez6k: Szondi u., Klapka u., Kikindai u., Széchenyi u. és a D6zsa Gyorgy u.. Az 6sszes

tobbi utcdban a csapadékviz elvezetésének a céljabdl csak szikkasztasra szolgald, valddi elvezetést

nem biztosito &rkok éplltek. A legtdbb helyen mindezidaig ez nem is okozott komolyabb problémat,

azonban jé néhany terileten fejlesztéseket sziikséges végrehajtani.

Varosrész SWOT-elemzése
Erdsségek

Jelent6s Uj gazdasagi kapacitas

Jelent8s szamU munkahely

Lehet6ségek
A helyi gazdasag er6teljes fejlédése
Multinacionalis cégek betelepiilése

Gyengeségek

Funkciéhianyos varoskdzpont
Kozterlletek rossz allapota
Leromlott allapotd énkormanyzati épuletallomany
Nem portalanitott utak
Parkolas helyzet megoldatlan
Csapadékviz elvezetés, ivoviz- és
szennyvizrendszer hidnyos

Veszélyek
Az &ru és vevéforgalombdl adédoan a kdrnyezeti
terhelés ng
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2. Andrassy-telep varosrész

Gazdasag

Jellemz6en lakohazas Ovezet kis telkekkel, amelynek 60%-a az 1960-70-es években épilt ki. A
rendszervaltozas el6tt tobbségében gyari munkéasok éltek itt, akik Budapestre ingaztak. A

véllalkozasok megjelenése a mai napig nem jellemzé.
Kuls6 elérhetdség

Az 0t varosrész kozil a legkedvez6tlenebb elérhetéségi viszonyokkal jellemezhetd teleplilésrész. A 4.
sz. féut, a févaros, az MO-as korgyliri és a vecsési elkerild Ut megkozelithet6sége is a tobbi
varosrészhez képest kedvezGtlenebb. Mivel a varosrész a telepilés déli részén helyezkedik el, ezért
kils6 elérhet6sége Gyal iranyabol a legkedvez6bb. A varosrészt északrdl hatarolé vasuti févonal a

varoskozpont elérhetéségét korlatozza.
Kdrnyezet

Epitett kornyezet
A varosrészben orokségvédelmi szempontbol orszagos védettségli épulet, valamint természetvédelmi
szempontbdl védett teriilet nem talalhato.

Helyi egyedi védelem ala helyezett elemek:
« Romai katolikus elemi népiskola (Gr. Andrassy Gyula Altalanos Iskola) homlokzata

Helyi terlleti védelem ala helyezett elemek:
e Erzsébet téri platanok

Zoldteruletek

A telepiilésrész zoldterlletekkel gyengen ellatott. A varosrészben egyedill az Erzsébet téren talédlhatd
nyilvantartott zoéldfelillet, amely egy 4072m2 kiterjedés park, ami a varos 6sszes zoldteriiletének
mindossze a 3,8%:-a.

Kozlekedés helyzete

Az utak allapota
A varosrész kovetkez§ felsorolt utcaiban nincs kiépitett, szilard burkolattal ellatott Gttest: Gyar, Kiils6-
Gyali, Lérantffy, Arany Janos, Banya, Tlndér, Sziv, Vaspélya utca.
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Megtortént az Arany Janos utca Kiépitése: az Arany Janos utca az Andrassy-telep szerkezeti
szempontbdl egyik legfontosabb utcdja, ugyanakkor a jarda nem volt egységes és egyes helyeken
hianyoztak szakaszok. Az utcaszakasz kiépitése része az dnkormanyzat altal a KMOP-2007-2.1.1/B
keretében elnyert projektnek, amelynek cime: Vecsés Varos belterileti Gthal6zatanak fejlesztése. A
palyazat keretében a szikkasztd arok is kiépitésre keriilt, illetve az utca mindkét oldalan egy egységes
fasort hoztak létre Gshonos fakkal, padokat és utcai szemeteseket helyeztek ki. A jarda egy szintbe
hozasat, és akadalymentesitését a palyazati projekten felul vallalta az 6nkormanyzat.

Ugyancsak elkésziilt az Achim Andrés utca - Kinizsi utca - D6zsa Gyorgy Gti csomdpont rendezése,
amely Vecsés egyik legkritikusabb pontja volt. Itt taldlhaté a fénysorompdval elltott vasuti atjaro is,
ahol mindig folyamatos a torl6das, gyakoriak a balesetek. A kdzlekedési helyzeténél fogva forgalmas
csomdpontba tobb Uzlet is telepult. Az utak, jardak, parkoldk mar tonkrementek, ezért volt fontos a
terlilet megujitasa. A terllet rendezése az 6nkorményzat és a helyi vallalkozdék partnerségében valdsult
meg, mintegy 20 millié Ft kdltséggel.

Parkolési helyzet
A varosrészben talalhato parkold helyét, teriilletét és fér6hely sz&mét mutatja az aldbbi tablazat:

Utca megnevezése Parkold terilete (m2) Parkold féréhely

Erzsébet tér 225 12 db
A parkol6helyek iranti igény kb. 240 db.

Kozlekedésrendészet
A varosrészben egy helyen fordul el kézlekedésforgalmi szempontb6l problémas terilet:
» Dozsa Gyorgy ut - Budai Nagy Antal utca - Gyali Ut - Széchenyi Ut keresztez6dése: a D6zsa
Gyorgy Gt - Gyali Ut jelent6s forgalma miatt a Budai Nagy Antal utcardl és a Széchenyi utrdl
tortén6 kihajtas balesetveszélyes. A megoldast kdrforgalom kialakitasa jelentené.

Pozitiv véaltozas, hogy palyazati forrasb6l a Budai-Nagy Antal utcat és a Kéaroly utca egyik felét
feldjitottdk, a masik felére pedig idén palyazik az 6nkormanyzat. Palyazati forrasbol tovabbi 8 utcat

Ujitottak fel, és tovabbi 13 utca fejlesztésére igényel tAmogatast a varos.

Megterveztek egy kerékparutat a Ddzsa Gyorgy Ut mentén a Vas Albert utcaig (kés6bbiekben Gyallal
Osszekdtve), amelyre szintén palyazatot adtak be.
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Kdzmdvek

Csapadékviz-elvezetés

A varosrészben minddssze 6t utcaban épilt ki halozatba kapcsolt csapadékviz-elvezet§ csatorna,
melyek a kdvetkez6k: Budai Nagy Antal u., Bethlen Gébor u., Dedk Ferenc u., Erzsébet tér és a
Kinizsi u.. Az 6sszes tobbi utcaban a csapadékviz elvezetésének a céljabol csak szikkasztasra szolgalo,
valodi elvezetést nem biztositd arkok éplltek. A legtdbb helyen mindezidaig ez nem is okozott
komolyabb problémaét, azonban jé néhany teriileten e téren fejlesztéseket sziikséges végrehajtani.

Varosrész SWOT-elemzése
Erésségek Gyengeségek
Lakbéhazas Ovezet, a lakdkdrnyezetjé mindség( Kozterlletek allapota nem megfelel6
Erzsébet tér varosképileg jo kialakitasu, kellemes Kapacitashiany jelentkezik a kdzintézményekben
térelem Parkolas helyzet megoldatlan
Csapadékviz elvezetés hidnyos

Lehet6ségek Veszélyek
A lakodvezet minGségi fejlédése a betelepul6k Az infrastrukturdlis fejlesztések forrashidny miatt
nyomaban elmaradnak

3. Fels6-telep varosrész

Gazdasag

A Fels6-telep a Falu teleplilésrész utan jott létre. A rendszervaltozés el6tt minddssze 3 élelmiszerbolt,
5 kocsma, benzink(t és gydgyszertar, tovabba Kkisiparosok mdkddtek itt (lakatosok, ©Onték,
szobafest6k, férfi-szabdk, sth.). Az itt él6 lakossag dont6 tobbsége a rendszervaltozas el6tt és még
most is a févarosba ingézott/ingézik.

A lakotelep fel6li oldalon tébb nagyobb vallalkozas is taldlhatd: Brunner Fémmegmunkald mivek
(50-60 alkalmazottal), amely egyedi gépgyartassal foglalkozik, Lakner ponyvakészitd, Egerszegi
Feluletkezel§, Jégtrade Kft., amely kdzepes méretli, orszdgos viszonylatban is meghatarozé
élelmiszerh(itéssel, csomagolassal foglalkozik. Itt talalhatdé Szegedi és Tarsa Temetkezési Vallalkozas,
amely Vecsés mellett az orszdg mas részein is zemeltet temetbket.

Erdemes kiemelni a F6 Ut (400-as) Gt mellett talalhatd iizletek, vendéglatok sokasagat, amelyek sora a
Falu telepllésrészre is atnyulik.

Ehhez a teleplilésrészhez kothetd a 2007 oktoberében atadott Market Central Ferihegy Uzletkdzpont.

66



ra econo
0 CONSULT Vecsés Varoskozpont akcioteriileti terve Forras-Trend

Kuls6 elérhetdség

A varosrészek kozott a legkedvezébb elérhet6ségi viszonyokkal jellemezhetd teleplilésrész. A Vecsés
északi részén elhelyezkedd varosrészt keresztezi a 4. sz. f6ut, ezért mind a févaros, az elkerul6ut, az
MO-as korgy(irl és a repul6tér is innen érhetd el a leggyorsabban. A varoskézpont elérhet6ségét, amit
egyébként a varosrész magaban foglal, a vasuti févonal nem korlatozza. A vérosrészben talalhato a
telepiilés vasutallomasa, ami kedvez6 a vasuti kozlekedés szempontjabdl.

Kornyezet

Epitett kornyezet
A varosrészben 6rokségvédelmi szempontb6l orszagos védettségli épilet, valamint természetvédelmi
szempontbdl védett teriilet nem talalhato.

Helyi teriileti védelem ala helyezett elemek:
» Erkel Ferenc utcai gesztenyefasor

Fels6telepi Katolikus templom elétti harsfasor

MAV allomashoz vezetd Gton a Bajcsy-Zsilinszky Ut autobusz-fordulé szakaszan lévé
jegenye-, nyarfasor
» Piac-téri platan-, juhar-, és nyarfak, valamint 6rékzéldek

Helyi egyedi védelem ala helyezett elemek:
» Fels6telepi romai katolikus templom és plébania épllete
« A templombels6 sik, ornamentikus diszitd festése és freskoi
» A temet6 Temet6 utcai keritése mentén feléllitott sirkdvek

Zoldteruletek

A varosrész Vecsés zoldfellletekkel masodik legjobban ellatott része. A teleplilésrészen Osszesen
mintegy 2,5 hektar zoldterulet taldlhatd, amely zodldfelllet 6t teruleti egységb6l, ezek k6zott hdrom
parkbdl adédik 6ssze. Ez aztjelenti, hogy a varos dsszes zbldteriiletének az egynegyede itt talalhatd.

Az egyes zoldterlletek kiterjedését és helyét mutatja a kdvetkezé tablazat:

Utca megnevezése Zoldterilet (m2 Park (m2
Anna 1199
Piac-tér (fejlesztés elétti allapot) 2181
Szent Istvan tér (fejlesztés el6tti allapot) 332
Telepi ut 4136

Fé at 17110
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Kozlekedés helyzete
Az utak allapota
A varosrész kovetkez6 felsorolt utcaiban nincs kiépitett, szilard burkolattal ellatott dttest: Lehel,

Hunyadi, Katona J., Pet6fi S., Rakoczi, Gizella, Valéria, Magyar utca.

Parkolési helyzet
A varosrészben talalhatd parkolok helyét, terlletét és fér6hely szaméat mutatja az alabbi tablazat:

Utca megnevezése Parkolé teriilet (m2) Parkolé fér6hely

Szent Istvan tér (fejlesztés el6tti allapot) 924 30 db
F6 at (PROFI elétt) 497 16 db
Fa at (Iskola u.) 500 25 db

A parkol6helyek iranti igény kb. 800 db.

Kdzlekedésrendészet
A varosrészben egy helyen fordul el kdzlekedésforgalmi szempontb6l problémas terilet:
» Karoly utca: az Utjelent8s forgalma és az Ut allapota miatt (letéredezett Utszél) a szembejévd
auték elhaladasa egyméas mellett balesetveszélyes helyzetet teremt. A megoldast az Gt
feldjitasajelentené. Ennek megvaldsitasat az dnkormanyzat elékészitette.

Kézmdvek

Csapadékviz-elvezetés

A varosrészben minddssze egy kozterileti egysegen, a varoskdzpontban talalhaté Szent I. téren - Piac-
téren épult ki halozatba kapcsolt csapadékviz-elvezet6 csatorna. Az 0Osszes tobbi utcaban a
csapadékviz elvezetésének a céljabol csak szikkasztasra szolgald, valddi elvezetést nem biztositd
arkok épultek. A legtdbb helyen mindezidaig ez nem is okozott komolyabb problémat, azonban jé
néhany teruleten fejlesztéseket sziikséges végrehajtani.
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Varosrész SWOT-elemzése

Erdsségek Gyengeségek
Lakbéhazas Ovezet, a lakdkdrnyezetjé mindség( A két varosrészkézpont funkciohianyos és
A véros tényleges kdzpontja itt talalhatd leromlott allapotd
Jelent6s helyi gazdaség Jelent8s atmend gépjarmd forgalom
Market Central létrehozésa A kulturdlis és rekreacios varoskozponti funkciok

ne megfelel6 szinvonallak

Parkoléasi helyzet megoldatlan

Kozteriletek allapota elhanyagolt
Akadalymentesités hianyos mind a
kozépuletekben, mind a kdzteriileteken
Csapadékviz elvezetés hianyos

Lehet6ségek Veszélyek
Valédi funkcionalis varoskdzpont kialakulasa A belvéros elhanyagolt és funkci6hianyos
Térségi szintd kulturalis és rekreacids kozpont allapota a varos egészének fejl6dését akadalyozza

4, Falu varosrész

Gazdasag

A Falu telepulésrész Vecsés legrégebbi része. Hagyomanyosan itt élnek az els6 svab csaladok
leszarmazottai, akik mez6gazdasagbdl és zoldseég-feldolgozashol, értékesitésbbl éltek. A vecsési
gazdak és a mintegy 50-60 savanyitd lzem tlalnyomo tobbsége itt taldlhaté. A savanyité zemek
szdma a rendszervaltozas utdn 150-200 db volt. Szdmuk 2000. kordl csokkent le 50-60-ra az
élelmiszeripari el6irasok miatt, mivel akkor a savanyitok zéme nem tudta finanszirozni a szikséges
fejlesztéseket. A megmaradtak viszont, akik meg tudtdk teremteni a feltételeket, tovabb ndvelték
forgalmukat. A Falu szélén, a 400-as Ut mellett talalhatd egy ki Uzletkdzpont: épit6anyag ipari
kereskedés, m(ithermo Uzlet, vele szemben Renault-szalon, és egy benzink(t. Nagyobb vallalkozasként
meg kell még emlitenlink az Egerhazy Fellletkezel6 Kft-t. Az (j Ecseri Ut mellett (ez mar kilterilet)
talalhatd a volt Ferihegy MGTSZ telephelye ahol mar csak élelmiszerhitéssel, raktarozassal,
szallitassal foglalkoznak. Erre a részre tobb vallalkozas is kitelepllt az elmult években.

Kuls6 elérhetdség

Mivel a varosrész a telepiilés keleti részén helyezkedik el, ezért kiils6 elérhetdsége UlIG iranyabdl a
legkedvezdbb, amit a telepulésrészt keresztez6 4. sz. f6at biztosit. A varoskdzpont elérhet6ségét, amit
egyébként a varosrész részben magaban is foglal, a vasuti févonal nem korlatozza. A varosrészben
taldlhatd a telepiilés egyik vasuti megdalloja, ami a kozosségi kodzlekedés szempontjabdl fontos
tényezé.
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Kornyezet

Epitett kornyezet
A varosrészben 6rokségvédelmi szemponthdl orszagos védettségli épilet, valamint természetvédelmi
szempontbdl védett teriilet nem talalhato.

Helyi terlleti védelem ala helyezett elemek:
» Ecseri Uti temet6t szegélyez6 nemes nyarfasor
* A Falu eperfasora
» HG6sok tere

Helyi egyedi védelem ala helyezett elemek:
» A volt gyégypedagdgiai iskola éptlete
A Jbkai Mor utca 6. szam alatti ingatlanon [év6 ,svabjelleg(i” lakdépllet korabban
kifejezetten lakés céljara hasznélt épiletrésze

A temetd Ecseri at fel6li keritése

A falusi templom harangldbon elhelyezett, 1813. évbendntdtt SzentFl6ridn harang

Zoldteruletek

A varosrész Vecsés zoldfelliletekkel legjobban ellatott része. A teleplilésrészen dsszesen mintegy 7
hektar zoldterllet taldlhatd, amely zoldfelilet 6t terlileti egységbdl, melyek kozil az egyik park,
adddik 0ssze. Ez aztjelenti, hogy a varos 6sszes zoldteriiletének a kétharmada itt talalhato.

Az egyes zoldterlletek kiterjedését és helyét mutatja a kdvetkez6 tablazat:

Utca megnevezése Zoldtertlet (m2) Park (m2

Lakételep 10170 18728
Ecseri Gt 7500

Epres 21384

F6 ut 11893

Kozlekedés helyzete

Az utak allapota

A vérosrész aldbb felsorolt utcaiban teljes hosszUsagban, vagy csak részszakaszon nincs kiépitett,
szilard burkolattal ellatott Gttest: Bokor, Tolgyfa, Di6fa, Tamas, Harsfa, Nyarfa, Akacfa, Wesselényi,
Temet6, T6, Lanyi, Mihaly, Matyas (részben), Sziget utca, Sziget koz.
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A varoson belil a Halmi varosrész mellett itt a Falu varosrészben tapasztalhaté a legnagyobb
elmaradas az utak portalanitasaban.

Parkolési helyzet
A varosrészben taldlhat6 parkolok helyét, tertletét és fér6hely szamat mutatja az alabbi tablazat:

Utca megnevezése Parkol6 tertlet (m2 Parkol6 fér6hely

F6 at (Véaros u. - Ecseri u. kdzott) 125 18 db
Jokai utca 180 15 db
Liliom utca 90 4 db
Adam utca 425 22 db

A parkolo6helyek iranti igény kb. 200 db.
Kdzmivek

Csapadékviz-elvezetés

A varosrészben mindossze harom utcaban épilt ki halozatba kapcsolt csapadékviz-elvezet csatorna,
amelyek a kovetkezdk: Jozsef u., Arpad u. és a Berzsenyi u.. Az 6sszes tobbi utcaban a csapadékviz
elvezetésének a céljabol csak szikkasztasra szolgald, val6di elvezetést nem biztositéd arkok éplltek. A
legtébb helyen mindezidaig ez nem is okozott komolyabb problémat, azonban jé néhany teriileten
fejlesztéseket sziikséges végrehajtani.

Varosrész SWOT-elemzése

Erésségek Gyengeségek
Kellemes, falusias lakdkornyezet Kozteriletek allapota elhanyagolt
Rekreacios oOvezetté fejleszthet§ adottsagok, pl. Nem portalanitott utak magas aranya
Lanyi té Német kisebbség anyanyelvi kulturélis
Hangulatos varosrész kézpont lehet6ségei korlatozottak

Lanyi té kdrnyéke rendezetlen, elhanyagolt
Parkolasi helyzet megoldatlan
Csapadékviz elvezetés hianyos
Lehet6ségek Veszélyek
A vaéros egyik vonzd rekredcids és lakd zonaja Infrastrukturdlis fejlesztések, teriiletek rendezése
johet itt létre forrashiany miatt elmarad
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5. Lakotelep varosrész

Gazdasag

A lakételepen a '80-as években épiilt lizletsort lehet megemliteni. Az tzletsoron kis Uzletek talalhatdk,
tobbek kozott: vendéglatdhely, pizzéria, zoOldségizlet, sth. Esztétikailag nem nydjtanak
vendégcsalogatd képet, amit tovabb ront a parkold leromlott allapota. Az Uzletsor kozelében talalhatd
a Profi &ruhazlanc egyik uzlete.

Kils6 elérhetdség

Mivel a telepiilésrész a Fels6-telep varosrészen belll kerilt lehatarolasra, effektiv annak egy
karakteresen elvalo, relative kis Kkiterjedés(i része, ezért a Fels6-telep varosrész elérhetGségére
vonatkoz6 megallapitasok gyakorlatilag e teleplilésrész esetében is nagyrészt igazak. Vagyis a
varosrészek kozott a Fels6-telep mellett relative a legkedvez6bb elérhet6ségi viszonyokkal
jellemezhet6 teleplilésrész. A Vecsés északi részén elhelyezkedd varosrészt délr6l hatarolja a 4. sz.
féut, ezért mind a févaros, az elkerilut, az M0-as korgy(irl és a repul6tér is relative gyorsan elérhet6
innen. A varoskdzpont elérhet6ségét a vasuti févonal nem korlatozza.

Kornyezet
Epitett kornyezet
A vaérosrészben orokségvédelmi szempontbdl orszdgos vagy helyi védettségl épulet, valamint

természetvédelmi szemponthol védett teriilet nem talalhato.

Zoldteriletek
A telepllésrészen emlitésre méltd zoldterilet nincs.

Kdzmivek
Csapadékviz-elvezetés
A vaérosrészben héalozatba kapcsolt csapadékviz-elvezet§ csatorna mindeziddig nem épult. A

csapadékvizek elvezetésére csak szikkasztasra szolgald, valédi elvezetést nem biztosité arkok
szolgélnak. Fejlesztéseket sziikséges végrehajtani.

72



ra econo
0 CONSULT Vecsés Varoskozpont akcioteriileti terve Forras-Trend

Varosrész SWOT-elemzése

Erdsségek Gyengeségek
Viszonylag jo lakossagi ellatas Lakotelepi lakasallomany leromlott
J6 kozlekedési kapcsolatok Uzletek, szolgaltatok helyiségei elavultak,

leromlott allapottak

Kozterlletek allapota elhanyagolt

Parkolasi helyzet megoldatlan

Csapadékviz elvezetés hianyos
Lehetdségek Veszélyek
Modern, jol ellatott varosrész hozhaté létre a Infrastrukturalis fejlesztések, teriiletek rendezése
megfeleld fejlesztésekkel forrashiany miatt elmarad

1.2.2. Varosrészi szint(i legfébb problémak megfogalmazasa

1. Halmy-telep varosrész

Problémak:
» A vérosrész kozpontja funkciohianyos, megjelenésében nem kézponthoz mélto
« A varosrészben a kozterlletek, kdzparkok allapota alacsony szint(i
» Rossz allapoti 6nkormanyzati épiletek
« A nem portalanitott utak relative nagy szdma
» Jelent6s szamu parkoldhely-igény
e Avvizes infrastruktdra haldzati hianyossagai

2. Andrassy-telep varosrész
Problémak:
» A varosrészben a kozterlletek, utak, kozparkok allapota fejlesztésre szorul, kilonds tekintettel
az Uj lakoparkok révén megndvekedett forgalomra és igényekre
» A teleplilésrész oktatasi kozintézményeiben (bolcs6de, dévoda, késébbiekben az altalanos
iskola) az (j lakoparkok megndvekedett keresletét nem képesek kielégiteni - kapacitashiany,
mindségi hianyossagok
» Jelent8s szdmu parkol6hely-igény
e A csapadékviz-elvezet6 hal6zat hianyossagai

3. Fels6-telep varosrész
Problémak:
* A vérosrész mindkét kozpontja - Telepi ut kornyéke, Pet6fi tér -funkcionalisan és
megjelenésében egyarant jelentds hidnyossagokkal rendelkezik a varosrészkdzponti szerepkor
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tekintetében. Kilondsen kritikus ez a varosi kézponti szerepkért is betélteni hivatott Telepi Gt
tekintetében

Jelentés E-D irany( atmen6 forgalom a varoskdzponton keresztiil

Hianyos kulturalis és rekreacios varoskdzponti funkcidk

Akadalymentesités hidnyossagai a varoskdzpont kdzépuleteiben

Kozparkok, utak, jairdak nem megfelel6 allapota

Jelent6s szamu parkoléhely-igény

A csapadékviz-elvezetd halozat hidnyossagai

4, Falu varosrész

Problémak:

Lanyi-t6 kérnyékének rendezetlensége

Kodzparkok, utak, jaArdak nem megfeleld allapota

Német Kisebbség kulturélis lehetéségeinek feltételei nem kell6en biztositottak
A nem portalanitott utak relative nagy szdma

Jelent6s szamu parkoléhely-igény

A csapadékviz-elvezet6 hal6zat hidnyossagai

5. Lakételep varosrész

Problémak:

Kozparkok, utak, jardak nem megfeleld allapota
Leromlott &llapott lakételepi lakdsallomany
Rossz allapotu kozterek

A csapadékviz-elvezet§ halozat hidnyossagai
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1.3. VAROSIES VAROSRESZSZINTU CELKITUZESEK MEGHATAROZASA

2007 évben Vecsés varos elkészittette stratégiai tervet, amely stratégiai és operativ programra oszlik.
Jelen dokumentum az Onkormanyzat vérosfejlesztési céljainak megalapozasat hivatott bemutatni,
kil6nos tekintettel a tervezett akcidterileti fejlesztésekre.

Az aldbbiakban a 2007-ben elfogadott és érvényes varosfejlesztési stratégia vonatkoz6 elemei
keriilnek bemutatasra. Kiemelésre keriilnek a stratégidnak azon elemei, amelyek az akcioterileti
fejlesztési és varosfejlesztési szempontokbol a legfontosabbnak itélheték, illetve a stratégia egyes
elemeiben valtoztatasokra, pontositasokra, kiegészitésekre is sor kerllt. A stratégiaban talalhat6 egyes
elemek - ahol szilkséges volt - atfogalmazéasra, 6sszevonasra kerultek.

JOVOKEP

A véros elfogadott jov6keépe indoklas szerint: ,,Vecsés fejlédési alternativaival kapcsolatos f6 kérdés,
hogy miképpen tudja kihasznalni a foldrajzi elhelyezkedésébdl adod6 komparativ elénydket, és azokat
miként tudja a lakossag életmindségének folyamatos javitasara forditani.”

A hosszu tavu jovOkép kialakitasakor sziikséges még a kovetkezé tovabbi szempontok figyelembe

vétele:

A véros a beteleplil6 multinaciondlis cégek fejlesztéseinek kdszonhetben jo eséllyel fog modern,
perspektivikus agglomeracids varossa fejlédni, amennyiben annak elényeit is ki tudja hasznalni, karos
hatasait pedig tompitani, elker(lni:
» sajat vallalkozasai, kkv-i képesek lesznek egyuttmdkddni a nagyvallalatokkal
» a terjeszkedés kornyezetileg fenntarthaté modon torténik, és nem veszi el a zoldterilet és
rekredcids teriiletek potenciélis fejlesztési lehet6ségeit
* a fejlesztésekhez kapcsolédva a vecsési szolgaltatdsi kindlat képes lesz felnéni (pl.
széllashelyek, Uzleti rekreacios kinalat, vendéglatas stb.) - Keleti kapu funkcio, Ulzleti turizmus
hasznainak kiaknazésa
e a varos munkavallaléi keépzettségikkel, ratermettségukkel képesek Kielégiteni a
munkaerdigényeket (kilénben a szomszédos telepiilések és Budapest munkavallal6i élvezik a
fejlesztések hasznait).

Vecsés fejl6désében, ndvekedésében fontos szerepet jatszanak a betelepilék. Ezért az 6k, de
ugyanannyira az ,0slakosok” érdekében is alapvetd a telepllési életmin6ség javitadsa, ami
megnyilvanul:
» a teleplilésképben, amely ma tobbnyire kedvezétlen, a varoskdzpont és a telepulésrészek
kozpontjai elhanyagoltak, nem vonz6 megjelenésiiek
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«a kdzszolgéltatdsok hozzaférhet6ségében és szinvonaldban

. a tisztabb, élhetébb kérnyezetben

« amunkalehet6ségekben és életperspektivaban, amit a varos nyujtani tud
o arekreacios és kulturalis kinalatban.

A jov6képben megfogalmazott egyedi jelleg tAmogatando, de az elsésorban a Feriheggyel kapcsolatos
logisztik&ban nyilvanulhat meg, mert ennek van igazi, nemzetkozi jelent6sége, befektet6vonzé hatésa.
A vecsési kaposzta él6 hagyomanya a telepilési marketingben inkabb szinesitd, figyelemfelkeltd
elem, érdekesség lehet, mintsem konkrét huzétényez6.

VECSES HOSSZU TAVU JOVOKEPE a 2007-ben elfogadott stratégia alapjan:
,.Vecsés legyen élhet6 varos, aholjé lakni, lehetjév6t tervezni és érdemes befektetni
Vecsés kibdvitett jovOképe:

.. Vecsés legyen élhet6 varos, aholjé lakni, lehetjév6t tervezni és érdemes befektetni

Vecsés legyen a Budapesti Agglomeracié olyan sikeres és versenyképes szerepl6je, amely a
poziciojabdl adodo tendenciakat képes kihasznalni, karos hatasait minimalizalni: valjon a févaros
tényleges Uzleti-szolgaltatasi-logisztikai kapujava, lakoinak egészséges, élhet6 és szerethetd
otthonavd, vallalkozoinak segitd lzleti kdrnyezetet kinal6 telephelyévé, a gazdasagi betelepllék és a
magas tarsadalmi statuszu lakosok betelepuilési célpontjava.

A jovBkép megvaldsulasat az alabbi teleplilésfejlesztési stratégiai és kdzvetlen célok szolgaljak:

Varosi szintl célok:

I. Vecsés legyen a vecsésiek otthona, kellemes, élhet6é lak6kdrnyezet:

1 Funkcionalis varosk6zpont kialakitasa

2. Belsd aszfaltozott Ut- ésjardahal6zat kiépitése, elkeriil6 Gthaldzat fejlesztése

3. Kerékpérut-halozat kiépitése

4. Csapadékviz-elvezetd rendszer fejlesztése

5. lllegalis hulladéklerakasok megsziintetése, a szelektiv hulladékgy(jtés és elhelyezésének
feltételeinek kialakitasa

6. Biztonsagos teleplilés megteremtése

7. A természeti kérnyezet megujitasa, 6kologiai szempontok kiemelt figyelembevétele
8. Fejlett kozszolgaltatdsok

9. Egyedi varoskép kialakitasa
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Il. Magas fokl koézOsségi aktivitds megteremtése:

1 Folyamatos kikapcsolddasi lehet6ségek biztositasa

2. Szakmai és nemzetiségi hagyomanyok magas foku apolasa
3. Kikapcsolodasi, sportolési lehetdségek biztositasa

I11. Fenntarthatd, 6koldgiai szempontokat figyelembe vev6 gazdasagi szerkezet kialakitasa:

1. Sikeres gazdasagi kérnyezet megteremtése a replétér és az agglomerécios helyzet kihasznalasaval
2. A varos menedzsment funkcidinak fejlesztése

3. Varosmarketing terv kidolgozésa és végrehajtasa

IV. Egyuttm(ikodésen alapulo térségi kapcsolatok:
1 Vecsés idedlis kistérségi kapcsolatrendszerének és funkcidinak kialakitasa

Javasolt tovabbi kozvetlen célok a Il1. stratégiai célhoz:

e A Monori Toébbcéll Kistérségi Tarsulassal a mar meglévé konkrét egyuttmiikodések bdvitése
és elmélyitése

» Vecsés varosa kapcsolddjon a teruletén zajld fejlesztésekhez és valjon Budapestfunkciondlis
keleti kapujava

» A helyi vallalkozasokfejl6désének, beszallitova valasanak tamogatésa, elGsegitése

» Az lzleti turisztikai és szolgaltat6 vallalkozasok tamogatasa, elGsegitése

e A kulteruleten rekreacids, bevondsi-beépitési tilalom ala es6 teruletek kijeldlése

» Repul6tér kornyékifejlesztések dsszehangolésa (infrastruktirafejlesztés, betelepiilés stb.)

Javasolt tovabbi kozvetlen célok a IV. stratégiai célhoz:
» Koz06s kistérségifejlesztési projektek megvaldsitasa

Varosrész szint( célok:

A varosi szintld célok nagyobb része vérosrészi szintli fejlesztési célkitlizések megvaldsitasat is
szolgélja. llyenek pl. a csapadékviz-elvezetés megoldasa, a fejlett kozszolgaltatasok, a kdzbiztonsag
javitasa stb. Az aldbbiakban kizarélag a vecsési telepiilésrészek specifikus, az adott telepiilésrészre
jellemzé céljait mutatjuk be. Ezen célokat Vecsés varosa a mar kijeldlt varosrészi akcioteriileteken
kozéptavon - 7-8 év alatt - megval6sulo fejlesztések révén kivanja elérni.

Az alabbi varosrészi szint(l kitlizott célok teljes mértékben 6sszhangban vannak a varosi, ill. varosrészi
helyzetértékeléssel és az ott meghatarozott problémakkal.
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1. Halmy-telep varosrész

Varosrészi célok:

Varosrész kézpont funkciondlis fejl6dése és varosképi megujulasa
Koz- és lizleti szolgaltatasok mindségi fejlédése

Gazdasagfejlesztés: az Uizleti turizmus alapinfrastruktirajanak fejlédése
A vérosrész koztereinek, parkjainak min6ségi fejlesztése, megujulasa
Onkormanyzati épiiletek rehabilitacioja

A vonalas infrastruktira fejlesztése

2. Andrassy-telep varosrész

Varosrészi célok:

Varosrész kozpontjdban a kozszolgaltataisok mindségének funkciobbvilése és javulasa,
kilonos tekintettel az Uj lakoparkok igényeinek biztositasara - bolcséde, dvoda, iskola
Kozteriletek, kdzutak min6ségének javulasa

A csapadékviz-elvezet6 halozat fejlesztése

Parkoldhelyek kialakitasa

3. FelsO-telep varosrész

Varosrészi célok:

Vecsés varoskdzpont kialakuldsa funkcio, varosképi megjelenés, helyi identitas és a mingségi
koz- és lzleti szolgaltatasok szempontjabol

Kulturdlis-, rendezvény és civil szervezeti centrum kialakul&sa a varoskézpontban
Kozterlletek, kdzparkok minéségi fejl6dése, megujulasa

Gimnaziumi oktatas szinvonalanak fejlédése

Pet6fi tér kornyékének varoskepi és funkcionalis rehabilitacidja

A csapadékviz-elvezet6 halozat fejlesztése

Parkolohelyek kialakitasa

Részletesen lasd az el6-akcidterileti tervben!

4, Falu varosrész

Véarosrészi célok:

Vecsés ,,0si” teleplilésmagjaban a kultdra és hagyomanyok apolasa feltételeinek kialakulasa,
javuléasa

Sport-, rekreacids és szabadidds rendezvényhelyszinek mindségi és mennyiségi fejlédése

A falusias hangulat( varosrészben a kozteriiletek megujulasa, parkositas

Az utak portalanitasa

A csapadékviz-elvezet6 haldzat fejlesztése

Parkoléhelyek kialakitasa
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5. Lakotelep vérosrész
Vérosrészi célok:
» Lakotelepi épuletek és lakasok miszaki allapotanak és megjelenésének megujulasa
» A kozteriiletek allapotanak mindségi javulasa, funkcionalis fejlesztése
« Uj lakésok létrehozasa tettér-beépitéssel
» A csapadékviz-elvezet6 halozat fejlesztése
» Uzletsor megujitasa

Vecsés varos tervezett, a teleplilés egészét érintd konkrét projektjei

Kapcsolddo intézkedés Csapadékviz-elvezet6 rendszer fejlesztése
A program megnevezése Viz-tocsék és atfolydsok nélkuli varos
Az intézkedés rovid leirasa Vecsés varos csapadékviz-elvezetd haldzata fejlesztésre szorul. A

napjainkban tapasztalhatd klimavaltozassal 6sszefligg6 jelenségek
mar eddig is megmutattdk hatdsaikat. Jelenleg sok esetben, nagy
es6zések idején a szennyvizelvezet§ rendszerbe folyik a
csapadékviz, ami terheli a szennyviz kapacitdsokat. Ha a projekt
megépulne, nem lenne szikség 6nallo szennyviztisztitora. Egyes
szakaszok feldjitasra, korszer(sitésre szorulnak, mashol pedig ki
kell épiteni a rendszert. Jelenleg a varos csapadékviz-elvezet6,
illetve szikkaszto-arok rendszere kdzel 70%-0s kiépitettségu.
A program célja, hogy Vecsés korszer(i csapadékviz-elvezetd
rendszere 100%-os lefedettségi szintre emelkedjék.
A belterlleti foldutak Kiépitése sordn minden esetben kiépitik a
csapadékviz-elvezetd &rkokat is. A KMOP-2007-2.1.1/B jell
palyazat keretében Vecsés Varos Onkormanyzata 8 utca
Kiépitésére, illetve a KMOP-2009-2.1.1/B jel(i palyazat keretében 5
utca kiépitésére nyert el palyazatot, ami a varosszerkezet
szempontjabdl kulcsfontossagu utcak, illetve a csapadékviz-
elvezet6 arkok kiépitését tartalmazza, els6sorban szikkaszto-arok
kiépitéssel.

Szervezeti hattér Vecsés Varoskozpont-fejlesztd Non-profit Kft (Varosfejlesztd
Tarsasag)

Lehetséges partnerek lakosséag
helyi véllalkozasok

Id6beli Utemezés 2009-2013.

Pénziigyi becslés 2 milliard Ft
Forrasok: palyazati forras (Ko6zép-Magyarorszagi  Operativ
Program)
onkormanyzati
vallalkoz6i
lakossagi

Vérhatd eredmények Vecsésen a csapadékviz-elvezetd halézat 100%-ban Kiépitett és
korszer(sitett lesz.

Kapcsolodas méas A portalanitott utak teljes kor(vé tétele!

intézkedésekhez
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Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirasa

Biztonsagos telepiilés megteremtése
Blnmegel6zési mintaprojekt
A blinmegeldzési projekt célja a lakossdg, onkormanyzat és a

Szervezeti hattér

Lehetséges partnerek

Id6beli Gitemezés
Pénziigyi becslés

Véarhatd eredmények

Kapcsolddas mas
intézkedésekhez

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek
Id6beli Gitemezés
Pénziigyi becslés

Vérhat6 eredmények
Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

rendvédelmi szervezetek kozotti egylttm(ikodés hatékonyabba
tétele a kommunikacios és technikai feltételek fejlesztésén
keresztul. A program Kkeretein, a b(in6zés szempontjabol
legveszélyeztetettebb teriileteken Kiépitésre kertl a térfigyeld
kamera rendszer, valamint egy riasztasi rendszer.

Onkorméanyzat

Polgarérség

Renddrség

lakossag

vallalkozésok

civil szervezetek

2008-ig (elkészilt, ill. ajov6ben folyamatosan boviteni tervezett)
30 millié Ft

Forrasok: palyazati forrds (Ko6zép-Magyarorszagi  Operativ
Program)

onkormanyzati

vallalkoz6i

lakossagi

Blinesetek szdmanak csokkenése, felderitések szamanak ndvelése,
a kdzbiztonsaggal kapcsolatos kdzérzet javulasa.

Kortéarsak a tarsakért: Delfin program

Fejlett kbzszolgaltatasok

Uj ravataloz6 épitése

A jelenlegi ravatalozé kicsi, leromlott allapotd. Megjelenését
tekintve nem mélt6 a varosi ranghoz, a lakossag igényeihez.

A projekt sordn a meglév6 ravatalozé épliletét lebontésra kertl, és
helyette egy Uj, korszer( l1étesitmény kertl felépitésre.
Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly

Szegedi és Tarsa Kft.

2014-ig

35 millié Ft

Forrasok: palyazati forras (KMRFT - CEDE)

onkormany?zati

Korszer( ravatalozo
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Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek

Id6beli Gtemezés
Pénziigyi becslés

Vérhatd eredmények
Kapcsolodas méas
intézkedésekhez
Kapcsolddo intézkedés

A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirdsa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek

Id6beli Gtemezés
Pénziigyi becslés

Véarhatd eredmények

Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve

Forras-Trend

Kikapcsolodasi, sportolasi lehet6ségek biztositasa

JatszOtér épitési program

Vecsésen jelenleg nincs korszer(i, a XXI. sz&zad esztétikai és
biztonsagi elvarasainak megfelel6 jatszotér. A program célja, hogy
Vecsés mind a 4 telepiulés-része rendelkezzen korszerdi jatszotérrel.
Vecsési Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly
lakossag

oktatasi, nevelési intézmények

2013-ig

100 milli6 Ft

Forrasok: palyazati forras (Ko6zép-Magyarorszagi  Operativ
Program)

onkorményzati

A telepiilés gyerekeinek jelentés hanyada korszer(i jatszotérhez
val6 hozzaférést kap.

Vérosmarketing program

Sikeres gazdasagi kornyezet megteremtése a repul6tér és az
agglomeracids helyzet kihasznalasaval

Vallalkozasfejlesztési program

A Program célja olyan komplex helyi program kidolgozéasa, a
kistérségi, regiondlis, EU-s, és orszagos vallalkozasfejlesztési
palyazati feltételek figyelembevételével, mely segitheti a helyi
vallalkozédsok versenyképességenek meg6rzését, ez Vecsés varost
vonzova teheti a nagybefektet6k szamara, amely lehet6vé teszi
Vecsés szamara a kistérségi - régios szerep felvallalasat Vecsés
kozponttal.

A program céljait szolgélja a Ferihegyi repul6tér szomszédsagaban
létrehozandd vallalkozoi Fejleszté Kdzpont terve.

Ipartestiilet

Onkormanyzat

helyi vallalkozasok

lakossag

2015-ig

20 millio Ft

Forrasok: palyazati forras (K06zép-Magyarorszagi  Operativ
Program)

onkormanyzati

vallalkoz6i

A helyi és betelepllé vallalkozasok hatékonysaganak ndvelése, (j
munkahelyek teremtése.

Onallé szennyviztelep kiépitése

Funkcionalis varoskdzpont kialakitasa I-11.
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Kapcsolddo intézkedés Varosmarketing terv kidolgozésa és végrehajtasa

A program megnevezése Véarosmarketing program

Az intézkedés rovid leirasa A program célja Vecsés Varos Varosmarketing Tervének

kidolgozasa, valamint az annak megvalositasat koordinalo
Marketing Iroda létrehozésa és miikddtetése.

Szervezeti hattér Onkormanyzat (Varosfejlesztési Tarsasag)

Lehetséges partnerek helyi vallalkozasok
lakossag

Id6beli Utemezés 2014-ig

Pénziigyi becslés 15 milli6 Ft
Forrasok: palyazati forrds (K06zép-Magyarorszagi  Operativ
Program)
onkormanyzati
vallalkozoi

Vérhatd eredmények A véros vonzerejének (népességmegtarto, turisztikai, befektetési,
sth.) ndvekedése.

Kapcsolodas més Véllalkozasfejlesztési program

intézkedésekhez

1.4. ILLESZKEDES, OSSZHANG A TELEPULESFEJLESZTESI
KONCEPCIOVAL, TELEPULESRENDEZESI TERVVEL

Illeszkedés a telepulésfejlesztési koncepcidhoz

Jelen fejlesztési dokumentum vérosi szint(i alapjat a 2007-ben elfogadott ,,VVecsés Varos stratégiai
terve 2007” c¢. dokumentum adja. Jelen dokumentumban az abban szerepld jov6kép és célrendszer,
mint Vecsés varos érvényes, az Onkormanyzat altal elfogadott varosfejlesztési koncepcidja kertil
bemutatasra, ajavasolt kiegészitésekkel és mddositasokkal. A stratégia célrendszer szintjén tehatjelen
dokumentum célrendszere és a teleptilésfejlesztési koncepcid célrendszere megfelel egymasnak.

Illeszkedés a teleplilésrendezési tervvel

Jelen véarosfejlesztési dokumentum és el6-akcioterileti terv célkitlizéseiben teljes mértékben megfelel
a hatalyos telepilésrendezési tervben foglalt célokkal, illetve teriilethasznélati célkitlizéseivel. (Vecsés
Varos Telepilésszerkezeti Terve 2006 évi feliilvizsgalata).
Kiemelt illeszkedés valosul meg a telepilésrendezési tervben szerepl6é kovetkez6 telepllésfejlesztési
celkit(izésekhez:
« atérségi telepllési kapcsolatok és egylittmiikddés fejlesztése”
e ,az élet- és lakdkorilmények min6ségi szinvonalanak emelése”
»,az alapfokd intézményellatas mennyiségi és min6ségi szinvonalanak javitasa, a
kozintézmény-halozat, a szabadidé-eltoltés, rekredcio lehetdségeinek fejlesztése”
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» ,akdrnyezeti allapot folyamatos javitasa”

e« ,a telepulésgazdalkodas alapjat megteremt§  gazdasdgi  fejlédés  elBsegitése,
munkahelyteremtés, a gazdasagi terliletek ndvelése”

« atelepilési infrastruktirak mennyiségi és mindségi fejlesztése”.

A telepllésrendezési tervben meghatarozéasra kerlltek a telepiilés fejlesztendd alkdézpontjai. Ezek
megegyeznek jelen koncepci6 varosrészi kdzpontjaival, amelyek egyben a tovabbi akcioterileti tervek
kozponti fejlesztési teriletei is:

» Telepi ut kdrnyékén - ,,varoskdzpont minGségi fejlesztését kell el6iranyozni!”

» Halmy-telep, Halmy tér kdrnyéke

* Andréassy-telep, Erzsébet tér kornyéke

» Fels6-telep, Petéfi tér kornyéke

e Falu, F8 utca-Iskola utca kdrnyéke

Illeszkedés a szabalyozéasi tervvel

A jelen vérosfejlesztési stratégidban és az el6-akcidterilet tervben tervezett beavatkozasok
illeszkedése a terlilethasznalati kategdridkkal megtortént és teljes illeszkedést mutat.

A telepilésrendezési tervben meghatarozott teriilethasznalati kategdridk és a meghatarozott teriiletek
teljes egészében megfelelnek jelen dokumentum varosfejlesztési terveinek a ,kdzponti vegyes
teriiletek”, ,kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi teriiletek”, ,.egyéb ipari gazdasagi terlletek” és a
,Kulonleges teriiletek” tekintetében is.

A stratégiai fejlesztési célok 6sszhangban vannak a Vecsés Varos Szabalyozési Terve 2006 évi
feliillvizsgalata, valamint a Vecsés Varos Epitési Szabéalyozasa (VESZ) és Szabalyozasi Tervei 2006
évi fellilvizsgélata c. dokumentumokban foglaltakkal.

A 2006-ban elfogadasra keriilt és hatalyos VESZ-ben modositasra keriiltek mindazon teriilethasznalati
kérdések, amelyek a varosfejlesztési célok megval6suldsanak szabalyozasi alapjaul szolgalnak, és
azokat lehet6vé teszik. Vonatkozik ez a
o kozlekedési célu terlletekre (pl. MO és 4. sz. elkeriil§ Ut nyomvonala; Telepi Ut -Kéaroly utca
kornyékének kozlekedési szabalyozésa; Airport City Szabalyozési tervével vald 6sszhang
megteremtése; MO csomopont - Gyali Gtig vezeté Alacskai Ut folytatasa stb.);
» lakoterlletekre (pl. Budai Nagy Antal Gt végi lakdparkkal ellentétes teriilet lakdteriileteinek
szabalyozasa); telekrész beépithetéségi korlatozasok stb.;
» vegyes teruletekre (pl. Jozsef utca terllethasznélat szabalyozésa; Karoly utca atsorolas
telepliléskdzponti épitési dvezetbe; Dbzsa Gydrgy Ut menti sportteriilet atsorolasa a rekreacios
tevékenység folytathatdsaga érdekében stb.).
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A Gazdasagi besorolast teriileteken Kkismértékd a valtozds, az mar kordbban is a varos
gazdasagfejlesztési célkitlizéseit szolgalta. A gazdasagi terlletek fejlesztésének a Szabalyozasi Terv
altal irAnymutatasként elfogadott telepiilésszerkezeti koncepcioja szerint:

A gazdasagi tertlet lehet kereskedelmi-szolgaltatd teriilet és ipari teriilet. Telepilésfejlesztési cél a
repllétér kozelsegébdl, valamint az MO autdpdalya és a 4. sz. elkerll6é Ut megépitésébdl fakado6 el6nyodk
kihasznalasa gazdasagi terlletek kijelolésével Vecsés teleplilésfejlesztési feladatainak gazdasagi
megalapozasahoz”.

Kisebb mddositasok torténtek a Kiilonleges teriuletek (pl. megszin6 énkormanyzati tulajdond vizmd
tertiletén sportoldsi céld Kuldnleges Ovezet létrehozésa), a Zoldteriletek, az Erdéteriiletek és a
Vizgazdalkodasi teriletek tekintetében is. A moédositasok a varosfejlesztési célok megvaldsithatdsagat
szolgéljak.

A vonatkozé polgarmesteri ésf6épitészi nyilatkozatot lasd a 9. sz. mellékletben!

15. 2007-2013 SORAN FEJLESZTENI KIVANT AKCIOTERULETEK
KIJELOLESE

Rovid és kozéptava (7-8 év) indikativ javaslatok a fejlesztendd tovabbi akcioterlletekre és
fejlesztésekre

Vecsés varos 2008-ban 6 akcidterlletet hatdrozott meg a varos belterliletén. Ezen akcidteriiletek a
varos kozéptavl (7-8 év) rehabilitacios tevékenységének kulcsteriletei (a ,,3. Vecsés Varoskdzpont
akciotertlet” jelen projekt fejlesztési kulcsteriilete). A tovabbi akcioteriiletekre vonatkozoan Vecsés
varos Onkormanyzata konkrét fejlesztési elképzelésekkel, tervekkel rendelkezik, amelyek egyben a
varosrészi szint( fejlesztések ,,magterileteinek” és kulcsprojektjeinek is tekintendék.

1. Halmy-telep akciéterilet

Hatarai: Halmy Jozseftér, Kikindai u., Préshaz u., Besztercei u.

Cél a Halmy tér alkdzponti szerepkorének fejlesztése - funkcidbdvitéssel és arculatépitéssel, iskola- és
ovoda felljitasa-b6vitése, patika, Uzletek fel(jitdsa, Onkormanyzati tulajdond park fejlesztése, a
Préshaz utca kérnyékén dnkormanyzati tulajdond ingatlanok értékesitése, a teriilet rendezése, jatszotér
kialakitésa.
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Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve

Forras-Trend

A Halmi-telep akciéteriiletének fejlesztései

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér

Lehetséges partnerek
Id6beli Utemezés
Pénziigyi becslés

Varhaté eredmények
Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirdsa

Szervezeti hattér

Lehetséges partnerek
Id6beli Utemezés
Pénzligyi becslés

Varhaté eredmények
Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Fejlett kbzszolgaltatasok

A Tindérkert Ovoda felljitasa, b6vitése és eszkdzbeszerzése
Vecsés varos Ovodai kapacitasa korszer(sitésre és bdvitésre szorul.
A program keretein az Andréassy-telepen a Toldi Ferenc utcai
Ovoda feldjitasra és bovitésre keriil tovabbi csoportszobakkal,
tornateremmel és kiszolgalé helyiségekkel. Az 6voda mar most
sem tudja fogadni a teleplilésrészrél az osszes gyereket. A
lakoparkok miatt megndvekedett gyereklétszam miatt két csoport
ideiglenesen van elhelyezve a véaroskozpont fejlesztési teriiletén a
volt Brunszvik Teréz Ovoda épiiletében.

Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly

Varosfejleszt6 Tarsasag

Tundérkert Ovoda

lakossag

2010-ig

276 millié Ft

Forrdsok: onkorményzati

Palyazati forrasok (KMOP)

Korszer( dvodai féréhelyek

JatszOtér épitési program

A Toldi Ferenc utcai Ovoda felujitasa és bovitése

Funkcionalis varoskdzpont kialakitasa

Fejlett kbzszolgaltatasok

A Tiindérkert Ovoda parkoldjanak kiépitése

A Tindérkert Ovoda bdvitésével szilkséges a megfelel szamu
parkold kiépitése, a jelenlegi 10-r6l 18-ra. A jelenlegi parkol6 a
szabvéanyoknak sem felel meg. A CEDE keretében 2007-ben
palyazatot nyert el a parkold atépitésére. Az atépités soran 12
szabvanyos parkol6t alakitunk ki, amelyb6l az egyik
akadalymentes lesz. Az dvoda bévitése soran tovabbi 6 db parkol6t
épituink ki.

Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly

Varosfejleszt6 Tarsasag

Tindérkert Ovoda

2009-ig

5millié Ft

Forrasok: dnkormanyzati

KMRFT - CEDE

Szabvanyos parkold, rendezett évoda elétti tér

A Tiindérkert Ovoda felljitasa, b6vitése és eszkdzbeszerzése
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Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek

Id6beli Gitemezés
Pénziigyi becslés

Véarhatd eredmények

Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve Forras-Trend

Egyedi varoskép kialakitasa

A Besztercei u. - Préshéaz sarkéan 1év6 tér rendezése

A Besztercei u. - Préshaz sarkén lévd tér maig rendezetlen volt.
Egy 1050 m2nagysagu telek eladasaval befolyt 6sszeghél 2010-ig
egy jatszotér kerll kialakitasra, amely a kozelben most épuld
,CBA-laképark™ és a kornyék gyerekei szdmara nyujt szérakozasi
lehet8séget.

Vecsés Varos Polgarmesteri Hivatal VVagyongazdalkodasi Osztalya
Vérosfejlesztd Tarsasag

Epitési vallalkozd, maganszemélyek

Civil szervezetek

2010-ig

70 millio Ft

Forrasok: dnkormanyzati, vallalkozoi

Rendezett tér, jatszotér és Ugyességi palya kornyék és a ,,CBA-
lakopark” gyermekei szdmara

JatszOtér épitési program

2. Andréssy u., Erzsébet tér akcidterulet

Hatarai: Achim Andrés u., Zrinyi Miklés u., Budai nagy Antal u., Dézsa Gyérgy u. Cél az Erzsébet tér

alkdzponti szerepkdrének fejlesztése - funkcid és arculat -, funkcidébdvitd a bélcséde athozasa a Deak

Ferenc utcaba. Toldy Ferenc utcai dvoda rekonstrukcioja és iskola-felljitas a lakoparki, névekvé fiatal

népesség ellatasara. Utépités, parkositas, fasitas, hulladékgydjtés megvaldsitasa 2008-ban indul,

elnyert palyazat keretéb6l.

Az Andréssy-telep akcioteriileténe cfejlesztései

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirdsa

Szervezeti hattér

Lehetséges partnerek
Id6beli Gitemezés
Pénziigyi becslés

Vérhatd eredmények
Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Fejlett kdzszolgaltatasok

A Balint Agnes Ovoda épitése

Vecsés varos Ovodai kapacitasa korszer(sitésre és bdvitésre szorul.
A program soran az Andrassy-telepen a Dedk Ferenc utcaban egy
Uj 6vodai épllet épitésére kerilt sor 3 csoportszobaval. A Toldy
Ferenc utcai Ovoda nem tudta fogadni a telepiilésrészrél az 6sszes
gyereket. A megndvekedett gyereklétszam miatt két csoport
ideiglenesen volt elhelyezve a varoskdzpont fejlesztési teriiletén a
volt Brunszvik Teréz Ovoda épiiletében.

Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly

Vérosfejlesztd Tarsasag

Toldi Ferenc utcai Ovoda

lakossag

2011-ig

135 millié Ft

Forrdsok: onkormanyzati, palyazati

Korszer( dvodai féréhelyek

Jatsz6tér épitési program

A Tiindérkert Ovoda felljitasa, b6vitése és eszkdzbeszerzése
Funkcionalis varoskozpont kialakitasa
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Kapcsolddo intézkedés Egyedi varoskép kialakitasa

A program megnevezése Az Erzsébet tér rendezése

Az intézkedés rovid leirasa Az Erzsébet tér és kornyéke az Andrassy-telep telepllésrész

kdzpontja. Itt taldlhaté a templom, a jatszotér, a Posta, az iskola, az
6voda és itt vannak az Uzletek, illetve a Volanbusz végallomasa.
Az Erzsébet tér szépitése, jatszotér kiépitése, mar az elmult
években is folyamatosan tortént, azonban még mindig sok feladat
var: meg kell oldani a vizelvezetés rendezéset, a korforgalom
Gtjanak, illetve a buszpalyaudvar felUjitasat, az Uzletek és az
el6ttiik 1év6 parkoldk felujitasat.

Szervezeti hattér Vecsés Varos Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztalya
Vérosfejlesztd Tarsasag
Lehetséges partnerek Helyi véllalkozasok
Volanbusz Zrt.
Id6beli Utemezés 2012.
Pénziigyi becslés 50 millié Ft
Forrasok: dnkormanyzati, vallalkozo6i, Volanbusz Zrt.
Véarhatd eredmények Magas szinvonall k6zdsségi tér az Andrassy-tele lakosai szamara
Kapcsolodas mas Az Arany Janos utca kiépitése
intézkedésekhez A Deék Ferenc utcai Ovoda épitése
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3. Vecsés Varoskozpont akcioterilet

Hatérai: E6tvos Jozsefu., Karoly u., Magdolna u., F6 u., Anna u., Kereszt u., Réder Imre u., Harsfa u.,
Vasvari Pal u., Eva u., Liliom u., vasuti palya, Telepi ut.

Jelen dokumentum az ezen varoskdzponti akcidteriletre vonatkozd el-akcioterilet terv (a részletes
fejlesztési és projektterveket lasd az akcioterliletre vonatkoz6 fejezetekben!).

Az akcioteriilet Vecsés jelenlegi, leginkabb varoskdzponti jellegi teleplilésmagjat tartalmazza, ahol a
kozszolgaltatasok, kereskedelmi és egyéb szolgaltatdsok a leginkabb sdrsddnek a helyi lakosok is ezt
a tertletet tekintik belvarosnak. Ugyanakkor mind funkcidiban, mind megjelenésében erésen
fejlesztésre szorul. Az akcidteriilet kdzponti egysége a Telepi Ut, Szent Istvan tér és a piac kdrnyéke.

4. Lakotelep akcidterilet

Hatarai: Kellner dr. u., Tinddi u., F6 u.
Cél a lakdtelepi véarosrészben tetOtér-beépités és épllet rehabilitacié, valamint az izletsor meguijitésa.

A Lakotelep fejlesztései

Kapcsolodo intézkedés Egyedi varoskép kialakitasa
A program megnevezése A Lakételep megujitasa
Az intézkedés rovid leirasa A mintegy 600 lakashél, 25 1épcséhazbdl allé vecsési lakotelep a

'70-es években épllt. Jelenleg leromlott allapotd; killondsen igaz ez
a F6 ati frontjdra. A beruhdzds soran  emeletet épitiink a
lakGéplletekre és az eladott lakasokbdl befolyt jovedelemb6l az
épuleteket teljes egészében feldjitjuk, illetve rendezzik a
koztreuleteket: tovabbfejlesztjik a jatszoteret, focipalyat-jégpalyat
alakitunk ki, megujitjuk a lakotelep egyéb kozterlleteit (parkoldk,
utak, zoldfelulet).

Szervezeti hattér Varosfejleszt6 Tarsasag
Lehetséges partnerek Lakésszovetkezet
Befektetd,
Civil szervezetek
Id6beli Utemezés 2011-2013.
Pénziigyi becslés 1,5 milliard Ft
Forrasok: onkormanyzati, vallalkozoi
Varhatd eredmények Megujult lakételep, fejlett kozdsségi szinterekkel
Kapcsolodas més JatszGtér épitési program
intézkedésekhez A Lakoételep el6tti lizletsor megujitasa
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Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek

Id6beli Gitemezés
Pénziigyi becslés

Vérhatd eredmények

Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

5. Fels6-telep I. akciotertilet

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve Forras-Trend

Egyedi varoskép kialakitasa

A Lakoételep el6tti lizletsor megujitasa

A lakételep el6tti Uzletsor a F& Gt mellett taldlhatd, forgalmas
helyen. A Market Central Ferihegy bevésarlépark megépitésével
azonban veszitettek az itt 1évd lzletek, szolgaltatok forgalmukbdl.
A funkcionalis varoskozpont kialakitasa projektfiizér tapasztalatai
alapjan a lakotelepen is meg kivanjuk valositani az ,,Elet a multik
arnyékaban” programot beleértve az Uzletsor és az el6tte talalhato
parkol6 fel(jitasat is.

Varosfejleszt6 Tarsasag

Helyi vallalkozasok

Civil szervezetek

2011-2012.

60 millio Ft

Forrdsok: onkorményzati, vallalkozdi

Megujult, prosperal6 lizletsor

Jatsz6tér épitési program

A Lakételep megujitasa

Funkcionalis varoskozpont kialakitasa

Hatérai: Karoly u., Vérosmarty u., Lajos u., Kdlcsey u.

Cél a Pet6fi tér fejlesztése, a gimnaziumban iskolafejlesztés, tovabba kozteriilet rendezés és a

parkolasi feltételek javitasa.

A Petdfi tér fejlesztései
Kapcsolddo intézkedés

A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek

Id6beli Gitemezés
Pénziigyi becslés

Véarhatd eredmények
Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Egyedi varoskép kialakitasa

A Pet6fi tér rendezése

A Pet6fi tér a Fels6-telep telepiilésrész kozpontja. Itt talalhato a
Petéfi Sandor Altalanos Iskola, Gimnazium és Szakkdzépiskola és
a templom, el6ttik a térrel. A tér kdrnyékén Uzletek, szolgaltatok
vannak. A fejlesztés sorén a teret térburkolattal kivanjuk ellatni, a
tért hatarold utcakba forgalomlassitékat alakitunk ki, feldjitjuk az
Utszakaszokat és a csapadékviz-elvezet§ arkokat, illetve ahol ez
még nem megoldott, zartta tesszik azokat.

Vecsés Varos Polgarmesteri Hivatal VVagyongazdalkodasi Osztélya
Vérosfejlesztd Tarsasag

Helyi véallalkozasok

Volanbusz Zrt.

2011.

40 millié Ft

Forrasok: dnkormanyzati, vallalkozo6i, Volanbusz Zrt.

Magas szinvonall kdz6sségi tér az Andrassy-tele lakosai szamara
Funkcionalis varoskdzpont kialakitasa
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Kapcsolodo intézkedés Fejlett kdzszolgaltatasok

A program megnevezése Uj bolcs6de épitése a Méria utca - Kéroly utca sarkén

Az intézkedés rovid leirasa Vecsés varos bolcs6dei kapacitasa korszer(sitésre és bGvitésre

szorul. A Fels6-telepen talalhaté bolcs6de éplilete  sem
kapacitdsdban, sem min&ségében nem alkalmas a bdlcs6de
funkcidjanak ellatasara. ldeiglenes jelleggel 2009 nyaradig 30
gyermek a varoskodzpont fejlesztési teriiletén a volt Brunszvik
Teréz Ovoda épiiletében volt elhelyezve. Sok gyermeket igy sem
tud fogadni az intézmény. Az intézmény Uj, korszer(,
kapacitasaban is a varos igényeit kielégit6 épuletét a régi Bolcséde
helyén val6sitotta meg az 6nkormanyzat.

Szervezeti hattér Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly
Vérosfejlesztd Tarsasag

Lehetséges partnerek lakossag

Id6beli Utemezés 2012-ig

Pénziigyi becslés 250 milli6 Ft

Forrasok: onkormanyzati
KMOP-2009-4.5.2

Vérhatd eredmények Korszer( bolcs6dei fér6helyek
Kapcsolodas mas JatszOtér épitési program
intézkedésekhez A Deék Ferenc utcai Ovoda épitése

Funkcionalis varoskdzpont kialakitasa

6. Falu akcioterulet

Hatarai: Ecseri (t, Matyas u., Varos u., F6 u., Iskola u., Jokai Mér u., Telepi Gt

Cél a Lanyi-tonal szabadidékdzpont, sporttelep kiépitése, amely a varos rekreacios fejlesztése
stratégiai célkit(izéshez illeszkedik. A kdzelmultban sziletett képvisel6testileti dontés értelmében a
tertilet 1/3-ad részén szabadidds tevékenységek folytatasara alkalmas szabadid6-k6zpont keril
kialakitasra, mig 2/3-at vallalkozési célokra hasznéljak ajovdében.

A kulturdlis fejlesztésekkel van 6sszhangban a Jokai szabadtéri szinpad és a Tajhaz-Muzeum
rekonstrukcio. Tovabba Epres - koztéri rekonstrukcid, parkositas, nyilt rendezvényhelyszin és
zbldterllet-fejlesztés HOsOk tere parkositds tovabbfejlesztése, és rendbetétel, ,,Cziffra Csarda” - (j
funkcid, nemzetiségi kdnyvtar fejlesztése.

A Falu-telepllésrész akcidterlletének fejlesztése:

Kapcsolédo intézkedés Szakmai és nemzetiségi hagyomanyok magas fokl apolasa
A program megnevezése ,»Cziffra-csarda” kulturélis kézpont
Az intézkedés rovid leirdsa A terv célja az un. ,Cziffra-csarda” jelenleg elhanyagolt

épuletének felljitdsa és komplett rekonstrukcija. A felljitott
épuletbe kapna helyet a nemzetiségi kulturalis kozpont, illetve
helyet biztositana a telepiilés tanccsoportjainak, zenekarainak.

Szervezeti hattér Vecsési Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly
Lehetséges partnerek Német Nemzetiségi Onkormanyzat
lakossag
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Id6beli Utemezés
Pénziigyi becslés

Vérhat6 eredmények
Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirdsa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek

Id6beli Gtemezés
Pénziigyi becslés

Varhaté eredmények
Kapcsolddas mas
intézkedésekhez

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirdsa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek

Id6beli Gtemezés
Pénzligyi becslés

Varhaté eredmények
Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirdsa

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve

Forras-Trend

2012.

150 milli6 Ft

Forrasok: palyazati forras (Ko6zép-Magyarorszagi  Operativ
Program)

onkormanyzati

Nemzetiségi kultdranak is helyet ad6 kdzpont kialakitésa.
Vérosmarketing program

Szakmai és nemzetiségi hagyomanyok magas fokl apolasa

Az Epres-park fejlesztése”

Az ,Epres-park” a Falu-telepiilésrész meghatarozé kozosségi
szintere, ahol a nagyszabasu rendezvényeket is szoktunk tartani (pl.
Vecsési Kaposztafeszt, Blcsu, sth.). A tér rendezése, fejlesztése az
elmalt években folyamatos volt, ezt szeretnénk folytatni. A
jatszOtér mar teljesen kiépult.

Vecsési Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdéalkodasi Osztély
Német Nemzetiségi Onkormanyzat

lakossag

2011-ig

40 millié Ft

Forrdsok: onkormaényzati, civil szervezetek, lakossag

kulturélt koz6sségi és rendezvény helyszin

Vérosmarketing program

Szakmai és nemzetiségi hagyomanyok magas fokl apolasa
Téajhaz és falumuzeum kialakitasa

A terv célja az dnkormanyzat altal a Jokai Mér u. 6. szdm alatt
megvasarolt svab hagyomanyok szerint épllt paraszthdzanak
tajhazza és falumizeumma fejleszteni. A kidllitandd eszkdzoket,
dokumentumokat a helyi lakossag téritésmentesen adja szamara.
Vecsesi Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly
Német Nemzetiségi Onkormanyzat

lakossag

2011-ig

50 millié Ft

Forrasok: onkormanyzati, lakossagi, civil szervezetek

Nemzetiségi kultiranak is helyet ad6é kézpont kialakitasa.
Varosmarketing program

Folyamatos kikapcsolodasi lehetdségek biztositasa

A Lanyi-to tertletének rendezése

A Lanyi-to teriiletén nemrég még egy to volt taldlhatd, amely
elmocsarasodott, illetve folyamatosan tormelékkel feltoltottek,
mara egy akkut problémava valt. A teriilet megtisztitasat kovetden
magan befektetd bevonasaval egy szabadiddparkot és ligyességi
palyat szeretnénk létrehozni a terllet egyik felén, az értékesitéshdl
befolyt Osszeget kozpark és jatszotér kialakitasara forditja az
onkorményzat.
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Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek
Id6beli Gitemezés
Pénziigyi becslés

Vérhatd eredmények
Kapcsolodas méas
intézkedésekhez

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése
Az intézkedés rovid leirdsa

Szervezeti hattér

Lehetséges partnerek
Id6beli Utemezés
Pénzligyi becslés

Véarhatd eredmények
Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Vecsés Varoskozpont akcidterileti terve Forras-Trend

Vecsési Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly
Befektet6k

2009-2011.

300 milli6 Ft

Forrasok: dnkormanyzati, magan befektetdk

Rendezett terilet,

Vérosmarketing program

Fejlett kbzszolgaltatasok

A Gondozasi Kozpont felljitasa, és bévitése

A most mar mikrotérségi feladatokat is ellat6 Gondozasi Kézpont
egy régi paraszthazbol lett kialakitva, amely felGjitasra és b6vitésre
szorul.

Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly

Vérosfejlesztd Tarsasag

Gondozéasi Kdzpont

Ecser, Maglod, Gyomr6 és UllG dnkormanyzatai

2014-2015.

80 millio Ft

Forrasok: onkormanyzati, hazai palyazatok

Korszer(i Gondozasi Kdzpont
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1.6. TELEPULESKOZIKOORDINACIO, EGYEB FEJLESZTESEK KAPCSOLATA
A STRATEGIAVAL; A LEHETSEGES EGYUTTMUKODESEK, MAGANEROS
KEZDEMENYEZESEK

A telepliléskdzi koordindciéo mechanizmusai

Vecsés varos a Budapesti Agglomeracio keleti részében, a 4. sz. féat févarosi kivezet§ szakasza
mentén helyezkedik el. Szomszédsagaban talalhaték Budapest XVII. és XVIII. kertllet, tovadbba Ecser,
Maglod, Gyomrs, UG, Gyal, valamint megemlitendé a 4. sz. f6uton UIIG varos utan kovetkez
Monor.

Jelenleg Vecsés a Monori Statisztikai Kistérséghez tagja. A kistérségi, telepliléskdzi kapcsolatok,
kozos fejlesztések egyre intenzivebbek, konkrét projektre szervez8ddk, illetve a tobbcélu kistérségi
tarsulasok kereteiben mikoddnek, sét altalanosabb jellegl egyiittm(kodési megallapodasok alairasara is
sor keril. A telepiilések tervezett fejlesztéseikr6l rendszeresen egyeztetnek. A kozos terileti,
turisztikai marketingtevékenység még kevésbé jellemzd, de a térekvések ez iranyban is elindultak.

A vecsési akcioteriileti tervezéssel parhuzamosan késziil Gyal, Ull6, Ecser és Budapest XVIII. keriilet
Integrélt VVarosfejlesztési stratégidja. A véarosok és Vecsés kozott folyamatos operativ egyeztetések
zajlanak:
» Folyamatos informéaciocsere és egyeztetés a tervezett fejlesztésekrol,
* A kozos fejlesztések lehetdségének kutatasa,
* A meglévd és tervezett kozos - esetleg mas kornyékbeli telepiilések bevonasaval torténd -
fejlesztések megvalositasa iranyaba tett kozos 1épések.

A fentiek szentesitésére és az egylttm(kddési szandék Kkinyilvanitadsira a fenti varosok és Vecsés
kozott egylttmiikodési megallapodasok megkotésére kertilt sor (Ld. csatolt dokumentumok).

A teleplilések kozotti koordinacid és annak mechanizmusai:

» Elsddleges forum a Kistérségi és mikrotérségi polgarmesterek rendszeres foruma, valamint
eseti talalkozésai, informéciocserék

» A telepilési és térségi terileti és dgazati fejlesztési dokumentumok kdlcsonds egyeztetése

» A telepulések adott fejlesztéssel kapcsolatos felelGsei és szakért6i altal tartott szakmai
egyeztetések

* A helyi médiumokban megjelenitett informéaciok: helyi TV, irott sajtd, telepiilések internetes
portaljai

« irasos forméaban egymashoz véleményezésre eljuttatott anyagok

» Polgérmesterek kozotti egyeztetések minden érintett telepiilésen a varoskozponti fejlesztések
tekintetében - egylttm(kddési nyilatkozat aldirdsa
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Konkrét telepulések kozotti egylttm(ikodések:

Vecses tagja a tobbcéld kistérségi tarsulasnak, feladat ellatast is vallal, mikrotérségi formaban.
Az egylttm(ikddés teriiletei a nappali szocidlis ellatds, csaladsegités-gyermekjoléti ellatas.
Ecser, Maglod, UlIG és Gyomr6 tekintetében eredményes az egyiittmiikodés. A mikrotérségi
tarsulasok esetében 2008. februar 15-én konkrét egylittm(kodési megallapodasok megkotésére
kerlt sor:

- Gyomrg és Kornyéke Tamogatd Szolgalat Hazi Segitségnyujtas Jelz6rendszeres Hazi
Segitségnyujtas Mikrotérseégi Tarsulas. A tarsulas tagjai: Gyomrd, Ecser, Magldd,
Vecsés, Monor.

- Vecseés és kornyéke csaladsegités és gyermekjoléti alapellatasa Mikrotérségi Tarsulas.
A térsulés tagjai: Vecses, Gyomrd, Ecser, Maglod.

- Vecsés és kornyéke idéskoruak nappali ellatdsara Mikrotérségi Tarsulas. A tarsulds
tagjai: Vecsés, Gyomrd, Ecser, Maglod.

- Maglod és kérnyéke kozossegi ellatdsara Mikrotérségi Tarsulas. A tarsulas tagjai:
Maglod, Vecsés, Gyomré, Ecser, UlIG.

A maganer6s, elsdsorban logisztikai fejlesztések fogadasa, koordinalasa, hatosagi egyeztetése,
terilletgazdalkodas stb. vonatkozasaban Ecser, Maglod és UlIG telepiilések jelentik a
legfontosabb egylttm{ikddd partnereket.

A telepulést a legintenzivebb kapcsolatok Monorhoz kotik, dént6en a kdzszolgaltatdsok és
intézményi ellatds tekintetében. llyenek a mentdszolgalat, kozépiskolai oktatas,
rend6rkapitanysag, foldhivatal, birdsag, munkatgyi kirendeltség.

A hulladékgy(jtést, szallitast Vecsés sajat cége végzi, a befogaddtelep Gyalon van, ahova a
varos szerz8dés alapjan helyezi el a kommunalis hulladékot.

A térségben folyamatban 1év6 és a jovdbeni jelentds fejlesztések 4ltal tdmasztott
megndveked6 igényeket kielégité kozm( kapacitdsok nem elegenddek - kilonds tekintettel a
folyamatban [év6 nagyivl fejlesztésekre - ezért kozds, a Kohéziés Alaphoz projekt
kidolgozésa van folyamatban, amelynek tagjai Vecsés mellett XVII., XVIII. Kerllet, Ecser,
Maglod, U6, Gyal (megvaldsithatosagi tanulmany készitése folyamatban).

0181-es Ut létrehozasa, Gyal felé: ipari feltard at, amely EU tamogatésbol valosult meg.

P+R és kerékpartarold kialakitdsa Vecsés nagyallomason. A tomegkdzlekedési fejlesztés
palyazati szakaszban van, 12 telepllés bevonasaval, a Budapesti Kozlekedési Szovetséggel.

A fekvObeteg ellatast a Délpesti Korhaz biztositja. Szakorvosi ellatast tobb mas, kérnyékbeli
teleplilésrél is igénybe vesznek Vecsésen.

Tovabbra is meghatarozo jelentdségl a varos életében Budapest kdzelsége. Ez a kapcsolat
azonban jellemz6en nem partneri jellegl, hanem a vecsési lakossag veszi igénybe az ottani
munkahelyeket, szolgaltatdsokat, kereskedelmi és kulturalis kinalatot. Hozz4a kell tenni, hogy a
Vecsésen és kornyékén kialakuld irodai, ipari és logisztikai kapacitdsoknak kdszdnhetden
mind tébb budapesti munkavallalé ingazik ,kifelé”, aminek az is kdvetkezménye, hogy egyes
szolgaltatasokat itt vesz igénybe.
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Kapcsolodas méas
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Illegélis  hulladéklerakdasok megsziintetése, a szelektiv
hulladékgydjtés és elhelyezési feltételeinek kialakitasa

XXI. sz&zadi hulladékkezelés

Jelenleg a varos kizd az illegalis hulladéklerakas jelenségével és
nincs teljességgel kiépitve a szelektiv hulladékgydijtés rendszere. A
varos hulladékgazdalkodasaval kapcsolatos feladatokat a 100%-
ban 6nkormanyzati tulajdonban 1év6 Vetlisz Kft. latja el.

Komplex tervdokumentacio 4all rendelkezésre a korszer(
Hulladékszolgaltatdé Kozpont kialakitdsara. A kodzpont teriiletén
belil kialakitdsra kerll a komposztald telep, a szelektiv
hulladékgydijté udvar, valamint lehetévé  valik  egy
hulladékfeldolgozassal foglalkozd vallalkozas betelepiilése is. A
projektbe be kivanjuk vonni a térség oOnkormanyzatait is, ami
tulnyulik a Kistérség hatarain.

Vetlisz Kft.

Hulladék feldolgozé véallalkozasok

lakossag

vallalkozésok

a térség onkormanyzatai

2011-2015

Imilliard Ft

Forrdsok: palyazati forrds (KEOP-1.1.1.)

onkormany?zati

Megteremt6dnek a korszer( hulladékgazdalkodés feltételei.

Onallé szennyviztelep kiépitése
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Biztonsagos telepiilés megteremtése

Kortarsak a tarsakért: Delfin program

Tarsadalmi szintli jelenségként, Vecsésen is tapasztalhaté a
kéabitészer fogyasztas (elsdsorban un. kénnyl drogok forméajaban),
a tdlzott alkoholfogyasztas, valamint a dohanyzas, els6sorban a
fiatal korosztalyokhoz tartozok kozott. Ezen jelenségek velejardja
altalaban a fiatalkori blinozés. A konkrét esetek mdogott szinte
kivétel nélkil azonosithatd a nem kiegyensulyozott csaladi hattér, a
pozitiv példak hidnya, a céltalansag valamint a lelki maganyossag.
A problémat felismerve a vecsési Csaladsegit6 Kozpont
kidolgozott egy programot, melynek célja, hogy a leszakado
fiatalokat sajat kortarsaikon keresztul probaljak megszolitani és a
jo Utra tériteni. A programban résztvev6 fiatalok felkészitd
képzéseken vesznek részt és a program keretein belil
rendezvények, kirdndulasok, kzosségi élményt nyujtd események,
megrendezésére keriil sor. A program keretében atalakitasra keril a
Csaladsegitd Kozpont is. A program masik célja a leszakadas
megel6zése és visszaforditdsa mellett, a fiatalok munkaer§-piaci
belépésenek és integraciojanak elbsegitése.

Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat

oktatasi intézmények

onkormanyzatok (Vecsés, Ull6, Ecser, Magklod, Gyoémré)

lakossag

2010-t6l

25 milli6 Ft

Forrasok: palyazati forras (Tarsadalmi Infrastruktira Operativ
Program, Tarsadalmi Megujulds Operativ Program)

onkorményzati

A fiatalkori deviancidk és b(in6zés csdkkentése.

Blinmegel6zési mintaprojekt
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Fejlett kbzszolgaltatasok

Térségi mentbtelep kialakitasa

Vecsésen és a kozelében fekvd Dél-kelet Budapesti keriiletekben
jelenleg nem mdkddik ment6allomas. Az allomas kialakitasa
érdekében Osszefogés alakult ki a vecsési, a Budapest XVIII. és X.
keruleti dnkormanyzatok, egy kerileti egészségugyi alapitvany és
az OMSZ kozott. A konzorciumi partnerek dontése értelmében, a 3
helyszinen k6zds koncepcidban, egymast segitve jonnének létre a
ment6allomasok, k6zos marketingprogram megvaldsitasaval.

A mentdallomast a Do6zsa Gyoérgy uaton, az Andrassy-telep
akcioteriletén kivanjuk létrehozni.

Vecsés Varos Onkormanyzata

Orszagos Ment6szolgalat

lakossag

egeszségugyi intézmények

Budapest, XV1I1 ker. Onkormanyzat

Budapest, X. ker. Onkormanyzat

2015-ig

120 millié Ft

UMFT

onkormanyzati

A raszorultak jelentdsen rovidebb id6n bellli szakszer(, orvosi
ellatésa.

Varosmarketing program

Fejlett kbzszolgaltatasok

Sportcentrum kialakitasa

Vecsésen jelenleg nincs korszer(i sportcentrum. A futballpélya
népszerlisége mutatja, hogy a sport irant milyen nagy lenne az
igény. A lakossagot megkérdezve kideriilt, hogy az uszodat
hidnyoljak a varosban leginkdbb, amelynek a sportcentrum szintén
helyet adhatna. A beruhazés lehetséges helyszine a telepllés dél-
nyugati része, igy Vecsés mellett a gyali lakosok is biztositani
tudjak a sportcentrum Kkihasznaltsagat. a beruhéazast is Gyallal
kozosen célszer(i megvaldsitani

Vérosfejlesztd Tarsasag

Gyal Véaros Polgarmesteri Hivatal

Befektetk

Véllalkozasok

2013-2015.

2 milliard Ft

Forrasok: dnkormanyzati

befektet6k

Sportolasi lehetség, a lakossag egészségi allapotanak javulasa
JatszOtér épitési program
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Kikapcsolodasi, sportolasi lehet6ségek biztositasa

A Gyali-patak revitalizacidja

Jelenleg a Gyali-patak medre elhanyagolt allapotban van. A terv
szerint a patak medrének és partjanak rehabilitdciéja nyoman,
rekredcids dvezetet lehetne ott kialakitani.

Tervezett intézkedések:

patakmeder kotras

szennyezGdések megsziintetése

csapadékviz belevezetés

élévilag rehabilitacidja

sétany, kerékparut kialakitasa

Vecsési Onkormanyzat

Gyali-patak menti Onkormanyzatok

Kozép-Dunavolgyi Viziigyi lgazgatdsag

lakossag

2010-2011.

100 millié Ft

Forrasok: palyazati forras (Ko6zép-Magyarorszagi  Operativ
Program)

onkormanyzati

Kikapcsolddasi, sportolasi lehet6ség kialakitasa.

Onallo szennyviztelep kiépitése

Fenntarthatd, o©kologiai szempontokat figyelembe vevd
gazdasagi szerkezet kialakitasa

Onallé szennyviztelep kiépitése

Jelenleg Vecsés varos gazdasagi szempontl fejlesztésének egyik
sz(ik keresztmetszete a szennyvizfeldolgozd kapacitas szlikossége.
Annak érdekében, hogy nodvekedhessen a Vecsesre betelepllé
termel6 és szolgaltatd gazdasagi tarsasagok szdma, sziikség van
egy flggetlen, korszerl, megfelel6 kapacitdsu szennyviztisztito
telep kialakitasara.

Vérosfejlesztd Tarsasag

helyi és betelepiilni szandékoz6 vallalkozasok

lakossag

UlI6 és Gyal Varos Onkormanyzata

2010-2012.

3,5 milliard Ft

Forrasok: péalyazati forras (KoOrnyezet és Energia Operativ
Program)

vallalkoz6i

onkormanyzati

Elharul6 akadaly Uj beruhazasok elél

Novekszik a szennyvizkezelés kapacitasa és hatékonysaga
Véllalkozasfejlesztési program
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Kerékparut-halozat kiépitése

Telepuléskozi kerékparat-halozat kiépitése

Jelenleg Vecsés varos teriiletén nem megfeleléen megoldott a
kerékparos kozlekedés, ami a kornyezd telepiilésekre is igaz.
Vecsésen minddssze a 400-as Ut mentés van egy kerékparsav,
amely rendkivil balesetveszélyes, illetve a nemrég elkészilt
Market Central Ferihegy bevasarlokézpont teriiletén épitettiink ki
kerékpérutat. A telepllések kozotti  kerékparos kozlekedés
egyaltalan nem megoldott.

Varosfejleszt6 Tarsasag

Gyomr6, Magldd, Ecser és Gyal Varos Onkormanyzata

Magyar Kdzat Kht.

2009-2015.

400 millié Ft, amelybdl a Vecsésre jutd dsszeg: 120 millié Ft
Forrasok: péalyazati forras (KOzép-magyarorszagi  Operativ
Program), énkorményzati

Biztonsagos kerékpéros kozlekedés Vecseésen belil és a
szomszédos telepulésekkel

Aszfaltozott utat mindegyik vecsési haz elé!

Funkciondlis varoskozpont kialakitasa I-Il.

Szakmai és nemzetiségi hagyomanyok magas fokl apolasa
Kistérségi turisztikai egyuttm(ikddés kialakitasa és fejlesztése

A Monori Kistérség, azon beliil Vecsés Budapest szomszédsagaban
talalhatd kiaknazatlan turisztikai potenciallal. A Kistérség
turisztikai értékeinek feltarasaval, Osszefogasaval, fejlesztésével,
megfeleld marketing eszkdzokkel a turizmus a térség egyik
hizbéagazatdva vélhat. Vecseés turisztikai potencialjahoz tartozik
tobbek kozott a bemutatd savanyitd lizem, a Vecsési Kaposztafeszt
és egyéb rendezvények, a most létesil6 tajhaz, templomok,
emlékmiivek, az itt talalhaté vendéglatd- és szallashelyek, stb. A
Kistérség tobbi teleplilésével 6sszefogva ezek az értékek
els6sorban a budapesti agglomeracio lakosai szdmara  nagyobb
turisztikai vonzerét jelenthetnek.

Polgarmesteri Hivatal Vagyongazdalkodasi Osztaly, Protokoll
Iroda

A Monori Kistérség 6nkormanyzatai; civil szervezetek

Monori Kistérség Tobbcéli Onkormanyzati Tarsulas

Kistérségi, helyi és betelepiilni szandékozé vallalkozasok

2010-ig

200 000 000 Ft

Forrasok: péalyazati forrds (Kodzép-magyarorszagi  Operativ
Program), véllalkoz6i, 6nkormanyzati

Kistérségi programkinalat bévulése, szinvonalanak javulasa

Epitett és természeti kornyezet megujuléasa

A turizmussal  kapcsolatos  vallalkozadsok  szaménak  és
jovedelmének névekedése

Turisztikai latogatok szamanak ndévekedése

Helyi adobevétel novekedése

Vallalkozasfejlesztési program

Varosmarketing program
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A varosban/varoskdrnyéken megvalosuld, tovabbi szereplék (allam, mas dnkorményzat stb.)
altal tervezett vagy jelenleg megvalosulo fejlesztések kapcsolata a stratégiaval

A térség legfontosabb allami beruhazéasa az MO autdpalya korgyd(ri keleti szakaszanak és a 4.
sz. f6at csomopontjdnak kiépitése. E fejlesztések hatdsara a térség, benne Vecsés olyan kedvez6
helyzetbe keriilt a kulfoldi miikdédd t6ke befektetések szempontjabdl, amely mar ma is rendKkiviil
komoly ipari, logisztikai és irodai-tizleti szolgaltaté és rendezvényhelyszin kapacitasok létrehozasat
eredményezte. A maganerds, multinacionalis cégek (pl. pl. Market Central, ABLON Kft., Ferihegy
Business Park, logisztikai vallalkozasok, Hotel Ferihegy Airport, stb.) altal megvaldsitott fejlesztés
egy része mar megvalosult (pl. a korabbi szovjet laktanya tertiletén), illetve folyamatban van.

A térség fejlédését meghatarozé masik fejlesztés a Ferihegy - Budapest Airport fejlesztése:

261 milli6 euros repiil6tér-fejlesztésiprogram Ferihegyen, 2011-ig

A BA az l-es és a 2-es terminal jelent6s mértékd fejlesztése révén noévelni fogja Ferihegy kapacitasat, emelni fogja a
repulétér szolgaltatasainak szinvonalat, illetvejavitja a repul6tér becsekkolasi és biztonsagi ellenérzésifolyamatait.

A 2A és 2B terminalok dsszeépitése révén egy nagy 2-es terminalt alakit ki. Ennek részét képezi majd egy a 2A és a 2B
terminalok tranzit tertileteit 0sszekotd, nemzetkdzi markakat nemzetkdzi szinvonalon arusit6 tzletkdzpont.

A repll6tér és Budapest légidru-szallitasanak kiszolgélasa érdekében a BA egy Uj cargo termindlt épit a 2-es terminal
mellett, a repil6tér Vecséshez tartozo teriiletén.

A BA Ferihegyet egy 6nall6 Airport City-vé fejleszti hotel és konferencia létesitményekkel, parkolokkal, tzleti és
kereskedelmi létesitményekkel. Ez munkahelyeket teremt kdzvetleniil a repiil6téren és kornyékén, illetve kdzvetetten a magyar
gazdasagban, és hozzajarul a régié és Magyarorszag tovabbi gazdasagi névekedéséhez.

,,HosszU tavl kotelezettséget vallaltunk Ferihegy, Magyarorszag légikdzlekedési kapujanak fejlesztésére,” - mondta dr.
Reinhard Kalenda, a BA vezérigazgatoja. ,,Tiz éven belll szeretnénk Ferihegyet Kozép-Kelet-Eurdpa legsikeresebb
repll6terévé tenni az utasforgalom-ndvekedés, a szolgaltatasi szinvonal és a mikodési hatékonysag terén. A BA a gazdasagi
ndvekedés motorja lesz mind Budapest, mindpedig egész Magyarorszag szamara. "

,.Felhasznaljuk és atadjuk a HOCHTIEF AirPort szakértelmét. Biiszkék vagyunk arra, hogy itt lehetlink, és szeretnénk, ha
Magyarorszag is biiszke lenne rank. "

A Budapest Airport hosszu tavufejlesztési tervei a kdvetkezok:
A 2-es termindl bévitése

A BA bdvitenifogja a 2A és 2B terminalokat, az utasoknak nyujtott szolgaltatasok szinvonalanakjavitasa érdekében béviti a
check-in kapacitast, kozponti biztonsagi atvizsgalo teriiletet alakit ki és noveli a biztonsagi ellen6rz6 kapuk szamat.

- A terminal 1égi oldali kapacitasat szintén bdvitenifogja két Gj tn. moléval, vagy terminalszarnnyal, amelyeken 16 (j utashid
lesz kialakitva.

A nem schengeni utasforgalmata 2A terminal, a schengenitpedig a 2B terminalfogja kiszolgalni.

- Az utasforgalom novekedésével parhuzamosan a BA tovabb bdviti majd a 2-es terminalt a 2C terminal megépitésével,
évente 30 millié utasra novelve Ferihegy kapacitasat.

Az 1-es terminélfejlesztése

- A BA szintén készitett terveket aferihegyi diszkont terminal, vagyis az 1-es terminal kapacitasanak b&vitésére.

- A jelenlegi terminal épilet csak az indul6 utasokat fogja kiszolgalni, az érkezések egy a terminal szomszédsagaban
felépitend6 Uj csarnokba keriilnek at.

- Ez a terminal kapacitasat és kereskedelmi teriileteinek méretét kozel a duplajara néveli majd.

Cargo terminal

-Aferihegyi cargo lzletagfejlesztése érdekében a BA egy Uj légiaru-termindlt épita 2-es terminal mellett.
-Ez a replil6tér és Budapest légiaru-szallitasat egyarant szolgalja majd.

- Prioritast élvezd projektként ez afejlesztés 2007-ben indul, az elséfazis pedig 2009-re készil majd el.

Uj uzletkdzpont a tranzit teriileten

- A BA a 2A és 2B terminalt 6sszekotd légi oldali Gzletkozpontotfog épiteni. Mindkét terminal utasai egységesen az Uj
kereskedelmi terlileten aramlanak majd keresztil. Itt Gzletek, éttermek és barok széles valasztéka all majd rendelkezésiikre,
kivalo éspihentetd élményt nyljtva az utazéknak.
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- Ezaltal a repul6tér kereskedelmi teriileteinek mérete megkétszerezddik. Ez jelentds mértékben javitia majd a BA
kereskedelmi tevékenységeit.
- Az lzletkdzpont az indulasi szinten szinvonalas bevasarlasi lehet6ségeket, az alsé szinten pedig vendéglatéipari
szolgaltatasokat kinal majd.

Uj tébbszintesparkolohaz
- A BA a 2-es terminal el6tt 0 tébbszintes parkoldhazat épit, melynek nagyobb része aféld alatt helyezkedik majd el.
- Ez megndveli majd a rendelkezésre allé parkolohelyek szamat.

Airport City

- A BA egy onall6 Airport Cityfejlesztéstfog megvaldsitani, egy a repil6tér teriiletén, a 2-es terminal el6tt elhelyezkedd
lizleti parkot.

- Négycsillagos, 300 szobas szallodat épiil majd, konferencia létesitményekkel, illetve egy tzleti parkot (j irodakkal.

- Ez a régio uzleti kdzpontjava teszi majd Ferihegyet, jelentds elénydket biztositva a kérnyék gazdasaganak.

Kereskedelmipark
- A BA egy kereskedelmiparkot alakit ki a 2-es terminal bek6td Gtja mentén.
- Els6sorban a keresked6k és a nagybani értékesiték részér6l szamitunk érdekl6désre, az elsd ugyfeleket 2009-re varjuk.

Légitarsasagi marketing ésjaratfejlesztés

- Szorosan egyuttm(kddink a légitarsasagokkal a jelenlegi Utvonalhal6zat fejlesztése és bdvitése érdekében, hogy
kiszélesitsiik a repilétér kapcsolatrendszerét, és hogy Ferihegyb6l regionalis légikozlekedési kdzpontot létesitslink.

- Versenyképes arstratégiat fejlesztiink ki, 6szténzéket biztositunk Uj Gtvonalakhoz és a Ferihegy névekedését tamogat6
légitarsasagoknak.

- Javitjuk az utazasi élményt, noveljik az tizemelési hatékonysagot 0j szolgaltatasok és technoldgiak biztositasaval.

Ezen megvaldsuld fejlesztések alapjaiban valtoztatjdk meg a térség tarsadalmi-gazdasagi viszonyait.
Vecsés varos fejlesztési stratégidja (2007) ezért legfébb célkitlizéseiben ezen fejlesztésekhez
kapcsolddva kerlilt meghatarozasra: fejlesztéspolitikai alapelv, hogy a varos minél hatékonyabban
legyen képes ezen fejlesztéseket a maga hasznara forditani (pl. a vallalkozasok bekapcsolddasa,
az Uzleti turizmus follendilése, a létrejové Uj munkahelyek stb. révén), illetve az esetleges karos
hatasokat (pl. kozlekedési eredetli kornyezetszennyezés, blindzés emelkedése, zdldteriiletek
eltlinése stb.) igyekezzen minimalizalni.

A lehetséges egyuttmikodések kialakitasa
A térséqi, telepliléskozi egyuttmikddések kialakitasa els6sorban a kovetkezd teriileteken lehetséges,
illetve kivanatos:

» Kozos terileti és turisztikai marketing tevékenyseég folytatadsa: kdzOs honlap, kiadvanyok,
kozos fellépés forumokon.

* A Vecsés délkeleti teriiletén megvaldsuld hulladékudvar és komposztald telep létrehozéasa
térségi egylittm(kodés keretében.

» A cimzett timogatasb6l megujult Szakorvosi Rendel@intézet jelenleg jarGbeteg-ellatast és egy
napos sebészetet biztosit a vecsési lakossadg szaméra, de kapacitasai alapjan térségi ellatasra is
alkalmas lenne, amelynek megvalositasa szerepel a tervek kdzott.

» Tomegkozlekedés kdzos fejlesztése: elsésorban azon telepliléseket érinti, ahonnan jelentds
ingéazas jellemz8 a vecsési Uj munkahelyekre és nem megoldott a korszer(i tomegkozlekedés:
Ecser, Magldd, Gyal. Célszer( Vecsés meglévé varosi tomegkozlekedésének tovabbfejlesztése
ezen irdnyokba, ahol jelenleg nincs témegkdzlekedés.

» Oktatas, képzés, atképzés, tanfolyamok.
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» Kozbiztonsag, blinmegel§zés érdekében kdzds eréfeszitések, programok.
» Kerékparat, Gyali patak revitalizacié, P+R parkol6

Magénerds kezdeményezések bemutatasa

A Budapest Airport, valamint a tovabb logisztikai és Uzleti-szolgaltatast nyUjtdé multinacionalis
nagyberuhazasok részletes bemutatasat a korabbi fejezetek tartalmaztak, jelen fejezetrészben kizarolag
a f6 elemeket sszegezziik:

A véroshan tobb magéaner6s szalloda és vendéglatdhely Kkialakitds is tortént, illetve
folyamatban van, a megélénkul6 Uzleti turizmus altal gerjesztett kereslet fogaddsara. Ez
mindségi fejlesztését hatdrozza meg.

» Megépilt a Katica- és Kispatak lakdpark az Andrassy-telep szomszédsagaban, Ujonnan
belteriiletbe vont teriileten, magénerds fejlesztésként (Alom 2000 projekt).

e A varostol délre fekvé gazdasagi célu terlleteken tovabbi maganer6s beruhazasok indultak:
parkoldhéz, szalloda mélygarazzsal.

» A vérostol délkeletre hulladékudvar létesul.

« Az MO Kkét csomopontjaban tovabbi maganerés fejlesztések indulnak: benzinkut,

bevésarlokdzpont.

1.7. A STRATEGIA MEGVALOSULASANAKMONITORINGJA

(a stratégiai célok megvaldsulasanak nyomon kovetésére kialakitott mechanizmus)

A tervezett akcidterlleti, illetve egyéb oOnkorményzat altali varosi fejlesztések monitoringjanak
felelése a létrehozasra keriil6 Vecsés Varoskozpont-fejleszté non-profit Kft (Varosfejlesztd Tarsasag;
VFET).

Monitoring, archivum, jelentések

Az akcioteriulet tervben, a stratégiai és operativ projekt célokkal 6sszefiiggésben meghatarozasra
kerlilnek a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos mérhetd célkitlizések legfontosabb output, eredmény
és hatds monitoring indikatorai, ezek kiinduld és célértékei, valamint a tervezett megvaldsitas

id6tartama.

A monitoring tevékenység alapjat a 6.3.3. fejezetben talalhatd projekt indikator tabla adja, amelyben
meghatarozésra kertltek a projekt output indikéatorai.
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A monitoring tevékenység soran a VFT részér6l:
« A projekt stratégiai €s operativ céljaihoz rendelt indikatorok folyamatos, évenkeénti
regisztralasara keril sor:

- Az output indikatorok a fejlesztések megvaldsitdsdnak nyomon kdvetését szolgaljak,
pl. megvaldsul a kozépiletek akaddlymentesitése, a tervek szerinti tartalommal és
funkcidkkal megeépiil a kozosségi haz sth.

- Az eredmény indikatorok az elsddleges, kdzvetlen eredmények nyomon kovetését
teszik lehetévé, pl. megnd a varoskdzpont kulturalis eseményeit latogatok szama, a
kulturélis események szdma stb.

- A hatasindikatorok a kozvetett, multiplikdtorhatdsokat mutatjak, pl. a fejlesztések
hatasara nd a varoshan a vendégéjszakak szama, a foglalkoztatottak szama, a miik6dé
véllalkozasok szdma stb.

» Folyamatosan megtorténik a projekttel kapcsolatos 0sszes dokumentacio analdg és digitalis
archivalasa, valamint az ezekhez val6 hozzaférés kozszféra szamara torténd biztositasa.

A projekt el6rehaladdsarol, az id6kozbeni PR-teljesitések megvalosulasardl a projekt
megvaldsitdsanak (temezéséhez igazodd id&pontokban, az egyes mérfoldkéveknél a
projektmenedzsment szervezet VFT részér6l jelentések készitése az Iranyitdé Hatdség felé.

A monitoring tevékenység felel6se a projektmenedzsment szervezet (VFT). Adatszolgéaltatd a
projektgazda énkormanyzat és a KSH.

Kontrolling

A monitoring tevékenység soran folyamatos terv-tény analizis folyik. Amennyiben a detektalt
indikator értékek eltérnek a tervezett6l, a monitoring szervezet megvizsgalja ennek okat, és
amennyiben szikséges, valtoztatasokat eszkdzol a projekt megvaldsitasaban.

A projektkontrollfolyamat vazlata:

Monitoring:
» Tervezés soran indikatorok meghatarozésa
* Indikatorokhoz célértékek meghatarozasa
» A megvaldsitas soran folyamatos adatgydjtés és feldolgozas

Kontrolling:
» A begydijtott és feldolgozott adatok alapjan terv-tény elemzés végzése
» Az esetleges eltérések jelzése a projektmenedzsment felé
e Szikség szerint a megvaldsitas folyamatanak megvaltoztatasa - feed back, visszacsatolas
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Virtuélis séta az akcioterlleten:

Szamitdgépes program készitése a varoskdzpontrol, amely segitségével szamitdgépen be lehet jarni a
varoskozpontot jelenlegi allapotadban, valamint a fejlesztés utadn. Erre vonatkozdan egy demo-verzio
telepitésének készitése folyamatban van.

A fejlesztés segitségével latvanyos, jol kommunikalhaté és mindenki szaméra érthet6 formaban
keriilnek megjelenitésre a varosképi, szerkezeti sth. problémak, megoldéasok, tervek, valamint az elért
eredmények, vagy az esetleges csUszasok, meghilsult fejlesztési elképzelések - ez utébbinak az
elkeriilése 0Osztonz6leg hat a fejlesztésekért felel6s szervezetekre, személyekre. A rendszer a
fejlesztések id6beni megvaldsitasanak detektalasadhoz is segitséget nyuijt.

A stratégidban foglalt fejlesztések megvalositasa révén elért hatdsok nyomon kovetését a stratégiai
monitoringtabla szolgalja, amelyben meghatarozasra keriiltek azon legfontosabb hatasindikatorok,
amelyek valtozasaval a projektek tarsadalmi-gazdasagi hatasai nyomon kovethetdk, értékelhet6k. Az
aldbbiakban bemutatott stratégiai monitoringmutaték adatainak gydjtése, az adatok feldolgozasa,
értékelése a VFT feladata.
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Stratégiai monitoring tabla a fejlesztések hatadsainak nyomon kdvetésére:

Cél

I. Vecsés legyen a
vecsésiek otthona,
kellemes, élhetd

lakokornyezet

Il. Magas fok
kodzosségi aktivitas

megteremtése

Indikator neve és célja

A telepulésre bevandorlok szdma n6
Uj intézményi funkcidk szama né

Az lzleti szolgaltatdsok mindsége javul

A telepuléskdzpontba és varosrész kozpontokba latogatok szdma né
Telepuléskdzpont feltjitasara forditott forrasok mértéke né

A telepilési kdrnyezet allapotajavul (l1ég- és zajszennyezettség)

A foglalkoztatasi rata n6

Osszkomfortos lakasok alapteriilete né

A vérosi zbldterileti boritottsaga né

Az atmend gépjarmiforgalom csékken

A kdzszolgéltatasi ugyfél-elégedettség n6 (elégedettségi rata)

A hatranyos helyzet( csoportok életesélyei javulnak (elégedettségi index)
Utcabutorok, kandelaberek, kdztéri szobrok, egyéb targyak szama né

Az Gjonnan létrehozott és rehabilitalt kozparkok, terek szdma né

Ovodai és bélcsédei féréhelyek szama né

Ajatszoterek szdma né

A civil szervez6dések szdma né

A civil szervez6désekben részt vevd helyi lakosok szama ng

A kulturélis és egyéb kdz6sségi rendezvények szama né

A kulturélis és egyéb kdzdsségi rendezvényeken részt vevd lakosok szdma né

A civil kozosségek tamogatasa nd

Mérték-
egység
6

db

{0}
Ft

%
m2
m2
db
%
6
db
db
db
db
db
f6
db

{0}
Ft

Adat forras

KSH, Népszamlalas
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
lakossagi felmérés
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Munkatigyi Kézpont
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Mivel8dési Kdzpont
Mivel8dési Kdzpont

Polgarmesteri Hivatal

Forras-Trend

Adatgydjtés
gyakorisaga

10 évente

Evente

3 évente

Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente

Evente
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I11. Fenntarthato,
okologiai
szempontokat
figyelembe vevd
gazdaséagi szerkezet

kialakitasa

V.
Egyuttmdkodésen
alapul6 térségi

kapcsolatok

Vecsés Varoskdzpont akcioteriileti terve

A helyi kkv-k &rbevétele né

A varosban a vallalkozo6i aktivitas nd

A magas szolgaltatadsi min&séget nyujtd és technoldgiaintenziv vallalkozasok

szdma né

A beszallitdi kapcsolatok szdméanak né

A maganszféra tamogatott beruhazésainak értéke nd

A kOz- és maganvallalkozasok kozos fejlesztéseinek értéke nd

Az Uzleti céld beutazésok széma né

Az lzleti célu rendezvények szama nd

Az lzleti célu rendezvényeken részt vev6k szama né

Kistérségi és mikrotérségi kozos projektek szama né

Kistérségi és mikrotérségi folyamatos egyuttmiikddések szdma né
Testvérvarosok szdma né

Kistérségi és mikrotérségi megvaldsult kozos fejlesztések értéke nd
Telepuléskdzi kulturalis rendezvények, események szama ng

Kistérségi rendszeres egyeztetések szama né

Ft
db
db

db
Ft
Ft
fé
db
6
db
db
db
Ft
db
db

Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal

Polgarmesteri Hivatal

Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Kistérségi iroda
Kistérségi iroda
Polgarmesteri Hivatal
Kistérségi iroda
Kistérségi iroda

Kistérségi iroda

Forras-Trend

Evente
Evente

Evente

Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
Evente
3 évente
Evente
Evente

Evente
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2. AZ AKCIOTERULETRE VONATKOZO RESZLETES HELYI
GAZDASAGFEJLESZTESI STRATEGIA

3. AZ AKCIOTERULETI FEJLESZTES RELEVANS FEJLESZTESI
DOKUMENTUMOKHOZ VALO ILLESZKEDESE

K6zép-Magyarorszagi Operativ Programhoz (2007-2013) vald illeszkedés
Az operativ  program  atfogd célja: a KoOzép-magyarorszagi régid6 nemzetkozi
versenyképességének ndvelése a fenntarthat6 fejl6dés elvének érvényesitése mellett.
Az atfogo cél elérését két specifikus cél segiti el6:
»  régio versenyképességét meghatarozo tényezok fejlesztése
*  régio belsé kohézidjanak és harmonikus térszerkezetének fejlesztése

A specifikus célok megvaldsitasa érdekében az operativ program 6t prioritasi tengely megvalGdsitasat
tlizte ki célul, melyek kozil az 6todik ,A telepiilési teriiletek megujitdsa™ cimet viseli. Ez az 6todik
prioritasi tengely a ,,régié belsé kohézidjanak és harmonikus térszerkezetének fejlesztése” célhoz jarul
hozza.

5. prioritasi tengely: Varosi és telepilési teriiletek megujitasa
A prioritasi tengely célja: a telepulési életmindség novelése a fizikai kdrnyezet mindségének

javitasaval és a teleplilési vonzerd novelésével.

Az akcidterlileti fejlesztések kdzvetlenil jarulnak hozza Vecsés varos varosképének a javitdsahoz a
hidnyz6 varoskozponti funkciok létrehozdsdhoz, bévitéséhez. A kozponti elhelyezkedésii
létesitmények fejlesztése sordn az érintett objektumok Uj, esztétikusabb kiilsét kapnak, zoéldfeliileteik
rehabilitalasra keriilnek, mialtal jelent6sen ndvekszik a varoskdzpont attraktivitasa. Az épiletek
homlokzatanak és kornyezetének a megujitasa az épitett kdrnyezet mindségének a javulasat
eredményezi, ami egy vonzo, élhet6 varoskdzpont kialakulasahoz vezet.

Az akcioterileti fejlesztés illeszkedése a prioritasi tengelyhez tehat minden tekintetben biztositott.
A prioritasi tengely beavatkozasi teriletei:

» Integrélt, szocialis tipusu rehabilitacio
e Telepulési kdzpontok fejlesztése az identitast erdsité funkciok elétérbe helyezésével
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Jelen palyazat vonatkozasaban a masodik intézkedés a relevans: , Telepllési kbzpontok fejlesztése az
identitast er6sitd funkcidk el6térbe helyezésével” cimii intézkedés célja a helyi dnkormanyzatok
innovativ telepulés-rehabilitacios akcidinak dsztdnzése, részleteiben:
o Uj gazdasagi, kozésségi funkciok megjelenésének tamogatdsa és a meglévé funkciok
megerdsitése.
« Kulturdlis, épitett 6rokségi, turisztikai értékek feltarasa, kiskereskedelmi funkciok erésitése.
» Vonzo varosi kornyezet kialakitasa, amely 6sztdnzi a tovabbi maganberuhazasokat.
o Kistérségi szolgaltaté funkcidk infrastrukturalis hatterének megteremtése, dsszhangban a
Kistérségi tarsulasok feladataival.

Az akcioterileti fejlesztések részcéljainal tobbek kdzott szerepel:
A varoskdzpont kozosségi funkcidjanak erdsitése, a lakossag sportolasat, szabadid6 eltoltését
biztositd létesitmények fejlesztésével, illetve épitésével”, valamint
« A varoskdzpont gazdasagi jelent6ségének novelése egyrészt a vallalkozasok mikddéséet
segitd gazdasdgi szolgaltatdsok nyujtasara alkalmas helyszinek kialakitdsaval, masrészt a
sportturizmus feltételeinek ajavitasaval”.

A célok tartalmi azonossagabol, illetve az akcioterileti fejlesztések az épitett kdrnyezet minéségének
javitasat eredményezd hatasabol kdvetkezéen az illeszkedés az intézkedés els6é és harmadik céljanak
az esetében allapithatdé meg.

A KMOP 5. prioritasi tengely - Telepulési teriiletek megujitdsa Akcidterv (2007-2008)
5.2.1. komponens: Integralt telepulésfejlesztés Pest megyében - Pest megyei telepiiléskézpontok
fejlesztése

A program keretében nyUjtott tamogatas célja:

telepllési vonzer6 novelése kdzossegi és gazdasagi funkciok 6sztdnzésével,
a véarosi vonzerd, illetve a belvéros (...) vonzerejének névelése funkcidbbvité fejlesztéssel
kozponti térrel nem rendelkezd telepiilések esetében a varos identitdsanak erdsitése;
a varos kozponti részein szolgaltatasi funkcidk erdsitése;
fizikai kornyezet minGségének javitasa a varosi vonzerd novelésével,
varosszerkezeti problémat okoz6 barnamezds teriiletek, alulhasznositott vagy felhagyott ipari
terliletek, volt katonai objektumok rehabilitacidja, funkciovaltas Gtjan torténd hasznositasa;

« funkcidvaltas megvalGsitasa és varosi funkciok gazdagodasanak 6szténzése.

Az akcioterulet atfogd célkitlizései kozott a kovetkezdk szerepelnek:

» alétesitmények funkcionalis mikddésenek fejlesztése-bbvitése,
» agazdasdgosabb, energiatakarékos mikddtetés feltételeinek megteremtése,
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» a kOzosségi élet és a kozszolgaltatasok irant megnyilvanuld lakossagi igény magasabb
szinvonald kiszolgéalasa,

* a gazdasagi tevékenységet elGsegit6 fejlesztések megvalositasa,

* a kornyezet rendezése, valamint a varosképi attraktivitas novelése.

Az akciodterileti fejlesztések részcéljai pedig a kdvetkez6k:

e a varoskozpont kozosségi funkcidjanak erdsitése, a lakossag életmindségét, ellatasat, kulturalt
szabadidd eltdltését és identitasat biztositd Iétesitmények fejlesztésével, illetve épitésével,

» a varoskdzpont gazdasagi jelent6ségének novelése egyrészt a vallalkozasok miikddését segitd
gazdasagi szolgaltatasok nyujtasara alkalmas helyszinek kialakitasaval, masrészt a telepuilési
kornyezet vonzéva tételével feltételeinek a javitasaval,

» a kozszolgaltatdsok szinvonalanak emelése a lakossdg szolgalatdban all6 kozépuletek
megujitasaval,

e a varosi funkciék erfsitése a beruhdzasokhoz illeszked6 teriilet-rehabilitacids, illetve a
kapcsolodo infrastrukturalis elemeket is magéaban foglalé kozlekedési fejlesztésekkel,

« a fenntarthatd fejl6dést és az esélyegyenl@séget biztositd horizontalis célkitlizések
érvényesitése.

Mindezekbél kdvetkez6en megallapithatd, hogy az akcidterlleti fejlesztések, illetve ezek céljai a
konstrukcio els6 6t timogatési céljdhoz egyértelmden illeszkednek.

Horizontalis elvek:

Az Operativ Program kiemelt hangsulyt fektet a fenntarthatdsag feltételeinek biztositasara, azon
belil a kornyezeti allapot, a tarsadalmi és gazdasagi folyamatok fenntarthatdésagara. A terileti és
tarsadalmi kohézi6 er@sitését a régié elmaradott térségeinek preferalt fejlesztése és a hatranyos
helyzet( tarsadalmi csoportok esélyegyenl@ségének biztositasa szolgalja.

Ezen horizontélis elvek érvényesitése ugyanakkor a fentebb felsorolt akcidteriileti részcélok kozott is
szerepel, amelyek gyakorlati megvaldsulasahoz az akcioterileti fejlesztések tobb projekteleme is
hozzajarul. llyen példaul az épuletek és koztertletek teljes korl akadalymentesitése, a kozdsségi
terek, jatszoterek létrehozasa is.

Palyazati utmutatéban megfogalmazott tiamogatasi célokhoz valé illeszkedés
Az Utmutatoban megfogalmazott atfogo cél a kdvetkezd: ,,A helyi kdzdsségi élet szimbolumanak is

tekintett, jelenleg vonzerejliket vesztett, elhanyagolt varoskdzpontok attraktivitasanak és funkcionalis
miikddésének fejlesztése.”
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Az akcioteriileti fejlesztés a varoskdzpontban elhelyezkedd kozintézmények és kornyezetik
els6sorban kiils6 megujitdsara, valamint atépitéssel, illetve (j létesitmény épitésével torténé
funkciébdvitésére iranyul.

Az akcidterilet atfogd célkitlizései kozott a kdvetkez6k szerepelnek: a létesitmények funkcionalis
miikddésének fejlesztése-bOvitése, a gazdasagosabb, energiatakarékos miikodtetés feltételeinek
megteremtése, a k6zdsségi élet és a kozszolgaltatasok irdnt megnyilvanulé lakossagi igény magasabb
szinvonall kiszolgélasa, gazdasagi tevékenységet elGsegité fejlesztések megvaldsitasa, a kérnyezet
rendezése, valamint a varosképi attraktivitas novelése.

Az atfogo célok egymaéshoz valo illeszkedése tehat minden tekintetben biztositott.

A palyazati Gtmutatoban felsorolt hat fejlesztési célhoz  (Varoskép, Orokségvédelem,
Kozlekedésszervezés és Infrastruktirafejlesztés, Szervezés, Helyi gazdasagfejlesztés, Promdcid) valo
illeszkedés bemutatésa a ,,Jogosultsdg igazolasa” cim( fejezetben kerul kidolgozasra.

Illeszkedés a Telepllészerkezeti és Szabalyozasi Tervhez

Vecsés varos Onkormanyzat a helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. évi LXV. torvény, valamint az
épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél szolo 1997. évi LXXVIII. Torvény értelmében, az épités
helyi rendjének biztositdsa érdekében, a teleplilés kozigazgatasi teriletének felhasznalasaval és
beépitésével, a kornyezet természeti, taji és épitett értékeinek védelme érdekében rendeletet alkotott a
varos helyi épitési szabalyzatrol és szabalyozési tervér6ll, kordbbi, 2001-es rendeletének
modositasaval.

A teleplilésszerkezeti és szabalyozasi tervek fontos alapdokumentumai az akcioteriileti terv
elkészitésének, azok hatarozzak meg, hogy az adott teriileten mit és milyen paraméterekkel lehet
épiteni. Ezért a telepllésfejlesztési akcidteriiletre vonatkozd rendezési tervekkel minden tovabbi
tervezési dokumentumnak ésszhangban kell lennie.

Telepulésfejlesztési Koncepcio

Vecsés varos 166/2000. sz. Onkormanyzati hatarozattal jovahagyott, hatalyos Telepiilésfejlesztési
Koncepcidjanak 4. pontja kiemeli a varosk6zpont mindségi fejlesztésének igényét:

"A telepulés kdzpontjanak karakteresebb és mindségi fejlesztését kell el§irdnyozni a Telepi Gt mellett:
az intézményrendszer fejlesztése, az épiletdllomany, a kozteriuletek, a zdldteriiletek min6ségi javitasa,
a parkolasi gondok mérseklése."

Ennek értelmében a projekt szempontjabdl relevans Telepllésfejlesztési Koncepcid rendelkezésre all.
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Telepuilésszerkezeti és Szabalyozasi Terv

Vecsés Varos 154/2006. sz. Onkormanyzati hatarozattal jovahagyott, hatalyos Telepiilésszerkezeti és
Teriiletfelnasznalasi Terve az akcioteriilet beépitésre szant terlletének csaknem egészét
Telepliléskozponti vegyes (Vt) teriletfelhasznalasi egységbe sorolja. A Telepuléskdzponti vegyes
teriiletfelnasznalasi egység az OTEK szerint: "telepiilési szintii igazgatasi, kereskedelmi, szolgéltato,
vendéglato..... épuletek elhelyezésére szolgal".

A Telepi Gt déli részénél, a vasuUtvonal és a Telepi Ut kozotti teriiletet a terv Kozponti vegyes
teriiletként (VK) jeldli ki. A kdzponti vegyes teriiletfelhasznalasi egység az OTEK szerint: "elsGsorban
kozponti, igazgatasi, kereskedelmi.... épuletek elhelyezésére szolgal".

Vecsés Varos 18/2006.(1X.28.) sz Onkormanyzati rendelettel jovahagyott hatalyos Helyi épitési
szabalyzata és Szabalyozasi terve (M=1.4000) a Teleplilésszekezeti és Terlletfelhasznalasi Tervben
meghatarozott teriiletfelhasznalasi egységek tovabbi differencidlasat tartalmazza.

A jellemz6en kertvarosias beépitésli varos egészét lefedd terv a teleplilés kozponti térségében (az
akcidteriileten) Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4 és VKk-SZ-4 jel(i épitési dvezeteketjeldl ki, lehetbveé téve evvel e
térséghben a beépités intenzivebbé valasat, a kozponti szerepkdr kedvezdbb, hatékonyabb betoltését. A
jellemzéen varosi intézmények elhelyezését szolgald terliletek tehat a "fétér"-"féutca"-projektet jol
szolgéljak. A Helyi épitési szabalyzat elGirasai és a hozza tartoz6 Szabalyozési terv intézkedései
tdmogatjak az akciotertleten a funkciob6vité rehabilitacio elvégzését. A "f6tér" megfeleld kialakitasa
érdekében azonban a szabalyozas pontositasa, részletesebb kidolgozasa sziikséges. A mintegy 3,6 ha
Kiterjedés( teruletre az épitési szabalyzatban és a hozza tartoz6 M=1:1000 m.a. szabalyozasi terven
meg kell hatdrozni a téralkotd szabalyozasi és beépitési vonalakat, épitménymagassagokat,
valamennyi, atervezett f6tér épitészeti egyuttes-érték(i megvalosulasat biztositdé paraméterét.
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A hatalyos Szabalyozasi terv vonatkozo részlete:

A Telepllésszerkezeti Terv a kérdéses akcioteriletet zommel Vt - Telepuléskézponti vegyes
teriletként jeldli a polgdrmesteri hivatal el6tti park kivételével, amely Z-KK - kozkert teriletbe
sorolt. A mileiras kiemeli a tertilet min6ségi fejlesztésének sziikségessegét.

A Szabéalyozési Terv T-1/5. szelvényén a piacteret és a Polgarmesteri Hivatalt VVt-4 épitési dvezetbe
(jellemz6en koz- vagy kdzhasznélatu terilleteken Iév6 intézmények épitési dvezete), a Hivatal el6tti
parkot Z-KK &vezetbe, a volt 6voda terliletét Vt-1 épitési dvezetbe (nagytelkes intézmények épitési
Ovezete), a Telepi utat Kou telepulésszerkezeti jelent6ségl Ut dvezetbe, a Telepi Ut menti beépitésre
szant terlleteket pedig Vt-2, Vt-3 és Vt-4 épitési Ovezetbe sorolja. A terv helyi védelem alatt alld
zoldfellletként jeloli a piactér egy részét, illetbleg védelemre tervezettként a Hivatal el6tti parkot.
Ugyanakkor a terv nem rogziti az épitési helyeket és szabalyozasi vonalakat ezeken a terlleteken -
Iévén, hogy mar beépitett tertiletekrdl van szo.

A Helyi Epitési Szabalyzat el6irasai alapjan megallapithatd, hogy a jelenlegi szabalyozési keretek
kozott lehetséges a Polgarmesteri Hivatalt, Piacteret, volt dvodat, Telepi Gt kérdéses szakaszat magaba
foglal6 véaroskozponti rehabilitacio elvégzése.
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Megallapithaté, hogy a jelenleg érvényes Telepllésszerkezeti és Szabalyozasi Terv illeszkedik a
varoskozpont fejlesztési elképzeléshez, azaz a projekt szempontjabol relevans Telepiilésszerkezeti
és Szabalyozasi Terv rendelkezésre all. Ugyanakkor a jovahagyandd akcidterileti terv
ismeretében sziikséges a jelenleginél részletesebb szabalyozas elvégzése, amely parhuzamosan

futhat a palyaztatasi folyamattal.

A helyi telepilésszerkezeti, épitési szabalyozasi tervekhez és szabalyozashoz vald illeszkedésrél szolé

polgarmesteri ésféépitészi nyilatkozatot lasd a 9. sz. mellékletben!
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4. A TELEPULESFEJLESZTESI AKCIOTERULET KIJELOLESE,
JOGOSULTSAG IGAZOLASA

4.1 AKCIOTERULETKIJELOLESE

A févaros keleti kapujaban, az MO0-as autépalya korgy(lrl és a 4. sz. f6ut kivezetd szakaszanak
csomopontjanal helyezkedik el a négy varosrészbdl (Fels6-telep, Halmy-telep, Andrassy-telep, Falu)
allé Vecsés varosa. A varos kozponti, belvarosi részén keriilt kijeldlésre a Vecsés Varoskdzpont

akciotertlet.
Vecsés Varoskézpont akcidterilet hatarolé kozteriileti egységek (utca, sor, tér, Ut) névsora:
Eotvos Jozsefu., Karoly u., Magdolna u., F6 u., Anna u., Kereszt u., Réder Imre u., Harsfa u., Vasvari

Pal u., Eva u., Nefelejts u., Liliom u., Adam u., vasuti péalya, Telepi ut.

Az akcioterileten belll talalhaté kozterileti egységek:
Veértesi u., Mikloés u., Kényok u.

A varos terilete: 3618 ha
Teljes akcioterulet nagysaga: 19,28 ha.

A véros lakossagszama: 19.839 f6 (Onkormanyzat adatkozlése, 2007)
Az akcioterulet népessége: 711 f6 (Népszamlalas, 2001)

Térképi lehatarolas
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42. JOGOSULTSAG IGAZOLASA

Az akciotertleten taldlhatd Vecsés varoson belil a kdzosségi szolgaltatasok és ellatas valamint Uzleti
szolgaltatdsok legnagyobb arany( koncentralodasa. A tertilet egyértelmiien Vecsés gazdasagi és
tarsadalmi szempontbdl meghatarozé, funkcionalis ,,belvarosa”. Ez a koncentralédas ugyanakkor
elmarad a kivanatostdl, a belvaros funkciohianyos, a szolgaltatasok, killondsen az Uzleti szolgaltatasok
(pl. vendéglatds) szinvonala és kapacitdsai messze elmaradnak a mai igényekt6l. Az akcioteriilet
varosképi megjelenése is sok tekintetben méltatlan, nem alkalmas a funkcidk kiteljesitésére. Mindezek
alapjan megallapithatd, hogy a véaroskdzpont funkciobdvité és arculatmegujitéd fejlesztése kilondsen
indokolt. A tervezett fejlesztések nélkiil Vecsés tovabbra is igaz varoskoézpont nélkili varos marad,
ami a csaknem 20 ezres lakossdgszamhoz képest méltatlan allapot. A jelenlegi helyzet a varos hosszl
tavl fejlédését is gatolja, hiszen nem alakul ki a helyi lakossagban a telepiiléshez val6 tevékeny és
onszervez6d6é kotddés, ,,csak” lakohelyként hasznaljak varosukat, ami kedvez6tlen modon Vecsés
korabbi, alvovarosi funkciojat erésitené.

A varoskOzponti térség fejlesztés elétti, részben telepulési szintl funkcidellatottsaga:
» Polgarmesteri Hivatal (feldjitasra, b&vitésre szorul),
» varosi piac (leromlott allapotd, méltatlan megjelenési),
e Ovoda (megszint);
» szakorvosi rendel6intézet (korszerd),
» gyermekorvosi rendel6 és véd6n6i szolgalat (feldjitasra szoruld)
e posta (korszer(),
»  Miuivel6dési Kozpont (leromlott allapotd, korszer(itlen, attelepill az ,,A” jel(i részre),
o konyvtar (korszer(tlen, attelepll az ,,A” jelli részre),
» gyodgyszertar (megfeleld),
» peénzintézetek (korszer(ek),
o (zletek, vendéglato-helyek sth.

1. Varoskép

Az akcibteriileten megvalositasra keriild fejlesztési projektelemek szinte mindegyike (az egyediili
kivétel a ,,soft” projektelemek megvaldsitasa) kdzvetlenll hozzéajarul VVecsés belvarosi varosképének a
javitdsahoz. A kozponti elhelyezkedésl, dnkormanyzati tulajdonban 1évé létesitmények fejlesztése
sordn az érintett objektumok Uj, esztétikusabb kils6t kapnak, térhatarold elemeik (keritéseik),
zoldfellleteik rehabilitalasra keriilnek; tovabba a jelenlegi aldatlan, a varosképi megjelenést nagyban
rontd parkolasi probléméak kikiszobolésével is jelent6sen novekszik a megujuld varoskdzpont
attraktivitasa, ezaltal megteremthetd a vonzd, élhetd varoskdzpont kialakuldsanak alapfeltétele.

2. Orokség

Nem relevans
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3. Kozlekedésszervezés és infrastruktirafejlesztés

A projekt magéban foglal a fenti elemekhez kapcsoléddan kozlekedésszervezési és
infrastruktarafejlesztési elemeket, hiszen felszin alatti parkol6helyek kialakitasat, és az ehhez
kapcsolddo infrastruktura- és kozteriilet rendezést is magaban foglalja. Ezek a fejlesztések mind a
kozuti forgalom és az utca melletti terulet-felhasznalasi tevékenységek szimbidzisanak megteremtéseét,
a konfliktusok elfogadhat6 szint(ire valé csokkentését szolgaljak.

4. Szervezés

A projektgazda Vecsés Varos Onkormanyzata az akcidteriileti fejlesztések menedzselésére a
Polgarmesteri Hivatal szervezeti egységén kivili, 6nallé projektmenedzsment szervezet létrehozasat
tervezi. A szervezet a 100% Onkormanyzati tulajdond Vecsés Varoskdzpont-fejleszté Projekt Non-
profit Kft-n (Varosfejlesztd Tarsasag, VVFT) belil fog mikddni.

A projektmenedzsment feladata az 6nkormanyzati fejlesztések, kiemelten az akcidterileti fejlesztések
menedzselése és koordindldsa. A projektmenedzsment team Kkeretében a fejlesztésekben
menedzselésében gyakorlott projektmenedzserek, pénzigyi és miszaki szakemberek kertilnek
alkalmazasra. A szervezet felépitésének, feligyeletének, feladatainak és kompetencidinak részletes
bemutatasat lasd a 6.3. fejezetben!

5. Helyi gazdaségfejlesztés

A fejlesztések hozzajarulnak a telepuilés kdzponti részén a gazdasagi funkciok béviléséhez, a helyi
véllalkozasok er6sddéséhez, a versenyképes lzleti kdrnyezet kialakulasdhoz. A projekt megvaldsulasa
révén a varoskdzpont megjelenésében és funkcidjaban is képes lesz megfelelni azon kihivasoknak,
amelyet a Vecsésen és a térségben az utébbi években megvaldsitott, illetve folyamatban 1év6n nagy
ivl Uzleti - logisztikali, ipari, Uzleti turisztikai - fejlesztések tamasztanak. A fejlesztések révén a varos
jobban lesz képes kapcsolddni e fejlesztésekhez és nagyobb mértékben lesz képes kihasznalni
hasznait, lehet6ségeit.

A varoskozponti fejlesztések fellenditik a beutazd Uzleti turizmust, az Uzleti kapcsolati halék
alakulasat, a helyi szolgéaltato vallalkozéasokat.

A projekt gazdasagfejlesztési hasznai kdzé tartozik az a kdzvetlen az lzleti hasznositashdl szarmazo
tobblet arbevétel (bérbe adott lzletek dijai), amely hozzajarul a létesitmények fenntartdsahoz-
lizemeltetéséhez, fejlesztéséhez.

6. Promacio

A projekthez kapcsolddéan komplex marketing és PR kommunikécios tevékenység folyik. A
stratégidban meghatarozésra keriilnek a projekt, mint szolgaltatas-termék legfébb kinalati adottsagai, a
potencialis koz- és uzleti célcsoportok, illetve a kindlat és a célcsoportok kozotti kapcsolat
megteremtésének stratégiaja.
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A projekt elfogadtatdsa a lakokornyezettel szintén a projekt tervezés fontos része: a PR és
kommunikécids stratégia részben a befogad6 kérnyezet megfelel6 informalasat, bevonasat szolgalja,
de mar el6késziti a hasznositas stratégidjat a projekt egésze ismertségének ndvelésével.

Valamennyi fejlesztési tevékenységnek a meghatarozott varosfejlesztési célokhoz vald hozzajarulasat
mutatja az alabbi tablazat:

A fejlesztési tevékenységek varosfejlesztési célokhoz val6 hozzjarulasa
(az orokségvédelem célkitlizés nem relevans)
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4.3AZ AKCIOTERULETRE VONATKOZO ADATOK BESZERZESE

Az akcioteriiletre vonatkoz6 adatok beszerzésénél a palydzé a ,,Véarosrehabilitacié 2007-2013-ban,
Kézikonyv a varosok szamara” cim({ dokumentum Gtmutatasai szerint jart el. Ennek megfeleléen a
hatékony elemzéshez szlikséges adatok elsésorban a Kdzponti Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai
FGosztalyatol, valamint a palyazo, Vecsés Varos Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatalanak érintett
Osztalyaitol, az énkormanyzati nyilvantartasokbol keriltek beszerzésre. Az elemzéseknél a Pélyazo
torekedett a rendelkezésre allo legfrissebb adatokbdl levonni a kovetkeztetéseket, azonban a KSH-t6l
kapott utcaszintl adatok jelent6s részét csak a 2001-ben végzett népszamlalasi adatokbdl lehetett
Kinyerni.

5. AKCIOTERULET HELYZETELEMZESE

51MEGELOZO VAROS-REHABILITACIOS TEVEKENYSEGEK BEMUTATASA

VecsésretgyibvJuvinliH *mmanyiaitjlcsztései (kKéve-ufck,jardak)
fejlesztés negpEvezEse iv Q szsg Ebbélpalyazat lay Z a t ne*pevezESie M gjegyzés

Vesés GyaésUII6
kzsai, Geszten:

"W cséi aznsszege™a
Bteiepiiésre

SZEnnyvizzsatcrnahalczatépitése 1997-2001. 4487398000 1810332000 Géttamqgaas al:tenclaec
E b6 Vcsés 11&443100C 48007730C
C&aEcmabenijtéZas 20CB. 4251300C 0 0
C&aEcmabenjtéZés 2004, 4336500C 0 0
Egézéglgvi Szocialisés
A\écsas SzkenddékoiftcEsasank: Csaladlgyi MunUiszténiumA z
fejleszléseabstegkés amcezgaskriatczcttek egészségltyiellatas
ércekben 20CE 28551819 10000000 kim fcrtcssaganakfejlesztése
E gézéglgvi NMusztérium
Teriletiegy=riéllen:égeccgokktnéétaklzd RbgucralisEgésséguyi
Viidmpntl6esZ<6ZT=K"-zésecaA-drsési Egé=zség- Encgram Ccmeg”alcsitasarak
ugyi SfczCgéa: szamara 20CE 12500000 10000000 tancgtas

Egézéglgvi Szocialisés
CsaladugyiMiniszéiium A z
alapellatdsk G zd itigeeténe

Az alapellatask 6 p cni Ggy~eilénieiiSjlesztéss 20CB. 5945980 3000000 fejlesztése

VacaésV ars Térfigyel6rendszruépitéas 20CB. 905400C 200000C O szags Blimeg~czEs"Rogam
AzEtvosésaKsaud”utcaképitése 20CB. 108583~ 500000C CEHE20CB.
AFalua CXddatovitags 20Q5. If6ITZXC 0 0
AzAtm es utcaképitése aszfaltbukCattd 2006 1815400C iiC9200C GKM Uépités. palyazik
ASZEdienyiutbukdatfelGjitasa 2006. latn ai 25TO00C MVRFr-BM-Ur-B27/2005.
A 1atinziGtés aBesztsrasiutcafeltjitasa 2006-2007.  1246730CC 2000000C HVFCT-BMUT-B552006
AVbcaas™ Sarendadreknstnikidja 2006-2007. 438733247 21744000C Cimzetttdm ogtas

Vecsésés Gyal

Valdkeziiter*gta~fetd.4EaVersésés Gya k zsai, Geszten:
koottUjoszk té U t apitasawd 2006-2007. 717160360 63754453 RCP-21.2-2005-05-0001/B5 Vecsés

A tablazatban szerepl8 2003 és 2004 évi csatorna beruhazasok, valamint a 2005 évi Falusi Ovoda
bévitése projekt a varos sajat koltségvetésébdl kerlilt megvalositésra.
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1998-2005. évi utépités, atfelujitas
Ev Lakossagi jardaépités Utépités (parkold, Onkorméanyzati
(soder) térburkolat) finansziroasu
jardaépités

e Ft
1998 1.649 11.319 -
1999 1.701 14.774 -
2000 1.263 92.509 522
2001 1.575 169.446 1.643
2002 1.883 89.025 6.040
2003 2.749 34.533 6.654
2004 1.353 111.558 3.987
2005 1141 177.653 3.995
2006. évi Utépités, atfelujitas
Sorsz. Szadmlaszam Megnevezés Osszeg (Ft) Fedezet biztositasa
1. 42/2006. Tarnéczai u. 8.371.699.- 2006. évi kv. 6. sz.
melléklet 1.7.8.sor
2. 69/2006. Banya u. 12.634.000.- 2006. évi kv. 6. sz.
melléklet 1.7.1. sor
10.596.178.-Ft
zarszamadas 11/b. sz.
3. 91/2006. Dob6 Katica u. 12.902.136.- melléklet 26. sor +
2.305.958.-Ft 2006. évi
kv. 1.7.sor
4. 119/2006. Lakotelep 10.309.118.- 2006. évi kv. 6. sz.
melléklet 1.7.8.sor
5. 137/2006. Széchenyi u. 36.419.240.- 158/2005. hatarozat
130/2006. 24.285.120.- 215/2005. hatarozat
112/20086. 22.800.000.-
87/2006. 15.000.000.-
98.504.360.-
6. 183/2006. Szabadkai u. 22.286.640.- 113/2006. hatarozat
7. 213/2006. Besztercei u. 33.089.976.- 22, 23, 88/2006.
hatarozat
8. 218/2006. Maria u. 15.595.824.- 113/2006. hatarozat
9. 229/2006. Ady Endre u. 16.515.336.- 113/2006. hatarozat
10. 239/2006. Bocskai u. 21.589.680.- 113/2006. hatarozat
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11. 238/2006.
12. 250/2006.
13. 252/2006.
14. 261/2006.
15. 47/2006.

16. 154/2006.
17. 228/2006.
18. 262/2006.

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve

Bethlen u.
Bercsényi u.

Bathori u.

Matyas u.
Ovoda parkold

Dézsa Gy. u. -
Budai N. A. u.
csomopont
Epres parkol6
Széchenyi u.
korlat

2007. évi utépitesek, atfeldjitasok

Név

Utépitések

Matyas u.

Adam u.

Angyal u.

Nap u.

Eva u.

Katona J. u.

Nefelejcs u.

Liliom u.

Szondi u.

Erzsébet tér - Vigyazo F. u.
Angyal u.

Ibolya u.
Utfelujitasok

Régi Ecseri Ut

Ady Endre u.

L&rinci at
Katyluzasok dsszesen

Hossz
(fm)

560
240
248
240
380
280
160
180
700
330
200
100

n.a.
n.a.
1700

16.547.592.-
19.735.848.-

23.006.088.-

(e Ft)

12.527.640.-
3.018.820.-

2.901.712.-

6.000.000.-
1.030.080.-

Bekerulési koltség

15.385
17.890
3.150
3.210
15.983
12.870
6.326
6.711
20.090
15.999
8.067
1.560

5.278
6.514
91.589
6.663

Dézsa Gy.

Forras-Trend

153/2006. hatarozat
113/2006. hatarozat
19.577.048.-Ft
153/2006. hatarozat
3.429.640.-Ft
113/2006. hatarozat
113/2006. hatarozat
2006. évi kv. 5. sz.
melléklet 6.1. sor
2006. évi kv. 6. sz.
melléklet 1.20. sor

113/2006. hatarozat
153/2006. hatarozat

Erintett szakasz

Régi Ecseri u. - Véros u.
teljes utca

Zrinyi u. - Teréz u.
teljes utca

teljes utca

Bajcsy-Zs. u. - Kéroly u.
teljes utca

teljes utca

teljes utca
Zrinyi u. - vaslt
teljes utca

Matyas u. - Té u.
Iskola u. - Szép u.
teljes utca

u. - Besztercei u.
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Gréderezés 6sszesen 3.000
Név Hossz  Bekerulési kdltség Erintett szakasz

(fm) (e Ft)

Utépitések
Matyaés u. 500 30.025 Varos u. - UlIGi ut
Arany J. u. (I) 500 30.606 Dbzsa Gy. u. - Erzsébet tér
Arany J. u.(1l) 430 31.177 Erzsébet tér - Zrinyi u.
Bem u. 1.100 79.935 teljes utca
Bessenydi u. 450 29.328 teljes utca
Katona J. u. 300 20.300 Karoly u.-Bulcsu u.
Kikallgi u. 950 53.300 teljes utca
Pet6fi S. u. 650 37.527 teljes utca
Téancsics M. 1200 67.527 teljes utca
Virag u. 160 9.402 Adam u. - Evau.
Utfelujitasok
Régi Ecseri u. 200 19.765 ToOu.- F6u.
Budai Nagy Antal u. 1100 44,761 Do0zsa Gy. u. - Zrinyi u.
Kéroly u. 520 30.000 Telepi u. - Petéfi u.

2009-ben elkésziilt a Telepi Gt Szent Istvan tér és Karoly utca kdzotti szakaszan a jarda feltjitasa, 30
millié Ft beruhazasi koltségekkel, amelyet a varos sajat forrasbol finanszirozott.

52. AZ AKCIOTERULET TARSADALMI, GAZDASAGI ES KORNYEZETI
JELLEMZOINEK BEMUTATASA, PROBLEMAK FELTARASA

5.2.1 Demogréafiai jellemz&k

Az akcidterllet lakonépesség szama a népszamlalasi adatok alapjan 711 f6 volt 2001-ben, amely a
varos lakossaganak 3,8%-at tette ki. A fels6-telepi véarosrész és a fejlesztési teriilet lakonépességének a
vonatkozasaban ugyanez az aranyszam 15,5%.

Népességszam Vecsés Fels6-telep varosrész I11. sz. akcioterilet
Lakonépesség szama (f6) 18664 4579 711

Forras: KSH 2001 - Népszdmlalasi adatok
Az aktiv kortak (15-59 évesek) aranya a legnagyobb, mig az id&skortak aranya a legalacsonyabb az

akciodterlleten, a varosi és a varosrészi adatokkal valé 6sszehasonlitasban. Vagyis az akcioteruleten é1§
népesség kordsszetétele gazdasagi szempontbol kedvezének mondhatd.
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A lakdnépesség korcsoportonkénti megoszlasa, 2001
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5.2.2 Gazdasagi helyzet

Az akcioterilet bar ma is Vecsés kozponti varosrészi teriiletének szamit, és mint ilyen, jellemz6 ra a
kereskedelmi és szolgaltatd vallalkozdsok koncentralédasa, ennek mértéke és szinvonala messze
elmarad mind a valodi véaroskézpontban kivénatostol, mind a lehet6ségekt6l. A véroskdzpont
véllalkozasai zomében kis kisvéllalkozasok, ezen belul is mikrovallalkozésok. Ez al6l kivétel a CIB
Bank és a Takarékszovetkezet.

Ezen tal kisebb boltok, butikok és néhany vendéglatipari egység és egy panzio taldlhatdé az
akcioteruleten. A valodi, funkcionalis belvarosokra jellemzd szolgéaltato-vendéglatd és szallashely-
szolgéltatd Uzletek slir(isddése és magas min6ségi szintje itt nem jellemzé.

A fejlédés géatja egyfajta csapdahelyzet: mivel a vallalkozdsok nem, és nem a kornak megfelel6en
szolgéltatnak, a lakossadg nem hasznélja belvarosként a teriiletet, igy azonban nincs az vevéforgalom,
amelynek koltése lehetvé tenné a vallalkozasok fejlesztéseit. A megoldas az akcioterileti fejlesztések
révén megteremtett varoskdzponti arculat és kdrnyezet, amely vonzéva teszi a lakossdg szamara a
tertiletet, és indokoltta, valamint gazdasagilag is alatamasztotta a helyi vallalkozasok beruhazasait. A
fejlesztésekben a varoskézpont vallalkozasai partnerei az Onkormanyzatnak.

Az akcioteriilet gazdasagi helyzetének részletes bemutatasat a 2.1.5 fejezet tartalmazza!

5.2.3 Munkaerdg-piaci, foglalkoztatasi helyzet

A lakossag Osszetételét az iskolai végzettség alapjan vizsgalva elmondhat6, hogy az akciéterlleten
él6k képzettsége a varosi atlagos szintt6l magasabb, viszont a varosrészit6l valamelyest elmarad. Ezt
mutatja, hogy a legfeljebb altalanos iskolai végzettséggel rendelkez6k ardnya az aktiv kortakon (15-
59 évesek) belil viszonylag jelentdsen magasabb az akcioteriileten, mint az egész varosrészben. A
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fels6fokl végzettségliek ardnya a 25 éves és id6sebb népességen beliil vonatkozasaban viszont mar az
akcidterilet all a legjobban, igaz csak minimalis mértékben meghaladva a varosrészi aranyszamot.

A lakossag iskolai végzettség szerinti dsszetétele, 2001

(%)
30.0

25.0
20.0
15.0
100
50
0,0
Legfeljebb altalanos iskolai Felséfoku végzettségliek a 25
végzettséggel rendelkez6k  éves és idGsebb népesség

arénya az aktiv kortiakon (15- aranyaban
59 évesek) beldl

0 Vecsés Osszesen O FelsG-telep telepiilésrész 01 111.sz. akcidterllet

A foglalkoztatottsagi mutatdkat vizsgalva megéallapithatd, hogy e téren az akcioterilet a varoshoz és a
varosrészhez képest is kedvez6tlenebb helyzetben van. A legnagyobb eltérés a foglalkoztatott nélkdili

héaztartasok aranyaban figyelhet6 meg, ez a mutatd az akcidterlleten a viszonyitasi szintekhez képest
relative Iényegesen magasabb.

Foglalkoztatottsagi helyzet, 2001

Foglalkoztatottak aranya a  Foglalkoztatott nélkuli
15-64 éves népességen haztartasok aranya
belul

0O Vecsés 0sszesen O Fels6-telep telepiilésrész O 11.sz. akci6teriilet

5.2.4 Jovedelmi helyzet

Az elemzés targyat képez6 Ill. szam( akcioterilet lakdnépessége jovedelmi helyzetének megitélésére
egyedul a rendszeres munkajovedelemmel nem rendelkez8k ardnya az aktiv kortakon (15-59 évesek)
beltl statisztikai mutatd all rendelkezésre. E vonatkozasbhan az akcioteriilet helyzete relative
kedvez6tlennek mondhato, amit az alabbi tdblazat szdmai tAmasztanak ala.
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Jovedelem Vecsés  Fels6-telep varosrész Il1. sz. akcidterilet
Rendszeres munkajévedelemmel nem

rendelkez6k aranya az aktiv kortiakon (15-59 37,3 35,3 40,6
évesek) belil, %

Forras: KSH 2001 - Népszamlalasi adatok

Az akcidteriileten 2006-ban szja alapot képez6 6sszes jovedelem (ardnyositassal szamolva) mintegy
551 milli6 Ft.

5.2.5 Lakashelyzet

Az akcioteriileten taldlhatd 273 lakas a varos lakadsallomanyanak 3,9%-at teszi ki. Az alacsony
komfortfokozatl lakdsok szamaranya az akcioterlileten joval a véarosi atlag alatt marad, annak
nagyjabol a %-e.

o . ] Fels6-telep 1. sz.
Lakasallomany Vecses , ) L
VArosrész akcioterulet
Lakasallomany (db) 6 925 1728 273
Alacsony komfort fokozatl lakasok aranya (%) 20,2 18,8 15,8

Forras: KSH 2001 - Népszamlalasi adatok

5.2.6. A kdrnyezet allapota

Az akcidterlleten 6rokségvedelmi szempontbdl orszagos vagy helyi védettségl épilet, valamint
természetvédelmi szempontbol védett teriilet nem talalhato.

Helyi teriileti védelem ala helyezett elemek:
e A Piac-téri platan-, juhar-, és nyarfak, valamint 6rokzéldek

A telepllési kornyezetre jellemz6, hogy elavult, a mai kor szinvonalanak és esztétikai
kovetelményeinek nem megfelelé kozépuletek - pl. Polgadrmesteri Hivatal, piac épllet, volt Brunszvik

Ovoda sth. - helyezkednek el az akcioterileten.

Az akcidterileten talalhato zoldteriiletek adatai (fejlesztés el6tti allapot):

Utca megnevezése Telepllésrész Zoldterilet (m2) Park (m2)
Anna Varoskdzpont 1199
Piac-tér Varoskozpont 2 181
Szent Istvan tér Varoskdzpont 332
Telepi Gt Véroskdzpont 4 136
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A tablazat alapjan az akcioteriilet zoldteriiletekkel jol ellatott. Osszteriletiik 0,78 hektar, ami a varos
Osszes zoldterlletének a 7,5%-at teszi ki.

A Telepi Ut trapéz alaprajzi térbOviiletét a gazdag novényallomanyd, osszefiiggé teret alkotod
lombkoronaju fadllomény térbelisége hatarozza meg. A park-tér kevéssé atlathato, térfalai kevéshé
érvényesililnek tavolrol. A kozkert terliletén elhelyezett szobrok koziil a gyalogostengelyre szervezett,
direkt ravezetésli alkotasok hangsulyos térbeli szerepet toltenek be, a kozkert déli részén, szlk
zbldteruleti kdrnyezetben, parkoldsor mellett elhelyezett emlékm(i kedvez6tlen térbeli hangsulyt kap.

Légifelvétel (forras: Civertan Bt) a térségrél (ajeldlt épilet mar nem all)

A Miklés u. E6tvos u. felé es részén a Miklés utca-menti Uzletsor a vele parhuzamos piactéri hosszu
épulettel kilon fas teret hatéarol le. Az itt 1év6 fadllomany (20-30 éves platanok) kitolti a teret, komoly
térhatasu értékes egyedekbdl all. Egészségi allapotat er6sen veszélyezteti a rendkivil szlk ultet6hely
és a tulzott Kiterjedés( aszfaltszényeg.

A volt 6voda intézménykertje gondozott, ligetes jellegl névényallomanyd.

A viztorony térségének ,kozepén” elszorva allo faegyedek nyarfak, melyek csonkoltak, egészségi
allapotuk - részben a teljes teriilet vizzard burkolata miatt - rossz.

A piactéren taldlhaté fas novényallomany vegyes fafaj- és kordsszetételi. A piacot leburkold
aszfaltszdnyeg-terités utan a faegyedek tobbségének egészségi allapota rohamos romlasnak indult. A
fak gyokerei nem kapnak elegendd vizet, a talajleveg6tlenség miatt élettanilag legyengliltek. A cca. 30
éves nemes nyarak zome szaradasnak indult, agrendszere torékennyé valt. A f6éagak csonkoldsat
val6sziniileg az emiatt keletkezett balesetveszély miatt végezték el. A terlilet platan-allomanya még
kevésbé leromlott, de a gnommonids fert6zés nyomai felfedezhet6k rajtuk. A térség leburkolasanak, az
elégtelen élettérnek, a minddssze fél négyzetméteres ultet6gddroknek, a talajeré-utanpétlas hidnyanak
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kovetkeztében az allomany rohamos leromlasa varhatd, ha nem sikeril jobb kériilményeket (automata-
Ontdzés, vizatereszt6 burkolatok, nagyobb ultet6hely, stb.) biztositani.

A tér mostani ndvenyesitése koncepcidtlan, a platansorok kivételével esztétikailag nem értékelhetd. A
volt évoda és a Polgarmesteri Hivatal kozotti bekot6at fasorét, illet6leg a meglévé platanalloméanyt a
tavlati rendezés koncepcidjaba célszer(i beilleszteni, a ndvényallomany ezen értékesebb részét
megtartani. A fennmarad6 fas ndvényallomany alacsony dendrologiai és diszit§ értéke, egészségi
allapota miatt felszdmolhat6 az Uj téralakitast nem zavar6 névényzet kivételével.

A Telepi Ut két oldalt fasitott, az allomanyalkot6 fafaj Robinia pseudoacacia’Bessoniana’ (gdmbakac).
A zbldsavok rendkivul keskenyek, és ebben a sadvban hizédik a jellemz&en nyilt arkos vizelvezetés
rendszere is. Az arokrézslkre telepitett faallomany 20-30 éves koru, esztétikai értelemben nem
kilonosebben értékes utcaképet eredményez, de a novényesités markansan meghatadrozza az utca
karakterét. Az utca (rszelvényében talalhatd légvezetékek magasabb, nagyobb lombtémegl fak
killtetését nem tették lehet6vé, a terméterilet is limitalta az itt alkalmazhat6 fajok szamaét.

5.2.7. Kbzlekedés helyzete

A Vecsés Varoskozpont akcioteriiletet érinté 4602 jell orszagos kdzut szerepe a varos és a térség
életében:

» lebonyolitja a Vecsés és Gyal kdzotti forgalmat,

» feltarja az Utmenti teriileteket,

» (Osszekottetést biztosit a varos vasutvonaltdl délre esd részeivel,

» lebonyolitja a helyi/helykézi autobuszforgalmat,

o teret ad a varoskdzpont intézmény-koncentracidja miatti jelent6s gyalogos- és

kerékpéarforgalomnak.

Vecsés "féutcdjan” a felsorolt szerepkordk kozil a szomszédos Gyallal valé kdzuti kapcsolat atmend
forgalma varhat6an lecsdkken, mivel a varoskdzpontot elkeril6 mas nyomvonall teleplléskozi
kapcsolat, Gyali Gt 2007 novemberében atadasra kerilt. A mai 4602 jell orszagos kozat helyi
jelentdségi gydijtéatta valik, melynek tulajdoni és kezelési joga a kés6bbiekben vérhatdan a varosra
szall at. A gy(jtéuton a varos sajatossagainak megfelel6en (vasuti atkel6 helye, utcahalézati rend stb.)
a fent felsorolt tovabbi forgalmi szerepkdrdkkel hosszu tdvon szdmolni kell.

A térség tobbi utcdja kozll a Kaéroly utcanak van gydijtéati szerepe, valamennyi tobbi utca helyi
forgalmat bonyolité lakéutca.

Koz0sségi kozlekedés jelenléte és problémai:
» Helyi buszjarat: Vecsés Varos Onkormanyzata mikodteti, valamennyi telepilésrészt -
beleértve az akciéteriletet is - érinti.
Probléma: a lakossag ajaratok s(ritését igenyli.
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e Tavolsagi buszjarat: 2 f6 vonalat mikddtet a Volanbusz Zrt.: Andrassy-telep - Halmy telep -
Budapest; Falu - Fels6-telep - Budapest (ez érinti az akcidteruletet)

Vecsés varosa sajat tomegkozlekedéssel (rendszeres helyi buszjarattal) rendelkezik. A 4 jarat kozul a
Vecsés Varoskozpont akcidterlletet 3jarat érinti:
« 1 jarat: Market Central Ferihegy - Erzsébet tér - Market Central Ferihegy: Adam utca és
Varoshaza megallok, naponta 5 alkalommal (Varoshaza: 7.00, 8.00, 10.15, 12.15, 15.15)
o 3. jarat: Allami Gazdasag - Erzsébet tér - Allami Gazdasag: Adam utca és Varoshaza
megallok, naponta 1alkalommal (Varoshéaza: 7.38)
« 4. jarat: Market Central Ferihegy - Erzsébet tér - Market Central Ferihegy: Adam utca és
Varoshaza megallok, naponta 4 alkalommal (Varoshéaza: 7.32, 12.54, 13.54, 14.54)

Az akcioterllet gyalogos megkozelitése kdszdnhetben a kertvarosi jellegnek, nem jelent problémét. A
jardak allapota azonban sok helyen feltjitasra szorul. Nem elegendd a Telepi Uton a gyalogatkel6k
szdma sem, ami a jelenlegi erds &atmend forgalom miatt balesetveszélyt rejt magaban. Az
akcioterileten szilard burkolatt uttal egyedil a Wesselényi utca nem rendelkezik. Az akcidteriiletet
kiépitett vagy felfestett kerékparat nem érinti.

Kozlekedésforgalmi szempontbdl problémas terlletek:
e Karoly u. (Fels6-telep) - az akcioteriiletet részben érinti
Az Ut jelentdés forgalma és az ut allapota miatt (letoredezett Utszél) a szembejovd autok
elhaladdsa egyméas mellett balesetveszélyes helyzetet teremt. A megoldast az Gt feldjitésa
jelentené.

Atmend forgalom mértéke a f6bb kozlekedési Gtvonalakon:
e Telepi Gt - Dbézsa Gyodrgy ut (valamennyi telepiilésrészt, az akcioteriiletet is beleértve érinti):
5600 e jarm(i/nap

Az akcidteruleten, killondsen annak kdzponti részében - Telepi Ut akcibterileti szakasza, Szent Istvan
tér és kornyéke - a parkolasi helyzet megoldatlan, a Kkijellt parkolohelyek szdma kevés. Kilondsen
nagyobb rendezvények, piac stb. idején kaotikus a parkolasi helyzet. Az akcioterileti terv ezért
indokoltan tartalmazza szint alatti és a Telepi Uton az Gt két oldalan kialakitand6 parkoldhelyeket. Az
akcidteruleten talalhato parkolok adatai (fejlesztés el6tti allapot):

Utca megnevezése Telepllésrész Parkolé teriilete (m2  Parkolo-féréhely (db)
Liliom utca Falu 90 4
Adam utca Falu 425 22
Szent Istvan tér Varoskozpont 924 30

Az akcidteruleten jelentkez6 parkolohely igény kb. 220 db parkolo-fér6hely (fejlesztés el6tti allapot).
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5.2.8. A meglévd kozm(ihalézat értékelése

Az akcioteriulet valamennyi utcajaban kiépllt vagy elérhet6 a vezetékes viz- és gazszolgdltatas, az
elektromos halozat, illetve a kdzcsatorna. A vonalas miiszaki infrastruktira ellatottsag tekintetében
tehat a csapadékviz-elvezet6 csatorndkat kivéve nincs jelent6sebb elmaradas az akcioteriileten. A
kézmdivek allapota atlagosan jénak mondhato, kapacitasuk megfeleld a teriileten all6 éplletek, illetve
az ott lakok ellatasara. Csapadékviz-elvezet6 csatorna az akcioteriileten egyedil a Szent I. tér - Piac-
téren van kiépitve.

Varosképi szempontbél problématjelentenek a Telepi Gt 1égkabelei.

5.2.9. A kdrnyezeti karok bemutatésa és feltarasa

A telepilés lakoinak nagy terhelést jelent a replil6tér, illetve az athalad6 vasiti és kozuti forgalom
zaja. Az akcidteriilet mindharom zajforrashdl szarmazd szennyezOdést illetéen érintett. Ezen
zajforrdsoknak a megsziintetése azonban nem, vagy csak nagyon korlatozottan lehetséges. Ezt az
életmindségbeli javitdst célozza a repll6tér kompenzéacids, illetve légtérszerkezet mddositési
kezdeményezése, valamint az agglomeracids zajtérkép elkésziltét kdvetd, 2008. évi intézkedési
tervkoncepcio elkészitése.

Koszénhetben az U] elkeriil§ 4-es Gt 2006. évi atadasanak a ,,régi 4-es”, ma 400-as Ut terhelése és igy a
lakdkra jutd zajterhelés jelentésen csokkent.

Allandé a légi forgalom a Telepi Gt folott
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Az elkészilt zajfelmérési adatok értékelése

4-4 mérés készilt a

o  (Vasuti, (K)ozati, (U)zemi és (R)epiilési zajforrasokra.

* A 4-4 mérés (T)erhelési és (K)onfliktus illetve

» (D) egész napi (24 6ra) és (E) csak éjjeli méréseket tartalmazott.
Ennek megfeleléen afajlnevek kodolasa afenti 3 sorban levé zardjelben szerepl6 betlikbél all 6ssze,
mintpl. VID, UTE, etc...

(R) A replilési adatokbdl csak a TD van meg, abbdl is az lathatd, hogy a terhelés homogén az egész
teleplilésre és mértéke a legkisebb nem trivialis értékzona: 35dB alatti. A kovetkezd 35-40dB-es z6na
joval Vecses felett van.

(U) Az Uzemi zajterhelésre hasonld mondhatd el. A terhelési szint a legalacsonyabb ezért konfliktus
szint nem is allapithaté meg.

(V) A Vasuti zajterhelés lokalizalédik a vasutvonal néhany méteres kornyezetére és a hozza
legkozelebb es6é hdzak szinte teljesen ledrnyékoljak a zajt a tobbi tertlet el6l.

(K) A Kozlti zajterhelés az egyetlen, ami hordoz némi nem-trividlis eredményt. Egyértelmiien
leolvashatd, hogy a Telepi Ut Karoly uttdl vasat felé esd része csak nappal zajos, tehat az éjjeli
forgalom feltehet6en a Karoly ut felé zajlik.

r r
ZAJTERKEPEK
Vasuti Kozuti Uzemi Repulési
VID VKD VTE VKE KTD KKD KTE KKE UTD UKD UTE UKE RTD RKD RTE RKE
+ + + + + + + + + + + + + - - -

Az akcioterilet (K)ozuti (T)erhelési (D) egész napi zajterhelése:
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Az akcioterilet (R)eptilési (T)erhelési (D) egész napi zajterhelése:

Légszennyezettség

Vecsés esetében, mint a févarosi agglomeracio része, 6sszefiiggben szennyezett leveg6rél
beszélhetiink. A nagy f6atvonalak Olelésében 1évd teleplilés elszenvedi a gépjarmivek okozta
légszennyezést, amelyhez hozzajarul a Budapest fel§l fij6 EK-i uralkodd szél is. A még mindig
jelentds atmené forgalom az akciotertlet forgalmasabb Gtjain - Telepi ut, Karoly utca - jelent8s
leveg8szennyezéssel jar. El6bbi esetében a 2007 novemberében atadott Gyali ut varhatdan jelentds
terhelés csdkkenést fog eredményezni.
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A teleplilésen nincsen koncentralt légszennyezést kibocsatd ipari eredetld forrds. A telepiilés
tekintetében az egyik legfontosabb légszennyez6 forrds a fellleti poremisszio. Ez a laza feltalajd
mezd8gazdasagi teruletekrdl, illetve a novényzettel nem fedett, illetve nem portalanitott feltletekrdl
szarmazik. Vecsésen még az elmult években is jelentds mennyiségl volt a szilard burkolattal nem
rendelkezd belterlleti foldat. Ezek a nyari szaraz melegben az elhalad6é gépjarmiivek nyoman porral
lepték be a kornyezetilket, a csapadékos id6szakban azonban szinte jarhatatlanna valtak.
Koszdnhetben az elmult évek jelent6s fejlesztéseinek, ezek a belterileti foldutak mara mar szinte
teljesen eltlintek, igy a poremisszio jelent6sen csokkent.

Az elmult évtizedben kedvez6 fordulatot vett mind mindségi, mind mennyiségi szempontbol a
kommunalis eredet(i 1égszennyezés, ami els6sorban a lakossagi gazprogramnak kdszonhetd, hiszen a
hagyomanyos tiizelésb6l sz&rmazd szennyezéseket jelentésen mérsékelte.

Vizmindség

"Vecsés terliletén az asott kutakban mindenitt az 50 mg/l EU hatarérték feletti (adtlagosan 180 mg/l)
volt a nitrat tartalom a GWIS Kft 2002. évi felmérése szerint, amit a Kvvm - VITUKI megbizas
alapjan végeztek. A 2002 évben telepitett TM monitoring szonda-kutak vize is kivétel nélkiil
hatarérték feletti nitratot tartalmazott. A 2003. évben melléfart (TM/A jeld) mélyebb szonda-kutakban
(egy kivételével) is 50 mg/I-nél nagyobb volt a nitrat tartalom.

A nitrdt adatok alapjan tehat megéllapithatd, hogy a felszini eredet(i nitrat szennyez6dés a talajviz
szintje ala 8-10 m mélységbe is lejut, ami intenziv ledramldsra utal. Nem véletlen, hogy Vecsés
teriletén még az 50-70 m mélységli vizm(-kutakban is magas nitrat tartalmakat mértek,

A peszticidek is kovetik a talajviz learamlaséat, mivel tébb katban is a 0.1 mg/l-es szennyezettségi
hatarértéket meghaladé atrazin (ill. annak bomlasterméke, dezetil-atrazin) peszticid koncentracidkat
mértink (ld. Tablazat)."

A talajviz elszennyezettsége azért problematikus, mert a talajvizkutakbdl locsolashoz hasznalja a helyi

lakossag, igy a szennyezOdések a konyhakerti ndvényeken keresztil visszakeriilhetnek az emberi

szervezetbe!

133



E

ECONO

Vecsésen

Forras-Trend

talajvizszint
m terep a

8,7

10,0
10,2

Nitrat

4,9
55
3,2
8,2
3,3
3,5
19
18
3,0
19
7,4
19
2,6
2,1
53
59
7,6

NO3 mg/l

180
160
240
230
170
904
120
250
260
210

mBf
115,3
117,0
118,3
118,1
118,0
116,4
116,8
116,2
116,0
1147
114,2
117,0
117,6
116,1
117,1
115,0
116,4
116,7
116,6
120,4

Atrazin (Aktinit

PK)

Mgl
1,285

0,440
1,000
1,500
0,034
<0,001
0,001
<0,001
<0,001
0,153
0,001

CONSULT Vecsés Varoskdzpont akcidterileti terve
Asott kutak nitrat tartalma 2002. évben,
.. o . mintavétel
mintajele utca, hdzszam tulajdonos neve .
napja
Vecsés-1  Attilau. 2. Pall Istvanné 2002.05.05
Vecsés-2  Arpad u. 15. Nagy Gyulané 2002.05.05
Vecsés-3  Erkel F. u. 14. Toth Ferenc 2002.05.05
Vecsés-4  Malom u. 31. Sz(cs Ferenc 2002.05.05
Vecsés-5 F6 at 101 Szomoru Elemérné  2002.05.05
Vecsés-6  Ady E. u. 74. Balogh Janos 2002.05.05
Vecsés-7  Miklés u. 2. Tordai Olga 2002.05.05
Vecsés-8 Arany J. u. 17. Kiss Janos 2002.05.05
Vecsés-9  Achim A. u. 86. Peregi Zoltan 2002.05.05
Vecsés-10 Bocskai u. 33. Guthy Csaba 2002.05.05
Vecsés-11 Budai Nagy A. u. 39. Bozd Alfonz 2002.05.05
Vecsés-12 Halmy u. 2. Szollil Istvan 2002.05.05
Vecsés-13 Besztercei u. 39. Sztankovics Ferenc  2002.05.05
Vecsés-14 Besztercei u. 7. Juhasz Istvanné 2002.05.05
Vecsés-15 Kikindai u. 45. Kiss Lajos 2002.05.05
Vecses-16 Lorantffy u. 13/a. Rakovszky Zsuzsa 2002.05.05
Vecsés-17 Nap u. 11 Vaghy Gyorgy 2002.05.05
Vecsés-18 Zoldfa u. 13. Molnar Istvan 2002.05.05
Vecsés-19 Lilliom u. 1. Csatari Laszlo 2002.05.05
Vecsés-20 Gizellau. 3. Szeiberné 2002.05.05
A telepilési talajvizminéségi monitoring épitéskori adatai Vecsésen
szonda- L . .
k}L’Jt telepulés hely megjelolés talp sz(r6 fels6 SaZILS‘(rjO m'?;:_’:tel
SZzama
(m) (m) (m)
TM-06 Vecsés Gizella u. 3. el6tt 12,0 11,3 11,8 2002.06.30
TM-06A Vecsés Gizella u. 3. el6tt 13,5 12,5 13,5 2003.04.16
T™M-07 Vecsés F6 ut 101. elott 10,2 9,6 10,1 2002.06.30
TM-07A Vecsés F6 ut 101. elott 15,0 13,5 14,5 2003.04.16
TM-08 Vecsés Ady E. u. 74. el6tt 8,4 7,8 8,3 2002.06.30
TM-09 Vecsés Malom u. 31. el6tt 9,3 8,7 9,2 2002.06.30
TM-09A Vecsés Malom u. 31. el6tt 12,0 11,0 12,0 2003.04.16
T™M-10 Vecsés Arpad u. 15. el6tt 14,7 14,0 14,5 2002.06.30
T™-11 Vecsés Besztercei u. 39. el6tt 7,0 6,3 6,8 2002.06.30
TM-12 Vecsés Arany J. u. 17. el6tt 7,7 7.1 7,6 2002.06.30
TM-12A Vecsés Arany Janos u. 17. el6tt 14,0 10,0 12,0 2003.04.16
Forras:

nitrat
[mg/L]
240
300
120
210
240
290
340
140
160
150
210
160
350
130
140
120
66
72
120
420

Dezetil-
atrazin

Mg/l
0,086

0,060
0,136
0,910
0,004
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,013
<0,005

(1) ,,A telepilési monitoring koncepcidjanak kialakitasa és a Budapesttél DK-re fekvé terilet talaj - és

rétegvizeinek vizsgalata”. GWIS jelentés (2002).

(2) ,Az orszagos felszin alatti vizminGségi megfigyel6rendszer bdvitése keretében végzendd
feladatok” GWIS jelentés (2003).
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5.2.10. A kozszféra jelenléte

Az akcioterileten elérhetd kdzszolgaltatasok és kdzosségi funkciok:
Kdézm(vel6dés:
1) Kéroly u. 2. Roder Imre Varosi Kényvtar

2.) Kéroly u. 1 Jozsef Attila M(ivel6dési Haz

Szocialis ellatas:

1) Telepi ut 44. Csaladsegit6- és Gyermekjdléti Szolgalat
Egészségugy:

1) Telepi Gt 68. Szakorvosi Rendel@intézet

2.) EOtvos u. 32. Gyermekorvosi Rendeld

Kozigazgatas:
1) Szent Istvan tér 1 Polgarmesteri Hivatal

Kozoktatas-nevelés:
1)  Telepi Gt 53. korabbi Brunszvik T. Ovoda

Roder Imre Varosi Kényvtar

50.000 kotetes konyvallomannyal, gazdag helytorténeti gydjteménnyel, és szamos nem hagyomanyos
dokumentummal rendelkezik a kényvtar. Az olvasdk szama: kb. 850 f6. A kényvtarban elektronikus
ugyfélszolgalat keriilt bevezetésre, valamint eMagyarorszag Pont lizemel a kdnyvtar keretein belll: 7
db gép van lizembe allitva heti 40 draban, melyek kihasznaltsaga kb. 80%-o0s.

2 épuletben mdkddik a kdnyvtar, kuldn az ifjusagi, kilon a feln6tt. Az éplletek nem konyvtéri célra
épultek, ahol éppen hely volt oda helyezték a konyvtarat. Nagyon zsufolt, helyben olvasasra és
rendezvények megtartasara alkalmatlan. Raktara szintén alkalmatlan nagyobb mennyiségl konyvek
tarolasara, mar a jelenlegi helyiség is zsufolasig van kényvekkel. Bovitésre az épllet nem alkalmas.
Az épllet mihamarabbi fel(jitasa szlikséges, mivel killsé megjelenése nem esztétikus, hullik a vakolat,
jelenlegi szinvonala nem felel meg egy varosi konyvtar jellegének.

Jozsef Attila M(ivel6dési Haz
Az intézmény adottsagai
* Nagyterem: 180 f§ (szinhazi tipusu) és kb. 120 f6 (tdncos rendezvény) befogadéséra alkalmas
helyiség. Szellgztetése nem megoldott, a ventillatorok nem miikddnek, lIégkondicionald nincs,
flitése gazkonvektoros. Aljzata felujitasra keriilt néhany éve, am az mar elhasznalddott, illetve
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a megfeleld tisztité gépek nélkil nem megoldhaté a folyamatos karbantartds. Szinpada
eloregedett, feltjitasra szorul.

» Kamaraterem: 50-80 f6 befogadasara alkalmas terem (volt kozért), aljzata, flitése a
nagyteremével megegyez6, vilagitdsa modernizalt.

» Zeneterem: eredeti funkcidja szerint itt torténnének az énekkari probak, am hely hidnya miatt
jelenleg is raktarként funkcional.

» Alkotéhaz: Els6dleges célja a Gammel Jozsef Képzd és Iparm(ivészeti Kor, Periféri Art
Képzdmilvészeti Studid és a festéstudio, foglalkozasainak lebonyolitasa, de helyhiany miatt itt
torténnek mas foglalkozasok is (pl. tanfolyamok, hastanc, énekkari prébak, kismama

szépségtanfolyam, stb.).

A Jbzsef Attila Mlivel6dési Haz adottsagait, allapotat és megjelenését tekintve egyarant alkalmatlan
funkcidjanak betoltésére

Teljes hasznos alaptertlet 972 négyzetméter + udvar + egyéb, dsszesen: 1432 négyzetméter

Helyiségek funkcio és méret szerinti megoszlasa:
» Raktar: (diszlet, takaritdészer, mobil szinpad, stb.): 115m2
+ Oltoz6: 45m2
* Nagyterem + kamaraterem: 350m2
e Zeneterem: 35m2
» Alkotéhaz: 126m2
* WC, mosdo: 52m2
» EIl6tér, folyoso: 84m2
e Pince: 70m2
* Ruhatar: 7m2
» Kiallit6 terem: 80m2
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Miszaki &llapot, technolégiak:

« Epilet: majd szaz éves, tégla, fa tetdszerkezetes. Vegyesen hodfark( és normal cseréptetd, ill.
badogtetd. Nyilaszardk: épulettel egyidds dupla ablakok.

» Ftés: gazkonvektoros, kivéve mellékhelyiségeket, melyek kombi-cirkdval flitottek.

» Melegviz-ellatas: kombi cirko és elektromos bojler.

» Elektromos rendszer: katranyos boritast aluminium kabelekt6l a harmas szigetelés(i kabelekig
kilénbozo6féle, rendszerrajz nincs, bekotések taldlomra.

» Kapcsoldszekrények gyakorlatilag muzealis jelleglek.

» Viz és csatornarendszer nagyjabdl az el6irasoknak megfeleld.

» Hang és fényrendszer nincs Kiépitve, azt eseti jelleggel telepitjik.

A Haz jarofellleteire a hidegburkolat jellemz8, de a nagy igénybevételt (nagyterem,
kamaraterem) nem viselik. Az alkotéhazban hajépadld is talalhato.

» Vilagitotestek felujitva, de nem a funkcidnak megfelel&en.

Az udvar felljitdsa 2006-ban elkezdddott, allapota lényegesen javul, de itt is tovabbi munkak
szllkségesek. Az intézmény keretei nem teszik lehet6vé a fejlesztést. A termek kihasznéltsaga a
preferalt id6szakokban (kb. 15.30-20 6raig) szinte 100%-0s.

Gyermekorvosi Rendeld

A Gyermekorvosi Rendel6 alapvet6é probléméja, hogy egy régi csaladi hazbdl lett kialakitva. A
gyermekorvos mellett a véd6én6k is itt vannak, akiknek nincs kilén rendel6juk. Az épilet rossz
allapotban van, igazi megoldas egy Uj épilet épitése lenne, lehetéleg a megujult Szakorvosi
Rendel6intézet mellett, vagy annak kdzelében.

Polgarmesteri Hivatal

A hivatal éplletének megjelenése és kapacitasa nem felel meg a kivanalmak, akadalymentesitésére
mindezidaig nem keriilt sor. Epitészeti szakvélemény szerint (lasd részletesen 6.3.2. fejezet!) mar-mar
a miikodésképtelenség hatarahoz ért, mind allapota, mind funkcionalis elégtelensége, elavultsaga
miatt. B6vitése, feljitadsa, akadalymentesitése, a szlikséges mértékben parkoléhelyek kialakitasa ezért
igen fontos feladat.

A volt Brunszvik Teréz Ovoda épiilete

Az 6voda épiilete jelenleg a kapacitashiany miatt helyet ad a Tundérkert Ovoda 2 csoportjanak és a
Toldi Ferenc utcai Ovoda 1 csoportjanak az emeleten, valamint a féldszinten a Bdlcsédének 30
féréhellyel.

5.2.11 A kbzbiztonsag helyzete

A kozel 20 000 lakosu Vecsés blindzési helyzetét meghatarozza agglomeracios és kozlekedés-foldrajzi
helyzete, amelyb6l adéd6éan nagymérték(i a blindzés, a blincselekmények kiszivargasa a févaroshdl,

kilénosen az Un. utazé blindzés.
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Az ismertté valt blincselekmények szamat az alabbi tablazat mutatja:

Blncselekmények 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Személy e leni biincselekmények 20 36 39 37 43 41
Va- szem.tul.lopés 356 243 226 245 248 239
gyon- bet.lopés 172 105 70 63 81 70
elle- csalds, sikkasztas 17 21 34 28 33 30
ni jarm( onkényes elvétele 13 14 19 6 4 7
Kozrend e leni biincselekmények 15 93 105 84 115 79
Zsarolds, rablas 14 9 9 13 6 8
Egyéb blincselekmények 156 106 109 108 143 139
Osszesen: 763 627 611 584 673 616

Forrés: a Vecsési Rend6rors beszamoldja 2006. évben végzett munkajarol

A Rend6rségi beszamoloban a Rend6érérs parancsnoka megjegyezte, hogy az Ul és Vecsés
illetékességi teriiletl Rendérdrs altal feldolgozott blinligyek szama egy Kisebb kapitanysagra jellemzé
ugyszadm. Ez is mutatja a blnelkdvetések orszagos viszonylatban magas szamat.

Az akcioteriletre vonatkozé blnlgyi és kdzlekedésrendészeti szempontu értékelés7

Az akcidterllet kozlekedési szempontb6l nem mutat jelent6s fert6zottséget. A varosi Renddrérs
tajékoztatdsa szerint 2007-ben halédlos baleset nem tortént, stlyos sériiléssel jaro baleset 1 db, kdnny(
sérliléssel jard baleset 6 db, anyagi karos baleset 23 db tortént a teruileten. Figyelemre mélté azonban,
hogy a balesetek jelentds, 69%-a csutortoki és szombati napra esik, ami a piac koruli parkolas és
kozlekedés rendjének felulvizsgalatat, Gjjaszervezését indokolja.

Bilnigyi szempontbdl a tertlet fert6zottsége a tobbi vérosi részhez képest atlagos, a kisebb értékre
elkovetett lopasok szadma ugyan nagyobb, mint a varos tobbi részén, azonban sulyosabb
blncselekmények nem tdrténtek olyan nagy szdmban, mint a varos egyéb teriletein.

Az akcioterlileten 2007-ben 2 db személy elleni blincselekmény, 5 db betdréses lopas, 34 db lopas, 9
db kozrend elleni biincselekmény, illetve 11 db egyéb bilincselekmény tortént. Ez a korabbi évekhez
képest enyhe (3%-0s) ndvekedést jelent.

A vizsgalt teriileten 2007 évben 3 db elfogas és 12 db elallitas tortént.

A kollégak 4 esetben biintetd, 13 esetben szabalysértési feljelentéssel éltek illetve 142 esetben szabtak
ki helyszinbirsagot. A szabalysértési feljelentések és helyszinbirsdgok az esetek 87%-ban kozlekedési
szabalysértések miatt lettek kiszabva, f6ként a kozlekedési szabalyok kisbb fokd megsértése (pl.
parkolas) miatt.

Az el6z6ek alapjan megdllapithaté, hogy az akcidterlilet kozlekedésének felilvizsgalata és
Ujraértékelése, a kbzbiztonsag erdsitése (Gjabb kozterlleti kamerak elhelyezése) sziikséges.

Forras: Monori Rendérkapitanysag jelentése
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Az elmult évek legszembet(inébb jelensége a drogpiac terjedése volt Vecsésen, ami a becslések szerint
legaldbb olyan Kkiterjedt lehet, mint a f&varosban. Ez hosszabb tavon sulyos problémaékat
eredményezhet. Legveszélyeztetettebbek a serdil6korban 1év6 fiatalok. Vecsésen ez fokozottan
jelentkezik, hiszen a helyi iskoldkbdl kikeril§ gyermekek nagy része a févarosban kezdi meg a
kozépiskolai tanulmanyait. Itt kevésbé nyomon kovethet6ek, szemmel tarthatéak a gyerekek, emiatt
konnyebben keverednek csellengésbe, iskolakeriilésbe, rossz tarsasdgba. Egyre tobb fiatal adja fel
tanulmanyait, tankoteles kora el6tt és utdna. A szll6k legnagyobb része nem helyben dolgozik, igy
sokat vannak tavol. A gyermekek felligyelet nélkil vannak. N6 az érzelmileg elhanyagolt,
magatartaszavarral kiizdd gyermekek szama.

A fentiekbél lathat6, hogy helyzetébdl ad6ddan Vecsésen driasi feladat harul az 6nkormanyzatra, a
rend6rségre és a polgarérségre a blinmegel&zés terén. Mindharom szervezet igyekszik a problémat
sulyanak megfeleléen kezelni.

1991-ben a Képvisel6-testilet Iétrehozta a Vecsés Kozrendjéért és Kozbiztonsagaért Alapitvanyt,
amely az évek folyamén tébb tiz millié forinttal tAmogatta a rendérséget, valamint segitett kidolgozni
a telepulés programjat.

Az dnkormanyzat 2004-ben kiépitette a varos legveszélyesebb pontjain a térfigyel6 rendszert, amelyet
az Uzemeltetd cég 24 oran keresztil figyel és sziikség esetén beveti gyors reagalasu csoportjat, illetve
egyuttmdkodik a renddrséggel, valamint a helyi polgarérséggel. A térfigyel6 rendszert az
onkormanyzat folyamatosan béviti. Jelenleg 6 db nagyteljesitmény(i &nalld jar6rozésre képes kamera,
illetve az intézményeknél és a 4. szdmu féatnal 18 db fix kamera mikddik, Uvegkabellel dsszekotve az
Uzemeltetd cég kozpontjaval. A rendszer fenntartasara és mikodtetésére mintegy brutté 500 000 Ft/hd
osszeget fordit az Gnkormanyzat. Vecsés Varos Onkormanyzata tdmogatja a Vecsés Telepiilési
Polgar6r Egyesilet munkdjat is: helyet biztosit szaméra, tAmogatja eszkzei beszerzését és miikddését.

Az Onkormanyzat, a Vecsési Rend6rérs, a Polgar6rség, a kozteriilet-feliigyel6k és a lakossag kozott
hatékony és szoros egylttm(ikddés alakult ki az évek soran. A k6zdés munka megnyilvanul tobbek
k6zo6tt az O0sszehangolt miikddésben, a kozds akciokban (sikeresek példaul a véros hataraban az
illegalis hulladéklerakds megakadalyozasat célzo akcidink, amelyben a rend6rség, a polgar6rség
mellett a kozterulet felligyel6k, a mez66rok, a polgarmesteri hivatal dolgoz6i, 6nkormanyzati
képvisel6k és dnkéntesek is részt vesznek.) Az dnkormanyzat finanszirozasaval mdikdodik a 24 dras
jar6rszolgélat. Ennek keretében az (izemeltet6 céggel kotott szerzédés alapjan szolgalaton kivili,
szabadnapos renddrok biztositjdk a 24 oOrés jarérszolgalatot, amelynek soran blincselekmény észlelése
esetén azonnal szolgalatba l1épnek. Az dnkorméanyzat ennek a programnak a finanszirozasara mintegy
500 000 Ft-ot kdlt havonta.
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Kulénds gondot fordit az dnkormanyzat, a vagyon elleni blincselekmények, az aldozatta valas
megel6zésére, a hiszékenység és a konnyelmdiség felszamolasara. Ezt a tevékenységet 2006-ban az
Orszagos Blnmegel6zési Kozpont is tdmogatta. Ennek Kkeretében beszerzésre Kkerilt egy
rendszdmfelismer6 rendszert, amelyet a rendérség és a polgarérség kapott meg kozds hasznélatra.
Minden évben blinmegel&zési nap is megszervezésre keriil. Az énkormanyzat rendelettel tamogatja a
vecsési iskolai nyéari tabort, amelyet a Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat szervez. Az elmult
évben a blinmegeldzés jegyében voltak el6adasok és foglalkozasok. A varosban minden haztartasba
sz6rélap kertilt ki karacsony el6tt 6500 példanyban, amelyen arra vonatkozoan voltak tanacsok, hogy
mit tudnak 6k maguk a vagyon elleni blincselekmények és az aldozatta valasuk ellen tenni.

5.2.12 Az Akcidteriletet jellemz6 telepiilésszerkezeti problémak

» A vecsési belvéaros varosképe dsszesseégében nem mutat varoskdzponti arculatot, épitészetileg
tobb tekintetben szétesd, helyenként rendezetlen.
* A Telepi at varoskézpontban elhelyezked6 épiiletei nem alkotnak
egységes térfalat.
« A Gyal felé E-D iranyl 0Osszekottetést jelents Telepi Gt
varoskozponti f6utcahoz képest jelentds  atmend forgalommal
terhelt.
* A Telepi Gthoz kapcsolddé Piac tér és kornyéke méltatlan allapotban
van, mind a tér rendezetlensége, mind az éplletek allapota,
minésége miatt.
» A varost kettészel§ vasutvonal a varoskdzpontot is elvalasztja tébb
varosrésztdl - Halmy-telep és Andrassy-telep.
e A Telepi ut déli kanyarjanal talalhat6 6nkormanyzati tulajdond
térbdviletben Kkialakitott fatlan kozkert sem varosképi, sem
térhasznalati szempontbdl nem kedvezé.
A Telepi Utra az Anna utcarodl tortén6 lassitdasmentes rahajtasanal
jatszotér talalhato, amely igy kiemelten balesetveszélyes
» A viztorony meghatarozé varosképi eleme a vecsési varoskdzpontnak, de jelenlegi allapotaban
inkabb a varosképet rontd elemként szerepel. Kérnyezete rendkiviil lepusztult allapotban van
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5.3A TULAJDONVISZONYOK ERTEKELESE

A tulajdonviszonyok részletes bemutatdsat a Helyi gazdasagfejlesztési stratégia tartalmazza
(mellékletben)!

Az akcioterlileten megvalosuld fejlesztési tevékenységek szempontjab6l alapveté fontossagl a
terlileten lévd ingatlanok tulajdonviszonyinak megismerése, feltérképezése.

Mint ahogyan az alabbi térképvazlatbol is kitlinik, az akcidterlleten - annak varoskézponti jellegébél
és funkcioibdl adédban - nagy szamban talalhatok dnkormaényzati tulajdond ingatlanok kilénésen a
Varoshaza kornyékén, és a Telepi Ut mentén. A kozterlletek a Telepi Gt és a F6 at kivételével
ugyancsak énkormanyzati tulajdonban vannak. (E két Gtjelenleg a Magyar Allam tulajdonat képezi.)
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Tulajdonviszonyok az akcioterileten
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Tulajdonos név

Vecsés Varos
Onkormanyzata

Vecsés Varos
Onkormanyzata

Vecsés Varos
Onkormanyzata

Vecsés Varos
Onkormanyzata

Vecsés Varos
Onkormanyzata

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve

Az fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai:

Tulajdoni hanyad

71

71

71

71

1

Helyrajzi
sz&m

2314

2310/16,
2310/2, 2311

2310/16

2309, 2356

1589,1590

Erintettség (%)

100

100

100

100

100

Forras: Onkormanyzati adatszolgaltatas

Forras-Trend

Fejlesztési elem

Mivel§dési Haz
és Konyvtar
létrehozasa

Felszin feletti
parkol6 épitése
térrendezéssel

Akadalymentes

nyilvdnos WC
kialakitasa

A Mikl6s utca és

az EOtvos utca

(Miklés utca -
parkolé bejarata
kozotti szakasz
rekonstrukcidja
Anna utcai
jatszotér

5.4A TULAJDONOSI, EGYUTTMUKODESISZANDEKOK BEMUTATASA

Az akcioterilet integralt funkciobdvité fejlesztése, rehabilitacidja keretében a varos dnkormanyzata

elsésorban varosi, kdzosségi és kozszféra funkcidit erbsitd tevékenységek megvalositasat tervezi.

Mivel az djonnan létesitendd M(ivel6dési hdzban kereskedelmi egységek is helyet kapnak (étterem,

uzletek), ezért a projekt a gazdasagi funkciok erdsitéséhez is hozzajarul.

A Kkor igényeit Kkielégitd Varoskozpont megteremtése érdekében a gazdasagi funkciok tovabbi

er@sitése, a fejlesztések szinergidinak kihasznalasa érdekében az 6nkormanyzat a projekt el6készitése

és a palyazati folyamat sordn a helyi vallalkozék bevonésat hatarozta el. A 2009. majus 14-én

megrendezett vallalkozéi forum keretében az akcioteriileten érdekelt (tevékenységet folytatd, illetve

tervezd) vallalkozasokat Onkormanyzat tajékoztatta az altala tervezett akcidteriileti fejlesztésekrél, igy
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példaul a Hazassagkotd terem kialakitasarol, a MUvel6dési Kozpont és Konyvtar j éplletbe torténé
koltoztetésrél, a kor elvardsainak megfelel6 Komplex Miivel6dési Kdzpont létrehozasérol, valamint
parkolé kialakitasar6l. Az djonnan megépild Mvel8dési Kozpontot geotermikus energidval szeretnék
ellatni, ez plusz koltséget jelent, de hosszutavon jelent6s megtakaritast eredményezhet, illetve a
kés6bbiekben a Polgarmesteri Hivatalt is kiszolgalja majd.

Az 6nkormanyzat a 2009 majusaban tartott vallalkozo6i forumon Kiviil folyamatos ésjé kapcsolatot tart
fenn a helyi lakossaggal, civilekkel egyarant, és nyitott, barmely vallalkozéi t6kéb6l megvaldsuld
fejlesztésre, amely a Varoskozpont funkcidinak boévilését és a jelenlegi szolgéltatasi szinvonal
emelkedését célozzak, ezaltal hozzajarulva az akcidterllet kereskedelmi vonzaskorzetének
béviléséhez, helyi és térségi vonzerejének ndvekedéséhez.

A véarosvezetés kikérte a lakosok és az intézményvezet6k véleményét is. A palyazatot 27 civil
szervezet tAmogatta, amelyb6l 16 szervezet - nyertes palyazat esetén - felajanlotta a segitségét.
Kiemelked6 volt a varosvezetés részérél, hogy a szomszéd telepiilésekkel is egyeztették a vecsési
terveket.

Az akcidterlileten az EATT-ben jelzett tulajdonosi szandékok tekintetében annyi valtozas kévetkezett
be, hogy:
+ Az Onkormanyzat az SZTK melletti ingatlant parkold létesités céljabol megvasarolta.
+ Az Onkormanyzat hosszii tavi céljai kozott szerepel az egységes varoskdzpont,
varoskozponti-kép kialakitasa. E cél megvaldsulasa érdekében:

- Az Onkormanyzat a Piactéren megvasarolt egy épiletet, amelyben korabban kocsma
Uzemelt.

- Megvasarolta a piactéren taldlhatd INTERPICK uzlethdzat a felszin feletti parkold
kialakitasa érdekében.

Az ERSTE Bank tulajdonat képezd teriileten a tervezett SPAR &ruhdz épitése a jelenlegi
gazdasagi helyzetre valo tekintettel ebben a palyazati programozasi id6szakban nem valosul
meg.

A tervezett akcidterileti fejlesztések egyik legjelentésebb multipliktor hatdsa, hogy olyan feltételeket
teremt a varoskozpontban, amely mobilizalja a magantékét, serkenti a maganerés beruhazéasokat.

A projekt el6készitése soran folyamatosan zajlé vallalkozéi partnerségi egyeztetések bebizonyitottak,

hogy az akcidteriilet vallalkozasai partnerek kivannak lenni az Onkormanyzat fejlesztéseiben,
erkolcsileg tAmogatjak a varoskozpont fejlesztési terveket és a funkcidbévitd rehabilitaciot.
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55PIACIIGENYEK, LEHETOSEGEK FELMERESE

A kulturalis élet alakulasa a rendszervaltas 6ta

A rendszervaltozas el6tti jarasi rendszer kozponti telepllése és varosi intézménye a monori
m(ivelédési kozpont volt, amely Kistérségi modszertani feladatokat latott és 1at el a mai napig is. Ehhez
a kistérségi programhoz, mint decentrum csatlakozott 2003-ban a Jozsef Attila Mlvel6dési Haz. A
monori kistérség telepuiléseinek felosztasaval jott létre Vecsés és térsége, figyelembe véve mind a
foldrajzi elhelyezkedést, a Kistdj specialis sajatossagait, az emberi kotddéseket, kulturalis
hagyomanyokat és szakmai kapcsolatrendszert.

A tevékenységiket adatgydjtéssel kezdték meg. Olyan adatlap-csomaggal keresték fel a telepulések
polgarmestereit, kozmiivel6dési szakembereit, amellyel feltérképezhették a telepllést és
kdzmUvel6dési intézményét, képet kaphattak a ,,hdzakban” folyd szakmai munkardl. Ez azért volt
fontos, mert a Kistérség telepiiléseinek ismerete, az ott él6 notabilitdsokkal, kulturalis szakemberekkel
valo személyes kapcsolattartds nagyban segiti a kistérségi munkat. Az adatok begydjtése, frissitése is
személyes megkeresések soran tortént. A személyes kapcsolatok kialakitasa, a mar meglévok apolasa,
ébrentartasa soran Ujabb és Ujabb ismeretek, adatok birtokdba jutottak az adott kistérségrél. Az elmult
évek tapasztalatai alapjan megallapithatd, hogy a telepllés dontéshozdival, kozm(ivel6dési
szakembereivel is j6 munkakapcsolatot alakitottak ki. A tajoltatds kapcsan eljutottak olyan, a
térségiikbe nem tartozé Kistelepllésekre is, ahol a kulturdlis kozosség él6 és tevékeny volt,
talalkozhattak a faluk6zdsség kulturdlis életének alakitdival, mozgat6rugdival.

A kialakitott személyes ismeretségek révén 2004-ben négy telepllés, Alsonémedi, Fels6pakony, Gyal
és Vecsés ,Varosszéli” Kozmivel6dési megallapodast kotétt azokrol a legfontosabbnak itélt
feladatokrdl, amelyek a kistérségben elindithatjak az egyiitt gondolkodas és cselekvés folyamatat.
Veéleményt cseréltek az agglomeracio Kistelepilési és varosi kozosségi milvel6dési lehetésegek
fejlesztésérél, a kulturélis piacon vald létik nehézségérdl, a szakmai szolgaltatd munka szintereirdl,
rendezvények dsszehangolasardl, vandoroltatasarol. A megbeszélések soran felmeriilt, hogy egyiittes
munkaval részletesen tarjak fel a teriileti modszertani munka és a fejlesztések érdekében kivanatos
tennival6kat, a megujitasban szerepet vallald segitéket 6ssze gy(jtik.

Problémak, lehet6ségek
Roder Imre Vérosi Konyvtar

A konyvtar elhelyezkedése a telepllésen belul kedvezd, bar az intézmény infrastrukturalis feltételei
meglehetdsen rosszak. A varosi konyvtar jelenleg két rendkivil rossz miiszaki allapotu, rendkiviil
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zsufolt, helyben olvasasra és rendezvények megtartasara nem alkalmas épiletben mdkodik. Az egyik
éplletben a gyermek, a masikban a feln6tt konyvtar kapott helyet. A két épllet eredetileg nem
konyvtari célra épilt, az intézmény mindig ott kapott helyet a telepulésen, ahol éppen meglresedett
épulet, hely volt. A jelenlegi konyvtari éplletek felljitdsa bdvitési lehet6ségek hianyaban nem
indokolt.

A konyvtar miikddése a mdszaki - infrastrukturdlis problémdak ellenére bejaratott. Gondos
gazdalkodéassal a meglévé adottsdgokbdl kihoztdk mindazt, amit lehetett, kisebb praktikékkal pétoljak,
jo értelemben leplezik a hianyossagokat. (pl: a kisebb &llagmegdévd munkélatok egy részét
koltséghatékonysagi szempontok miatt a helyi koényvtarosok végzik.) A tartalmi munka mellett
fontosnak tartjak, hogy a kényvtarba latogatok jol érezzék magukat, esztétikus kérnyezetet alakitsanak
ki a kbnyvtarhasznaldk szamara.

Az éplilet akadalymentesitése sem az éplileten beliil, sem azon kiviil nem megoldott.

(A Rdder Imre varosi konyvtarrdl bévebb ismertetét Doroné Zimmel Katalin igazgatéval folytatott
interju és az altala rendelkezésre bocsatott informacidk alapjan az 1. szamu melléklet tartalmazza.®
Osszegezve:

A vecsési Rader Imre Varosi kdnyvtarban szakmailag stabilnak mondhat6 a konyvtari szolgaltatas, am
ennek szinvonalat és jovOjét veszélyezteti egyrészt az allomany eldregedése, masrészt a mikodesi
korilmények rohamos romlésa.

Jozsef Attila M(ivel6dési Haz

A Jozsef Attila M(ivel6dési Haz (helyi szdhasznéltban: JAM Haz) mint a helyi kultdra &polasénak, a
helyi mivészeti élet partoldsidnak és fejlesztésének egyik legfontosabb szerepl6je. Az intézmény
jelenlegi miszaki allapotat, miikddési feltételeit tekintve azonban nem alkalmas a kor igényeinek
megfeleld szolgdltatasi szinvonal biztosit4séra.

Az intézmény termeiben Kkorszer(itlen a vilagitasi, f(itési és szellGztetési rendszer, a szinpad
eloregedett, a bels6 burkolatok elhasznalddtak. A helyhiany kévetkeztében az egykori Zeneterem
raktarként tizemel.

A jelenlegi termek befogaddképessége révén alapvetden helyi igényeket elégit ki. A térségi vonzas
nem jelent6s. (A Nagyterem tancos rendezvények estén 120 f6, szinhazi el6adasok esetén 180 f6
befogadasara alkalmas. A Kamaraterem, amely az egykori kdzért helyiségébdl keriilt kialakitasra 50-
80 f6 befogadasara képes.)

146



rg econo
13 CONSULT Vecsés Varoskdzpont akcibteriileti terve Forras-Trend

A termek kihasznaltsdga a preferdlt id6szakokban maximalis, a befogaddképesség tovabb nem
ndvelhetd, igy a programkinélat bOvitését, az intézmeny jelenlegi kérilményekhez képesti fejlesztését,
a JAM Haz arculatanak javitasat ,kils6é helyszinek” igénybe vételével probaljak megoldani.

Bovitési lehet6ségek hianydban a kdnyvtarhoz hasonléan a Mlvel6dési Haz felljitasa nem javasolt,
sokkal inkdbb egy Uj komplex Mdvel6dési Kozpont kialakitasa, amelyre a varoskdzpontban a
Véroshaza mellett a felhagyott dvodaépiilet helyén nyilik lehet6ség.

A kedvezétlen infrastrukturalis feltételek ellenére az intézményvezetés proaktiv hozzééllasa, a
lehet6ségek maximalis kihasznalasa révén 2005. 6ta a JAM Haz bevételeiben ndvekedésallt el6. Az
intézmény bevételei e proaktiv hozz&allds, és pozitiv tendencia ellenére az Onkorméanyzati
tamogatason kivil rendkiviil korlatozottak, és az infrastrukturélis adottsdgok helyzetéb6l addddan a
lehet6ségekhez képest meglehetfsen kiaknazatlanok. Egy 0j, korszer(i Mivel6dési Haz kialakitasa,
megepitése révén ezen plusz bevételi forrdsok sz&mottevéen emelkedhetnek. (pl: terem és
helyiségbérleti dijak, rendezvény belépdk, szponzori tamogatasok).

(A Jozsef Attila M(ivel6dési Hazrdl bévebb ismertet6t Kis Toth Janos igazgatoval folytatott interjd és
az altala rendelkezésre bocsatott informéaciok alapjan a 2. szamu melléklet tartalmazza.)

Versenytarsak - M(ivel6dési Hazak a térségben
Fels6pakony, Gyal, UlI6, Ecser, Maglod, Gyémrd, Mende, Vecsés kulturalis életének rovid
bemutatasa

A harom varosban és 6t kozségben kdzel 75.000 ember él, akiknek kulturdlis igényeit minden
telepulésen kézmdvel6dési intézmény elégiti ki. A helyi énkormanyzatok fontosnak tartjak a kulttra
és ezen belul a kézmivel6dési intézmények finanszirozasat, épitését (Gyalon), felujitdsat (Mendén),
revitalizaciéjat (Maglodon).

Mi(ikodési formajat tekintve hét intézmény dnkormanyzati fenntartasu koltségvetési szerv, egy épllet
egyhazi tulajdonban van (Gyémrén) és egy mivel6dési hazat (Ullén) vallalkozasban mikodtetnek. Az
Onkorméanyzati intézmények jogilag 0©0nall6 szervezetek és részben 0Onéll6 gazdalkodasi
m(kddésmaoddal lizemelnek. A személyi feltételek mindenhol adottak, bar kiemelendd, hogy csak &t
m(ivelédési hazban alkalmaznak szakiranyu végzettséggel vezetét.

A telepulések tavlati kulturalis elképzeléseit két telepiilésen (Ecseren és Gyalon) elfogadott
kézmUivel&dési-kulturalis koncepcié hatarozza meg, kézmdvel6dési rendelete mindegyik teleptlésnek
van. Az intézmények alapdokumentumai megvannak, alapito okirattal minden haz rendelkezik. Ullén
a miikddést kozm(ivel6dési megallapodassal szabalyozzak.
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Az informatika szlikségességét minden telepllés latja, honlapjuk, e-mail cimiik van, elérhet6ek, s6t a
m(vel6dési hazak termeibe is bekodltdzott a ,,nagyvilag.” Igy a gyors és naprakész informacidszerzés
nyUjtotta el6nydket nemcsak a haz dolgoz6i, de latogatoi is élvezhetik, o6t telepiilésen (Mende,
Gyomr6, Ecser, UlIG, Vecsés) Telehaz is mikddik.

Mivel turisztikai latnivalokban, attrakciokban nem bévelkedik e Kistérseg, igy idegenforgalmi
koncepcioval és turisztikai irodaval sem rendelkeznek teleptlései. Kitdrési at az alvd telepulések
szirkesegéb6l a kulturdlis turizmus, amellyel a kistérség kozségei, varosai kitlinhetnek a tobbiek
kozul. Tobb sikeres példa van erre: Gydémrén az Orszagos Réakéczi Nap, Ecseren az ,Ecseri
Lakodalmas”, Vecsésen a Képosztafeszt, Tavaszi Fesztival. Kiemelkedé nagyrendezvényeket minden
Onkormanyzat, haz rendez, amelyek tilnyomé tobbsége a telepiilés évforduldjahoz kapcsolddik.

Onallo kiallitohellyel két, tajhazzal egy, mozival egy, miivészeti iskolaval négy, szabadtéri szinpaddal
egy, telehdzzal 6t, EU informécios ponttal harom, és konyvtérral az dsszes telepiilés rendelkezik.

A Kistérség teleptlésein helytdrténeti kdnyveket, kalendariumokat adnak ki, megjelenik Gjsag. A helyi
nyilvanossag masik eszkoze a televizid, viszont csak egy telepilésen (Vecsésen) mikodik. A
Williem’s TV helyi, TV ,Plussz 29” helyi és térségi, a Patria TV térségi téméakkal is foglalkozik,
adasaikat kozel otven telepilésen tudjak fogni.

Kozmdvelddési, kulturdlis, ifjusagi tevékenységet folytatd civil szervezetek segitik a hdzak munkajat,
biztositjdk az 6nszervez6dés és érdekérvényesités kereteit.

Az intézmények szakmai munkgjaban meghataroz6 az amatér el6add-miivészeti csoport, korok,
klubok, szakkorok, amatér alkotom(ivészeti csoportok mdikodtetése, életre hivasa, a meglévé
csoportok megtartdsa, animalasa. A tradicidjukat 6rzd telepilések tdmogatjdk hagyomany6rzé
csoportjaikat, honismereti koreiket; pl. Gyémr6én a Rozmaring Hagyomany6rz6 Alapitvanyt, Ecseren a
Z06ldkoszoru Hagyomany6rzd Kort, Vecsésen a Német Nemzetiségi Hagyomanydrz6 Tanccsoportot,
Lumpen Klumpen Tanccsoportot és a Honismereti Kort.

Szines képet nyujt a kistérség muvel6dési hazi tevékenységeinek listaja, amelyek hangsilyos helyet
kapnak e hazak életében. llyen példaul az dnképzés segitése, az ismeretterjesztés, miivészeti nevelés,
az amat6r alkotok segitése, a szabadid6s foglalkozasok és szolgaltatasok, a kézhasznu ismeretek,
tanfolyamok, a gyermekek tandran kivili szabadidd eltdltésének szervezése, a nyugdijasok szamara
nyUjtott programkinalat.

A piaci igények és lehet6ségek felmérését kovet6en megdllapithatd, hogy a projekt révén
megvalosul a jelenleg varosképileg és funkciondlisan egyardnt a varoskozponti szerepkor
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betoltésére alkalmatlan allapotd vecsési varoskézpont rehabilitacidja, a kozszolgéltatasokhoz és
kozintézményekhez valdé akaddlymentes hozzéaférés feltételei javulnak, valamint a vérosi és
térségi lakossag altal kiemelten igényelt szinvonalas kulturalis, rekreacios és a civil tdrsadalmat
szolgélo kozosségi szolgaltatdsok biztositésa.

Az Akcidteriilet fejlesztési céljait a fentieknek megfelel6en kozvetlenil szolgalja a tervezett
projekt megvalodsitdsa. Mas alternativa nem képzelhet6 el, mert:

» Az akaddlymentes nyilvdnos WC kodzponti fekveése megfelel§, megkdzelithetGsége ezen a
helyszinen biztosithaté optimalisan;

» A kistérségi és varosi szerepkdrl kulturdlis centrum kialakitdsa a jelenlegi leromlott
allapotd és bo6vitésre miszakilag alkalmatlan mivel6dési hdzban nem lehetséges,
ugyanakkor a kijelélt helyszinen optimdlis kdzponti pozicidban elhelyezhetd, részévé
valik a  késObbiekben megvaldsitandd varoskdzponti  kozterilet-rehabilitacios
fejlesztéseknek, egyedul itt alkalmas k6zdsségi integralod szerepkor betoltésére.

Akadalymentes nyilvanos WC

Fontos feladat az akadalymentes nyilvanos WC kialakitdsa, amelynek hiany kiléndsen piacnapokon
jelent problémat, mivel ez a funkcid nem taldlhat6 meg a véroskdzpontban. A projektnek
koszonhetben a varoskdzpont tovabbi rendezvényeknek is helyet ad, ami indokoltta teszi a kialakitast.
Az atalakitas, felljitas esztétikai szempontbol is illeszkedik a tobbi fejlesztéshez.

Felszin feletti parkol6

A Szent Istvan téren jelenleg ,uralkodd” Aldatlan parkoldsi helyzet megoldasa, kivaltképp
piacnapokon, rendkiviil fontos feladatot jelent. A projektnek nincs alternativaja, mivel mas parkolasi
lehet6ség nem all rendelkezésre a teriileten, igy a szinvonalas varoskézpont elengedhetetlen elemét
jelenti a parkolasi lehet6ség megteremtése. A fejlesztést indokolja az Uj Midvelddési kozpont
Iétrehozésa, mivel az épitési engedély alapjan sziikséges biztositani az el8irt parkol6szamot.

A Miklos utca és az E6tvos utca (Miklds utca és parkold bejarata kozotti szakasz) rekonstrukcidja

A parkolé megkozelithetGsége indokolja az Utrekonstrukcié megvaldsitasat. Szilkséges a Miklos utca
egy szakaszanak egyiranyusitasa is, mivel a kevés rendelkezésre all6 terllet miatt a sziikséges parkold
sz&m egy részét csak az Ut mellett lehet biztositani.

149



ECONO
CONSULT Vecsés Varoskdzpont akcidterileti terve

Jatszotér

Az akcioteriilet varoskdzponti jellegét, kozosségi térként valo funkcionéalasat nagyban segiti ajelenleg
teljes mértékben hidnyz6 funkcid, ajatszotér kialakitasa, amely a gyermekes csalddok szamaéra teszi
még vonzobba a terilletet.

150



ra econo
13 CONSULT Vecsés Varoskézpont akcioteriileti terve Forras-Trend

6. FEJLESZTESI CELOK ES BEAVATKOZASOK

6.1. AZAKCIOTERULETFEJLESZTESENEK CELJAI, RESZCELJAI

Atfog6 akcioteriileti cél:

A Vecsés Varoskdzpont rehabilitdiciés programjanak megvaldsitdsa a varos érvényes
Telepulésfejlesztési Koncepcidjanak ceélkit(izései kozott szerepel, és zémében megegyezik a jelen
akcioter(letre vonatkozo alapvetd, atfogd célkitlizéssel:

"A telepllés kdzpontjanak karakteresebb és minéségi fejlesztését kell el6iranyozni a Telepi Gt
mellett: az intézményrendszer fejlesztése, az éplletdllomany, a kozteriletek, a zdldteriiletek
min6ségi javitasa, a parkolasi gondok mérséklése."

A fenti atfogd cél kiegészitésre kerilt az alabbiakkal:

Az akcidterlleten talalhatdé létesitmények funkciondlis mikddésének fejlesztése-bOvitése, a
gazdasagosabb, energiatakarékos mikodtetés feltételeinek megteremtése, a kozosségi élet és a
kdzszolgaltatasok irant megnyilvanuld lakossagi igény magasabb szinvonall kiszolgalasa, gazdasagi
tevékenységet elGsegitd fejlesztések megvalositdsa, a kornyezet rendezése, valamint a varosképi
attraktivitas ndvelése.

Az Akcioteriilet fejlesztése az atfogd cél elérését a kozosségi és gazdasagi kozfunkcidk erdsitésével,
illetve az ezekhez kapcsolodd, varosi funkcidt er6sitd infrastrukturdlis és koztertlet-fejlesztési
beruhézésokkal biztositja.

Részcélok:
Az 4tfogo cél teljesuléséhez a kdvetkez6 részcélok megvaldsitasajarul hozza:

1. A varoskodzpont kézdssegi funkcidjanak erdsitése

A véaroskdzpont kdzosségi funkcidjanak erdésitése, a lakossag igényes és kulturalt szabadid6 eltdltését
biztosito 1étesitményekfejlesztésével, illetve épitésével

A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a varoskdzpont, mint kdzosségi szintér szerepe
megerdsodjon, alkalmas legyen a helyi lakossadg szabadid6 eltdltési igényeinek széleskorl, magas
szinvonall kiszolgalasara, ezaltal a helyi kdzosségek alakitasara, a helyi identitastudat erésitésére.
Ebben nagy szerepe van a varoskdzpont arculatanak, egy kellemes, tiszta, valddi féutca megjelenésii
kozpont Iétrehozasanak

A részcélhoz kapcsolddé aj varosi funkciok: funkciondlis és megjelenésében is méltd agoéra, belvarosi
funkciok: kulturalis, rekreadciés és egyéb kozosségi szolgaltatasok, szorakoztatokdzpont, civil
tarsadalom férumainak kialakitasa.
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2. A varoskodzpont gazdasagi jelent6ségének ndvelése

A varoskdzpont gazdasagi jelent6ségének novelése egyrészt a vallalkozasok miikodését segitd
gazdasagi szolgaltatasok nyuljtasara alkalmas helyszinek kialakitasaval, maésrészt a kdzpont
megjelenésének, adottsdgainakjavitasaval, vonzdva tételével

A vonatkoz6 akcioterileti fejlesztések célja a vallalkozdsok szadmara szikséges Uzleti kornyezet
megteremtése, elsdsorban a gazdasdgi tevékenyseget segité szolgaltatasoknak helyet ad6 hattér-
infrastruktura létrehozasaval. Tovéabbi célként fogalmazodik meg a novekvd Uzleti turizmushoz
kapcsolddo igények kielégitése - széllashely, vendéglatas, programok, varosi vonzerdk fejlesztése -
ami altal a varos részesedhet a multinacionalis fejlesztések kozvetett hasznaibdl

A részcélhoz kapcsolodo () varosi funkciok: Gj belvarosi lzleti szolgaltatasok, pl. kényvesbolt, utazasi
iroda, bank stb., szorakoztatokézpont, szinvonalas vendéglatéhelyek.

3. A kozszolgaltatasok szinvonalanak emelése

A kozszolgaltatasok szinvonaldnak emelése a lakossag szolgalataban allo kdzépiletek megujitasaval
A kozszolgaltatasok esetében egyrészt célkitlizés a kozépuletek, jelen esetben a Mivelddési Kézpont
varosképbe szervesen illeszkedd, megujult kiilsével torténd ellatasa, masrészt ugyanitt a szolgaltatasi
infrastruktara, eszk6zpark korszer(isitése.

A részcélhoz kapcsol6do U varosi funkciok: akadalymentes hozzaférés a kozosségi szolgaltatdsokhoz,
kozszolgaltatdsok mindségének novekedése.

4. A belvarosi funkciok er@sitése

A varoskozponti funkciok erdsitése a beruhazasokhoz illeszkedd teriilet-rehabilitacids, illetve a
kapcsolddo infrastrukturalis elemeket is magabanfoglaléd kozlekedésifejlesztésekkel

Az ide tartoz6 miszaki infrastrukturalis fejlesztések célja a jelenlegi rendezetlen allapot, illetve
hidnyossdgok megsziintetése.

A részcélhoz kapcsolddd Gj varosi funkciok: funkcionalis és megjelenésében is mélto agéra, belvarosi
funkciok: kulturalis, rekreaciés és egyéb kozdsségi szolgaltatasok, szérakoztatokdzpont, civil
tarsadalom férumai, szinvonalas vendéglatohelyek, szérakozéhelyek

5. A fenntarthatdsag és esélyegyenlség érvényesitése

Afenntarthatofejl6dést és az esélyegyenldséget biztosité horizontalis célkitlizések érvényesitése

A véroskdzpont fejlesztése a horizontalis fenntarthatdsagi és esélyegyenldségi célkitlizések eléréséhez
is hozzajarul. A fenntarthatosagi célkitlizések elérésének érdekében lényeges az érintett 1étesitmények
energiahasznélatdnak a csokkentése. Masrészt alapvetd az esélyegyenl@ségi kdvetelményeknek valo
megfelelés érdekében az akadalymentesités, hogy a fogyatékkal é16 lakosok is igénybe tudjak venni a
kdzosségi funkciot ellato 1étesitményeket.

A részcélhoz kapcsolodo Uj varosi funkcidk: akadalymentesitett Polgarmesteri Hivatal, Mivel6dési
Kozpont és Kényvtér, energiatakarékos miiszaki megoldésok, napelemek, stb.
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Az akcioterulet hosszabb tavu fejl6dését tobb, az ©Onkormanyzat altal megvaldsitani tervezett

projektelem is szolgalja, amelyek egy része - a rendelkezésre alld pénzigyi forrasok fliggvényében -

mar jelen pélyazat keretében megval6sulhat, mas része pedig a kdvetkezd évek fejlesztési feladatai

kozé sorolt tevékenységetjelent:
Rovidtavon (jelen palyéazat keretében)
megvaldsul6 fejlesztések (2009-2012)
Miivel6dési Kozpont és Konyvtar kialakitasa

Felszin feletti parkolo kialakitasa (94 fth)

Kozterllet-rendezés a fejlesztések kdrnyezetében

Hosszabb tavon megval6suld kapcsolédo

akcioteruleti fejlesztések (2013-2015)

Polgarmesteri Hivatal komplex feltjitasa

Telepi Ut komplex rehabilitacidja

Miklos utca, Edtvos utca (Miklos utca - parkold

bejarata kozotti szakasz) felljitasa

Jatszotér kialakitasa az Anna utcanal

Alternativ energiaellaté rendszer kiépitése

Akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa

Tovéabbi parkoléhelyek kialakitasa

A tovabbiakban a jelen fejlesztési tevékenység sordn megvalositandd fejlesztésekkel foglalkozunk,

mig a hosszabb tavon tervezett, ill. kapcsolddo feladatokat a 6.4 és 6.5 fejezet tartalmazza.

Célindikator-tabla

Cél/részcél

A véaroskdzpont
k6z0sségi funkcidjanak
erdsitése

A véaroskdzpont
gazdasagi
jelentéségének novelése

A kozszolgaltatasok
szinvonalanak emelése

A belvarosi funkciok
erdsitése

A fenntarthat6 fejl6dés
és esélyegyenl6ség
érvényesitése

Mutaté megnevezése

Lebonyolitott
rendezvények szdma

Az Akciéteriileten
gazdasagi szolgaltatast
igénybe vevd
vallalkozasok szama
A Mivel6dési Haz tzleti
egységei
kihasznaltsaganak
mértéke
Ugyfél elégedettség
novekedése az
6nkormanyzatnal

Kialakitott felszin alatti
parkolohelyek szama

Rehabilitalt kozterilet
nagysaga

A Mivel6dési haz
flitéskorszerdsitése révén
elért energia-
megtakaritas mértéke
A Mivel6dési Hazba
latogat6 fogyatékkal él6k
szama
Fejlesztésben érintett
akadalymentesitett
intézmények szdma

Adatmérés forrasa

Onkormanyzati
kimutatas, sajat
felmérés

Onkormanyzati
kimutatas, sajat
felmérés

Onkormanyzati, illetve
intézményi kimutatas

Onkormanyzati
kimutatés

Onkormanyzati
kimutatas, sajat
felmérés
Onkormanyzati
kimutatas, sajat
felmérés

Intézményi kimutatas

Intézményi felmérés

Onkormanyzati
kimutatas

Kiindul6 érték (2008)

2008-as bazisérték

2008-as bazisérték

2008-as bazisérték

2008-as bazisérték

0

Célérték (2011-2012)*

a 2008-as bazisérték
1,5-szerese

a 2008-as bazisérték
1,5-szerese

100%

a 2008-as bazisérték
150%-a

94 th

1765m2

a 2008-as bazisérték
50%-a

100 f6/ho

2

* A projekt befejezése 2011. I1l. negyedéve, igy a mlszakijelleg( indikatorok 2011-re, a miikddtetéssel kapcsolatos mutatok
viszont 2012-re értelmezhetdk.
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6.2 BEAVATKOZAS TIPUSOK

Projekt neve, alprojektek,
projektelemek

Mivel6dési Kozpont - Koényvtar
létrehozasa

Projektelemek:

Miivelédési Kozpont és Konyvtar
épulet kivitelezése

Alternativ  energiaelldté  rendszer
kiépitése

Akadalymentes nyilvanos WC
kialakitasa

Projektelemek:

Fo6téren 1év6 kozosségi celu épllet
atalakitasa, felljitasa

Felszinfelettiparkolo6 épitése
térrendezéssel

Projektelemek:

Felszin feletti parkolo kialakitésa
Kézterillet rendezés, parkositas

A Miklés utca és az EOtvds utca
(Miklés utca és a parkold bejarata
kozotti szakasz) feldjitasa
Projektelemek:

Utcarekonstrukcié

Jatszotér kialakitasa
Projektelemek:
Jatszo6tér kialakitasa

A projekthez kapcsolédo partnerség
és kommunikacio, kdzosség-
fejlesztés, blinmegel§zési program
A projekthez kapcsolédé
gazdasagfejlesztési és
varosmarketing tevékenység

Szent Istvan téri tzletek kiilsé
felGjitasa

Vecsés Varoshaza feltjitasa és
bévitése

Telepi Ut féutcava fejlesztése

A Csaladsegit6 és Gyermekjoléti
Szolgélat Uj épuletének felépitése és
a sziikséges eszkdzok beszerzése

A véaroskozpont aszfaltozatlan
utcainak Kkiépitése, a
mellékutcdkban ajardak
akadalymentesitése

Vecsés Varoskozpont akcibterlleti terve

Gazdasagi Vérosi Kdz0sségi
celu funkciot célu
(ERFA) erdsitd (ERFA)
(ERFA)

1. Alprojekt
X X X
X X X
2. Alprojekt
X X
X X
3. Alprojekt
X X
X
X X
4. Alprojekt
X
X
5. Alprojekt
X X
X X

Kapcsolddo szoft elemek:

X
X
X
X
X X
X
X

Kozszféra
funkcioit
erdsitd
(ERFA)

X

Forras-Trend

»Soft”
tevékenység
(ESZA)
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Jelen tadblazat azon tervezett fejlesztéseket tartalmazza, amelyek mar a projekt el6készités
elérehaladott fazisaban tartanak és nagyobb volumen( fejlesztéseket tartalmaznak. Ezeken kivil még
jelent6s magéan és civil kezdeményezés, projektotlet, tevékenység ismert az akcidterilet fejlesztésével
kapcsolatosan, amelyek a tanulmany megfelel6 fejezeteiben részletesen bemutatasra kerdiltek.
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Beavatkozas

tipusa

ROP 2007-2013
jelen palyazat

(6nkormanyzat)

Projekt neve

Vecsés XXI. szdzadi korszer( varoskdzpontja I.

Mivel8dési Kozpont és Konyvtar Iétrehozésa
(alternativ energiahasznositassal, kzteriiletek

rendezésével)

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskdzpontja .

Akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa

Vecsés XXI. szazadi korszer( varoskdzpontja I.

Felszin feletti parkolo létesitése térrendezéssel

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskdzpontja .

Mikos utca és Edtvds utca (Miklos utca és

parkol6 bejarata kozoétti szakasz) feldjitasa

Vecsés Varoskdzpont akcioteriileti terve Forras-Trend

6.2.1 Osszefoglalo tablazat a beavatkozas tipusokrol

Megvaldsitas feltétele

Kiviteli terv elkészitése, engedélyek
beszerzése, kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitasa, projekt kommunikacio
és marketing
Kiviteli terv elkészitése,
kdzbeszerzési eljaras lebonyolitasa,
projekt kommunikacié és marketing
Kiviteli terv elkészitése, engedélyek
beszerzése, kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitasa, projekt kommunikacio
és marketing
Kiviteli terv elkészitése, engedélyek
beszerzése, kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitasa, projekt kommunikacio

és marketing

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12341234123412341234123412334
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Beavatkozas Projekt neve Megvaldsitas feltétele 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
tipusa 123412341234 123412341234123414
Vecsés XXI. szazadi korszer( varoskdzpontja I. Kiviteli terv elkészitése,
Jatszotér kialakitasa kozbeszerzési eljaras lebonyolitasa,

projekt kommunikacid és marketing

ROP 2007-2013  Szoft elemek: a projekthez kapcsolddo partnerség  Partnerkapcsolatok, megéallapodéasok

jelen palyazat és kommunikacid, kozosségfejlesztés, el6készitése, kdzbeszerzési eljaras,
(6nkorményzat) blinmegel&zési program kommunikacios terv
Szoft elemek: a projekthez kapcsolédd Ko6zbeszerzési eljaras,
gazdasagfejlesztés és varosmarketing kommunikacids terv, vallalkozasi
tevékenység segit6 rendszerek kialakitasa
Magéanszféra Szent Istvan téri Gzletek kils6 felujitasa Onkormanyzati-maganszféra
fejlesztései a partnerség kereteinek kialakitasa
kdzszféra

fejlesztései

nyoman
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Beavatkozas

tipusa

Akcidterlleti
fejlesztés
hatasaként a
kozszféra
tovéabbi

fejlesztései

Projekt neve

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskdzpontja I1.

Vecsés Varoshaza feltjitasa és bvitése

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskézpontja Il.

Telepi Gt féutcava fejlesztése

A Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat Uj
épuletének felépitése és a sziikséges eszkdzok

beszerzése

A véroskdzpont aszfaltozatlan utcainak kiépitése,

a mellékutcakban ajardak akadalymentesitése

El6készités: Megvalositas:

Vecsés Varoskozpont akcioteriileti terve

Megvaldsitas feltétele

Kiviteli terv elkészitése, engedélyek
beszerzése, kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitasa, projekt kommunikacio
és marketing
Kiviteli terv elkészitése, engedélyek
beszerzése, kdzbeszerzési eljarés
lebonyolitasa, projekt kommunikacio
és marketing
Tervek elkészitése, engedélyek
beszerzése, kdzbeszerzeési eljaréas
lebonyolitasa, projekt kommunikacid
és marketing
Sziikséges tervek, engedélyek

beszerzése

Forras-Trend

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12341234123412341234123412334
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6.2.2 Alternativaelemzés

A Vecsés varoskozpont teljes akcioterileti fejlesztése tekintetében megfontolasra keriiltek a lehetséges
projektalternativak.

A fejlesztés helyszinét és célkitlizéseit tekintve az alternativak felallitdsa nem relevans. Indoklas:

Az akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa sziikségszer(, 0j épulet épitése ugyanakkor nem indokolt,
mivel felljitassal és talakitassal megvaldsithato.

A f6téren a szikséges szamu parkold kialakitasa koltseghatékonyan megvaldsithato.

A Mivel6dési Kozpont létrehozasara a varoskdzpontban nincs mas térbeli lehet§ség. Ugyanakkor
indokolt a létesitmény kozponti elhelyezése, amelyre nincs jobb alternativa, mint a jelenlegi, a Piac tér
helyén majdan kialakitando f6tér déli térfalaként torténd létrehozas.

A f6utca és a kés6bbiekben kialakitandé f6tér kijel6lése is adodik a telepllés adottsagaibol: mas terek,
utcak e funkciéra nem alkalmasok, illetve ilyen méreti, kézponti elhelyezkedésl tér nem is all
rendelkezésre.

A harom f6 projekt-alternativa megvaldsitdsa azonban a megvaldsitds szdmtalan alternativ lehet6ségét
rejti magaban. Ezen lehet8ségeket szlikségszer(i végiggondolni: egyrészt a ,,0” valtozat értékelése
nyilvanvaléva teszi a projekt megvaldsitasanak szikségszer(iségét, az ,,A” minimum és a ,B”
optimum alternativak pedig

az egyes projektelemek, lehet6ségek végiggondolasat teszik

szilkségszer(ivé, abban a tekintetben, hogy a teljes akcioteruleti fejlesztés célkitlizései milyen

minimalis feltételekkel érhetdk el, illetve mely esetekben érhetd el a megvaldsitas optimuma.

Projekt

,,0” valtozat

,»A” minimum valtozat

,»,B” optimum véltozat

Jelen palyazat keretében megval6sitandd fejlesztések alternativa-elemzése

1
Felszin feletti parkol6
épitése térrendezessel

2.
M{ivelddési Kozpont -
Konyvtar létrehozasa

A Szent Istvan tér (f6tér)
és kornyéke ajelenlegi
rendezetlen, jellegtelen,
varoskdzponthoz
méltatlan allapotban
marad. A kézintézmény
fejlesztések
kdvetelménye szerinti
szamu parkolé nem
[étesul.

Mind ajelenleg elavult és
leromlott allapotl
Mivel8dési Haz, mind a
jelenlegi Varosi Kényvtar
ajelenlegi helyén,
rekonstrukcid nélkil
m(ikddik tovabbh.

Alacsony koéltségvetéshél
az éppen elfogadhat6
szintQ térburkolatok,
forgalomcsillapitas
elkészilnek

A két meglévé épiletben
allagmegovo
éplletrekonstrukcio
valosul meg.

A projekt ismertetéseében
bemutatott
koltségvetéssel és
tartalommal valosul meg
a fOtér rehabilitacio és a
parkol6k kiépitése

Létrejon a funkciokban,
méretekben és
megjelenésben egyarant
sokkal magasabb
kategoriat képvisel6
Miivelédési Kdzpont és
Konyvtar
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3.
Akadalymentes
nyilvanos WC
kialakitasa

Vecsés Varoskozpont akcibterileti terve

A kozszolgaltatas
nyUjtasar alkalmatlan
épulet valtozatlan
formaban marad.

Az éplileten kisebb,
allagmegovo felujitasi
munkakat végeznek.

"% fér

Forras-Trend

Korszer(i, ajogszabalyok
szerinti akadalymentes
nyilvanos WC kerdl
kialakitésra.

A jelen pélyézat részét nem képez6 magéanszféra altal tervezett fejlesztések alternativa elemzése

Szent Istvan téri Gzletek

kils6 felujitasa

Az uzletek kiilsg
felGjitasa nem torténik
meg

kisebb allagmegovasi
munkakat végeznek el az
Uzleteken

Az uzletek egységes
stilussal kuls6 feltjitasra
kerilnek

A jelen péalyazat részét nem képezd kozszféra fejlesztések az akcioterileti fejlesztés hatasaként

Vecsés Varoshaza
felGjitasa és bOvitése

Telepi Gt féutcava
fejlesztése

A Csaladsegit6 és
Gyermekjoléti Szolgalat
0j épuletének felépitése
és a szlikséges eszkdzok
beszerzése

A véaroskdzpont
aszfaltozatlan utcéinak
kiépitése, a
mellékutcadkban a
jardak
akadalymentesitése

A korszer(
kozszolgaltatasok
nyUjtasara egyre kevéshé
alkalmas épulet
véltozatlan formaban
kénytelen tovabb
m(kodni

A fejlesztés teljes
egészében elmarad

A Csaladsegitd és
Gyermekjoléti Szolgalat
Uj éplilete nemjon létre

A teljes aszfaltboritas
elmarad, ajardak
tovabbra sem
akadalymentesek

Kisebb
épuletrekonstrukcids
fejlesztések - nyilaszarok
cseréje, kulso festés -
valosul meg

Minimalis,
koltségcsokkentett
tartalommal val6sul meg
a Telei Gt melletti
kozterlletek feltjitasa

A Csaladsegitd és
Gyermekjoléti Szolgalat
Uj éplilete nemjon létre

A frekventéltabb utcdk
aszfaltozédsa megtorténik,
helyenként az
akadalymentesités is, de
nem alakul ki a teljes
akadalymentes belvaros

A teljes Varoshaza
rekonstrukcios projekt a
tervek szerint megvalésul

A Telepi Gton
megtorténik a viakoloros
jarda, a zard csapadékviz-
elvezetd arok kiépitése, a
villanyoszlopok és a
telefonoszlopok

kivaltasa, valamint a
zbldterilet kialakitasa

A Csaladseqitd és
Gyermekjoléti Szolgalat
Uj éplilete a tervek szerint
megvalosul

Teljes kord aszfaltborités
és akadalymentesités
valosul meg a
belvéarosban
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,0” valtozat - elmaradd fejlesztések

A ,,0” valtozat esetében a tervezett akcioterileti fejlesztések palyazati forrasok hianyaban elmaradnak.
Az dnkormanyzat dnerejéb6l nem képes a fejlesztések megvaldsitasara, ezek elmaradasa miatt pedig a
maganer@s fejlesztések is visszavonulnak, elmaradnak. Az akcidterileti fejlesztésekhez kapcsol6dé
tovabbi kdzszféra fejlesztések sem valosulnak meg forrashiany miatt.

Az akcioterileti célkit(izésekb6l a ,,0” valtozat esetében semmi nem képes megvaldsulni. A véros
tovabbra is funkcionalis és varosképi kdzpont nélkil marad. A kiliresedd belvarosban a még meglévé
lUzletek is bezarnak, leépiilnek. A szolgéaltatdsok szinvonala mind a k6éz-, mind a piaci szolgaltatasok
tekintetében csdkken. A vecsésiek identitastudata gyengul, feler6sddhet az elvandorlas, de legaldbb is
a kulturélis, rekreacids szolgaltatdsok mas telepliléseken, els6sorban Budapesten tortén6 keresése. A
gyenglld szinvonald, lassu és birokratikus kdzszolgaltatadsok sem erdsitik a vecsésiek helyi dntudatat,
a fogyatékkal él6k pedig tovabbra is kirekeszt6dnek, esélyegyenldségi helyzetik romlik. A tulterhelt
és leroml6 allagu meglévé Miivelédési Haztdl a civil szervezetek, klubok kényszer(en elfordulnak,
ami a kulturdlis szolgaltatasok szinvonalesését eredményezi. A ,,0” valtozat rendkivil kedvezétlen
helyzetbe hozza Vecsést és az itt él6ket.

»A” minimum valtozat

Csokkentett tartalommal és idében elnydlva valésulnak meg az akciotertleti fejlesztések. Az
Onkormanyzat sz(ikos forraslehetGségeibdl biztositja a fejlesztések tamogatéasat, ez azonban nem teszi
lehet6vé azok teljes kor(i megvaldsitasat. A projektek dontd részében épp a leglényegesebb, a
projektek értelmét ado fejlesztések maradnak el: A f6utca-fétér rehabilitaciobdl kimaradnak azon
varosképi elemek, amelyek tényleges, vonz6 belvarossa varazsolnal a jelenlegi kozpontot. A
Varoshaza csokkentett felljitdsa eredményez ugyan némi energia-megtakaritast (nyilaszarok cseréje),
de a gyorsabb, hatékonyabb (gyintézés, az akadalymentesités, a hatékony hivatali munka feltételeit
nem teremti meg. A Miivelédési Haz a jelenlegi helyen tovabbra is kapacitashianyos, korszer(tlen
marad, a szinvonalcsokkenés igy is varhatd. A minimalis kozdsségi fejlesztések nem képesek
érdemben megmozditani a magant6két: fejlesztései a jelenlegi alacsony szinvonalat konzervaljak.
Osszességében tehat az ,,A” minimumvaltozat a legkedvez6tlenebb alternativa: kozdsségi forrasok
kerlilnek felhaszndlasra, ugyanakkor a fejlesztések nem érik el céljukat, eredményikben, hatasaikban
kozelitenek a ,,0” valtozathoz!

,»B” maximum valtozat

Az akcidteriileti célrendszer megvaldsuldsat - amely kapcsoldédik a KMOP célrendszeréhez és a varos
hosszl tavu fejlesztési céljaihoz - az akcidterileti fejlesztések teljes tartalommal torténd
megvaldsulasa szolgélja hatékonyan. Ennek hatdséra - kiemelten emlitve a KMOP pélyazat keretében
megvaldsuld Vecsés Varoskdzpont akcidteriileti projekteket - létrejon Vecsés valddi agoraja,
belvarosa, ennek minden kedvezd hatasaval: a lakossag és a civil tarsadalom, mint els6dleges
célcsoportok, pozitivan fogadjak a fejlesztéseket és partnerré, illetve a megujuld kinalat hasznal6java
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valnak, mig életmin6séglik, lehet6ségeik javulnak; a magant6ke mobilizalodik és sajat fejlesztésekbe
kezd; fejlédnek, javulnak az intézményi szolgaltatasok is.

Osszességében a jelenlegi stagnalo-pusztulé allapotbdl és jellegtelenségb6l karakteres,

onfenntart6 valddi 0j érték kerekedik, és az akcioterilet, illetve a varos tarsadalmi, gazdasagi
célkitlizései megvaldsulnak, a horizontalis célok - fenntarthatdésdg, esélyegyenléség -
beteljesiilnek. A jelenlegi Jozsef Attila Mivel&dési Haz, illetve a Varosi Kényvtar funkcionalisan és
m(iszakilag is alkalmatlan a hatékony és korszer(i miikddésre. Az erre vonatkozo épitészi allasfoglalast
lasd a 8. sz. mellékletben! igy a ,,B” valtozat megvaldsitasa sziikségszer(.

Ugyanakkor, a rendelkezésre all6 forrdsok alapjan jelen palyazat keretében nincs lehetdség
valamennyi fenti projektelem megvalositasara. Ennek megfeleléen, a palyazat masodik
forduldjaban a kivalasztott ,,B” alternativa mddositasara volt szilkség, a mintegy 800 milli¢ Ft-os
koltségesokkentési  igénynek megfelelé, de a palyazati célokat minél kevésbhé csorbitd
projekttartalom kialakitasa érdekében.

Mivel az 0Osszes, a palyazati célkitlizéseket teljesitd funkciot csak a FG6tér program tartalmazza
(Mivel6dési Kozpont és Konyvtar kialakitasa, akadalymentes nyilvdnos WC kialakitasa, parkoldk
létrehozasa, kozteriilet-rendezés), a F6utca program (Telepi Ut fejlesztése és kapcsolodd feladatok)
megvalositdsara a jelen palyazatban nincs lehet6ség. Emellett, a F6tér program részelemeinek
tartalma is csokkentend6, az alabbi szempontok szerint:

* Mivel6dési Kdzpont és Kényvtar kialakitasa:

- A jelenlegi Jozsef Attila M(ivel6dési Haz, illetve a Varosi Konyvtar funkciondlisan és
m(iszakilag is alkalmatlan a hatékony és korszer(i mikodésre.

- A varoskozpontban elhelyezett Gj létesitmény nagyban erésitené a kozpont kozdsségi
funkcidit, alapvet6 befolyast gyakorolna a fétér-jelleg kialakitasara.

- A létesitmény erGs katalizatorhatast fejtene ki a teljes akcidterllet fejlédésére, hiszen
olyan funkcidkat tartalmaz, amelyek nagyszamu latogatot vonzananak a teriiletre, ezaltal
hozzajarulndnak a kdzosségi élet felpezsditéséhez, a vecsési identitastudat kialakitasahoz,
valamint tébbletforgalmat generalndnak mas szolgaltatasok szamara is. A jatszéhaz-
gyermekmeg6rz6 egyrészt szinvonalas lehetéséget és programokat kinal a
kisgyermekes csalddok szdmadra, masrészt el@segiti, hogy a kisgyermekes szil6k
kénnyebben részt tudjanak venni a Mivel6dési Haz és Konyvtar egyéb programjain,
illetve intézni tudjik Ggyeiket a varoskdzpontban.

- Ezzel - tovadbba az éplleten bellli Uzlethelyiségek, étterem kialakitasaval - a
gazdasagélénkit6é hatasa is kiemelked6 lenne.

- Osszességében tehat, e projektelem elhagyasa alapvetéen gatolna a fétér program
kozvetlen és kdzvetett céljainak elérését, elhagyasa ezért nem lehetséges.

- Aterek kisebb csokkentésével azonban koltsegmegtakaritas érhetd el.
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» Varoshaza felujitasa, akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa:

- A Varoshaza megjelenése nem all 6sszhangban a 21. szazad kovetelményeivel,
energiatakarékossagi szempontok miatt is sziikséges a felGjitasa, tovabbéa indokolt lenne a
bévitése is. Kilonodsen fontos lenne egy akadalymentes nyilvdnos WC kialakitasa, mivel
az a funkcid teljes mértékben hianyzik a varoskdzpontban.

- Osszességében tehat, mivel a Polgarmesteri Hivatal jelenlegi allapotaban is
mikddéképes, igy - bar szikséges - kés6bbre halaszthaté a feldjitdsa. Az
akadalymentes nyilvanos WC Kkialakitdsa azonban els6dleges prioritast jelent az
egységes varoskozpont fejlesztés megvaldsitasa érdekében.

» Parkolodk kialakitasa:

- A felszin feletti parkold kapacitas kialakitasa alapvet§ kodvetelményt jelent, egyrészt
jogszabalyi szempontbdl (OTEK el6iras), masrészt a jelenlegi aldatlan, a teriilet
hasznalatat nagyban korlatozé és megjelenését rontd parkolasi korilmények
megsz(intetésével.

- A felszin feletti parkoléhelyek kialakitasa tehat mind jogszabalyi, mind funkciondlis
és esztétikai szempontbdl nélkilozhetetlen.

- A Kkoltségcsokkentés ezert kizardlag a kapacitas csokkentésével érhet6 el, a funkcid
megszlntetése nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a fétér a parkoldokkal egy egységet
képez, feltétleniil sziikséges a parkold kiépitését és a tér rendezését egyutt megvaldsitani.

* Kozterilet rendezése:

- A tervezett fejlesztések megvaldsitasat kovetéen — a kozterliletek  rendezése
nélkilézhetetlen, nemcsak a miuiszaki kovetelmények, de az attraktivmegjelenés
biztositdsa érdekében is: e nélkil a varoskdzpont nem tdltheti be kodzosségfejlesztd
szerepkdorét, nem tdmogatja az egyes létesitmények iranti kereslet megjelenését.

- A kozteriiletek rendezése ezért elengedhetetlen..

« A Mikl6s utca és az EOtvos utca (Miklés utca és parkold bejarata kozotti szakasz)
felujitasa:

- A parkold megkdzelitése érdekében feltétlentl szilkség van az Utszakasz felGjitasara és a
Miklos utca egyirdnyusitasara. A Miklds utca Uzletek fel6li oldalan parkoldk elhelyezése
szilkséges a megfelel6 parkold szam biztositasa érdekében.

» Alternativ energiaellat6 rendszer létrehozésa:

- Az (j, az igényeknek megfeleléen novelt kapacitasu, korszer(, ezéltal dragabb bekerdilési
koltségl berendezéseket tartalmazd Iétesitmények miikddtetése természetesen névekvd
kiadasokat eredményez. Ezen Kkoltségek megfeleld szinten tartdsa érdekében
elengedhetetlen az energiakoltségek racionalizalasa.

- A hagyomanyos energiahordozok aranak novekedése, az energiaellatas bizonytalansaga
egyre inkabb megkdveteli a hazai, importflggetlen, arstabil energiaellatas biztositasat: ez
az alternativdk energiaforrdsok alkalmazasaval garantalhatd, amelyhez a tervezett
talajszondas rendszer és napkollektor kialakitasa kedvez6 megoldast nydjthat.

163



ECONO

CONSULT Vecsés Varoskdzpont akcidterileti terve Forras-irend

- Az energiatakarékossag biztositasa, ezaltal az energiakéltségek csokkentése a projekt
fenntarthat6 mikoédtetésének, tovabbd a kornyezeti terhelés mérséklésének
alappillére, elhagyésa ezért nagyban csorbitana a projekt értékét.

o Jétszotér kialakitdsa:

- A tervezett varoskozponti terlleten jelenleg nem talalhatdé meg kifejezetten a gyermekes

csaladoknak, kisgyermekeknek sz6l6 kozteriileti funkcid, igy ajatszotér Kialakitasa e

tekintetben hianyp6tld beruhazast jelent. A projekt megvaldsitasat a tAmogatasi keret is
indokolja.

Osszességében tehat, a csokkentett koltségkeretnek megfelelGen a jelen (KMOP) palyazat keretében
az alabbi alprojektek és projektelemek megvaldsitasa indokolt:
« 1. Alprojekt: Mlvelddési Kdzpont és Konyvtar
- Mivel6dési Kozpont és Kdnyvtar épulete

Alternativ energiaellatasi rendszer (talajszondak, napkollektor)
« 2. Alprojekt: Akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa
3. Alprojekt: Felszin feletti parkolé létesitése térrendezéssel
94 férbhelyes felszin feletti parkol6 kialakitasa

Kozteriilet-rendezés, parkositas (parkolé feletti teriileten)

e 4. Alprojekt: Miklés utca és Eo6tvos utca (Miklos utca és parkolé bejarata kozotti
szakasz) felljitasa

5. Alprojekt: Jatszatér kialakitasa (Anna utcanal)

Vecsés Varos Onkorméanyzata azonban nem mond le a tovabbi tervezett projektelemekrél sem:
ezeket kés6bb, az akcidteriileti fejlesztés kovetkezd fazisdban kivanja megvaldsitani, anyagi
lehet&ségei fliggvényében.
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6.2.3 Térképvéazlaton torténd bemutatas

Vecsés Varoskdzpont tervezett akcioteriileti fejlesztések:

Az atfogd varoskozponti rehabilitacidés projektb6l tehat jelen pélyazat keretében a Mivel6dési Kdzpont és Konyvtar éplletének kialakitasa
valosulhat meg, alternativ energiaellatd rendszer kiépitésével, emellett a felszin feletti parkol6 létesitése térrendezéssel, az akadalymentes nyilvanos
WC kialakitasa, a Miklos utca és az E6tvds utca (Miklds utca és parkold bejarata kozotti szakasz) rekonstrukciodja, tovabba az Anna utcai jatszotér
kialakitas képezi a KMOP 2007-2013 fejlesztés részeét.
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6.3 REGIONALIS  OPERATIV  PROGRAM  2007-2013  KOzOTT
VAROSREHABILITACIOS CELUPALYAZAT TARTALMA
6.3.1 Osszefoglalo tablazat a tervezett beavatkozasokrol
Projekt neve, alprojektek, Gazdasagi  Varosi  Ko0zosségi Kozszféra ,Soft”
projektelemek cela funkciét céld funkcioit  tevékenysé
(ERFA) er@sitd (ERFA) erdsitd g (ESZA)
(ERFA) (ERFA)
1. Alprojekt
I\/,Iuvelod,e5| Kozpont - Konyvtar X X X
Iétrehozésa
Projektelemek:
Miivel6dési Kozpont és Konyvtar X
épulet kivitelezése
Alternativ energiaellatd rendszer x
Kiépitése
2. Alprojekt
Akadalymentes nyilvdnos WC
. e X
kialakitasa
Projektelemek:
F6téren 1év6 kozdsségi célu éplilet .
atalakitasa, feldjitasa
3. Alprojekt
Felszin feletti parkol6 épitése
. ) X X
térrendezéssel
Projektelemek:
Felszin feletti parkol6 kialakitasa X X
Koézterllet rendezés, parkositas X X
4. Alprojekt
A Mikloés utca és az EGtvos utca
(Miklés utca és a parkold X
bejarata kozotti szakasz)
feldjitasa
Projektelemek:
Utcarekonstrukcid X
5. Alprojekt
Jéatszotér kialakitasa X
Projektelemek:
JatszOtér kialakitasa X
Kapcsolddo szoft elemek:
A projekthez kapcsolédo
partnerség és kommunikacio, X

koz6sség-fejlesztés,
blinmegel6zési program

A projekthez kapcsolédd
gazdasagfejlesztési és
varosmarketing tevékenység
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6.3.2 A projektelemek részletes bemutatasa

Az aldbbiakban az akciéterlileten megvaldsitasra kerll6 fejlesztési projekt keriil részletes bemutatasra,
kilénos tekintettel a projekt céljaira, alprojektjeire és projektelemeire. A beruhdzasok részletes
mUszaki tartalméat az engedélyezési tervdokumentaciok rogzitik.
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Projekt adatlap:
Projekt neve
Tevékenység tipusa

Finanszirozo strukturalis alap

Projekt rovid leirasa

Projekt helyszine
Palyazé szervezet megnevezése

Partner

Partner szerepe
Célcsoport bemutatasa

Megvaldsitas tervezett kezdete
Megvalositas tervezett vége
Tervezett teljes koltségvetés

A tamogatas aranya
Tamogatas nagysaga

Tovéabbi forrasok

Projekt-elékészités helyzete

Adminisztrativ és eljarasi
kotelezettségek

Forras-Trend

Vecsés Varoskozpont akcibterlleti terve

Vecsés Varoskdzpont akcioterileti terv

Beruhazési tipusl, kdzcéld, nem jovedelemtermeld

Beruhazaési tipusu projektelemek - Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap (ERFA)

,Soft” projektelemek - Eurdpai Szocialis Alap (ESZA)

Az akcioterilet, ahol a fejlesztési projekt megvalésul a vecsési varoskdzpontban
talalhaté, a Varoshaza koril elteriil6 tereken. A fejlesztés fokuszpontjai a szemt Istvan
tér, a volt 6voda (tervezett M(ivel6dési Kézpont és Konyvtar) és kérnyezetik.

Az akcioterileti fejlesztési tevékenység keretében a vecsési varoskozpont komplex,
funkciéboévité és arculatfejleszt6 kialakitasara és rehabilitaci6jara keril sor. A
fejlesztésen bellll 5 alprojektet és ezeken bellil szamos projektelemet lehet meghatarozni.
Az alprojektek térbeli lehatarolasa alapjan egymassal kézvetlenil szomszédos teriileteket,
létesitményeket érintenek, és funkcidjukban egymast jol kiegészitve, illetve egymaésra
épulve jelent6s pozitiv szinergiahatast eredményeznek.

Az 5fejlesztési alprojekt:

- Midvel6dési Kozpont és
(napkollektorok, foldszondak)
- Akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa

- Felszin feletti parkolé épitése térrendezéssel és parkositassal

- A Mikl6s utca és az E6tvos utca (Miklds utca - E6tvos utca kozotti szakasz) felujitasa

- Anna utcai jatszotér kialakitasa

Az akcioterileti fejlesztési projekt soran egymassal szomszédos &nkormanyzati
tulajdonban I1évé létesitmények boévitésére, ill. l1étrehozasara keriil sor, melynek révén egy
koz0sségi céld, tdbbfunkcids létesitménykomplexum jon létre, amely a varosi és
gazdasagi, illetve a kdzosségi és kdzszféra funkciok erdsitését egyarant szolgalja.

A kozosségi céld, illetve kozszolgaltatast nyujtd létesitmények mellett megtorténik
kornyezetiik rekonstrukcidja, rendezése, parkositasa, megkdzelitésik akadalymentessé
tétele, parkolohelyek kiépitése. A Miivel6dési Kozpontban annak eredeti - kozdsségi,
kozm(vel6dési - funkciojahoz kapcsolodoan gazdasagi célt szolgdld helyiségek
kialakitasara is sor ker(il (étterem, kiskereskedelmi {izletek).

A komplex varoskdzponti rehabilitacié késébbi fazisai illeszkednek az elsé itemhez.
Vecsés belvaros: Szent Istvan tér, Telepi Gt, Miklos utca, E6tvos utca, Anna utca

Vecsés varos Onkormanyzata

Monori Telefontarsasag Zrt., ELMU Zrt.,, Monori Rend6rkapitanysadg, szomszédos
teleplilések 6nkormaényzatai, civil szervezetek, vallalkozasok, lakossag

Tulajdonosok, szakmai timogatd szervezetek

A fejlesztések kozmivel6dési, kdzszolgaltatd, kulturalis, valamint varosképi és
varosrendezési jellegébdl addéddan a helyi lakossag és civil szervezetek.

Azon kozcéld, illetve non profit szervezetek, egyesiiletek, klubok, amelyek kiilénb6z6
rendezvényeik, dsszejoveteleik részére helyszint, illetve technikai hatteret igényelnek.
Azon (zleti szervezetek, amelyek kiilénboz6kisebb rendezvényeket, kiallitasokat,
konferenciakat, képzéseket sth. szerveznek - vagy szervezetnek - és ehhez teriletet
bérelnek a létesitményben.

2010. IV. negyedév

2012. 1V. negyedév

1159 314 ezer Ft

60%

692 662 ezer Ft

Nem relevans

A projektet el6készitd szakmai dokumentaciok elkésziiltek.

A projekttel kapcsolatos engedélyezési tervdokumentaciok elkésziiltek.

A hatésagi engedélyeztetések, targyalasok megkezdddtek.
A partnerség szervezése-épitése folyamatos.

A varosfejleszt6 tarsasag alapit6 okirata elkésziilt.
Folyamatban van a sziikséges hatdsagi engedélyek,
beszerzése, illetve szervezeti fejlesztések megvaldsitasa.

Koényvtar létrehozédsa, alternativ energiaellatassal

tulajdonosi  hozzajarulasok

Az akcidteriilet, ahol a fejlesztési projekt megvalosul a vecsési varoskozpontban talalhato, a

Varoshaza korul eltertild tereken, utcakon. A fejlesztés fokuszpontjai a Szent Istvan tér, a volt dvoda -

tervezett M(ivel6dési Kozpont és Kényvtar és kdrnyezetik.
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A funkciondlisan és arculatilag is a varoshoz méltd belvéros kialakitdsdnak Vecsés varos esetében
rendkivil kedvezd feltételei, teriileti adottsagai vannak. A ma is telepiilési kézpont-szerlien m{ikod6
kdzponti térségben - Szent Istvan tér, Véaroshdza, Piac tér - a kozponti tér kialakithatdsigat a
kovetkez6 adottsagok segitik:

» Atérség a lakossdg szemében, mint kézpont tudatosult,

» A meglév6 kézpontképzd intézmények jelenléte (Varoshaza, piac),

» A varosi tulajdon igen magas aranya,

»  Megfeleld méretl beépitetlen kdzponti terilet,

» Részben értéktelen, bonthatd épuletallomény.

Az akcidterileti fejlesztési tevékenység keretében a vecsési varoskdzpont komplex, funkciobdvitd
és arculatfejleszté kialakitasara és rehabilitacidjara keril sor. A fejlesztésen belil 5 alprojektet és
ezeken belil szdmos projektelemet lehet meghatarozni. Az alprojektek térbeli lehataroldsa alapjan
egymassal szomszédos terileteket, Iétesitményeket érintenek, és funkciojukban egymast jol
kiegészitve, illetve egymasra épllve jelentds pozitiv szinergiahatast eredményeznek.

Az 5 fejlesztési alprojekt:

1 Midvel6dési Kozpont és Konyvtar létrehozasa (volt dvoda épiilet - felhagyott funkcio -
atalakitasaval, b6vitésével; geotermikus energiaellatas kiépitésével)

2. Akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa

3. Felszin feletti parkolo épitése, térrendezés

4. A Miklos utca és az E6tvos utca (Miklos utca - parkold bejarata kozotti szakasz) felujitasa

5. Anna utcai jatszétér kialakitasa

(soft elemek: projektmenedzsment, promécio)

Az alprojektek magukban foglaljadk a kapcsoldédd jarulékos feladatok megvaldsitasat is, igy az
engedélyezési tervdokumentaciok készitését, a miszaki ellendri tevékenységet, a hatdsagi eljarasokat,
valamint a kotelezd konyvvizsgalatot.

Az akcioterlleti fejlesztési projekt soran két, egymassal szomszédos dnkormanyzati tulajdonban 1év6
létesitmény és kornyezetének részbeni feltjitasara (Szent Istvan téren talalhatd kdzcélu épilet), illetve
funkcidjanak atalakitasara (M(vel6dési Kozpont és Konyvtar) kerll sor, a kapcsolodd teriletek:
Miklés utca, E6tvos utca (Miklés utca - parkol6 bejarata kozotti szakasz) rehabilitacidjaval, tovabba
kiegészit6 kozosségi célt szolgald elemek (jatszotér) megvaldsitasaval, amelynek révén egy kdzosségi
célu, tébbfunkcids létesitménykomplexum jon létre, amely a varosi és gazdasagi, illetve a
koz06sségi és kozszféra funkciok erdsitését egyarant szolgélja.
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Ennek keretében megtorténik kdrnyezetiik rekonstrukcioja, rendezése, parkositasa, megkozelitésik
akadalymentessé tétele, az el6irt szamban parkoldhelyek kiépitése.

A Mivel6dési Hazban annak eredeti - kozOsségi, kdzmlivel6dési - funkci6jdhoz kapcsolodoan
gazdasagi célt szolgalé helyiségek kialakitasara is sor kertl (pl. étterem-bufé, kényvesbolt, utazasi
iroda).

A komplexitas érdekében az dnkormanyzat tovabbi fejlesztések megvaldsitasat is tervezi a jov6ben,
igy a teljes akcioterileti fejlesztési program megvalosulhat. A F&tér program hosszl tavra tervezett
komplex fejlesztésének elemeit az aldbbi beépitési vazlatterv mutatja - a kiemelt projektelemek jelen
palyazat keretében valosulhatnak meg.
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Beépitési vazlatterv
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Horizontalis szempontok, munkahelyteremtés

A projekt célrendszerében kulénosen kiemelt mddon keriltek meghatarozasra az esélyegyenl6ség, a

kornyezeti fenntarthat6sag, a partnerség és a munkahelyteremtés szempontjai.

Az esélyegyenldség szempontjai minden alprojektben tébb szempontbodl is fokozottan érvényre jutnak:

A létrejovd épuletekben teljes korl akadalymentesités valosul meg, beleértve az
audiovizudlis akadalymentesitést is. A fejlesztésbe bevondasra keriilnek a fogyatékkal él6k
szervezetei, mind a tervezés (civil véleményezés, szakmai partnerség - Barczy Gusztav
Gydgypedagogiai F6iskola bevonasa, Pest megyei Mozgassérilt Egyesiilet vecsési szervezete
bevonésa, partnerség, igényfelmérés), mind az &tadds (pl. mozgéssériltek prébaljak ki az
elkészllt burkolatokat, m{targyakat), mind a megvaldsitds (pl. mozgassérilteket,
gyengénlatékat alkalmazd cégek készitik a Braille-irasos tablakat). A kozszolgaltatasok és
kozOsségi programok elérhetésége tekintetében az esélyegyenlség teljes mértékben
megvalosul.

A kozteruleteken a burkolatok, a miitdrgyak kihelyezése akadalymentessé teszi a kdzlekedést.
A felszin alatti parkolokban mozgéssérilt parkolohelyek is kialakitasra kerlilnek.

(az akadalymentesités részleteit az egyes alprojektek részletes ismertetése sordn mutatjuk be)
A létrejové munkahelyek (révidtavon 17, hosszabb tavon +18f6, lasd. 6.7. fejezet) tobb mint
fele jellemz&en n6i munkaer6s igényel. Az épitkezések soran, valamint a folyamatos
fenntartas, mikodtetés munkalataira az alacsony iskolazottsdguk miatt hatranyos helyzetben
Iévék jutnak munkalehet6séghez.

A Mivel8dési Kozpontban a kisebbségek szdmara (roma kisebbség, német nemzetiség) nyilik
ajelenleginél joval szinvonalasabb modon kulturdlis és rekreacios, kozosségépitési lehetdség.

A koérnyezeti fenntarthatdsag szempontjait is fokozottan érvényesitjiik a megvaldsitasa soran:

Kiemelt szerepet jatszik ebben az alternativ energiaforrdsok alkalmazésa: a létesitmények
energiaellatast egyrészt napkollektorok, masrészt talajszonddk biztositjak, ezaltal
importfliggetlen, arstabil és a vezetékes gaz aranal Iényegesen olcsdbb energia allithato6 elé.
Novekszik a varosi zoldterliletek nagysaga; a fejlesztések soran kizardlag nem allergénhatasd,
6shonos fajtak keriilnek Kkilltetése; a gondozott kozterlileteken Kiirtasra kertilnek az
allergénhatéasu novények;

A felszin ald vitt parkol6 a felszini kérnyezetterhelést (pl. leveg6szennyezés) csokkenti.

Az épitésnél felhasznalt anyagok kornyezetbarat anyagok, a nyilaszar6k jelent8s energia
megtakaritdst eredményeznek, csak energiatakarékos mdszaki berendezések Kkeriilnek
beépitésre.

A kozosségi rendezvényhelyszineken az egészséges életmodot, tarsadalmat, étkezést,
kornyezettudatossagot, kornyezeti nevelést tamogatd, propagéalé rendezvények folyamatos
megtartasara kerl sor.
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A projekt megvaldsitasa a mind szélesebb és interaktivabb partnerség keretében kerlil megvalositasra
a lakossag, a civil tadrsadalom és a helyi vallalkozasok tekintetében egyarant. A tervezés soran
folyamatosan zajlanak a kiilénb6z6 kozosség forumok, ahol az érintettek a fejlesztés partnerévé
valhatnak, illetve véleményezhetik a terveket, figyelemmel kisérhetik azok megvaldsulédsat (civil
kontroll).

1. Alprojekt: Mlvel6dési Kdzpont és Konyvtar létrehozasa (volt 6voda épilet)

A beavatkozas funkcidja: Beruhazas tipusu, k6zdsséqgi, varosi és gazdasagi funkciot erdsitd
A Kedvezményezett tipusa: Onkormanyzat
A beavatkozas jovedelem-termelése: Kozcéld, nem jovedelemtermeld

A késBbbi fejlesztésekben tervezett jelenlegi Piac tér fejlesztés déli térfalaként tervezi a projektgazda
az akciotertleti fejlesztések egyik meghatarozo projektelemének, a M(ivel6dési Kdzpont és Konyvtar
épliletének a megvalositasat, mint funkcidbdvité belvaros rehabilitacios fejlesztést. A projektelem
helyszine a korabbi 6vodaépilet mintegy fél hektaros telke.

A kialakitandd épllet északi homlokzata a tér arculatat, karakterét megszabd, meghatarozo varosképi
elem lesz.

A tervezett Mivelddési Kozpont és Konyvtar akcioterlleti fejlesztés Vecsés varos egyik legfontosabb
kozosségi fejlesztése. Az épiilet funkcidjaban és megjelenésében is meghatarozé eleme a valddi
varoskozpont, fbutca-fétér koncepcidra vonatkozd torekvéseknek. A Ilétesitmény tobbfunkcids
szerepkdrrel készil, amely hozzajarul a helyi lakossag életmin6ségének javulasahoz, identitasanak,
kotédéseinek fejl6déséhez, mivel olyan kulturalis, szabadidds, rekreacios, kozosségi és kdzdsségépitd
szolgaltatasokat és funkcidkat lat el, amelyek ma nagyon hianyoznak a vérosbdl, és a lakossagot arra
kényszeritik, hogy ezen igényeik kielégitésére mas telepllésekre, leginkdbb Budapestre utazzanak.

A létesitmeény jellegébdl adoddan dontben kodzcélu és kdzosségi funkcidkat lat el. Kildetése a jovo
patinds vecsési belvarosdban az egész varosra, s6t Kistérségre kiterjed6 vonzasa kozmiivel6dési,
szabadidds, kulturalis és rendezvénycentrum kialakitasa.

A létesitményben kisebb mértékben Uzleti alapon mikddtetett tevékenységek is helyet kapnak. A
gazdasagi céll hasznositas a létesitmény Gjonnan létrehozott (funkcidbévitd) fejlesztései révén érhet6
el.
E fejlesztések révén lehetbség nyilik jévedelemtermel6 tevékenység folytatasara, amely:

» Bevételek hozzajarulnak a non-profit kdzésségi tevékenység finanszirozasahoz,

« Bevételt biztosit a létesitmény fenntartdja és az Onkormanyzat részére,

173



ra econo
13 CONSULT Vecsés Varoskbézpont akcioterileti terve Forras-Trend

A képz6d6 bevételek hozzdjarulnak a létesitmény fenntartasi koltségeinek fedezéséhez,
tovabbi karbantartasi munkak elvégzéséhez illetve Ujabb fejlesztések megvaldsitasahoz,

Az Uzleti célt hasznositas er6siti a tertilet varoskozponti jellegét és hozzajarul az lzleti-
gazdasagi kornyezet optimalizalasahoz, ezaltal a helyi vallalkozasok, elsdsorban kkv-k
fejl6déséhez.

A Miivelddési Kozpont és Konyvtar legfébb tervezett funkcidi:

Kdzbsségi, non-profit tevékenységek:

Koézmlivelddés elbsegitése kulturalis rendezvények megrendezésével (példaul a blnmegel6zési napot,

a vecsési kaposztafesztivalt és a vecsési tavaszi fesztivalt is ide hozndk at) szamukra helyszin

biztositasaval: pl. koncertek, szini el6adasok, felolvasoestek, ir6-olvasé talalkozok, egyéb kulturalis,

m(ivészeti és koézmiivel6dési rendezvények, események, stb. A civil szervezetek rendezvényei

szaméra az 6nkormanyzat a helyszineket 6nkdltségi aron biztositja.

Civil szervezetek - els6sorban helyi kulturalis egyesuletek, klubok, kisebbségi szervezetek -
Osszejovetelei, rendezvényei szamara helyszin biztositasa,

El6adasok, kisebb konferencidk, talalkozok, tudomanyos ismeretterjeszt6é  el6adasok
megrendezése, helyszin biztositasa,

Sajat kulturalis kinalat kialakitasa, pl. tAnchaz, kilonbdzé hobbi-klubok, filmklub, szinjatszo
csoport, sth.

Fogyatékkal él6k szaméra specialis rendezvények szervezése,

Mivészeti kiallitasok megrendezése, pl. festmény, fotd, szobraszati kiallitas sth.

Egyéb, pl. tudomanyos, helytdrténeti stb. kiallitasok megrendezése
Jatsz6haz-gyermekmeg6rz6 miikodtetése téritésmentes szolgaltatasokkal

Uzleti alapu tevékenységek:

A projekt pénzigyi fenntarthatésdgahoz hozzajarulnak az (zleti alapon bérbe vehet6 helyiségek

bevételei, tovabba a kiilonb6z6 piaci alapon szervezett események arbevétele is.

Kilonboz6 téritéses rendezvények, termékbemutatok, Uzletember talalkozok, kisebb
konferencidk szamara helyszin biztositasa,

Téritéses tanfolyamok, oktatasi-képzési kurzusok szamara helyszin biztositasa,

Uzleti alapu kiallitasok-vasarok szamara helyszin biztositasa,

Etterem bérbeadasa,

Kiskereskedelmi tzletek bérbeadasa.
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A Miivel6dési Kozpont és Konyvtar épitészeti terveinek kialakitasa soran a legfontosabb figyelembe
vett szempontok az alabbiak voltak:

» A Piac tér felé azonos épitészeti vonalon alld, de megszakitott térfali homlokzatot kell adni,

» A szikséges parkolas a szint alatt javasolt megoldani - a Piac tér térfalait alkotd, kilonbdz6
funkciéju épuletek (M(ivel6dési Haz, Varoshaza, piaci éplletek, stb.) parkolasi igényeit k6zos
koncepcidba kell foglalni,

» A telek nyugati felében talalhatd értékes faallomany megtartando, itt park kialakitasa célszerd,

o A Telepi at felé a f6utca jellegnek megfelel6 min8ségli és kialakitasu, zéart homlokzat
kialakitasa sziikséges.

A Mivel8dési Kézpont és Konyvtar alprojekt projektelemei:
« Epitészeti tervek, kozbeszerzési tenderterv elkészitése
e Miivel6dési Kozpont és Kdnyvtar épilet kivitelezése
» Az épulet energiaellatasat biztosito alternativ energiaellatd rendszer kialakitasa (talajszondak
és napkollektor)

A tervezett épilet kétszintes:
o foldszint
* emelet

Ehhez kapcsolddik az alternativ energiat hasznositd energiaellaté rendszer.

A Mivel8dési Haz és Konyvtéar vazlatos miszaki bemutatisa
(az épitési engedélyezési tervdokumentécio felhasznalasaval)

Targy: meglévd dvoda épulet atalakitasa és bdvitése mivel6dési kbzpontta épitési engedélyezési terv
Epités helye: Vecsés Telepi Gt 43. hrsz.: 2314 (korabbi 2314 és 2315 telek dsszevonasaval)
EpittetS: Vecsés Varos Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal, 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1

Az U] éplilet a volt 6voda telkén helyezkedik majd el. Az dvoda a "70-es években készilt. Az azéta
eltelt id6ben Ovodaként miikodott. Vecsés Varos Onkormanyzatanak KépviselGtestillete dontétt a
terlilet masiranyd felhasznalasarél: 0j mlvel6dési hazat és kényvtarat magaban foglalé mivel6dési
kozpont létrehozésarol.

A terulet dvezeti besoroldsa Vt-1. A telek teljesen kdrbe keritett, kapuval ellatott. A tervek szerint a

telek délnyugati és északnyugati keritése megmarad, mig a masik két oldal fel6l elkeritetleniil Kinyit a
kozteriletre.
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Telepités

Az éplilet bOvitését a hatsokert iranyaban volt célszer(i megvalositani.
Telek tertilete: 5302,00m2

Beépitett terlilet: 1744,16m2

Beépitettségi arany: 32,9%

Brutt6 szinteriileti mutatd: 0,59

Zoldterileti mutatd - zéldterilet nagysaga: 1764,96m2
(863,11/5302) = 33%

Az épulet adatai
Osszes brutto szintteriilet: 3115,92m2
Netto alapterilet: 2791,13m2, ebbdl

e Foldszint: 1572,53m2

*  Emelet: 1220,60m2

F&funkcionalis teriletek, kapacitasok:
Az j, kétszintes épliletben alapvet6en két f6 egységbdl all:

»  Mivel6dési Kbzpont egység

e Varosi Kdnyvtar egység
E két funkcid egy egységes épliletben egymassal dsszekapcsolva, de mégis kulonalléan zemelhet. Az
irodahelyiségek egy csoportban kerlilnek kialakitasra, természetesen kilén iroda tartozik a
konyvtarhoz, és kilén a mivel6dési hazhoz. A terek egy részét (szakirodalom, szépirodalom,
tombraktar) csak a konyvtar, mas részét (szinhazterem, kiallito terem, stb.) kizardlag a mdvel6dési haz
hasznélja, emellett vannak mindkét intézmény altal hasznalt teriiletek (pl. internetes helyiség, nyelvi
labor). Az elképzelések szerint bizonyos funkciok (pl. 6rzés) oOsszevonasra kerlilnek, de a két
intézmény 6néalldsaga tovabbra is megmarad. Az intézmények szamara a pénziigyi jellegl feladatokat
tovabbra is az 6nkormanyzat latja el.

A konyvtar kialakitasa fix, varidlhaté terekkel nem rendelkezik, egyféle funkcid kiszolgélasat teszi
lehet6vé az igényeknek megfeleléen. A mivel6dési haz részegységben szinte minden tér
tobbfunkciés, amelyet buatorozas cseréjével (szinhadzterem), a terek Osszekapcsolasaval-
szétvalasztasaval (mobil falakkal) lehet megoldani. A mobil falak akusztikai szigetelés(iek, hiszen a
terek funkciondlisan jo hasznélhat6saga csak igy biztosithato.

Az éplletben helyet kapnak bevételtermeld (bérbe adhatd) funkciok is, amelyek bevételével
csokkenthet6ek a fenntartasi koltségek. (Jelenleg az utazasi irodara van bérl8i szandéknyilatkozat.)
Ezen funkciok meghatarozasanal elsédleges szempont volt a funkciondalis kapcsolodas. Két teljesen
flggetlen Gzlet kerdilt kialakitasra. Az egyik (kdnyvesbolt) a Telepi utrél megkdzelithetd és lathatd, a
konyvtar bejaratdhoz koézel, mig a masik a F6 tér fel6l, a mlvel6dési hdz bejaratanak kozelében
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utazasi irodaként kerult feltlintetésre. Ezen Uzletek feladata a bérleti dij fizetésén tdl a konyvtar és a
mivel6dési haz esetleges forgalomnovekedésének elémozditdsa. A harmadik bevételt jelentd
beruhazés az étterem létesitése. Az étterem teljesen kiillonallo egységként mikodik, de lehetdség van a
nagyterem felhasznalasaval nagyobb rendezvények lebonyolitasara is. Ez is a tdbbfunkcios
hasznalhat6sag biztositasa miatt szlikséges.

A létesitmény varhaté maximalis Iétszama 300 f6, a terliletek kapacitasait e szerint alakitottak ki.

Helyiségek és kapacitasok:
Foldszint
* Aula:

- A kozpont el6csarnokabol nyilnak a funkciondlis egységek (szinhazterem, étterem,
szociélis blokkok, stb.), illetve innen kozelithetd meg az emeleti szint. Itt talalhatd
tovabba a ruhatar és a recepcio.

- Alapterilete: 255,74m2

»  Szinhazterem:
A mdivelédési kozpont kdzponti helyisége a 234 db ul6hellyel rendelkez6 szinhdzterem,

amely mobil berendezésének kdszénhetéen nemcsak szinpadi mlsorok, hanem balok,
fogadasok és egyéb rendezvények lebonyolitasara is alkalmas.

- Alapterilete: 372,4m2

A szinh&zterem mellett, a szinpadhoz kapcsolddva szinészolt6z6k és mosdok, valamint

raktar és kiszolgald helyiségek is kialakitasra kerlilnek. A raktar és a szinhazterem is
rendelkezik kiilsé (hatso) bejarattal.
- A szinpadtechnikai kezel6helyiség az emeleten kapott helyet (az emeleten a szinhazterem
Iégtere talalhatd a terem felett).
» Kiskereskedelmi lizletek:
- Az utazési irodanak szant lzlethelyiség (29m2 az épilet sarkdban, az étterem mellett
helyezkedik el.
- A konyvesbolt (28,58m2) az épulet masik oldalan, a kényvtar blokkban talalhato.
- Mindkét kiskereskedelmi egység kiviulrdl kdzelithet6 meg, igy a kbzpont miikédtetésétol
fliggetleniil Gizemeltethet6.
+  Etterem blokk:
- Az étterem a foldszinten kap helyet, Kivilrdl is megkozelithetd, igy onallé egységként is
uzemeltethet6
- Kozvetleniil kapcsolodik a mivel6dési kézpont el6teréhez, ezéltal a bels6 rendezvények
kiszolgaléasara is alkalmas
- Kapacitas: 100 adagos f6z6konyha tl1 fokozatban, 50 fér6helyes étterem f2 fokozatban
- Az étteremhez nyéaron terasz kapcsolodik
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- A konyha tobblet kapacitasa lehet6vé teszi a szinhazteremben nagyobb, 200 f6s

rendezvény lebonyolitasat is
» Foglalkoztatd helyiségek és szolgaltatasok:

- A kilonféle lakossagi programokhoz, Kkisebb eseményekhez, civil szervezetek
programjaihoz kialakitott helyiségek, tovabba egyéb lakossagi szolgaltatasok terei
talalhaték meg az épulet foldszinti részén, annak délkeleti részén. Ezek:

o Internetszoba (33,09m2
o 2 db nyelvi labor (t6bbcélu hasznositas; 32,08 ill. 33,63m2)
o Helytorténeti kiallitas (53,53m2
o 2 dbalkotéhaz (29,73 ill. 28,81m2 raktarral)
o Jatsz6hadz-gyermekmeg6rzd (85,73 m2)
« A konyvtarteriletek koziil a féldszinten kapott helyet
- AKézi kényvtar (52,64m2
- Atdmbraktar (31,86m2
» A szocialis blokkok megfelel6 szamban kerlilnek Kkiépitésre (vendég férfi és nbi vizes
blokkok, mozgéassériilt mosddk, dolgozoi vizes helyiségek és 61t6z6k)
Az lzemeltetéshez szikséges raktarak és egyéb Kiszolgald helyiségek, kozleked6k
rendelkezésre allnak
» Az emelet I1épcsén illetve lifttel is megkdzelithetd
Emelet
» Az emelet egy jelent6s részét a konyvtar helyiségei foglaljak el:

- Gyerekkonyvtar és el6tér (101,74 ill. 88,82m2), az el6tér kilonféle foglalkozasok,
gyermekprogramok megrendezésére is alkalmas

- Szépirodalmi kdnyvtar két helyiséggel (140,83 ill. 110,68m2)

- lroda (72,1m2

* A mivel6dési haz helyiségei:

- 3 dbtancterem (64,95; 64,95 ill. 57m32, 61t6z6vel és vizes blokkal

- 3 dbirodahelyiség (33,57; 21,32 ill. 16,13m2)

- (szinhazterem légtér)

» A szocidlis blokkok megfelel6 szamban keriilnek kiépitésre (vendég férfi és néi vizes
blokkok, mozgassérilt mosdok, dolgozéi vizes helyiségek és 61t6z6k, teakonyha)

Az Uzemeltetéshez sziikséges raktarak és egyéb Kkiszolgalé helyiségek, kozleked6k
rendelkezésre allnak

Kdzmlivek, épuletgépészet

Az ingatlan teljesen kdzmivesitett teriileten helyezkedik el, csatlakozési céllal rendelkezésre all a
kozteriileti viznyomd-halézat, a szennyviz toérzshal6zat, valamint a foldgaz elosztovezeték. A
létesitmény, az energetikai kovetelményeknek, illetve a létesitmény épllethatarold szerkezetei a
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vonatkozd szabvany el6irasainak megfelelnek. A helyiségek valtoz6 hiitékdzeg tomegaramu hit6-f(it6
berendezéssel légkondicionaltak.

Kozutkapcsolatok, parkolas
Az ingatlannak meglévé kodzut kapcsolata van, azon semminem( modositast nem eszkdzdlnek. A
telekre térténd bejutds a Szent Istvan térr6l megoldott.
Az OTEK 4. sz. melléklet 2., 4., és 7. pontja alapjan a szilkséges gépjarm( parkolok szama:

+ Uzletek: 6 db

« Etterem: 19db

e FG6épllet: 60 db

» Osszesen: 85 db személygépkocsi parkold, ebb6l 2 db akadalymentes; 2 buszparkolo.
A terlleten belul 26 db szgk. parkolohely létesul, ebbdl kettd akadalymentes parkold. A tovabbi,
OTEK eléirast kielégitd parkold kapacitéas a felszin feletti parkoldban lesz biztositva.

Akadalymentesités
Az épllet teljes egészében kdzosségi épuletnek mindsul, a tervezés soran az akadalymentes kialakités
els6dleges szempontként jelentkezett, tobbek kézott, az alabbiak megvaldsitasa szerepel a tervekben:

« Az épllet valamennyi bejarata akadalymentes kialakitast, a bejaratok el6tt rampéakat
alakitanak ki
A bels6 ajtok kialakitasa is akadalymentes

« Az emelet megkdzelitésére lift kerll beépitésére, a lifthivd gomb kdnnyen elérhet6
magassagba keril, a gombok braille irassal ellatottak

» Mozgassériilt vizes blokkokat alakitanak Ki

* A burkolatokba cstiszasmentesek, a burkolat ldbazati kialakitasa hasznalhat6 vezet6savkeént,
szélesebb folyosoként vezetdsav keril kialakitasra

» Az audiovizudlis akadalymentesités feltételrendszere is kiépitett:

- A kulénbdzé informécios, tajékoztatdé tablak kialakitdsa soran koénnyen érthetd
piktogramokat hasznalnak, illetve a tajékoztatd tablak konnyen elérhetd magassagba
keriilnek, braille irassal ellatottak

- A kozlekedési Utvonalak megvilagitasa kdprazatmentes, egyenletes, kell6 erdsségui

» Az ingatlan korili jarda akadalymentesen kivitelezett

Energetikai rendszer - alternativ energiahasznositas

A projekt kiemelten kezeli az energiatakarékossag kérdését,
» Egyrészt az alapvet6 energiatakarékos megoldasok alkalmazésaval az épiletekben,
» Masrészt alternativ energiaforrdsok hasznositasaval.
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A projekt egyik kiemelt értéke tehat, hogy a hagyomanyos fosszilis energiahordozék helyett
alternativ, ezaltal koérnyezetkimél6, olcsd, importfliiggetlen és arstabil energetikai rendszer
kiépitését tartalmazza.

A hasznalati melegviz-flitésének céljab6l a DNy-i tajolast 25°-o0s hajlasszogii tetéfeltleten 7 db
(6sszesen 16,1m2felliletli) vakuumcsdves napkollektor telepll. A Nap, a meleg hénapokban (majus
és szeptember ho kozott) a hasznalati melegviz-f(ités hlenergia sziikségletének 90%-at, a téli
hénapokban (december és februar ho kozott) pedig a 25%-at biztositja. A hasznélati melegviz-
termelése tarolds rendszer(i. A két hdcserélével ellatott melegviztaroldk tarolt vizének flitése a
napenergiardl folyamatos.

A létesitmény fellletf(itéssel kialakitott, a f(itési energiaigény kielégitésére foldszondakat helyeznek
el a parkolo alatti terlileten, amely nemcsak az épuletek flitésére, de nyaron a hitésére is alkalmas. A
nyilt vizes rendszer( hészivattyls megoldas a rétegvizet kozvetlenil a berendezés hécseréldjebe
juttatja, majd visszasajtolja a foldbe. Ez hatasfokbeli nyereséget eredményez a zart rendszerekhez
képest, tovabba a primer kor beruhazasi koltsége is alacsonyabb, mint a zart kollektorok rendszereké.
F(t6-h(it6 kozeg h6mérsékletei:
» Szell6zés gerinc:
- Télen: 50/40°C
- Nyaron: 7/12°C
o F(tés-hiités gerinc:
- Télen: 40/35°C
- Nyaron: 16/19°C hiit6 rendszer
A hatékonysagi szamitasok szerint a Mivel&dési Haz esetében ezzel a rendszerrel (400kW fiitési és
100kW hiitési energiaigény esetén) 47%-o0s energiakdltség-megtakaritas érhetd el, amelyet a
napkollektor alkalmazésa egészit ki. A tervezett rendszer tdbbletkapacitast tartalmaz, igy alkalmaz lesz
a tovabbi igények kielégitésére is. A szamitott megtériilési id6: 3,4 év!

A megoldas a fosszilis energiahordozéknal 1ényegesen alacsonyabb k&rosanyag-kibocsatéssal jar, igy
pénzigyi eredményei mellett nagyban hozzéjarul a projekt kérnyezeti fenntarthatésagahoz is.

180



ECONO
ICONSULT Vecsés Varoskdzpont akcioterileti terve

A Miivelddési Kozpont és Konyvtar latvanyterve:
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2. Alprojekt: Véaroshaza fellujitasa bévitése és akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa

A beavatkozas funkcit6ja: Beruhazés tipusu, varosi és kdzszféra funkcidt erésité
A Kedvezményezett tipusa: Onkormanyzat
A beavatkozas jovedelem-termelése: Kozcéld, nem jovedelemtermel6 projektelem

Mindkét éplilet az 1950-es évek elején épilt. A Vecsési Polgarmesteri Hivatal mind funkciéjaba, mind
megjelenésében elavult. Homlokzati képe rontja a varosképet és jelenlegi formajaban nem illeszthetd a
tervezett varoskozponti fejlesztésekhez. Ugyanez elmondhaté a ,fétér” dél-keleti részén talalhato
kozdsséqgi célu épuletrdl is, amelynek egyik része a piacfeliigyel6k szamara biztos helyet, mig a masik
fele piacnapokon nyilvanos WC-ként funkcional.

A Véaroshaza atépitésére elkésziiltek az engedélyezési tervek (Saros és Tarsa Epitésziroda Bt.),
azonban a tamogatasi 0sszeg jelentds csokkentése miatt jelen palyazat keretében a Polgarmesteri
Hivatal komplett felGjitdsara nincs lehetéség. Ugyanakkor, a varos nem mond ezen fejlesztésrél, azt a
varosfejlesztési tevékenységének masodik Utemébe sorolja. Az akadalymentes nyilvanos WC
kialakitasa a kdzcéll épiletben azonban jelen projekt részét képezi:
» A belsd atalakitas soran az épllet teljes egészében akadalymentes nyilvanos WC-t alakitunk
ki.
» A felgjitott épllet esztétikai szempontb6l is illeszkedik a tovabbi fejlesztésekhez, mivel
megtorténik annak homlokzati feldjitasa is.

Osszességében tehat, mivel a Polgarmesteri Hivatal jelenlegi allapotaban is miikddGképes, igy - bar
szilkséges - késBbbre halaszthatd a felujitdsa. Az akadalymentes nyilvanos WC kialakitdsa azonban
els6dleges prioritast jelent az egységes varoskdzpont fejlesztés megvaldsitasa érdekében.

Az akadalymentes nyilvanos WC vazlatos miszaki bemutatasa
(a tervdokumentaci6felhasznalasaval)

Targy: akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa
Epités helye: Vecsés, Szent Istvan tér 1, hrsz.: 2312
Epittetd: Vecsés Varos Onkormanyzata, 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1

A meglévé - hasonld rendeltetés(i épllet hrsz.: 2312 - 36 m2-es alapterulet( szarnyaban (j vizesblokk
struktura kialakitésa.

Tervezett vizesblokkok: Harom bels6 egység épiul - a meglévé el6tets-pilléres harom bejaratot
megtartva - egy akadalymentes, egy ndi és egy férfi vizesblokk. Az akadalymentes vizesblokkban az
akadalymentes WC és mosdd, tovabba lehajthatd pelenkdzd mellett (mivel az alaptertilet megengedi)
biztositjuk a takaritdszer tarolést és a takaritdshoz szilkséges vizvételi helyet kiont6-falikattal. Mind a
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n6i, mind a férfi rész mosdoeléterében harom-harom mosdd kapott helyet. A mosddéel6terekbél a
néknél harom WC flilke, a férfiaknal két pissoir és két WC filke kdzelithet6 meg.

Tervezett épitési munka: A tervezett funkcio teljes bels6 atalakitassal jar. A bels6 meglévé struktira
(valaszfalak, aljzatok, burkolatok, elektromos és gépészeti rendszerek) mellett, a kémény és az dsszes
kils6é nyilaszard is bontéasra keril. A padl6 feltardsakor - a miszaki ellendr intézkedése alapjan,
amennyiben a meglévd szigetelés és aljzata nem megfeleld allagu - a teljes padldrétegrendet ~35-40
cm mélységben ki kell bontani és 0j, tomoritett kavicsdgyazatot, 10 cm vasalt aljzatbetont és
bitumenes vastaglemez szigetelést kell késziteni talajnedvesség, talajpara ellen (a falszigeteléshez
csatlakoztatva). A padldburkolatok aljzatbetonja ala - a bitumenes vastaglemez vizszigetelésre - 4 cm
vtg. épésallé polisztirol hdszigetelés kerll. Burkolatként gres keramia lapburkolattal, az
akadalymentes vizesblokkban R11-es csUszasgatlosagi értékkel. Az Uj véalaszfalak ala megfelel6en
teherbird vasalt aljzat készil. A valaszfalak 10 cm vastag égetett keramia falazoelemekbdl késziilnek,
vakoltak, hagyoméanyos vakol6 mészhabarccsal, a festés alatt glettelve. A WC fllkék homlok és
elvalasztd falai 2,30 m magassdgig falazanddak a termeészetes szell6zés biztositasara. A vizes
helyiségekben 2,10 m magassagig a falakra teljes felliletén matt csempe falburkolat keril, kent
vizszigeteléssel az alapvakolaton, felette és a mennyezeten a falfellilet diszperzios festéssel késziil. Az
akadalymentes vizesblokkban a fali csempét a szaniterek és kapaszkodok magassagaban - 70-90 cm -
kontrasztosan eltér6 sotét csempesavval kell kombindlni. A nyildszarok is kompletten cserére
keriilnek. A gyartas el6tt a tokkiilméreteket helyszini méretvétellel ellenérizni kell. Az akadalymentes
WC ajtajanak szabad nyilasszélessége el kell érje a 90 cm-t. A nyiladszarok mérete és elhelyezkedése a
funkciondlis elrendezéshez igazodva kerill kialakitadsra, a meglévd nyildshelyeket felhasznalva. A
homlokzati nyilaszarok hészigetelt szerkezetek, min. 5 légkamras mianyag profilokkal, horganyzott
idomacél merevitéssel, hészigetel6 (vegezéssel. Az ablakok bels6é konyokldi keményfabol, kivil
horganylemezbdl késziilnek. Az akadalymentes WC ajtajdnak kornyez6 falfelllett6l szinkontrasztot
kell képeznie. A kontrasztardny minimum 30%. A kils§ falakon a meglazult vakolatok javitéasa,
tovabbad a nyilaszarocserék kovetkeztében szikségessé valo poétlasok, javitdsok utdn az egész
homlokzati falfellletet egységesen le kell festeni. A tet6 és béadogos szerkezetek a kiils6
szemrevételezés szerint megfelel§ allaguak.

Epiletvillamossagi munkék: A teljes elektromos ellatds Ujraépiil, fogyasztasmérd szekrénnyel,
biztositd és eloszté berendezésekkel, falba sillyesztett védOcsoves vezetékezéssel, szerelvényekkel. A
szerelvények fehér szind, sillyesztett Kivitellek, IP44 védettség(i csatlakozokkal és kapcsolokkal
(vizes helyiségek). A helyiségekben biztositani kell a kaprazatmentes megvilagitast. Az
akadalymentes vizesblokkban mozgésérzékelGs vilagitas lesz.

Epiiletgépészet: A belsé viz és csatornahaldzat Gjraépiil, a rajz szerinti szaniterekkel, berendezési

targyakkal, padloosszefolydkkal. A beépitésre keriil§ szerelvények: mélyoblitésd, falra szerelhet6 WC
csésze, pissoir infra mdkodtetésd oblitd szeleppel, mosdok szifontakaréval, mosd6 csaptelepek
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nyomogombos kialakitassal. A helyiségek természetes szell6zése biztositott. Az akadalymentes
vizesblokkban a forrazas elkeriilésére termosztatikus hasznalati meleg viz kever6szelepet kell
beépiteni a csap elé a falba épitetten. A kdzponti fitési, illetve a hasznalati meleg vizet elGallité Uj zart
égester(i gazkésziilék, a hozza tartozé gyari égéstermék elvezet6vel, a n6i mosddel6térben keriil
elhelyezésre. Az égéstermék elvezet6rél kulén bejelentési tervdokumentacio késziil.

Akadalymentes vizesblokk: A nyilvanos vizesblokk akadalymentes helyisége ©nall6 bejarattal
nemektdl fuggetlenil létesil, kézzel vagy elektromos hajtast kerekesszékkel, illetve segédeszkozzel
segitség nélkil és segitséggel is megkdzelithetd és hasznalhatd. A helyiségben lehajthatd pelenkazd
pult is beépitésre keril, az illemhely pedig sziikség esetén nem csak a kerekesszékes hasznalék, hanem
mindenki szdmara elérhet6vé tehet6. A bejaratnal biztositani kell, hogy a térburkolat és a bels6
padlévonal szintkulonbsége ne haladja meg a 2 cm-t. A bejarati ajté - Kivilr6l az akadalymentesség
nemzetkdzi jelével, illetve Braille felirattal kitdblazva - 110 cm széles tokkllmérettel készil, kifelé
nyiléan, kerekesszékben llve is zarhatoan, belllrél ajtdbehuzoé karral szerelve. A helyiségben a 180
fokos megfordulasra elegend6 tér all rendelkezésre. A konzolosan szerelt akadalymentes WC-re az
atulés, illetve a segit6 személy sz&mara biztositott a megfelel6 hely. A mosddé konkav
peremkialakitasu, megkdzelitése szintén biztositott.
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3. Alprojekt: Felszin feletti parkolé épitése térrendezéssel

A beavatkozas funkcidja: Beruhazas tipusu, varosi, kozdsségi és a kozszféra funkciodt erésité
A Kedvezményezett tipusa: Onkormanyzat
A beavatkozas jovedelem-termelése: Kdzcéld, nem jovedelemtermeld projektelem

A Mivelbdési Kdzpont és Konyvtar bbvitéséhez is kapcsolodd alprojekt a parkoldsi feltételek
megteremtése egy felszin feletti parkold kialakitasidval. A parkold célja egyrészt a MUivel&dési
Kézpont (OTEK elGirasnak megfelel6), masrészt a teljes varoskdzponti terilet (igy a
Polgarmesteri Hivatal, a piac és az Uzletek, valamint a kozdsségi céllal a teriiletre érkezd
lakosok) parkolasi igényeinek a Kielégitése, a jelenlegi mar emlitett aldatlan parkolasi helyzet
rendezése érdekében.

A felszin feletti parkold a M(vel6dési Haz hatsd telekrészén létesil, (hrsz.: 2314), amely benyulik a
fétérre (hrsz: 2310/16, 2311, 2310/2). A 2311. hrsz. terlileten egy hasznélaton kivili, leromlott
allapotd, elbontandé 6nkormanyzati tulajdont épiilet talalhatd. Az eredetileg tervezett felszin alatti
parkold feletti teret az eredeti tervekhez igazod6an f6térré kivanjuk kialakitani, amelybe bevonjuk a
Mivel6dési Haz Telepi ut fel6li el6kertjét is.

Vecsés Varos Onkormanyzata altal megvaldsuld ,,Vecsés varoskozpontjanak funkciobévito fejlesztése
és rehabilitacidja” cimd palyazati projekt eredeti terveiben tobbek kdzott a Polgarmesteri Hivatal
épuletéhez kapcsolédéan egy 94 fér6helyes felszin alatti parkold, szerepelt. A Kiviteli tervek
elkészitése soran kiderult, hogy ennek a két projektelemnek a megvalositasa jelentés, nem vart
nehézségekbe Utkozik. A foétér alatti parkold létesitése azért kerult elhagyasra, mivel az el6készités
soran tobb olyan problémara is fény derilt, amelyek veszélyeztetik a projekt hataridében és a
rendelkezésre all6 koltségkereten belilli megvalositasat. A legfontosabb miszaki problémék, amelyek
akadalyoztak volna a beruhazas hatarid6ben térténd megvaldsitasat a kovetkez6k:

« A felszin alatti parkol6 teriilete alatt egy régi viztorony alapzata talalhatd, amelyet el kellett
volna bontani. Ennek kéltségét még megbecsilni sem tudjuk.

» A rendelkezésre allo terveket hatosagi elGirdsok (NKH) miatt modositani sziikséges. Ennek
id6igényessége a hatdsagtol fugg. Ezen kivil a tervmddositds csak Szabalyozési Terv
maodositasa utan valosithatd meg.

» A megvalGsitashoz szilkség van a felszinen csapadékviz-elvezetés megoldasara, amelyhez terv
készitése szilkséges. Az engedélyezés valoszinlleg vizjogi létesitési engedely koteles. Ennek
id6igénye eltolta volna a kdzbeszerzési eljards kiirasat és kockazatossa tette volna az épitési
munkak hataridében tortén6 befejezését.

» A talajszondék lefarasanak id6igénye kérdéses, ami tovdbb tolhatja a Kivitelezési munkéak
idejét. A Mdvel6dési Haz és Konyvtar épitésének tapasztalatai alapjan ezek munkadk a
tervezett idd kétszeresét igenylik.
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» Tekintettel arra, hogy a felszin alatti parkold létesitése szorosan dsszefligg a Polgarmesteri
Hivatal bévitésével, igy annak elmaradésa esetén azt sem tudtuk volna megépiteni.

Mindezek miatt az 6nkorméanyzat a felszin alatti parkold épitését és a Polgadrmesteri Hivatal b6vitését
az eredeti palyazatban szerepld forméban elhagyta és helyette a kdvetkezdket valdsitotta meg:

A Mivel6dési Kbzpont és Konyvtar épitési engedélyében eldirt 93 db parkoldhelyet a felszinen kerdil
megépitésra: ebbdl 77 db a viztorony mogotti parkoloban a M(ivel6dési Haz hats6 udvaran, valamint a
f6tér hatsd részén, illetve 16 db parkol6t a Miklés utca tér fel6li oldalan. A palyazat keretében a
fétérnek azt a részét lehet elszamolni, amely a felszin alatti parkol6 épitése soran fel(jitasra kerilt
volna, illetve a felszin alatti parkold lejardjanak tertletét, illetve a MUvel6dési Haz és Konyvtar,
el6kertjét. Lebontasra kerlil a fétéren az dnkormanyzat tulajdondban 1év6, 2311 helyrajzi szamu
ingatlan 348 m2 alapteriilet(i épilete, mivel a parkold egy része ennek helyén helyezkedik majd el.

A beruhazas megvaldsitasahoz szilkség van a f6tér, valamint a mellette 1év6 Miklds utca teljes
hosszéban, illetve az E6tvds utca - Miklos utca és a parkolo bejarata kozotti szakaszan - torténd
feltjitasara, illetve a Miklés utca Polgarmesteri Hivataltél az E6tvos utcdig tarté szakaszan az
egyirdnyusitasra annak érdekében, hogy a parkol6 megkdzelithet6sége biztositott legyen

A parkol6kapacitads nagysagat els6ésorban a szinhazterem mdkddése hatarozta meg, amely hétkdznap
esténként, illetve hétvégén tizemel. Ezen kivil tehat megfelel§ kapacitas all rendelkezésre a hivatali
és egyéb, lakossagi és lizleti funkciok szamara is, igy a parkolé megléte a varoskdzponti fejlesztés
egészét, annak minden elemét tAmogatja.

4. Alprojekt: A Miklés utca és az Edtvos utca (Miklos utca - parkold bejarata kozotti szakasz)
rekonstrukcidja

A beavatkozas funkcidja: Beruhazas tipusu, varosi funkciét erdsitd
A Kedvezményezett tipusa: Onkormanyzat
A beavatkozas jovedelem-termelése: Kozcéld, nem jovedelemtermel6 projektelem

A Mikloés utca a Szent Istvan tér mellett futd, azaz a fejlesztés masik két alprojektjével (M(vel6dési
Koézpont és Konyvtar; Polgarmesteri Hivatal) szomszédos, annak bevezet6 utjaként funkcionald

Utszakasz. Helyrajzi szam: 2309 (6nkormanyzati tulajdonban 1évé terilet).

Az E6tvos utca érintett szakasza a Szent Istvan tér mellett futd, a Miklds utcara merdleges Utszakasz.
Helyrajzi szam: 2356 (6nkormanyzati tulajdonban 1évé terilet).
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A Mikl6s és az EO6tvds utcaban lebonyolddo forgalom gydjtéatjellegd, kiilondsen jelentds volumend a
piaci napokon. Fontossaga ellenére jelenleg igen leromlott allapotu (fejlesztés el6tti allapot):

» Az utpalya jelenleg két forgalmi sdvos kiépités(. Az Utpalya aszfaltbeton burkolatd 4,80 m
palyaszélességgel. A burkolat allapota altaldban leromlott.

» Az (tpadka szélessége szinte sehol sem éri el a szabvanyos értéket, tébb helyen 1.0 m alatti.

» A szabalyozasi szélesség csekély volta kovetkeztében a kozterileti gépjarmd-elhelyezés
nehézségekbe (tkozik. Gyakorlatilag csak ott lehetséges, ahol az Uzlettulajdonosok vagy
kdzintézmeény kezel6k az Utpadka és a csapadékviz elvezet6 arok igénybevételével valamilyen
ledlléhelyet alakitottak ki.

» Ajardék kiépitettsége teljes kor(i, de allapotuk vegyes képet mutat. A legjellemz8bb hiba a
magassagi deformacid, amely a hasznalatosagot és a csapadékviz elvezetést akadalyozza.

» A csapadékviz elvezetés zart csatornaval és nyilt, burkolt medr(i gravitaciés arokkal van
megoldva, amely a Telepi Gti arokba vezeti a vizet. A csGatereszek allapota vegyes, de
szemrevételezéssel is megallapithato jelent6s hanyaduk hidraulikai alkalmatlanséaga.

A Miklds és az Eotvos utca a varos Onkormanyzatanak tulajdonaban és kezelésében van.

A tervezési teriileten az ELMU-EMASZ Hal6zati Szolgaltatd Kft., kezelésében 1év6 0.4 kV-os
elektromos légvezeték és kabel, az UPC Magyarorszag Kft. altal izemeltett foldalatti/feletti tavkozlési
halozat, a TIGAZ-DSO Féldgazelosztd Kft. ellatd gazvezetéke illetve a Gyal és Vidéke Vizigyi Kift.
viz-, és szennyvizvezetéke valamint a varosi Onkormanyzat tulajdonaban lévé csapadékviz elvezetd
arok lelhet6 fel.

A beruhéazas célja, hogy a varoskézpont rekonstrukciéja okan tovabbi forgalomvonzo
létesitmények (Milvelddési Kozpont és Konyvtar, f6tér) megkozelitése zokkenémentes és
biztonsagos legyen. Emellett a beruhazas hozzajarul a varosképi fejlédéshez is.

A beruhazés tartalma: a fejlesztés a Miklos utca teljes hosszaban, valamint az E6tvds utca Miklds utca
és parkold bejarata kdzotti szakaszéan taldlhatd kozlekedési Iétesitmények atépitésére irdnyul.

» A Miklés utca és a Telepi Gt forgalmanak jellege és nagysaga onallé6 csomdpont kialakitasat
nem kivanja meg, ezért azok egyszer(, egyszint( csatlakozas.

. A Miklos utca mellett 16 db személygépkocsi parkold keril kiépitésre.

*A tervezési teriileten 1év6 jardak teljes hosszban atépitésre keriilnek. A gyalogjardak
atépitésével a teljes szabalyozasi szélesseghben megujul a Miklos utca.

* A Miklds utca Telepi Uti torkolataban kijel6lt gyalogatkeld épl.

» A kerékpéarforgalom a kozut palyajan bonyolddik le.

» A Miklés utcaban a fépalya kivételével minden kozuti kozlekedési palya (parkoléhely, bealld,
kapubehajtd, korlat, sth.) elbontésra keriil. Ugyancsak elbontésra kerll az 6sszes csapadékviz
elvezet6 épitmény, kivéve a Miklds utca alatti atereszek (ezeket tomedékeléssel kell
megsziintetni).

188



ra econo
B CONSULT Vecseés Varoskozpont akcioteriileti terve

Forras-Trend

» A csapadékviz elvezetd rendszer is teljes mérték( rekonstrukciora kertdil.

« A Miklés utca atépitése sordn a forgalomszabalyozas alapelve megvaltozik: tovabbra is
»Els6bbségadas kotelez6” szinten rendelik ald a Telepi Ut forgalménak, ugyanakkor a
Polgarmesteri Hivatal vonalatdl az E6tvds utcdig egyirdnyusitasra kerdl. A Miklés utca
két oldalan megallasi tilalmat kell foganatositani. A sziikséges kozuti jelz6tablak telepitésre
kertlnek.

» A kozosségi funkciot erésitendd, novénytelepitésre és utcabltorok elhelyezésre is sor kertdil.
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5. Alprojekt: Jatszotér épitése

A beavatkozas funkcidja: Beruhazas tipusu, varosi és kozosségi funkciot erdsitd

A Kedvezményezett tipusa: Onkormanyzat

A beavatkozas jovedelem-termelése: Kozcéld, nem jévedelemtermel6 projektelem

Vecsés Varoskdzpont akcidterileti terve

A jatszOtér kialakitasa hianypotlé beruhdzasnak szdmit az akcioterllet varoskdzponti részén, amelynek

révén a Kkisgyermekes csalddok szamara még vonzdébba, a mindennapi élet részévé tehet§ a

varoskdzponti terilet. A beruhazas célja tehat, hogy a csaladok szamara bdvitse a szabadidg-eltoltési

lehetdségeket, kozosségi teret hozzon létre a szdmukra.

A tervezett jatszotér a Telepi ut (hrsz.:
térbbviletben (a teriilet az 6nkorményzat tulajdonaban és kezelésében van).

A beruhazas tartalma:

Teriilet-el6készité munkalatok, tereprendezés

NoOvénytelepités:

Fadliltetés (14 db)

Cserjeliltetés (806 db)

Egynyari és éveld virdgok ultetése (71m?2
GyepszOnyeg létesitése (569m2)

Ontoz6rendszer telepitése

Burkolatépités:

Mészkd burkolat szegélyezéssel (527m2)
Gumikd burkolat (328m2

Jatékok telepitése:

Kérhinta (1 db)
Tornasokszog (1 db)
Kétszemélyes hinta (1 db)
CsUszda toronnyal (1 db)
Vonat (1 db)

Kerti berendezések telepitése:

Kandelaber (11 db)
Kerti pad (21 db)
Hulladéktarold (12 db)
Kerékpartarol6 (4 db)
Viraglada (14 db)

Fa verem racs (14 db)
Pergola (9 db)

1589 és 1590) mentén helyezkedik el, az Anna utcai
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6. ,,Soft” projektelemek megvalositasa

Az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo egyéb feladatok:
* Menedzsment szervezet létrehozasa
» Marketing és kommunikacié

A beavatkozas funkcioja: ,,Soft” tevékenység
A Kedvezményezett tipusa: Onkormanyzat
A beavatkozas jovedelem-termelése: Bevételt nem termeld projektelem

Menedzsment szervezet létrehozasa

Vecsés Varos Onkormanyzata 100%-os tulajdonaban &ll6, non-profit kft-ként m(ikod6 varosfejlesztési
tarsasagot hoz |létre az akcidteriileti fejlesztés lebonyolitasara. Jelen fazis beruhazasnak
projektmenedzsment tevékenységét 3 fés projektmenedzsment team végzi. A szervezet részletes
bemutatasat a 7. szdmu fejezet tartalmazza.

Marketing és kommunikacio

A telepiilési marketing feladata az adott termék, azaz a varos adottsdgainak, kindlatdnak kereslet és
kinalatfligg6 ,,értékesitése”: ez jelenti a varos turisztikai kinalatanak, gazdasagi telephelykinalatanak,
rendezvényeinek, kultirajanak értékesitését, de ugyanugy a lakéhelyek, kozterek, kdzszolgaltatasok
értékesitését is.

Jelen fejlesztés dontéen maguknak a varoslakoknak, kisebb mértékben a potencialis beteleplléknek,
befektet6knek és a turistdknak kivéanja eladni magéat a varost - mert a vroskdzpont szimbolikusan és a
mentalis térképekben is magéat a varost jelképezi.

Olyan tervezési eszkdz, mely a véros kindlta redlis adottsagok meghatarozasaval, az dsszes érdekelt
bevonasaval (partnerség), illetve a terméknek a ,helyek” - varosok, térségek - versenyében torténd
versenyképesebbé fejlesztésével noveli annak értékét, eladhatdsagat (kinalati oldal). Céliranyos és
hatékony propagandatevékenységgel hivja fél a megcélzott csoportok - jelen esetben a varoslakok,
betelepllék, befektetdk és turistak - figyelmét a varos adottsagaira és térekszik arra, hogy ,.eladja” azt
a kivanatos célcsoportoknak (keresleti oldal), tehat a megcélzott szervezeteknek, vallalkozasoknak és
személyeknek.
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Az adottsdgok termékké valasahoz szikséges:

» A termékhez rendelt célcsoportok igényeinek megfelel6 komplex targyi és szolgaltatasi
csomagokké fejlesztése (product, pl.: a kulturélis és rendezvénykinalatban a helyi igények
figyelembe vétele, a kdzterek turisztikailag vonzd kialakitésa stb.).

» Az adott termék és a kinalat min6ségéhez, illetve a helyi célcsoportok fizet6képességéhez
alakitott arak kialakitasa (price, pl.: a fellépdk, illetve a kdzonség lehetéségeinek megfelelé
rendezvényarak, belépddijak meghatarozasa - az lizleti és a kdzdsségi céll rendezvények dijai
kozott példaul célszerii kulonbséget tenni).

* A ,hely” kérdése jelen esetben specialisan jelenik meg: a belvaros nem més varosrésszel,
hanem maéas varosok belvarosaval, azok kinalataval all versenyben, és olyan tényez6k a
kiemeltek, mint a kozponti fekvés, a kozlekedési - gépkocsi, tomegkozlekedés, parkolasi
lehet6ség - elérhet6ség, a szolgaltatdsok minbsége és a kozterek, illetve a fejlesztett
intézmények kinalata. Ezen feltételek fejlesztése révén lehet az adottsagok termékké valasanak
folyamatat el6segiteni (place, pl.: a kozlekedési haldzat fejlesztésével, a tomegkozlekedés,
parkolasi feltételek javitasaval, parkositassal, kdzterek rendezésével stb.).

A varoskdzpont fejlesztési projekt, mint marketing termék

Jelen esetben a termék, a funkcidiban és varosképileg megujitott, 4j intézményi szolgéaltatasokkal
gazdagitott vecsési belvaros egy, a tervek szerint kozcélli forrasbdl megvaldsuld beruhazas,
amelynek a varos és a térség, valamint a régio fejlédését szolgald hatdsokkal is kell rendelkeznie, a
helyi lakossag életkdriilményeinek javulasa, a helyi vaéllalkozasok fejl6dése, a térségi kdzponti
szerepkor meger6sodése, sth. megvalosulasa érdekében. Ezért a marketingstratégia alapjaként kett6s
célrendszer meghatérozésa sziikséges:

» A fejlesztések varoskozpont funkciot er6sitd hatdsa a kozossegépités, kozdsségi funkciok
er@sitése és a gazdasagfejlesztd funkcié tekintetében - az akcidteriilet célrendszerében
meghatarozott kozvetett célok megvaldsulasanak biztositasa;

* Az (j létesitmény, valamint a belvarosi kdzdssegi és Uzleti alapu szolgaltatdsok hatékony és
gazdasagos mukddtetésének megteremtése érdekében az Uzleti-gazdasagi funkcid erdsitése és
bdvitése.

A meguUjult vecsési belvaros kinalata
Kozvetlen kinélat:
* A Milivel6dési Kozpont és Konyvtar létesitményben és az el6tte kialakitott téren szinvonalas,
gazdag kulturdlis és szabadid6s programkinalat biztositasa.
» A civil tarsadalom szamara szinvonalas kdzdsségi terek biztositasa.
» A véros és a térség lakossag szaméra kellemes, hangulatos véaroskdzpont biztositdsa annak
szolgaltatasaival, Uzleti és szabadid6s lehet6ségeivel.
» A helyi vallalkozasok szdmara a megnévekvd forgalombol adddd (zleti lehet6ségek.
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Kozvetett kindlat (a varos adottsagaibol ad6do6 vonzerdk és lehetdségek):
e« A wvaroson belili funkciondlis és kozlekedési kozponti jellegb6l ado6dd Gzleti és
egylttm(ikddési lehetéségek,
e A varos kedvez6 foldrajzi adottsagaibol és telephelykinalatabdl adodo lehet6ségek.

Kereslet, célcsoportok

A keresleti oldal felmérése és meghatarozasa a sikeres marketingtevékenység kdvetkez6 fontos eleme.
Ennek lényege a megalapozott célcsoport valasztas és a kivalasztott célcsoportok alapvetd igényeinek
ismerete. Erre kell folépiteni atermékkinalatot, és a propaganda tevékenységet.

A véroskozponti fejlesztésekhez két6déen a célcsoportok harom fé kategoridba sorolhatok. Ezen beliil
az els6 a kdzcéla, a mésodik és harmadik kategoria a gazdasagfejlesztési tevékenységhez kothetd:

Kozcéll tevékenységhez kothetd célcsoportok:
Az (j létesitmény kulturélis, rendezvényszervezési, kozosseégi és oktatasi és jellegébdladodo
személyek, lakossagi csoportok és szervezetek.

» A kdzmivel6déshez, kozosségi rendezvényekhez kapcsol6dd rendezvények latogatdi

» A kozosségi tereket hasznal6 civil szervezetek

» A belvéros szolgéltatasait igénybevevdk, illetve latogatok

o Kozcélt, a létesitmények alaptevékenységéhez kapcsolddd tevékenységekhez kot6d6

szervezetek

Gazdasagfejlesztési tevékenységhez kothetd célcsoportok:

» Azon kozcélu, illetve non profit szervezetek, egyesiletek, klubok, amelyek kiilénb6z6
rendezvényeik, dsszejoveteleik részére helyszint, illetve technikai hatteret igényelnek.
Potencidlis kdzcéld, non profit célcsoportok:

- Kulturalis egyesuletek
- Egyéb szabadid6s klubok, egyesiletek, tarsasagok

 Azon lzleti szervezetek, amelyek uzleti alapd rendezvényeket, termékbemutatdkat,
kiallitdsokat, képzéseket sth. szerveznek - vagy szerveztetnek - és ehhez terlletet bérelnek a
létesitményben.

Potencidlis Uzleti célcsoportok:

- Kereskedelmi vallalkozasok

- Szakipari vallalkozasok

- Kulturalis és mivészeti szervezetek, képz6- és iparm(vészek

- Turisztikai szervezetek

- Kulturalis szervezetek, egyesiletek, klubok

- TréningszervezOk, oktatadsban, tovabbképzésben érdekelt szervezetek
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A célcsoportok kozvetlen igényei:

» Hangulatos, tiszta, kulturalt belvarosi, varoskézponti terek, szinvonalas szolgaltatasokkal

» Magas szinvonalu, a rendezvényi funkcionak teret add létesitmény megteremtése

e Szinvonalas kulturalis, mlvészeti és egyéb kozosségi rendezvények és események a helyi
lakosok részére

» Szinvonalas szabadid@s-rekreacids lehet6ségek a helyi lakosok részére

e Mindségi, szinvonalas rendezvényhelyszin, kiallitasi terllet, vasarterilet, tetszés szerint
valtoztathaté mérettel

» Kapcsolddd konferenciaterlilet valtoztathatdé meérettel, teljes technikai felszereltséggel,
kapcsolddo szekciotermekkel

» Szinvonalas étterem, bifé

A célcsoportok kozvetett igényei:
» JO kozlekedési elérhet6ség gépkocsival, témegkdzlekedéssel, j6 parkolasi lehetéség
» Helyi piacok, pl. lakdkdzdsségek, szervezetek elérhetésége
» Partnerkapcsolatok, egytttm(kodeési lehet§ségek

A Mivel6dési Haz, mint rendezvényhelyszin versenyképességének novelése
A projekt Uzleti alapy, a funkciobévitésnek kdszénhetben kiteljesedd miikodését a kulturélis és egyéb
céli rendezvényhelyszinek, rendezvények erés versenyében fogja megkezdeni.

Bar a létesitmény-egylttes jellegéb6l addddéan els6sorban kozcéli, a helyi lakossadgnak sz6l6
tevékenységeknek ad helyet, és mint ilyen, nem versenyszemléletli a mdkddtetése - lasd non-profit
kézm(ivel6dési rendezvények, események sth., - a gazdasagfejlesztd, Uzleti funkciok mikodtetése
csak akkor lesz hatékony, ha bizonyos marketing tevékenység és a versenyképességet novel6
torekvések is helyet kapnak a Ilétesitmény milkodtetSinek tevékenységében. Ezen elvek
érvényesilésének és a gyakorlati marketing tevékenység hianydban csak folosleges, kihasznalatlan
kapacitasok jonnének létre, a miikédtet6k pedig jelentés bevételtdl esnének el, amelybdl tovabbi
kdzosségi célok lennének tAmogathatok.

A rendelkezésre all6 helyszinek méretébdl, lehetéségeib8l adéddan a létesitményekben megrendezésre
ker(l§ rendezvények z6me varosi, illetve kistérségi jelentségii. Budapest szomszédos kerlletei és a

térség tovabbi rendezvényhelyszinei jelentik az els6dleges versenytéarsakat.

A projekt versenyképességének fokozasa érdekében az alabbi stratégiai alapelvek érvényre juttatisa
szlikséges:

Egyedi arculat és profil kialakitasa. A projektnek ki kell emelkednie a budapesti és térségbeli
hasonl6 adottsdgu  vegyes hasznositasu m(ivel&dési héazak, rendezvényhelyszinek,
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rendezvénykdzpontok sorabol, és egyedi, joI megkiildnboztethetd, egyben vonzo tulajdonsagokkal
rendelkezd, egyedi arculatd ,,termékként” kell megjelennie a kozdsségi és az Uzleti szolgaltatasok
piacan egyarant. EIl kell érni, hogy a vecsési lakossdgnak ez a helyszin legyen ,,A” miivel§dési és
rendezvényi kozpont. Ehhez egyedi profil, valos tartalommal rendelkezd szinvonalas kinalat és
er6teljes marketing, otletes reklamtevékenység szlikséges.

Partnerség. A versenytars kornyékbeli kulturélis, kozosségi kdzpontokkal rendezvényhelyszinekkel
kialakitott partnerkapcsolatok révén tompithatd a verseny. A gyakorlatban a partnerség akkor
m(ikod6képes, ha az egyedi profillal, karakterrel rendelkez6, normaélisan versenyhelyzetben [év6
létesitmények egylttmiikddési megallapodast tudnak koétni, és funkcidmegosztast érvényesiteni. Azaz
az adott, a partnerségben részt vevl létesitmény csak a sajat feltételeinek leginkdbb megfelel6
keresletet fogadja be, de a potencialis megrendel6t kikozvetiti a partnerek felé. E tevékenység alapja
természetesen a kdlcsonos bizalom, a vice versa elv érvényesitése.

Szolgaltatasok. Az lzleti, gazdasagi célu létesitmények, rendezvényhelyszinek, de a kdzcélu
szolgaltatast ny(jtd létesitmények versenyében egyre nagyobb szerepet kap szolgaltatasok mindésége.
A szolgéltatdsok minél szélesebb koére - pl. a kiallitasi helyszinek mellett konferencia terem, kisebb
rendezvényhelyszinek, targyalok, irodahelyiségek, vendéglatas, szallashely- és programszervezes, stb.
- apotencialis Ugyfélkor szélesedését, ezaltal a piac béviilését eredményezi.

Promacid, reklam. A promdcié informalja a potencidlis vevOt a termékr6l, és igyekszik 6sztonozni
annak megvasarlasara. Jelen esetben a promocios tevékenység fokuszaban a a belvaros és ezen beliil a
kulturalis, kozosségi helyszin adottsdgainak és szolgéltatdsainak megismertetése a célcsoportokkal,
kulturélis szervez6kkel, a rendezvényszervezdkkel, a rendezvényhelyszinek soraba emelkedés, és a
marketing akciok, kedvezmények, extra lehetdségek eljuttatasa a fenti célkdzonséghez, allnak.

A létesitmény-egylttes sajat marketing tevékenységének 6 elemei:
» Folyamatos partnerség és kapcsolattartas a kulturalis esemény szervez6, rendezvényszervez6
véllalkozasokkal, intézményekkel;
» Kilasszikus reklam és PR tevékenységek: honlap miikddtetése, kiadvanyok terjesztése, fizetett
hirdetések hazai és kilféldi médiumokban, bemutatkozé rendezvények tartasa;
» Folyamatos partnerség és kapcsolattartas a varos és a régio vallalkozoi, Uzleti kéreivel.
» A helyi lakossag folyamatos tajékoztatasa a programkinalatrél a helyi médiumokon keresztiil.
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Kommunikacios terv

Téajékoztatas
* A projekt megvaldsitasdban érintett szervezetek, személyek és partnerek kozotti
kommunikacio, illetve informéacidcsere biztositdsa érdekében rendszeres, igény szerinti
egyeztetések lefolytatdsa. Az egyeztetésekbe bevont érintettek kore:

tamogatast biztositd Iranyitd Hatosag (Pro Régio Ugynokség és ROP 1H)
a Mdvel6dési Hazat miikodtet6 szakmai szervezet

a projektgazda szervezet: a Vecsés varos Onkormanyzata

a tervezd, tanulmanykészitd és tanacsado cégek szakemberei

f6épitész, és az onkormanyzat miiszaki osztalya

szakmai szervezetek, kulturélis szervezék, egyesuletek, a non-profit és tizleti célcsoportok

sth.

» Egységes arculati elemek kialakitasa: logo készités, weboldal 1étrehozés

» Az akcioterileti terv letolthetévé tétele a www.vecses.hu oldalrdl és megtekinthet6vé tétele a
Vecsési Polgarmesteri Hivatalban a lakossag szdméra

» A vaéllalkozasok tovabbi tajékoztatasa (hirlevélben, vallalkoz6i forumokon és workshopokon,
a projekt latvanyterveinek kihelyezése a lakossagi hirdet6koén, stb.)

« A lakossdg tovabbi tajékoztatdasa (megjelenés kilonbdz6 nyomtatott és elektronikus
médidkban, tablak kihelyezése a projekt helyszinén, a projekt latvanyterveinek kihelyezése a
varosi 6nkormanyzatnal, stb.)

« Az EU, NFU és a hazai hatosagok részér6l meghatarozott és elvart, a tajékoztatasra és
nyilvanossagra vonatkozo rendeletek helyi adaptlasa: az EU, mint finansziroz6 és az érintett
hazai szervek, mint kdzrem(kod6 szervezetek feltiintetése az 6sszes, projekttel kapcsolatosan
megjelend, vagy elkészild tajékoztatd kiadvanyon és eszkdzon

» Folyamatos tajékoztatas a projekt el6rehaladasarol:

- a projektgazda szervezetek az Utemezésnek megfelel6en rendszeresen beszamolnak az
Irdnyité Hatdsagnak a projekt megvaldsitasanak addig elért eredményeir6l
- a projektgazda szervezetek folyamatosan tajékoztatjak partnereiket és a lakossagot a
projekt elérehaladasarol
- internetes informacid-szolgaltatds biztositdasa, ahol a projekt-megvalositas aktualis
eredményei és eseményei folyamatosan nyomon kovethetéek
- sajtotajéekoztatd szervezese az alapkéletétel, illetve az atadds alkalmabol, az orszagos
kdzszolgalati TV meghivdsaval, a helyi és regionalis VIP személyek, valamint az
ismertebb vallalkozék bevonasaval

A projekttel kapcsolatos kommunikaciot szolgaljak a folyamatban 1év6, illetve tervezett partnerségi -

civil tarsadalom, lakossag, vallalkozasok, intézmények - események: rendezvények szervezése,
workshopok, palyazati tajékoztatok, civil monitoring bizottsag stb.
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Konfliktuskezelés
» Az esetlegesen kialakulo ellenérdekelt mikro-érdekcsoportok, ingatlankdzelség szempontjabol
kozvetlenll érintett személyek meggy6zése érdekében tervezett Iépések:
- kulénbdzé lakossagi rendezvényeken, lakossagi forumokon a projekt megvaldsitasabdl
szarmaz6 kedvez6 hatasok bemutatasa,
- a helyi média bevonasa a projekt helyi koz0sség-gazdasag- és térségfejleszté hatasainak a
bemutatasara

Az épitkezéssel jard negativ kornyezeti hatdsok és zavard korllmeények lakossag részérél torténé
tolerdlasa érdekében sziikséges a lakossag id6beni tajékoztatdsa az épitkezés miatt ideiglenesen
eléforduld kellemetlenségekrél.
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6.3.3 A projekt indikatorainak bemutatasa

Indikator
tipusa

A ROP
relevans
indikatorai

A fejlesztési
projekt
atfogo
indikatorai

Mutato neve
A fejlesztéssel érintett teriilet
nagysaga

A fejlesztések altal  érintett
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a fejlesztés nyoman elérhetd (koz-
és profitorientalt) szolgaltatasok
szdma a projekt altal érintett
telepiilésrészen

A konstrukcio altal teremtett (j
munkahelyek szama

Fejlesztéssel  érintett
épitmények szama

A fejlesztéssel létrejott Uj épllet,
épuletrész nagysaga

Megujitott kozterlletek nagysaga

épuletek,

Oshonos névényfajtak
alkalmazasanak szazaléka

Mutaté
tipusa

output

output
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output
output
output

output

Mérték
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3 évente

Evente

Evente

Projekt
zarasakor
Projekt
zarasakor
Projekt
zarasakor
Projekt
zarasakor

Mutato forrasa

Kedvezményezett
jelentése

KSH, Onkormanyzat
nyilvéntartésa

Kedvezményezett
jelentési

Munkaligyi  Kézpont
nyilvantartasa,
onkorméanyzati
nyilvantartds,  épitési
naplok
Kedvezményezett
jelentési
Kedvezményezett
jelentési
Kedvezményezett
jelentési
Kedvezményezett
jelentési

Mérés modja

Epitési
dokumentumok
ttekintése, a
mérfoldkovek et és a
befejezést kdvetben
Lakossagi felmérések
elemzése, befejezése
kovetben

Helyi gazdasagi
felmérések elemzése,
befejezést kdvetben

Helyi hivatalos
adatszolgaltatas

Projekt monitoring

Helyszini ellen6rzés,
befejezést kdvetben
Helyszini ellen6rzés,
befejezést kdvetben
Helyszini ellen6rzés,
befejezést kdvetben
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Tamogatasbol felujitott  targyi,
épitészeti értékek szama
Lakossagi elégedettség
A fejlesztési Az,besztmentesnett épuletek
rojekt szdma
projex Akadalymentesitett épuletek
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A fejlesztéssel kapcsolatos helyi
tarsadalmi akci6kban résztvevik
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rendezvények szdma
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novekedés mértéke
elemek - -
s Az  Akcioteriileten  gazdasagi
indikatorai
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Projekt
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Projekt
zarasakor

Projekt
zarasakor

Evente
Evente

Evente
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Kedvezményezett
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Kedvezményezett
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Kedvezményezett
jelentése
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Helyszini ellenérzés,
befejezést kdvetben
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Helyi felmérések
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mérése

Helyszini ellen6rzés,
befejezést kdvetben
Helyszini ellenérzés,
befejezést kdvetben
Helyi felmérések
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befejezést kdvetben
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6.3.4 Az onkorményzat altal ellatando feladatok ismertetése

Tevékenység megnevezése

Onkormanyzati dontés meghozasa a sziikséges 6ner6
rendelkezésre allasarol

Szakmai dokumentacidk elkészitése (EATT, VATT)

A szlikséges épitészeti engedélyezési tervdokumentaciok
elkészitése

Engedélyezési eljarasok lebonyolitasa

Projektmenedzsment szervezet létrehozésa (VFT)

2. fordulds pélyazati anyag elkészitése

Kivitelezés kdzbeszerzési eljarasanak lebonyolitasa (tendertervek
elkészitésével)

Eszkozbeszerzés kdzbeszerzési eljarasanak lebonyolitasa
(tendertervek elkészitésével)

Tertilet el6készitési, kozmU-kivaltasi munkak elvégzése
Kivitelezés megvaldsitasa

Lakossagi tajékoztatas és civil partnerség folytatasa

A kés6bbiekben megvaldsitand6 Piac tér rendezés megvaldsitasara
- parkositasara, burkolasara, gyalogos és gépkocsival vald
megkdzelitésének kialakitasara vonatkozo - otletpalyazat kiirasa
Otletpalyazat kiirasa a viztorony Piac térbe illesztésére,
hasznositasanak lehet6ségeire

Projekttel kapcsolatos PR és marketing tevékenység folytatasa

Forras-Trend
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6.4. A MAGANSZFERA ALTAL MEGVALOSITANI KIVANT PROJEKTEK A

KOZSZFERA FEJLESZTESEINYOMAN

A tervezett akcioterlleti fejlesztések egyik legjelent6sebb multiplikator hatasa, hogy olyan feltételeket

teremt a varoskdzpontban, amely mobilizalja a magant6két, serkenti a maganerés beruhazasokat.

A projekt el6készitése soran folyamatosan zajlé vallalkozdi partnerségi egyeztetések irasbeli

nyilatkozat formajaban is sordn deklaralasra keriilt, hogy az akcioterilet vallalkozasai partnerek

kivannak lenni az Onkormanyzat fejlesztéseiben, tamogatjak a varoskdzpont fejlesztési terveket és

sajat fejlesztéseikkel kivanjak erdsiteni a funkcidb6vité rehabilitaciot.
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Az akcidteriileten jelenleg egy ismert konkrét maganerds fejlesztések, amelyek a varoskdzpont

fejlesztési dnkormanyzati tervek hatasara mobilizalddtak:

« A f6téren talalhaté Uzletek tulajdonosai partnerek abban, hogy az lizletek homlokzata fel(jitasra
kerlljon és egységes legyen 6sszhangban a varoskdzponti fejlesztésekkel.

Projekt neve Projekt rovid Projekt  Palyazo szervezet  El6készitettség Megvaldsitas
leirdsa helyszine megnevezese lehetséges
kezdete és vége
Szent Istvan téri A f6téren A f6téren Tulajdonosok, Onkorméanyzattal 2012 2013
uzletek kilsé talalhato talalhato Magéanvéllalkozas partnerségi
felljitasa uzletek uzletek ok targyalasok
homlokzata megtorténtek

fel(jitasra és
egységesitésre
kerdl

A partnerségi egyeztetések alapjan az akcioterlleti projekthez kapcsoldddan varhatok tovabba a mar
meglév6 szolgaltato és kereskedelmi vallalkozasok szinvonalemel6, kindlatbdvit6 fejlesztései:

» Vendéglatdegységek szinvonaldnak emelése, kinadlat bdvitése (pl. Kiszolgalohelyiségek,
mellékhelyiségek mindségi fejlesztése, kerthelyiségek létrehozasa a megujult kozteriileteken
stb.)

» Kereskedelem éarukinalatanak és szinvonaldnak emelése

» A magantbke bekapcsolédasa a kornyezet mindségének emelésébe (pl. utcabultorok
kihelyezése, hozzajarulas a parkositashoz, a viragos belvaros kialakitdsahoz, a kdzbiztonsag
fokozéasahoz, a kdzterek tisztan tartasdhoz stb.)

Ez a gazdasagélénkité hatds a varoskozpont rehabilitdcido tovabbi fazisaiban még inkabb
er@sithetd: els6sorban a Il. fazisban tervezett Telepi Ut f6utcava fejlesztése, valamint a Ill.
fazishan megvalésitandé vésarcsarnok kialakitasa léphet fel er6s katalizatorhatasként e
teruleten.
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6.5A PALYAZATONKIVUL A KOZSZFERA ALTAL MEGVALOSITANIKIVANT
TEVEKENYSEGEKAZAKCIOTERULETEN

Konkrét kidolgozott fejlesztési elképzelések

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése

Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek

Id6beli Gitemezés
Pénziigyi becslés

Véarhatd eredmények

Kapcsolddas mas
intézkedésekhez

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése

Az intézkedés rovid leirdsa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek
Id6beli Utemezés
Pénziigyi becslés

Funkcionalis varoskdzpont kialakitasa

Vecsés XXI. szézadi korszer(i véaroskdzpontja Il. - a Telepi Ut
féutcava fejlesztése

(részletes kifejtését lasd alabb!)

A Telepi 0t funkcidjdban részben ma is a telepilés f6utcaja, de
tobb szempontb6l sem alkalmas igazi helyi kdzdsségszervez6
féutca funkcid betdltésére. A fejlesztés célja az a F6utca
téralkatanak Kiteljesitése; az utcatér megjelenésének és
hasznalatanak értékteremt6 fejlesztése; a forgalom csillapitasa.
Vérosfejleszt6 Tarsasag

Vallalkozok, tulajdonosok

Monori Telefontarsasag Zrt., ELMU Zrt. Magyar Kozat Zrt., civil
szervezetek, helyi vallalkozasok, lakossag

2015

700 millié Ft

Forrasok: palyazati forras, 6nkormanyzati, vallalkozoi

Korszer(, arculataban is attraktiv f6utca kialakitasa
Forgalomcsillapitas, kozlekedésbiztonsagi helyzetjavulasa

A varoskodzponti terlilet kozosségszervezd, identitastudat erésité
hatadsénak fokozasa

Gazdasagélénkité hatas

Akadalymentes kozlekedés

Vecses XXI. szazadi korszer( varoskdzpontja I.

Vecsés XXI. szazadi korszer( varoskdzpontja Il.

A varoskozpont  aszfaltozatlan  utcdinak  kiépitése, a
mellékutcakban ajardak akadalymentesitése

Funkcionalis varoskdzpont kialakitasa

Vecsés XXI. szézadi korszer(i véaroskdzpontja Il. - Varoshaza
felUjitasa, korszer(sitése

(részletes Kifejtését lasd alabb!)

Az 1950-es évek elején épitett épllet, amely jelenleg a Vecsési
Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatalanak ad otthont, mind
funkcidjaba, mind megjelenésében elavult. A Véroshaza felujitasa
és bbvitése a XXI. Szazad igényeit kielégit6 kozszolgaltatdsok
nyujtasat biztosithatja. A projekt keretében a jelenlegi épiilet teljes
kor( kuls6-bels6 megujitasa, homlokzat megujitasa, a Piac tér felé
néz6 homlokzat kialakitasa, az épiilet mlszaki infrastrukturajanak
felGjitasa (f(itési rendszer és a nyilaszarok cseréje, alternativ
energiahasznositas) valosulhat meg.

Vérosfejleszt6 Tarsasag

civil szervezetek, helyi vallalkozéasok, lakossag

2015

350 milli6 Ft

Forrasok: palyazati forras, 6nkormanyzati
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Varhaté eredmények

Kapcsolodas mas
intézkedésekhez

Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése

Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek
Id6beli Utemezés
Pénziigyi becslés

Varhaté eredmények

Kapcsolddas mas
intézkedésekhez
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Korszer(, Ugyfélbarat 6nkormanyzati ligyintézés
Akadalymentesités, esélyegyenlfség javitasa

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskdzpontja I.

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskézpontja .

A Csaladsegit6 és Gyermekjoléti Szolgalat Uj éplletének felépitése
és a szlikséges eszkdzok beszerzése

Funkcionalis varoskdzpont kialakitasa

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskdzpontja Ill.

(részletes Kifejtését lasd alabb!)

A terv lényege a Telepi Gton talalhato lzletek, a MUvel6dési Haz,
valamint a Konyvtér jelenlegi épuletének, illetve a régi Posta
épuletének rehabilitacidja. Meg kell oldani a piactéren talalhat6
viztorony funkciondlissad tételét is (pl. wifi-szor6 allomas,
napkollektorok, tetején kavéhaz és Kkilaté kialakitasa stb.). A
funkcié megtaldlasahoz a projektgazda otletpalyazatot ir ki. A
Telepi Gton talalhat6 Uzletek és intézmények korszerl atalakitasa
soran  esztétikus, egységes, a varos koOzponti karakterét
meghataroz6 stilusi éplletsor lesz kialakitva. A régi Posta
épuletének egy részét jelenleg irattarként hasznositja az
onkormanyzat. Az épllet feldjitasaval, bévitésével, &tépitésével
vallalkozdi t6éke bevonasaval varoskdzponti funkcidval lesz
felruhdzva (kozigazgatds, hidnyz6 uzleti funkcid, pl. kévézo,
cukraszda, stb.) A Konyvtar jelenlegi épuletében civil kézpont lesz
létrehozva, mig a Mivel6dési Kozpont épuletének kett6s
hasznositassal kdzigazgatasi, valamint Gzleti funkciét kivan adni az
onkorméanyzat.

Varosfejleszté Tarsasag

Vallalkozdk, tulajdonosok

lakossag

mez06gazdasagi termel6k

helyi vallalkozasok

2015.

2 milliard Ft

Forrasok: palyazati (KMOP), vallalkozo6i, énkormanyzati forras
Korszer( kereskedelmi terlet

Vonzer6vel rendelkezd latvanyossag

Uj, mikrotérségi feladatokat ellatd kozigazgatasi funkcidk
(kozjegyz6, foldhivatal, ANTSZ)

Civil szervezetek meger6sddése

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskdzpontja I.

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskdzpontja Il.

A Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat Uj épuletének felépitése
és a szlikseges eszkdzok beszerzése
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Kapcsolddo intézkedés
A program megnevezése

Az intézkedés rovid leirdsa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek
Id6beli Gtemezés
Pénziigyi becslés
Varhatd eredmények
Kapcsolddas
intézkedésekhez
Kapcsolddo intézkedés

A program megnevezése

Az intézkedés rovid leirasa

Szervezeti hattér
Lehetséges partnerek
Id6beli Utemezés

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve Forras-Trend

mas

Funkcionalis varoskdzpont kialakitasa

A Csaladsegit6 és Gyermekjoléti Szolgalat 0j éplletének felépitése
és a szlikséges eszkdzok beszerzése

A terv célja a vecsési Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat (j
éplletének felépitése annak érdekében, hogy egy modern éplletben
a mikrotérségi feladatoknak megfeleld intézményt hozzunk létre,
amelyben a jelenlegi helyhiany probléméjat meg tudjuk oldani,
illetve az intézmény (j feladatokat is el tud latni.

A jelenlegi helyzet: A Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat
jelenlegi épulete egy régi csaladi hazbol lett kialakitva. A
projektgazda 6nkorméanyzat megvéasarolta a mellette talalhato
ingatlant, egy régi paraszthazat. Az intézmény mikrokistérségi
tarsulas része, sok feladat esetében gesztorfeladatokat is ellat.
Részintézkedések: A Csaladsegit6 és Gyermekjoléti Szolgalat
jelenlegi épulete, valamint a mellette taldlhaté paraszthaz
lebontasra keriil, és megépitésre a Csaladsegité és Gyermekjoléti
Szolgélat 0j, akadalymentes éplilete, illetve a sziikséges parkolok
és a megfeleld kérnyezet biztositasra kerdil.

Vérosfejlesztd Tarsasag

Csaladsegitd és Gyermekjodléti Szolgalat

Ecser, Maglod, Gyomré UlIG énkormanyzatai

2015.

250 millié Ft

Forrdsok: onkorményzati, palyazati forras (KMOP)

Uj modern megfelel6 nagysagu és felszereltségli, akadalymentes,
mikrotérségi feladatokat ellato intézmény.

Vecsés XXI. szazadi korszer(l varoskdzpontja I.

Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskézpontja Il.

Bels6 aszfaltozott Gt- és jardahalézat kiépitése, elkerild
Uthalozat fejlesztése

A varoskdzpont  aszfaltozatlan  utcdinak  Kiépitése, a
mellékutcdkban ajardak akadalymentesitése

Az elmalt években Vecsés Varos Onkormanyzata a
varoskozpontban taldlhatd utcdk legnagyobb részét Kiépitette.
Jelenleg méar csak a Virag utca, illetve a Nefelejcs utca egy
szakasza nincs még portalanitva. A jarddk nem egységesek és
egyes helyeken hianyoznak szakaszok. A Virag u. Adam és Eva u.
kozotti szakaszanak megépitésére az Onkorméanyzat palyazati
tdmogatast nyert el; az utcaszakasz kiépitése része a KMOP-2007-
2.1.1/B-0058 palyazaton nyertes projektnek, amelynek cime:
Vecsés Varos belterileti Gthal6zatanak fejlesztése. A hianyz6 utcak
kiépitése, valamint ajardak egy szintbe hozésa, illetve a felujitdsok
soran az akadalymentesitési szempontokat is maximalisan
figyelembe vessziik. Az Utépitéssel egyitt a csapadékviz-elvezetd
arkot is kiépitjik.

Vérosfejlesztd Tarsasag

lakossag

2009-2015.
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Pénziigyi becslés 35 millié Ft
Forrasok: palyazati forrds (KMOP), dnkormanyzati, vallalkozéi,
lakossagi

Vérhatd eredmények Vecsés varoskdzpontjanak utjai 100%-ban aszfaltozottak lesznek,
és korszer( jardaval lesznek ellatva.

Kapcsolodas mas Vecses XXI. szazadi korszer( varoskdzpontja I.

intézkedésekhez Vecsés XXI. szazadi korszer(i varoskézpontja II.

Viz-tocsak és atfolyasok nélkili varos

Tovabbi akcidteruleti fejlesztési elképzelések
Az alabbifejlesztési lista elemei kivétel nélkul széles kor(i és szoros partnerségben valdsulnak meg,
azért részletes kifejtését lasd a 2.2.5. fejezetben!
» Viztorony revitalizacioja
» Virtuélis séta az akcidterileten
» Térfigyel6-rendszer
» Utcai szemetesek kihelyezése
» Beszél6 padok kihelyezése
« Jelz6lampaval védett gyalogatkeld telepitése
* Faultetés
e Akciéterilet viragositasa
« Komposztalé edények kihelyezése
» Akadalymentesités az érintettek aktiv bevonéasaval
» Jelz6lampaval védett gyalogatkel§ telepitése
» Kultdra
* A Vecsési Kaposztafesztival megszervezése
* Bilinmegel6zési Nap szervezése

Telepi Gt féutcava fejlesztése

A beavatkozas funkcioja: Beruhdzas tipusu, varosi, kozosségi és kdzszféra funkciot erésitd
A Kedvezményezett tipusa: Onkormanyzat
A beavatkozas jovedelem-termelése: Bevételt nem termeld projektelem

A Vecsés Varoskdzpont akcidterllet fejlesztésének meghatarozé, az I. Utemhez kapcsolddo, egyben
azok megkdzelitését biztositd fejlesztés a Telepi Ut teriiletének fejlesztése. A Telepi Ut funkci6jaban
részben ma is a telepiilés féutcaja, de tobb szempontbol sem alkalmas igazi helyi kdzdsségszervez6
féutca funkcio betoltésére:

e F6utca funkcidi hianyosak

» Egyes szolgaltatasi, kereskedelmi egységek megjelenése nem mélt6 a féutca funkcidhoz
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* A Telepi Ut egészének megjelenése nem a kor kdvetelményeinek megfelelé koz6sségi varosi
térjellegl

» Jelentds atmend forgalom halad at rajta.

» A \Varoshaza kérnyezetében elégtelen a parkoléhelyek szama, rendezetlen a parkolasi helyzet

» A Telepi Gton nincsenek kialakitott parkol6helyek

Projektelemek:
* A FOutca téralkatanak Kiteljesitése
» Az utcatér megjelenésének és hasznélatanak értékteremtd fejlesztése
» A forgalom csillapitasa

A F6utca téralkatanak kiteljesitése:

« Az utcaszakasz északi és déli végeinél utcatér-zard értékii beépités kialakitasa. Eszakon a
kedvez6tlen varosszerkezeti helyen (forgalmas Ut mentén) lév6 jatszétér helyén sziikséges
zarni a hosszu, mely megoldas egyben a forgalmat erdsen lassitdé meréleges Utcsatlakozast is
megkivanja; délen a vasut-menti zoéldfellileten van lehetéség a kanyar semmitmondo
jellegtelenségén karakteres varosképi érték(i valtoztatasra.

» A Telepi uton meglévé térb8viletek helyi karakterérték( hangsulyozasa és Ujak kialakitasa. A
hossz( egyenes utcaszakasz térb&viletei valtozatossa teszik a gyalogosok altal intenziven
hasznalt utat, azonositasi, ,,megallasi” pontokat adnak, gazdagitjak azt. A gyalogosoknak a
forgalommal parhuzamos haladéssal ellentétben a terek (még ha oly kicsik is), a szabadsag
érzetét nydjtjak. Jelent6s szerepik van a becsatlakozé utcdk hangsulyozésaban is. Jelen
projekt keretében a Telepi Uthoz csatlakozd Szent Istvan tér és a Véaroshaza kornyezetének
rendezése valdsul meg.
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Az utcatér megjelenésének és hasznalatanak értékteremt6fejlesztése

A cél a Telepi Ut baratsagos, kellemes, egységes megjelenésii, tiszta levegdj, alacsony
gépjarmUiforgalmu, gyalogosbarat, és utcaképileg kisvarosi féutcajelleglivé alakitasa.
Utcakeépi érték{ javaslatok:

* A nyilt csapadékviz-elvezetés megszlntetése, a nyilt arkok felszamolasa, zart csapadékgydjté
csatorna elhelyezése az Gtpalya vagy a jarda alatt (a karakteres, arnyat add kétoldali fasor
megtarthatdsaga érdekében nem a mai nyilt &rkok vonalaban);

» A csapadékelvezet6 arkok felszabadul6é savjai keresztiranyban jobban atjarhatova teszik az
egyre kisebb forgalmu utat, helyiikon 0 zoldfeliiletek, gépkocsi parkolok - 6sszesen a Telepi
Ut akcioteriileti 700 méterén mintegy 100 parkolohely Kkialakitasa -, kerékpartaroldk,
esetenként egy-egy pad, mivészeti alkotas, csobogd (elsésorban a térbéviiletek térségeiben)
sth. alakithato ki, ill. helyezhet6 el az egyes térségek sajatossagai, adottsagai szerint;

« Eltér6 fajtaju, de azonos habitusi fasorok kétoldali telepitése. A fafajok kivalasztasaban
els6rend(i szempontok az Gshonos fafajtdk preferaldasa (lasd alabb!) és az allergén hatasu
fafajtak kizarasa;

» A vasbeton légvezeték- és lampatartd oszlopok megszlintetése, helyettik: a légvezetéses
kabelek szint alatti vezetése, kisvarosi hangulatli egységes lampasor telepitése (ennek
engedélyeztetéseét meg kell kezdeni!);

« Kijel6lt gyalogatkel6helyek létesitése a Telepi Ut forgalmasabb csomoépontjaiban (kdzéptavu
fejlesztési terv jelz6lampas gyalogatkel§ létesitése a Szent Istvan tér - Telepi t
talalkozasanal, jelen projektnek nem része).

» Egységes, osztott 1éptéki térkd burkolat , faltél-falig” olyan értelemben, hogy ne egyszer(ien a
jarda savja kapjon térk6é burkolatot, hanem az Utpalya mintegy 6-7 méteres savjan Kivil
minden fellilet keritést6l-keritésig, hazfalt6l-hazfalig, amelyet nem takar ndvényzet, tehat a
térb6viletek, ajardasav és az Utpalya koézti ,,vegyes” hasznalatl z6na teriilete egyarant;

A hatdlyos szabalyozas fellilvizsgalata az épitési vonal és a tet6idom maodja vonatkozésaban
az egységes megjelenés(i utcakép érdekében.
A forgalom csillapitasat célzé javaslatok:

» A forgalomlassitd intézkedés (mer6leges utcacsatlakozas) az Anna utcai keresztez6dés
térségében;

» Forgalomcsillapitd kiiszéb alkalmazasa helyett (mely a buszjarat miatt nem létesithetd) az
Utpalya tengelyének - részletes kozutfejlesztési terv alapjan javasolt - helyenkénti ivelt
vezetése (gy, hogy a jelentésebb gyalogosforgalmat vonzé foldszinti intézmények el6tt
"hasasodjon ki" ajardafelllet; ill. ugy, hogy a megengedett parkolas az Ut két oldalan felvaltva
kialakitott, eltolt, szakaszos rendszerben valosul meg;

o Az izletek feltdlt6-forgalméanak idébeli korlatozéasa (pl. reggel 8-ig);

» Az utcaszakasz alkalmi teljes lezarasa rendezvények esetén a fétér elkésziltéig, vagy az adott

rendezvény hosszU utcatéri adottsagu sziikségessége esetén.
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A kozbiztonsag javitasat, blinmegel6zést célzo javaslatok:
» A varoskdzpontban jelenleg 6 db zoomolhaté és 12 db fixkamerataldlhaté. Cél a belvarosi
kameras térfigyel6 rendszer tovabbfejlesztése, Uj korszer(ibb,zoomolhato,tavmozgathatd
kamerak kihelyezése, szoftverek, monitorok.

A projekt f6 miszaki outputjai:
» 18 838 m3rehabilitalt teriilet (parkositas, diszburkolat stb.)
e 1290 m feldjitott Gtszakasz
» 2280 m megépitettjarda
« 1975 m megépitett csapadék elvezetd
» 10 db kihelyezett (j térfigyel6 kamera

Varoshaza felljitasa és bévitése

A beavatkozas funkcidja: Beruhazas tipusu, varosi és kdzszféra funkciot erdsitd
A Kedvezményezett tipusa: Onkormanyzat
A beavatkozas jovedelem-termelése: Bevételt nem termeld projektelem

Az 1950-es évek elején épitett épiilet, amely jelenleg a Vecsési Onkormanyzat Polgarmesteri
Hivatalanak ad otthont, mind funkciéjaba, mind megjelenésében elavult. Homlokzati képe rontja a
varosképet és jelenlegi formajaban nem illeszthet§ a tervezett varoskdzponti fejlesztésekhez. Bels6
kialakitasa illetve méretei pedig mar a hatékony hivatali munkat akadalyozzak, ami a k&zosségi,
kozszolgaltatasi érdekek ellen hat.

A Véroshaza atépitésére mar 2003-ban késziiltek tervek (Saros és Tarsa Epitésziroda Bt.), amelyek
nem valosultak meg. Méra a projekt megvaldsitasa tovabb nem halogathatdé. Ugyanakkor a koréabbi
tervek atdolgozasa sziikséges, mivel az még nem szamolt a mogotte, ajelenlegi Piac téren kialakitandd
varosi Fotér létrehozasanak igényével.

A fejlesztés projektelemei:

» Uj épitészeti terv készitése, amely a jelenlegi Piac tér felé térfalat add homlokzattal kell
megvaldsitani. Ez varosi tér-rangl térfalként alakitandd ki. Javaslat szililetett a VVaroshaza
vezérszint passzazsszer( atjarhatésdganak megvaldsitasara is a déli udvar felflizésével.

* A \Varoshaza atépités megvaldsitasa. A projekt keretében megtorténik
- Ajelenlegi épulet teljes kor( kiils6-belsé megujitasa,

- Ajelenlegi, Telepi Gt felé néz6 homlokzat megujitésa,
- A Piac tér felé néz6 homlokzat kialakitasa a leendé F6térhez mélté kialakitasu térfallal.
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* A Varoshaza épiilet miiszaki infrastrukturajanak felGjitasa. A felljitas soran sor keril a fitési
rendszer és a nyilaszarok cseréjére is, mindkét esetben Uj, energiatakarékos technoldgiak
igénybe vételével, ami a Varoshaza energiafelhasznalasat csokkenti.

A rekonstrukcié meghatarozo elemei azon felismerésre épulnek, hogy az épuletjelen allapotaban mar-
mar a mikodbképesség hataran all, mind funkcionalis, mind m(iszaki szempontokb6l, ami mar a varos
tovabbi fejl6dését és versenyképességét, a kdzszolgaltatdsokhoz valé hozzaférés joganak érvényre
jutasat, a fogyatékkal él6k esélyegyenlGségét veszélyezteti.

A miikodtetés szempontjabol harom f6 funkcio biztositasardl kell gondoskodni:
1 A Hivatal tgyfélfogadasi id6ben vald nyitva tartasat
2. Az lgyfélfogadasi idén tali mikodést
3. A hétvégén tortén6 hasznositast - rendezvények, elsésorban a Héazassagkoté teremhez
kapcsoltan
Jelenleg e harom funkci6 egymastol térben elkilonithetd mikodtetése nem megoldott.

Az elkészilt feldjitasi terv alapjan, a feldjitas keretében sor kerdil:

» Tovabbi épliletbejutasi lehetségek, elvalasztasok létrehozasara, amely biztositja a killénbdz6
alapfunkciok térbeli elkulonithetdségét, amit az épulet ellendrzése, 6rzése is indokol.

» Lépcs6haz athelyezésére, folyosdk, fogadoterek teljes atértelmezésére

« Uj személylift kialakitasara

e Teljesen U fedélszék létrehozasa, amely lehetévé teszi az épulet felfelé torténd bdvitését

» Teljes nyilaszar6 csere, amely esetében kuléndsen nagy hangsulyt kell fektetni az
energiatakarékossagra - hdszigeteld ablakok.
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6.6 A PROJEKT ILLESZKEDESE A CELCSOPORTIGENYEIHEZ

Varosrehabilitacio célcsoportjai
Lakossagi célcsoportok

koztereket,
elsédlegesen

A Mivel6dési Kozpontot,
Polgarmesteri  Hivatalt
hasznalé helyi lakosok

A Mivel6dési Kozpont rendezvényeit
latogato térségbeli lakossag

A megUjult kozteruletekhez  kothetd
nyilttéri rendezvényeket latogatd helyi és
térségi lakossagi csoportok

A rehabilitalt teriileteken él6 illetve

dolgoz6 lakossagi csoportok

A jatszéterek
csaladok

hasznalé kisgyermekes

A kozdsségi és kdzszolgaltatdsokat
igénybe vevl hatrdnyos helyzetl és
fogyatékkal él6 lakossagi csoportok

Civil szervezetek

A kultaraval, kdzm(velBdéssel,
hobbitevékenységekkel kapcsolatos
kozcélu tevékenységekhez,

rendezvényekhez két6d6 szervezetek

Osszejoveteleik,
szdmara helyszint
egyesuletek,
tarsasagok

klubrendezvényeik
igényl6 szabadidés
kozosségek, klubok,

A fogyatékkal él6k és hatranyos helyzet(i
csoportok civil szervez6dései, valamint az
Oket segit6-tdmogatd szervezetek

Célcsoportok igényei és az illeszkedés
Célcsoportok igényei:

Magas szinvonall kdzmdvel6dési és rendezvénycentrum mikddése a
varosban - 1999-es lakossagi felmérés igazolja, mivel mar ekkor a 2.
legfontosabb telepiilési problémaként jeldlték meg ennek a megfeleld
kulturalis szolgéaltatasok és a szinvonalas mlvel6dési kézpont hianyat

A kozszolgaltatdsok akadalymentes elérhet6ségének biztositasa

Szinvonalas oktatasi, stb.

kurzusok, rendezvények

képzési, tudomanyos ismeretterjeszt6

Szinvonalas kulturalis, mivészeti szabadidds-rekreaciés, szérakozasi
lehet6ségek - rendezvények, események - a belvarosban

Szinvonalas és biztonsagos jatszotér a varoskdzpontban
A kornyék rendezettebbé valasa, a lakokornyezet minéségének javulasa

A kornyéken a kozlekedési viszonyok és a parkolasi lehetéségek
javulasa

Illeszkedés:

A projekt megval6sulasa révén kialakul Vecsés igazi kdzpontja, a helyi
és kornyékbeli lakossag szivesen latogatott célteriilete, ahol kellemes,
Kisvarosias hangulatd, tiszta és rendezett kornyezetben lehet
kikapcsolodni, kozosségi életet élni, az alapvetd kulturélis-rekreacios
igényeket kielégiteni.

A kozosségi és kdzszolgaltatdsok gyalogosan, kerékparon, autoval vagy
tomegkdzlekedéssel egyarant jol és akadalymentesen megkozelithetévé
vélnak.

A helyi lakossag rekreacids és egyéb szabadidds-kulturalis igényeinek
kielégitésére megfeleld szinvonall helyszinek keriilnek kialakitasara.

Célcsoportok igényei:

Szinvonalas kulturalis-szabadid&s-rekreacios
lakosok részére

lehet8ségek a helyi

Mindségi, szinvonalas  rendezvényhelyszin, kiallitasi  tertlet,

klubhelyiségek, tetszés szerint valtoztathaté mérettel

Kapcsolodd konferenciateriilet valtoztathatd mérettel, teljes technikai
felszereltséggel, kapcsolddd szekcidtermekkel

Szinvonalas étterem, biifé
Illeszkedés:

A projekt megvaldsulasa a helyi kozdsségek, kilénbdz6, kulturélis és
egyéb rekreacids civil szervezetek igényeinek kielégitését is szolgalja.

A rendezvények lehetnek kiltéri és beltéri, kdzcéla, illetve részben
Uzleti alapl, de a helyi kdzosségek szervez6dését, fejlédését szolgald
események, amelyekre a célcsoportok részérél igény van.

N6 a helyszinek és a rendezvények igénybe vétele, a kozcélu

szervezetek megfeleld helyszint talalnak rendezvényeikhez.
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Gazdaséagi szerepl8k

A rehabilitdlt  tertlet  vallalkozasai
(kereskedelmi és szolgaltatd kkv-k)

A Mivel8dési Kozpont szolgaltatasait,

rendezvényhelyszineit  igénybe  vevd
véllalkozasok

Kulturdlis és muvészeti szervezetek,
képzd- és iparmivészek
Tréningszervezok, oktatasban,

tovabbképzésben érdekelt szervezetek

Rendezvényszervezék, kulturalis

események szervez6i
Kutatointézetek, egyetemek

Turisztikai szervezetek

Kozszféra
Varosi 6nkormanyzat

Onkormanyzat intézményei: kozoktatas,
kultara

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve

Forras-Trend

Célcsoportok igényei:

Mindségi, szinvonalas rendezvényhelyszin, kiallitasi terllet, tetszés
szerint valtoztathaté mérettel

Kapcsolddd konferenciateriilet valtoztathatd mérettel, teljes technikai
felszereltséggel, kapcsolddé szekciotermekkel

Szinvonalas étterem, bufé, kerthelyiség

Kapcsolodo szolgaltatasok: programszervezés, szallashelyintézés, taxi,
Internet hasznalat lehet6sége, stb.

JO koOzlekedési elérhet6ség gépkocsival,
parkolasi lehet&ség

tomegkdzlekedéssel, jo

Helyi piacok, pl. lakokdzosségek, szervezetek elérhetsége
Partnerkapcsolatok, egyuttmiikddési lehet6ségek, partnerkdzvetités
Illeszkedés:

A projekt hozzjarul a kilonb6zd kultardval, mivészetekkel,
oktatasszervezéssel sth. piaci feltételek mellett foglalkozd szervezetek
rendezvényhelyszin igényeinek kielégitéséhez

A projekt els6dleges helyi gazdasagfejlesztési  funkci6janak
megfeleléen a kozmlvel6dési alaptevékenységein tul olyan
rendezvényhelyszinné fejlédik, amely szerves részévé valik a helyi és
kistérségi vallalkozasok legkllénbdzébb Gzleti alapd eseményeinek,
hozzajarul azok fejlédéséhez, lehet8ségeihez

A projekt 0zleti alapon, helyszinek biztositdsaval hozzajarul a
tudomany és kultura terjesztéséhez, népszer(sitéséhez, ezen szervezetek
tevékenységének végzéséhez

Célcsoportok igényei:

Magas szinvonald kozm(vel6dési, kulturalis és oktatasi-nevelési

funkcidju létesitmény a belvarosban
Szinvonalas kulturalis, m(vészeti rendezvények és események

Szinvonalas kulturalis-szabadid@s-rekreacios lehetéségek a varos és a
térség lakossaga részére

A kornyék rendezettebbé vélasa, parkok, rendezett kozterek kialakulasa,
a belvarosi lakdkornyezet mindségének javulasa

A kornyéken a kozlekedési viszonyok és a parkolasi lehetéségek
javulasa

Illeszkedés:

A varosi kdzszféra intézményei szdmara a jelenleginél 1ényegesen jobb,
szinvonalasabb lehetdséget nyGjt a megljulé Polgarmesteri Hivatal
feladatainak szinvonalas ellatasa szamara

A kozszféra szervezetei, mint a lakossadg igenyeit kiszolgalo
szervezetek, sajat folyamatos tevékenységiket - kozm(ivel6dés, oktatas
- magasabb szinvonalon, hatékonyabban végezhetik
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Idegenforgalom
turizmus8

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve Forras-Trend

(Gzleti, un. MICE Célcsoportok igényei:

Szinvonalas rekreaciés és Uzleti rendezvényhelyszinek, vonzé

A térségbe érkez6 (zletemberek, cégek varoskdzpont

képvisel6i, gazdasagi szervezetek

Mindségi, szinvonalas rendezvényhelyszin, kiallitasi terllet, tetszés

Rendezvényszervez6 véllalkozasok szerint valtoztathaté mérettel

Tréningszervezok,

oktatdshan, Kapcsolddd konferenciateriillet valtoztathatd meérettel, teljes technikai

tovébbképzésben érdekelt szervezetek felszereltséggel, kapcsolodod szekcidtermekkel

Szinvonalas szallashelyek, étterem, biifé

Kapcsolodd szolgaltatasok: programszervezés, szallashelyintézés, taxi,
Internet hasznalat lehet&sége, stb.

Jo kozlekedési elérhet6ség gépkocsival, toémegkdzlekedéssel, jo
parkolasi lehet8ség

Illeszkedés:

A varosi (zleti turizmus varhatéan létszamban és mindségben is
novekvd igényeinek magas szintli kielégitését eredményezi a projekt
fejlesztése, a minGségi szolgaltatdsok megteremtése

Els6sorban a kisebb (zleti és egyéb (zleti alapd konferenciak,
tzletember taladlkozok, illetve Uzleti kiallitasok rendezésében,
szervezésében érintett célcsoportok igényeinek kielégitésére lesz
alkalmas a Miivel&dési Kdzpont kinalata.

A belvaros rendezése, megujitdsa alapfeltétele ezen tevékenységek
fellendiilésének.

6.7. A TERVEZETTFEJLESZTESEK VARHATO HATASAI

A tervezett projekt kdzvetlen és kozvetett hatdsaival hozzajarul:

» A varos és atérség versenyképességének novekedéséhez;

» A vérosban a lakossag életmingseégének névekedéséhez

» A kozponti funkciok bdviiléséhez és megerdsddéséhez Vecsés varoskdzpontban

e Az Uzleti

céld - MICE - turizmus follenditéséhez, el6nyeinek a varos javara torténd

kihasznéalasahoz;
e A turisztikai forgalom follendiléséhez kozvetleniil és kozvetetten kapcsoléddan a

kereskedelem és egyéb szolgaltatasok follendiiléséhez, a helyi kkv-k fejlédéséhez;

* A helyi foglalkoztatds béviléséhez;

» Az esélyegyenl6ségi célcsoportok helyzetének javitdsdhoz.

MICE-turizmus: Meetings (talalkozdk), Incentives (Vasarlasdsztonzd rendezvények,
termékbemutatok), Conferences (konferencidk), Exhibitions (kiallitasok)
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A projekt output-eredmény-hatés hierarchiaja

A célként elérend6 outputok:

* Vonzo, funkcidgazdag, szinvonalas és élhetd belvaros kialakitasa

» Korszer(i és szinvonalas, szolgaltaté énkorményzat kialakitasa

e Varosi és térségi szerepkérd kulturdlis, kozm(ivel6dési, mlivészeti és rendezvénycentrum
Vérosi M(ivel8dési Kozpont és Kényvtar - kialakitasa

* A Telepi Ut feldjitasaval funkcionalis - tobbfunkcios: kereskedelmi, szolgdltato, kulturalis,
attraktiv, a helyben él6k szaméara vonzo és kozkedvelt - féutca Iétrehozasa

» A fejlesztésekhez  kapcsolédé  héattér  infrastruktdra  fejlesztések  megvalositasa:
kozlekedésszervezeés, parkoléhelyek Iétrehozésa, csapadékviz-elvezetés

Az outputok a kdvetkezd eredmények elérését segitik eld:
« Az Onkormanyzat kozosségi, varosfejlesztd és hatdsagi funkcidinak hatékonyabba valasa
» A \véros kdzpontjaban a varoskép és az épitett kornyezet mindségének javulasa
e A kulturalis, mlivészeti és egyéb kozdsségi rendezvények, valamint az azokon résztvevék
szdmanak emelkedése
» A véroskdzpontban mikodd lakossagi szolgaltato és kereskedelmi vallalkozasok forgalmanak
bévulése

Az eredmények a kdvetkez6 hatasok elérését eredményezik:

* A kozugyek gordilékenyebb, hatékonyabb és szinvonalasabb intézése révén a lakossag
elégedettsegének novekedése

* A varosban a civil tarsadalom er&sédése, helyi kozosségek szervez6dése, a lakossag kérében a
telepulési identits erésodése

» A helyi gazdasdg versenyképességének javulasa és a fenntarthaté novekedés alapjainak
kialakuléasa

» A varosban a lakossag életmindségének, rekreéacios és kulturalis igényeinek, lehetdségeinek,
ezaltal elégedettségérzetének javulasa
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A projekt varhatd hatésai részletesen: tarsadalmi-gazdasagi; kornyezeti; esélyegyenléségi hatasok

Vecsés Varoskdzpont akciotertileti terve

6.7.1 Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

A projekt tarsadalmi-gazdasagi hatdsainak vizsgalata

A hatasvizsgalat
szempontjai

1. Foglalkoztatas és
munkaerdépiac

2. A Varoskdzpont,
mint lak6hely
nyujtotta
életmindség

3. Tarsadalmi
kohézio és a civil
tarsadalom
ergsodése

Erdssége

+1

+3

+3

Kozvetlen hatasok
Leirasa

+ A projekt kozvetlen hatasai kisebb mértékben,

id6szakosan és tartés jelleggel is ndvelik a
foglalkoztatast. ldészakos munkahelyek a projekt
el6készitéséhez, illetve a kivitelezéshez kapcsolédodan
jonnek létre (épités, szerelés) mig a tartos
munkahelyteremtés  az elkészilt  létesitmény
Uizemeltetéséhez, valamint szolgaltatasainak
értékesitéséhez kotédik.

Az épitéssel kapcsolatos foglalkoztatdas -b6viilés
mintegy 17 f6, a projektmenedzsment szervezet (3 f6)
és a M(vel6dési Kézpont mikddtetésének tovabbi 1ét-
szdmigénye (4 f6) illetve kapcsol6do vallalkozasok -
étterem, Uzletek tovébbi 10 f6 révén a varhatd bévilés
dsszesen 17 6,

A projekt a véaros lakok, kozvetlenebbll a
varoskozpontban él6k és dolgozok, illetve tanuldk és
rekreacids-szabadidds tevékenységet keres6k szamara
gyakorol nagyon er6s kedvez6 hatast, mind a
hétkdznapi  tevékenységek, mind a szabadidd
tekintetében.

A projekt - leginkabb a Mdvel&dési Kdozpont -
els6sorban és kiemelten a vecsésiek, a helyi civil
szervezetek, tagabb értelemben a Kistérség szamara
biztosit kulturéalis, m(vészeti és egyéb rekreacids
lehet6ségeket, ezaltal mikddése jelentdsen javitja a
civil szervez6dések miikddésének feltételeit, erdsiti a
tarsadalmi 6sszetartozast.

Erdssége

+1

+3

+2

+

Forras-Trend

Kozvetett hatasok
Leirasa

+ A kozvetlen hatasok tekintetében a projekt méasodlagos

gazdasag és varosfejleszté hatasahoz kétédik munkahely
teremtés , foglalkoztatds-novekedés. Ennek oka, hogy a
projekt keretében Ilétrejov6, rendezvények megtartasara
alkalmas létesitmény a multiplikator hatadsokon keresztil
dinamizal6 hatassal lesz a varos gazdasagara, amely
els6sorban a f6utca és az akcidteriilet szolgaltatd és
kereskedelmi  vallalkozasi  értékesitési  lehetGségeinek
megnovekedésében

(pl. szorakoztaté kozpont, egyéb vallalkozasok) s ezen
keresztll Gj munkahelyek Iétrejottében is kifejezdik.

A multiplikator hatédsbél ad6dé foglalkoztatas bovilés
tovébbi 18 f6.

A projekt kozvetett lakékdrnyezet-mindségjavitd, és
identitdsndvel6 hatdsdnak kdszonhetben, és a létesitmény
kornyezetének rendezése eredményeként jelent6s mértékben
javulnak a helyben é16 életkoriilményei.

A projekt kozvetett hatdsara a vecsési lakossdg mind
szélesebb rétegei kapcsolodnak a Miivelddési Hazhoz kot6dd
rendezvényekhez és szervezetekhez, amely a varoskdzpontok
messze tllmutat6 terleti hatéssal van tarsadalmi kohézidra.
A f6utca fejlesztése szintén a helyi tarsadalmat
dsszekovécsold, identitdsndvel6 szereppel bir.
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4. Kozegészségugy
kdzbiztonsag,
blno6zés

5.
Kozszolgaltatasokh
oz valé hozzaférés,
azok szinvonalanak
valtoztatasa

6. A helyi
vallalkozasok,
elsésorban kkv-k
fejlédése

7.A varosban az
Gzleti turizmus
forgalmanak
alakulasa

8. Az uzleti és
kereskedelmi
szolgéaltatasok
ergsddése a
varoskdzpontban

+1

+3

+1

+2

+1

Vecsés Varoskdzpont akciotertileti terve

A projekt kulturdlis és rekredciés, valamint
életmindséget javitd jellegénél fogva pozitiv hatassal
lesz a varos lakossaga mentalis allapotanak,
kdzérzetének alakulasara.

A projekt altal fejlesztésre kerul6 létesitmények
doéntben kozszolgaltatasokat nyudjtanak. A fejlesztések
ezek elérhetéségét mind kdzvetlendl - pl. gyalogjarok,
akadalymentesités stb. - mind a kérnyezet rendezése
révén - parkolas, kozlekedési viszonyok - jelentsen
javitja.

A projekt kozvetlenil az 0 és fejlesztett
szolgaltatasain keresztul illetve az épités-szerelés
folyamatén keresztll kisebb mértékdi fejleszt6 hatéssal
bir a folyamatokban részt vevé kkv- k szamara.

A projekt kdzepesen jelent8s, dontéen helyi-kistérségi
terlileti  kiterjedési  hatdssal bir az  Gzleti
rendezvényeken keresztill ezen &gazat forgalménak
novekedésére. A  varoskdzpontban az  lzleti
rendezvények szdma a jelenleginek a 1,5 -szeresére
né.

A projekt kozvetlenlil a Mivel6déi Kézponton belil
nydjtott, els@sorban rendezvény, (Uzleti esemény,
oktatas-képzés, illetve a megUjult koztereken
megrendezett nyilttéri eseményeken keresztil erdsiti
kisebb mértékben a véros Uzleti kodrnyezetének
kinalatat, javulasat.

+3

+3

+3

+1

+2

Forras-Trend

A fejlesztés a kulturdlt, hasznos szabadidg eltdltés lehet6ségét
és a belvarossal valo azonosulast kinalja a helyi lakossag, a
fiatalsdg részére. Ez kdzvetve csokkenti a 1ézeng8, bandakba
tomorulé fiatalok szaméat. A  kulturéltabb, rendezettebb
kornyezet a kozteriileti rongéalasok, huliganizmus ellen is hat.

A kdzosségi szolgaltatasok elérését kdozvetve szolgalja ajobb,
szinvonalasabb  szolgéltatasok kialakitasa, kinalata, a
lakossagi motivacio,a kozosségek szervez8dése, amely mind
szélesebb kort vonz a létesitmény rendezvényeire és egyéb
szolgéaltatasaihoz.

A belvaros komplex rehabilitacidja az idei
forgalomnévekedésnek koszénhet6en, és a szolgaltatasok
igénybevételére vonatkozé igények ndvekedése révén az
egész varoskdzpontban vallalkozasfejleszté hatassal bir a
keresletndvekedésen keresztiil.

A megndvekvd szamu és min8ségl Uzleti beutazdsok a
belvarosban kisebb mértékli extra igényt indukélnak a
szallashely- és vendéglaté , a gazdasagi szolgéltatasok, illetve
kapcsolddd szolgaltatasok (pl. taxi, rekreacid stb.) irant.

A vendéglatéhelyek forgalma megkétszerezddik.

A létesitmények forgalomgenerdlé hatdsan Kkeresztil a
varoskdzpontban ndvekszik az Uzleti szolgéltatast nydjtd
véllalkozasok szama, forgalma, részben a létesitményekhez
kotédden, részben a megnovekvé forgalom kiszolgalasara.

A vaéllalkozasok arbevétele a megndvekedett forgalom
hatasara megkétszerez6dik.
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6.7.2 Esélyegyenl6ségi hatasok

Vecsés Varoskdzpont akciotertileti terve

A projekt esélyegyenl6ségi hatasainak vizsgalata

A vizsgélat
kritériumai

1
Akadaly-mentesités

2. Esélyegyenl6ség a
hatranyos helyzetl
tarsadalmi
csoportok szdméara

Erdssége

+3

+3

+

Kozvetlen hatasok
Leirasa

+ A projekt rehabilitacios elemei tartalmazzadk a

fejlesztési elemek ezen belil az 0 és feldjitott
épuletek, parkok, gyalogjarok, stb. teljes kord, EU
konform akaddlymentessé tételét. (részletesen lasd
6.3.2. fejezet)

Els6sorban a  Midvel6dési  Kozpontot  érintd
fejlesztések javitjak a hatranyos helyzetli csoportok
lehetGségeit, esélyeit azéltal, hogy kulturalis és
oktatdsi lehet6séget biztosit szamukra, amely
magaban hordozza a felemelkedés lehet6ségét, jo
példat szolgaltat, tanulasra, munkéara motival és
hozzajarul a kozosségi normdk elsajéatitdsdhoz, a
beilleszkedéshez: a mozgassériiltek és fogyatékkal
él6k szdmara az () létesitmény eseményekkel,
rendezvényekkel, tanfolyamokkal, Kkulturalis és
rekreacidos lehet6ségekkel jarul hozza esélyeik
noveléseéhez, életminéséguk javulasdhoz.

Erdssége

+3

+3

+

Forras-Trend

Kozvetett hatasok
Leirasa

+ Az akadadlymentesités révén a raszorulok érvényesilési,

munkéba allasi, tanuldsi esélyei, valamint kulturdlis,
rekreacios lehet6ségei, ezaltal életminéségik nagymértékben
javul.

Az Uj Mivel6dési Kdzpont nyujtotta Uj szolgaltatasok jo
lehet6séget kinalnak a kisebbségi szervezetek és a
fogyatékkal él6k szaméara egyarant a kozosségépitésre, a
kapcsolattartdsra, a Kkisebbségi kultira terjesztésére és
befogadasara, sajat rendezvények megtartasara.
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6.7.3 Kdrnyezeti hatasok

Vecsés Varoskdzpont akciotertileti terve

A projekt kérnyezeti hatésainak vizsgélata

A vizsgélat
kritériumai

1 Levegdtisztasag

2. Akusztikus
kdrnyezeti terhelés

3. Lakdkdrnyezet

tisztasaga és
rendezettsége,
zOldteriletek
bévilése

4. Alternativ

energia-hasznositas

Erdssége

+2

+3

+2

Kozvetlen hatasok
Leirasa

+ A vaéroskdzponti teriilet térrendezése, fak kihelyezése,

tovabb az alternativ energiahasznositas rendszerének
kialakitdsa a belvaros leveg6tisztasagadt nagyban
javitja.

A megUjuld  belvaros létesitményeihez,
szolgdltatasaihoz  kapcsolédé  forgalomndvekedés
késmértékli  és id6szakos  zajszintemelkedést
eredményez a kozvetlen kérnyezetben.

A projekt megvaldsitasa igen jelent6sen javitja az
épuletek felujitdsa, a homlokzatok- felujitasok, az
utca- és térrendezés, parkositas, a kornyezet
rendbetétele és a zoldteriletek egészséges novelése-
allergén hatasu fajtak telepitése-révén a lak6kdrnyezet
min6ségét.

Az alternativ energiaforrasok alkalmazésa
(napkollektor, féldszondak) a hagyomanyos fosszilis
energiahordozok  felhasznéladsdnak  csokkentését
eredményezik, nagyban hozzajarulva ezek
kimerllésének lassitdsdhoz, és az (iveghéazhatasu
gazok kibocsatasanak mérsékléséhez.

Erdssége

0 +

+3

+3

Forras-Trend

Kdzvetett hatasok
Leirasa

+ A belvarosban és kérnyékén a rendezvények latogatasanak

novekedése a forgalom megélénkiilése a gépjarmdforgalom
megnovekedését vonja maga utan, ami a kozlekedési
eredetli  légszennyezés  kismérték(i, és  id6szakos
megnovekedéséhez vezet.

.Nincs relevans kozvetett hatas.

A projekthez kapcsolodd parkositasok, térrendezés a
varoskdzpont egészére vonatkozdan javitja a lakokoérnyezet
allapotat. A mindségi kodz- s Uzleti szolgaltatasok
megteremtése a kornyék lakdit, civil szervezeteit és
véllalkozésait is érdekeltté teszi a lakdkdrnyezet min6ségi
javitasaban.

A tovabbi  fejlesztési  fazisokban az  alternativ
energiahasznositas Kiterjeszthet§ mas intézményekre is, igy
tovabbi pozitiv hatas érvényesul.
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6.8 KOCKAZATOK ELEMZESE

A projekt megvaldsitasa kapcsan felmerilé kock&zatok

Politikai kockazatok

Leiras Valoszin(iség

A projektben érintett partnerek kdzott az Kicsi
egyuttm(ikodési szandék er6ssége csdkken

A lakossagi tAmogatottsag hianya, lakossagi Kicsi
ellenallas az épitkezésbdl, ut- és

térfeldjitasbdl adddd zavaras miatt

Az EU tamogatas csdkkenése miatt tobb Nagy

projektelem elmarad, amely a projekt
komplexitasat csokkenti

Pénziigyi kockazatok

Leiras Val6szin(iség

Az 6ner6 hianya Kicsi
A kdzbeszerzési eljarasok lefolytatdsanak Nagy
bonyolultsaga

A projekt kdltségei elhiizodas esetén az erds Kozepes

inflacios hatdsnak kdszonhetéen meghaladjak
az el6zetesen meghatarozott értéket

Vecsés Varoskdzpont akciotertileti terve

Hatas Kovetkezmény
Nagy A projekt el6készitése elhlzédik, az
Uzemeltetés feltételei romlanak
Kozepes A projekt megvalositasa elhtzaédik,
lakossagi ellenallasba itkdzik
Kozepes A projekttdmogatottsaga csokken, igy
megvaldsitasa nehézségekbe (itkdzik
Hatas Kdévetkezmény
Nagy A projekt pénzigyi tamogatottsaga
megsz(inik, a projekt meghidsul
Kozepes A projekt megvaldsitésa elhizédik, a
koltségek megnének
Nagy Tobbletforrasok bevonasa szilkséges a

varos részerdl, ami a projekt
megvaldsulésat, az esetleges EU
tdmogatés elvesztését eredményezheti

Forras-Trend

Megjegyzés / a kockazat kezelésének mddja
Flggetlen el6készitd szervezeti rendszer
létrehozésa sziikséges az érintett partnerek
részvételével

A projekt lakdovezetben helyezkedik el; a
kockéazat csokkentésének mddja a lakossag
folyamatos és részletes tajékoztatasa, illetve az
el6készités / tervezés folyaman a lakossag
érdekeinek figyelembe vétele

Er6teljes kommunikacids tevékenység folytatasa
szlikséges a valtozasok elfogadtatasara

Megjegyzés / a kockazat kezelésének modja
A projektgazdanak megfeleld forrasokat kell
felszabaditani az 6ner6 biztositasara

A kdzbeszerzési szabalyok az elmult id6szakban
valtoztak, sok esetben szigorodtak; a
kozbeszerzési eljarasok lefolytatasat tapasztalattal
rendelkezé, a projekt céljait el6térbe helyezd
szervezet kozremikodésével kell elvégezni

A projekt magas szint( el6készitése soran
figyelemmel kell lenni az el6zetes
koltségbecslések szamaira és a koltséghatékony
megoldasok alkalmazasara, illetve dontést
kovet6en minél gyorsabban neki kell latni a
megvaldsitdsnak
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Az elhizddo el6készitési és épitési /
beruhazasi fazis

Kbézepes

Miszaki kockazatok

Leiras Val6szin(iség

A felujitdsi munkak soran el6re nem latott Kicsi
m(szaki problémék vetddnek fol, amelyek

megnovelik a megvalésitas idejét és

koltségeit

Az épllet kivitelezése, valamint a sz(ikebb és Kdzepes

tdgabb belvérosi kérnyezet rendezésének
litemezése

A projekt lizemeltetése soran felmerilé kockazatok

Politikai kockazatok

Leiras Valdszinlség

A kOz0sségi és az lizleti érdekek Utkdzése az Kozepes
akciotertleten
A lakossagi tdimogatottsag hianya; els6sorban Kicsi

a szabadtéri rendezvények zavard hatasai,
illetve a forgalomkorlatozasok miatt

Pénziigyi / gazdasagi kockazatok

Leiras Valdszinlség

Vecsés Varoskdzpont akciotertileti terve

A Miivel6dési Kozpont létesitmény
kés6bb kezdi meg uzleti alapu
miikodését, igy a projekt
jovedelmez6sége csokken, a pozitiv
gazdasagélénkit6 és szinergiak kés6bb
jelentkeznek

Kbzepes

Kdvetkezmény
A beruhazas elhdzodik, a projekt
koltségei jelentdsen megnének

Hatés
Kdzepes

A miiszaki atadas késik, illetve az atadott
épulet kdrnyezetének rendezetlensége
rossz Uzenetet hordoz, korlatozza a
miikddést

Kozepes

Hatés
Kdzepes

Koévetkezmény

A projekt hatékonysaga, a
jovedelmezBség csokken, pozitiv hatésai
és szinergiadi nem érvényesiilnek
optimalis mértékben; az Gzleti
szempontok miatt a kdzdsségi
rendezvények és érdekek sériilnek

A szabadtéri kiallitasok, rendezvények
tekintetében az Gizemeltetés
korlatozasara ker(l sor, amely csékkenti
a hatékonysagot, bevételkiesést okoz

Kdzepes

Hatas Kdvetkezmény

Forras-Trend

Az el6készités és a beruhazas utemezésénél
fokozott figyelemmel kell lenni a cstszast
el6idéz6 kockazatokra

Megjegyzés / a kockazat kezelésének maédja
A beruhdzas tervezése soran gondos és mindenre
kiterjed6é muszaki allapotfelmérést kell késziteni

A kornyezetrendezés id6jarasi okok miatt késhet
A projekt megval6suldséval szikséges a
kapcsolddd varosi teriiletek rendezése is

Megjegyzés / a kockézat kezelésének médja
Az lizemeltetd szervezet feladatanak, a projekttel
kapcsolatos pénziigyi és kozdsségi elvarasok
vilagos lefektetése sziikséges. A hasznositéshan a
kozosségijellegl tevékenységeket elényben kell
részesiteni.

A lakossag folyamatos tajékoztatasa szilkséges
Az el6készités / tervezés soran a megfelel6 karos
hatasokat csokkent6é beavatkozasokra is
figyelemmel kell lenni, pl. forgalomcsokkentés,
zajvédd létesitmények sth.

Megjegyzés / a kockazat kezelésének modja
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Az Uzemeltetés koltségeinek valtozasa (pl. Kozepes
munkabér kdltségek, energiadrak)

A megujitott belvaros, intézményeinek, Kicsi
rendezvényeinek és vallalkozasainak

latogatottsdga nem a tervezett szerint alakul

A projekt tartalménak csdkkentése miatt a Nagy
projekt komplexitasa séril, igy a

szinergiahatisok kevéshé érvényesiinek

M{iszaki kockazatok

Leiras Valészinlség
A Vecsés varost érint6 jelentds Kozepes
infrastrukturalis igény( beruhézasok tallépik a

szolgaltatok kapacitasait, ami a belvarosi

létesitmények ellatasara is visszahat

Vecsés Varoskdzpont akciotertileti terve

Kicsi

Kdzepes

Kozepes

Hatéas
Kicsi

A projekt a tervezettnél nagyobb terhet
jelent az (izemeltet§ szamara, a tovabbi
fejlesztések elmaradnak

Alacsonyabb multiplikator hatasok a
projekthez kapcsol6dva

A projekt komplexitdsanak csokkenése
miatt az egyes alprojektek miikodtetése
kevéshé eredményes

Kovetkezmény

A szolgaltatok nem képesek az igényelt
infrastrukturalis igény kielégitésére
(energia, viz, szennyviz), a projekt
tizemelése hatraltatja a megfeleld
hattérkapacitasok hidnya, a mikodés
megindulasa elhtzaédik, a projekt
kozvetett kdltségei megndnek, a
jovedelmezdség csokken, a pozitiv
hatasok és szinergiak késébb
jelentkeznek

Forras-Trend

Az lizemeltetés sordn a koltségkimélé megoldasok
és a piaci 4rak alkalmazéasa alapvetd kdvetelmény
kell, hogy legyen

A menedzsmentszerzddésekkel a latogatdszam
Osztdnzese, a kezdeti szakaszban erételjes
marketing tevékenység folytatasa

Aktiv marketingkommunikacids tevékenység

A tovabbi fejlesztések megvaldsitasara tett 1épések

Megjegyzés / a kockazat kezelésének modja
A tervezés fazisaban megfelel egyeztetések
lefolytatasa sziikséges az egyes projektek
infrastrukturalis igényeir6l, melyeket egyuttesen
kell vizsgélni. Térségi dsszefogassal kell a
kapacitasokat fejleszteni.
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6.9 A VAROSREHABILITACIOS TERV ELKESZITESE ES VEGREHAJTASA
SORANLEZAJLOTTPARTNERSEGIEGYEZTETESEK

Partnerség a kdrnyez0 telepuilésekkel

Vecsés Varos Onkormanyzata Kiterjedt telepiiléskozi kapcsolatokkal és miikédd, irasban foglalt
egylttmikodeési megallapodasokkal rendelkezik (részletesen lasd. 1.6. fejezet). Ezen egyuttmiikddések
keretében a szomszédos teleplilések folyamatosan tajékoztatjdk egymaést tervezett és megvalosuld
fejlesztéseikrél, és rendszeres tléseken konzultilnak az egylttm(ikddés lehet6ségérél.

Sor kerillt tovabba olyan egylttm(ikddési nyilatkozat aldirdsara - 2008. majus, Id. Csatolt
dokumentumok - amelyben Vecsés és telepiilési partnerei arrdl tesznek irasos nyilatkozatot, hogy
folyamatosan és kolcsdndsen keresik az egyittmdkodés és a kozos projektek megvaldsitdsanak
lehetdségét és torekednek problémaik hatékonyabb, k6z6s megoldasara.

Partnerség a helyi vallalkozasokkal

A Vecsés Varoskdzpont akcioteriileti fejlesztések megvaldsitasaban az akcidterilet vallalkozasai -
els6sorban kereskedelmi és szolgéltaté vallalkozdsok - erOsen érintettek. A projektgazda
Onkormanyzat folyamatosan épiti a véllalkozasokkal a partnerséget és igyekszik bevonni a tervezett
fejlesztésekbe. Ennek aktudlis és jelen projekttel kapcsolatos eseménye a 2008. majus 14-én
megrendezésre kerllt vallalkozéi forum az akcioterlleti fejlesztésekrél, amelynek eredményei a
palyazati mellékletben olvashatok. A helyi vallalkozasokkal kialakitott partnerséget a 2.2.5 fejezet
részletezi.

Partnerség a civil szervezetekkel és a lakossaggal

A projektgazda Onkormanyzat az akcioteriileti fejlesztések tekintetében a legszélesebb civil partneri
kor bevonasara torekszik. A fejlesztések megismertetésére lakossagi és civil forum 6sszehivasara sor
kerllt (2008. majus 8. ajegyz6kdnyv dokumentumokat lasd Csatolt dokumentumok).

Az dnkorményzati honlapon 2008 méjusaban olyan kérd6iv kerllt megjelenitésre, amelyben a vecsési
polgarok, civil szervezetek nyilvanithatjdk ki véleménylket, észrevételeiket, varosfejlesztési
igényeiket. A kdzvélemény-kutatds sikeresnek mondhatd, tobb mint 400 véalasz érkezett. A kérdGivet
honlaprol lehetett letdlteni (http://vecseskerdoiv.handr.hu/), illetve egyedi megoldassal, egy
tovabbkiildhetd, kitdlthetd pdf forméjaban lehetett hozzéaférni. igy a lakosok egymas kozétt is
tesztelhették, és olyanhoz is eljuthatott, akinek nincs internetes elérhet6sége.
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A kérddivfeldolgozas eredményei:

Az Internet hasznalata és a kdzligyekbe vald belesz6las leginkdbb a 19-35 éves korosztéalyt érinti.

A 7.25% az 56 év felettieknél is redlis. Ez nyilvin nem tiikrozi a lakossadg életkor szerinti eloszlasat,
mert az Internet hasznalata nagy sz(iréstjelent. Az is megmutatkozik, hogy sokkal tobben toltétték ki
Internetes kérdd@ivet, mint papir alapit. Nem sajat Interneten minddssze 6.52% toltotte ki a
nyomtatvanyt.

Az iskolai végzettségnél a varosrajellemzd eloszIlastdl szintén a képzettség irdnyéba tér el az eloszlas,
ami ismét az Internet alkalmazéasahoz kapcsolhato.

A nemek aranyanal kis mértékben a n6k dominaltak. Ennek tobb oka lehet, de az biztos, hogy
Vecsésen a n6k aranya az orszagos atlag felett van, ez itt is megmutatkozott.

Az Internet otthon kevés mértékben lehet jelen, ezért a "teljes munkakdrben alkalmazottak™ aranya
Kiugrd. Feltehet6en munkaid6ben hozzaférnek az Internethez és akkor toltotték ki.

Erdemes még megemliteni, hogy a sajat vallalkozasban dolgozdoknal volt a masodik legtébb kitoltés,
ami az Uzleti vilig mag&nemberekhez képesti technoldgiai el6rehaladottsagat jelzi - érthetd modon.

10-14% volt a Vecsésre csak dolgozni jarok aranya. Ez is sok, hiszen agglomeracids varosrél van szo,
ahonnét leginkdbb elmennek dolgozni.

A 37.68% szazalékos vecsési sziiletésl kitolté a varos Oregedési indexével kapcsolhatd Ossze és

mutatja, hogy szivesen maradnak helyben a fiatalabb korosztalyok is. A migracié f6leg Budapestrdl
torténik 47.10%).

FONTOS: A Kkitolt6k 24.64 szazaléka nyilatkozott Ggy, hogy van fogyatékkal él6 ismer6se, tehat
Vecsésen a szamuk miatt fokozott gondoskodast igényelnek!
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A projekt monitoring folyamataban részletesen meghatarozasra keriilt a civil szereplék bevonasanak
madja (civil kontroll), és miikddése (részletesen lasd 7.2. fejezet!).

A lakossdg korében végzett felmérés talan legfontosabb konkluzidja az, hogy - amint az a mellékelt
adatokbol is lathato - a kijel6lt akcioterllettel a lakossdg legnagyobb része egyetért. A "szakért6kre
bizom" szavazatokkal egyitt ez azt is jelenti, hogy a lakossag korilbelll 2/3-a a varosvezetés altal
kijelolt akcioteruletet jel6lte volna ki maga is.

A mellékelt térképszelvényen az egyes terlletek aszerint keriiltek kiemelésre, hogy héany szazalék
szavazatot kapott "Az alabbi térképfelosztas szerint On hol hozna létre Vecsés varoskdzpontjat?"
kérdésre. Mint lathatd, a legtébben (kiemelked6en magas, 42,03%-kal) a D2 térképrészletre voksoltak,
ezt a C2 térképrészlet kovette (19,57%), azaz a lakosok a Szent Istvan tér kornyékét tartottak
els@sorban a varoskdzponti fejlesztésre érdemes teriiletnek. A tovabbi teriiletek részarénya elenéyszé
volt.

Lakossag felmérés értékelése az akcioterileti kijeldlésre vonatkozéan

A Vecsés Varoskdzpont akcioteruleti fejlesztésben érintett és a partnerség korébe bevont civil
szervezetek listaja:

Részletes megallapodas o Gammel Jozsef Képz6- és Iparm(ivészeti Kor
megkotésére kerilt sor: *  Vecsés Telepiilésszépité Egyesulet
*  Német Nemzetiségi Hagyomanyd&rz6 Tanccsoport Egyesulet
e Honismereti Kor
e Kulturverein
»  Lokalpatriotdk Egyesulete
e 83. sz. Attila Cserkészcsapat
*  Német Nemzetiségi Hagyomanyd&rz6 Tanccsoport
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Altalanos megallapodas *  Nyugdijas Klub 1
megkotésére kerlt sor: *  Nyugdijas Klub 3

*  Mozgassériiltek Pest Megyei Egyesiletének Vecsési
Szervezete
e Orbéan Balazs Erdélyi Kor
Megallapodas megkdtése *  Vecsési Fuvoszenekar
folyamatban van: *  Vecsés Varosért Egyesiilet
»  Nachtigallen Koérus
*  Vecsési Vallalkozdk Szdvetsége
*  Vecsési Ipartestilet
e Kézmlives Kamara
*  Vecsés Kozrendjéért és Kozbiztonsagaért Alapitvany
*  Vecsési Fuvoszenekar

Az egyuttmikddés minddsszesen 456f6t érint!

A civil szerepl6k bevonasanak szervezeti struktiraja:

Dontéshozodi szint

Operativ szint

Partnerségi és
egyuttm(kodéi
szint

A belvéarosi blinmegel6zési program keretében partnerségi megallapodas jott Iétre a Pest megyei
Rendér-fékapitanysag Monori  Rendérkapitanysdg és Vecsés Varos Onkormanyzata kozétt (a
nyilatkozatot 1asd a 10. sz mellékletben!).
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6.10 A VAROSREHABILITACIOSPR OJEKT VEGREHAJTASI UTEMTERVE

) ] » 2007. 2008. 2009 2010. 2011. 2012.
. . . Tevékenység funkcid
Tevékenység megnevezése A )
szerinti besorolasa 1 2. 1. 20 1. 2 1. 2. 1. 2. 1 2
félév félév félév félév félév félév félév félév félév felév félév félév

Akcioterlleti Terv elkészitése Projekt el6készités X X X X X

Jatszotér kiviteli tervének elkészitése Projekt el6készités X

Varosmarketing Promdcio - ERFA

Projektmenedzsment Szervezés X

A MiivelGdési Kozpont és Konyvtar és ajatszotar épitéséhez, ill.
a Polgarmesteri Hivatal bévitéséhez m(szaki ellen6r Véroskép X X
kivalasztasa kozbeszerzési eljarassal

A parkol6 épitéséhez és a Miklos utca felujitdsdhoz miszaki Kozlekedésszervezes és X X
ellendr kivalasztasa k6zbeszerzési eljaréssal infrastruktarafejlesztés
Mivel8dési Kozpont és Konyvtar épitése kdzbeszerzési . .
s e Véroskép X X X X
eljarasanak lebonyolitasa
Az eszkdzbeszerzés kdzbeszerzési eljardsanak lebonyolitasa Véaroskép X X X X X
Jatszotér létesitése Véroskép
Mivel8dési Kozpont és Varosi Konyvtar létesitése Véaroskép X X X X
Mivel8dési Kozpont és Varosi Konyvtar eszkozeinek . .
) Véroskép X X
beszerzése
Miivel6dési Kdzpont és Varosi Konyvtarban lzletek és étterem . Lol ,
. s Helyi gazdasagfejlesztés X X X X
kialakitasa
Felszin feletti parkolo létesitése térrendezéssel !(ozlekede§szer_vezes’es X X
infrastruktdrafejlesztés
Polgérmesteri Hivatal melletti nyilvdnos WC épitése Véroskép X X
Miklos utca és az E6tvos utca (a Miklds utca és a parkolo Kozlekedésszervezes és
- i ) . I ] X X X
bejarata kozotti szakaszanak) rekonstrukc. infrastrukturafejlesztés
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7. AMEGVALOSITAS INTEZMENYI KERETE

7.1. AZAKCIOTERULETIMENEDZSMENT SZERVEZETBEMUTATASA

A projektgazda Vecsés varos Onkormanyzata.

Projekt eldkészités:

A projekt el6készitését - akcioterileti tervek, épitészeti tervek elkészitése - jelen fazisban Vecses
Varos Polgarmesteri Hivatalanak apparatusa végezte és végzi. Az el6készitd munkat kiilsé szakérték
segitik (projekttervezés, teriiletfejlesztés, mlszaki-épitészeti megvalositas, stb.) Az el6készités soran
2008 els§ félévében elkészilt az el6zetes akcioterlleti terv és 2009 nyardra kidolgozésra kerilt a
végleges akcioterileti terv és a szikséges kiviteli épitészeti tervek: ezek alapjan nyilt mod részletes
koltsegkalkulacidra és a finanszirozas részleteinek kialakitasara.

A projektgazda alkalmas arra, hogy részben sajat allomanyabdl, részben kiilsds szakért6k eseti
bevonasaval az el6készitéshez sziikséges miliszaki, pénzigyi és jogi feladatokat megoldja,
lebonyolitsa. A projektgazda vallalja, hogy az el6készitéshez szlikséges targyi feltételeket biztositja:
irodahelyiség, irodai eszkdzok, sth.

Az el6készité feladatokat 3 fés projektmenedzsment team latta el:

» A projektmenedzser, Hada Attila Elemér palyazati és térseégfejlesztési tanacsadokent dolgozik
Vecsés Varos Onkormanyzatanal. 2000 Ota munkatarsa a hivatalnak, igy gordilékeny
munkakapcsolatot alakitott ki a tovabbi team-tagokkal.

Palyazati és térségfejlesztési tanacsaddként palyazatok figyelése, el6készitése, komplett

menedzselése, térségfejlesztési Uigyek helyi koordinalasa tartozott a feladatai kdzé.

Projektmenedzserként tobb jelent6s nagysagrend(i projekt el6készitését és lebonyolitasat

koordinalta a varosi 6nkormanyzatnal, koztik eurdpai unids forrasokbdl megvalositott

beruhazasokat is, igy tapasztalattal rendelkezik az unids projektek iranyitasaban, a sziikséges
feladatok megvaldsitasaban, az elszamolasok és monitoring tevékenységek vezetésében. F6
projektjei (projektmenedzserként):

- ROP-2.1.2.-2005-05-0001/35 azonosité szamu, ,,Vallalkozdi teriiletek feltardsa Vecsés és
Gyal kozott 0j Osszekotd at épitésével” cimii projekt projektmenedzseri feladatainak
ellatasa (2006-2007)

- KMOP-2.1.1/B-2007-0058 azonositészdmu ,Vecsés varos belterileti (thal6zatdnak
fejlesztése” cim( projekt projektmenedzseri feladatainak ellatasa (2007-2008)

» A peénzligyi vezet6 Harsanyiné Kovacs Viktdéria mérlegképes konyveld, pénzigyi-szamviteli
szakellendr vallalkozasi és allamhaztartasi szakon, azaz megfelelé képesitéssel rendelkezik a
pénziigyi-elszamolasi feladatok elvégzésében.
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* A mlszaki vezet§ Cservenka Judit épitészmérnok végzettséggel rendelkezik, amely a miszaki
ismeretek tekintetében alkalmassa teszi a mliszaki vezet6i feladatok ellatasara.
A projektmenedzsment team Onéletrajzat az 5. szamu melléklet tartalmazza.

Megvaldsitas eldkészitése és a megvalodsitas id6szaka:
Az akcioterlleti fejlesztés megvalositasara létrejott egy akcidterlileti menedzsment szervezet, a
Polgarmesteri Hivatal szervezeti egységétdl fliggetlenil m(ikod6, 100%-ig 6nkormanyzati tulajdonu
Vecsés Varoskdzpont-fejlesztd Projekt Non-profit Kft. (tovabbiakban Varosfejleszt6 Tarsasag
ill. VFT). A tarsasag létrehozasardl a képvisel6testiilet dontést hozott, az alapit6 okirat elkészilt.
o Atarsasag cégneve:  Vecses  Varoskdzpont-fejlesztd  non-profit  Projekt  Korlatolt
Felel6sségl Tarsasag
» Atarsasag székhelye: 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1
» A tarsasagot képviseli: Szakali Istvan Lorand lgyvezet6 2010. novemberig, ezt kdvet6en
Harazin Istvan

A tarsasagot hatarozatlan id6re hozzak létre, tevékenységei korei az alabbiak:
» FOtevékenység:
41.10 Epiiletépitési projekt szervezése
» Egyéb tevékenységi kor(6k):
41.20 Lakd- és nem lakd épiilet épitése
42.99 Egyéb épitmény épitése m.n.s.
68.20 Sajattulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, tizemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
70.21 PR, kommunik4cio
70.22  Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadas
71.11 Epitészmérnoki tevékenység
71.12 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas
73.20 Piac-, kdzvélemény-kutatas
A tarsasag torzstékéje 500.000 Ft, amely készpénzbdl all.

Vecsés Varos Onkormanyzata és a Varoskdzpont-fejleszté Kft. alapszerzédése értelmében, a
varosfejlesztés gazdaja, a stratégiai iranyok kijell6je az Onkormanyzat, a VFT pedig az akciéteriileti
tervek (ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruhdzési projektek végrehajtasdnak eszkdze. Az
Onkormanyzat meghizasabdl és nevében kozfeladatot It el. Célja, hogy az Onkormanyzat és a varos
kozossége szaméara legkedvezdbb mddon hajtsa végre a varosfejlesztési feladatokat. A Tarsasag
kompetenciai els6sorban az operativ feladatok ellatasara dsszpontosulnak, tevékenysége azonban
kiterjeszthet6 a varosfejlesztés komplex folyamatdban vald pro-aktiv részvételre, amilyenek a
stratégiaalkotas, tervezés, eldkészités fazisai.
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A varosfejlesztd tarsasag az Onkormanyzat altal jovahagyott Vecsés Varoskdzpont Akcioterileti
Tervben (VVATT), egyéb akcidterlleti tervekben és stratégiai dokumentumokban megtervezett
varosfejlesztési akcidkat, a nyertes palyazatok projektmenedzsment feladatait, az Onkormanyzat sajat
forrasaibdl megvaldsuld fejlesztéseit valdsitja meg. Feladata féként a konkrét fejlesztési projektek
el6készitésében, végrehajtasaban, monitoringjaban, elszamoldsaban és a projektmenedzsmentben
jelélhetd meg. Feladatai tovabba kiegésziilhetnek a varosfejlesztés komplex folyamataban val6
proaktiv részvétellel a stratégiaalkotas, tervezés, el6készités fazisaiban; valamint ingatlanhasznositési
és ingatlan fejlesztési tevékenységekkel is.

A tarsasag bevételét, ezaltal mikodési koltségeire a fedezetet az Onkormanyzat megbizasabol
végrehajtott feladatokért jaré dijazas biztositja. Palyazatok esetében a tarsasag altal elvégzendd, adott
tevékenységekre (pl. projektmenedzsment) beallitott koltség nyujt fedezetet. A konkrét akciok,
projektek végrehajtasara az Onkormanyzat és a Tarsasag kiilon megbizasi szerzédést kot, melyben
pontosan rogzitik a megbizasi dijat és annak fizetési feltételeit. A tarsasdg az ©nkormanyzati
meghizasokbdl szarmazd bevételeken tilmenden piaci szerepl6ként sajat gazdasagi tevékenységébdl is
bevételeket szerezhet, melyet a miikddéséhez és fejlesztéseihez hasznal fel. A Tarsasag a néla
keletkezG nyereséget visszaforgatja sajat miikodésébe és fejlesztéseire, valamint az Onkormanyzat
érdekében kdzhasznu célokat valésit meg.

Az lzleti terv 2010. évre vonatkozdan 2 f6allasu és 2 szerzO6déses jogviszonyba all6 munkatarssal
szamol. A f6allasi munkatars az (gyvezetd, valamint az adminisztrativ munkatars lesz, mig
szerz6déses jogviszonyba a projektmenedzser és a miiszaki munkatars keril. A Tarsasag
pénziigyeinek ellatdsaval egy kilsé konyvviteli cég kerll megbizasra, aki egyuttal a projektekkel
kapcsolatos pénziigyi menedzsment feladatok ellatdsaban is részt vesz. Az (igyvezetd, az
adminisztrativ munkatars és projektmenedzser 2010 januarjaban kezdi tevékenységét, mig a mszaki
munkatars 2010 februarjaban.

A Tarsasag feladatainak megfeleld elvégzése sziikségessé teszi, hogy a Tarsasdg minden érdemi
informacid birtokdban legyen, valamint megfelel6 felhatalmazéssal birjon a végrehajtas tekintetében;
ennek megfelel&en:

» Betekintést nyerhet valamennyi varosfejlesztéssel kapcsolatos anyagba

o Kozrem(ikddik az IVS és ATT ki- és atdolgozasaban

» Lakossagi forumokat tarthat a civil szempontok, érdekek feltarasara

» Aktiv kozrem(ikodéje a véarosfejlesztési dontés el6készitésnek

» EIl6késziti az egyes projektekkel kapcsolatos tulajdonosi dontéseket

* Figyelemmel kiséri a teleptlésfejlesztési témaju elbterjesztéseket

* Munkéjahoz informéciokat kap a Polgarmesteri Hivatal szervezeti egységeitél

» Sajat hataskorében 6nallé dontési, végrehajtasi jogosultsadga van

» Szakért6ket bizhat meg adott témak anyagok, koncepciok kidolgozasaval
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» Megvizsgalja a magéan és intézményi befektet6k bevonasanak lehet6ségeit
» Targyalasokat kezdeményez a varosfejlesztés lehetséges iranyairol

» Egyeztetéseket folytat a palyazatkiiroval és a kozrem(kod6é szervezettel

» A fejlesztések lebonyolitasa soran egyeztetéseket kezdeményezhet

Jelen akcioteriileti fejlesztés megvaldsitasara létrejott az Onkormanyzat és a VFT kozotti megbizasi
szerz8dés, amelynek targya a KMOP-5.2.1/B-0013 jeld, ,,Vecsés varoskdzpontjanak funkciobdvitd
fejlesztése és rehabilitacidja” cimd pdalyazat, (tovabbiakban: a Projekt) masodik fordul6s sikeres
szereplése esetén az ahhoz kapcsol6dd projektmenedzseri feladatokat ellatasa. A szerzddés
hatalybalépésének id6pontja a nyertes palyazat eredményének kihirdetését kovetd nap, mig a megbizas
hatarideje megegyezik a palyazat megvaldsitasdhoz kapcsolédd utolsd beszamolasi és elszamolasi
kotelezettség hatdsag altali elfogadasanak napjaval.

A Varoskdzpont-fejlesztési projekt keretein belil a Tarsasag az alabbi f6bb projektelemek
megvaldsitdsanak menedzselésére fordit kiemelt figyelmet.

» Miivel6dési Kozpont és Konyvtar épitése, eszkdzokkel valo ellatésa;

» Akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa;

» Felszin feletti parkold épitése térrendezéssel,

» Anna utcai jatszotér felujitasa, bdvitése;

» Miklds utca és E6tvos utca (Miklos utca - parkold bejarata kdzotti szakasz) rehabilitacioja;

» Véroskdzpont projekthez kapcsolodd rendezvény, konferencia, akciok szervezésében és

lebonyolitasaban vald részvétel.

A tarsasag fébb feladatai a megbizési szerz6dés alapjan:

» A Projekthez kapcsolédé stratégiai és operativ dontések el6készitése,

» Kozbeszerzési eljarasok el6készitésében és lebonyolitasaban vald részvétel,

» Kapcsolattartds az Onkormanyzat illetékes osztalyaival a dontés-elGkészité tevékenység
el6készitése érdekében,

» Kapcsolattartas a tdmogatd és egyéb illetékes hatdsagokkal,

» Kapcsolattartas a fejlesztésekben érdekelt dnkormanyzati intézményekkel és azokban Uzleti
tevékenységek folytatasaban érdekelt egyéb szereplékkel,

» Kapcsolattartas a Projekt megvaldsitasaban résztvevé beszallitokkal,

» Kapcsolattartdas a  Projekthez  kapcsolodé  beruhazasok — mliszaki  ellenérével,
kdnyvvizsgalojaval valamint a nyilvdnossag biztositdsanak felel@seivel,

» Kapcsolattartas a Projekt megvaldsitasaban részt vallalo civil és egyéb szervezetekkel,

» A Projekt megvalositasaval kapcsolatos Utemterv id6szakos fellilvizsgalata és a sziikséges
madositasok kezdeményezése,

» A Projekthez kapcsol6do jelentési kotelezettségek dokumentumainak el6készitése.
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7.1.1 A beruhdzasban résztvevd szervezetek

A Vecsés Varoskozpont akcioteriileti terv kedvezményezettje Vecsés Varos Onkormanyzata. A
tamogatasbo6l mas partnerek nem részesilnek. Ugyanakkor tébb civil szervezet is érintett a projektben,
mint szakmai tdmogatast nyQjtd partner: a vecsési civil szervezetek az alabbi tevékenységekkel
vesznek részt a teljes akciotertleti (tobb fazisra bontott) beruhdzésban egyuttmikddési és tamogato
nyilatkozat alapjan:

83. sz. Attila Cserkészcsapat (2220 Vecsés, Arpad u. 17.) 14 taggal:
* a,beszéld padok” projektelemhez idézetek dsszegy(jtése, kivalasztasa,

. a fallltetés szervezése, lebonyolitasa, a fak apolasa,
. a varoskozpont virdgositasa,
. a rendezvényeken val6 aktiv részvétel,

« a rendezvényeken megvalésuld konferencidkon és work shopokon vald részvétel,
tapasztalatok atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

1044. sz. Roder Imre Cserkészcsapat 12 fével:
* a,beszél§ padok” projektelemhez idézetek dsszegy(jtése, kivalasztasa,
. a faliltetés szervezése, lebonyolitasa, a fak apolasa,
. a varoskozpont viragositasa,
. a rendezvényeken valé aktiv részvétel,

» arendezvényeken megvaldsuld konferencidkon és workshopokon valé részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Vecsési Csaladokért Alapitvany (2220 Vecsés, Telepi Ut 44/a) 10 f6vel:
» a Vecseési Tavaszi Fesztival, a Vecsési Kaposztafeszt, a Blinmegel6zési Nap és egyéb mas
kisérd rendezvények szervezése és lebonyolitésa,
» arendezvényeken megvaldsuld konferencidkon és workshopokon valé részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Vecsési Német Nemzetiségi Hagyomanydrzé Tanccsoport Egyesilet (2220 Vecsés, Jokai M. u.
99.) 14 taggal:

» arendezvényeken valo fellépés, a konferenciakon és work shopokon valo részvétel, a projekt
tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Honismereti Kor (2220 Vecsés, Karoly u. 2.) 7 taggal:

* a,beszél6 padok” projektelemhez idézetek dsszegydjtése, kivalasztasa,
* aVecsési Kapsoztafeszt és a Vecsési Tavaszi Fesztival szervezése és lebonyolitasa,
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» arendezvényeken megvaldsuld konferencidkon és workshopokon val6 részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Jozsef Attila Mdvel6dési Haz Népdalkdre (2220 Vecsés, Kéroly u. 1.) 24 taggal:
« arendezvényeken vald fellépés, a konferenciakon és workshopokon val6 részvétel, a projekt
tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Kulturverein-Vecsés Egyesiilet (2220 Vecsés, F6 Gt 90.) 28 taggal:
* a,beszél6 padok” projektelemhez idézetek 6sszegydijtése, kivalasztasa,
e aVecsési Kaposztafeszt szervezése és lebonyolitasa,
» ahagyomanyok megjelenésének segitése a projekt megvaldsitasa soran (pl. kiallitasi targyak,
fotok, dokumentumok 6sszegydjtése, atadasa)
» arendezvényeken megvaldsuld konferencidkon és workshopokon valé részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Lokalpatriotdk Egyesilete (2220 Vecsés, Vigyazé F. u. 4.) 25 taggal:
» fak kiultetése és apolasa,
» akomposztal6 edények kihelyezése és annak felligyelete,
» aVecsési Kaposztafeszt szervezése és lebonyolitasa,
» arendezvényeken megvalésuld konferencidkon és workshopokon valé részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Mozgéassériiltek Pest Megyei Egyesiletének Vecsési Szervezete (2220 Vecsés, Karoly u. 1.) 90
taggal:
» a tervek akadalymentességi szempontbhol valé véleményezése és a kivitelezés soran az
akadalymentességi szempontok érvényesitésének segitése,
» arendezvényeken megvaldsuld konferencidkon és workshopokon val6 részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Raéder Imre Olvasokor (2220 Vecsés, Karoly u. 2.) 10 taggal:
» a,beszél6 padok” projektelemhez idézetek Osszegydijtése, kivalasztasa,
« arendezvényeken val6 aktiv részvétel,
» a rendezvényeken megvalésuld konferencidkon és work shopokon vald részvétel,
tapasztalatok atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Vecsés Honismereti Egyesiilet a Magyar Kultdra Apolaséért (2220 Vecsés, Apaffy u. 28.) 10
taggal:

* a,beszél6 padok” projektelemhez idézetek 0sszegydijtése, kivalasztasa,

e aVecsés Tavaszi Fesztival szervezése és lebonyolitasa,
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« a rendezvényeken megvalosuld konferencidkon és work shopokon vald részvétel,
tapasztalatok 4atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.a
rendezvényeken megvaldsuld konferencidkon és work shopokon valo részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Orbéan Baladzs Erdélyi Kor (2220 Vecsés, Telepi ut 62.) 25 taggal:
* a,beszél6 padok” projektelemhez idézetek Osszegydijtése, kivalasztasa,
» aVecsesi Tavaszi Fesztival szervezése és lebonyolitasa,
» Vecsés varoskdzpontjanak viragositasa,
» arendezvényeken megvalésuld konferencidkon vald részvétel, tapasztalatok atadasa, a projekt
tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

»Periféri Art” Mivészeti Studid (2220 Vecsés, Karoly u. 1.) 11 taggal:
» A varosmarketing tevékenység segitése,
» a rendezvények lebonyolitdsa, a konferencidkon és workshopokon valé részvétel, a projekt
tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Gammel J6zsef Képzb- és Iparmiivészeti Kor (2220 Vecsés, Karoly u. 1.) 23 taggal:
» A varosmarketing tevékenység segitése,
« a rendezvények lebonyolitdsa, a konferencidkon és workshopokon valé részvétel, a projekt
tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Vecsési Polgarér Egyesilet 8 taggal:
» aBlnmegel6zési Nap szervezése és lebonyolitasa,
» arendezvényeken a rend biztositasa,
« arendezvényeken megval6osuld konferenciakon és workshopokon val6 részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Rosmarein Tancegyesilet (2220 Vecsés, Karoly u. 2.) 22 taggal:
« arendezvényeken valé fellépés, a konferenciakon és work shopokon valo részvétel, a projekt
tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Vecsés Teleplilésszépitd Egyestlet (2220 Vecsés, Karoly u 2.) 12 taggal:
o falltetés,
» az akcidteriilet viragositas,
» arendezvényeken megvalésuld konferencidkon és workshopokon valé részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.
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Vecsés Kézrendjéért és Kozbiztonsagaért Kozalapitvany (2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.):
» a Vecsesi Tavaszi Fesztival, a Vecsési Kaposztafeszt, a Blinmegel6zési Nap és egyéb mas
kisér6 rendezvények szervezése és lebonyolitésa,
» arendezvényeken megvaldsuld konferencidkon és workshopokon valé részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

Vecsési Ipartestilet (2220 Vecsés, Telepi Gt 58.) 12 fével:
« az ,Elet a multik &rnyékaban” véllalkozasfejlesztési program részletes kidolgozasa, szervezése
és lebonyolitasa,
« arendezvényeken megvaldsul6 konferencidkon és workshopokon vald részvétel, tapasztalatok
atadasa, a projekt tovabbfejlesztése, intézkedési terv elkészitése.

A fejlesztések megvalositdsahoz minden a szervezetik altal biztosithaté szakmai segitséget
megadnak a kdvetkezé civil szervezetek:

» Concerto Harmonia,

e 1 sz. Nyugdijas Klub,

e 3. sz. Nyugdijas Klub,

* Vecsési Hagyomany6rz6 Zeneegyesilet - Musikverein-Wetschesch,

» Ezoterikus Klub.

Az akcioterileten talalhato, illetve lzletet lizemeltet6, a beruhazasban résztvevd vallalkozasok a
kdvetkezd tevékenységekkel vesznek részt a projektben:

» A rendezvényeken megvalosuld konferencidkon és workshopokon, a projekt tapasztalatainak
atadasaban, a projekt tovabbfejlesztésében, intézkedési terv elkészitésében, kiilonds tekintettel
az ,élet a multik arnyékaban” projektelemre.

» Eddig ezekre a tevékenységekre a kdvetkezd vallalkozasok adtak egyuttm(ikddési és tamogato
nyilatkozatot:

- HZ Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. (2220 Vecsés, Telepi Ut 62.), amely a székhelyén
talalhaté Rita ABC és Hargita Panziot Gzemelteti,

- Sedrd Bt. (2360 Gyal., Pesti u. 36.), amely hasboltot lizemeltet az akciéteriileten,

- Bokény Gabriella, egyéni vallalkozo, aki kozmetika szalont Gizemeltet a Szent Istvan tér 2
alatt,

- Fekete Richard egyéni vallalkozo, aki a Telepi Ut 54. szdm alatt talalhatd vegyesboltot
tizemelteti,

- SzoOllési Gabor egyéni vallalkoz6, aki a Telepi Gt 72. szam alatt taldlhatd
vegyeskereskedést izemelteti,

- Kun Ferencné egyéni vallalkozo, aki a Szent Istvan tér 5 szam alatt talalhatd6 Korona bifét
lzemelteti,
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- EJ and Mi Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft., amely a Telepi Gt 52-54. szam alatt talalhato
mobiltelefon izletet és szervizt Gzemelteti,

- Gold-Styl Ekszerkereskedelmi és Szolgaltatd Kft., amely a Kéaroly u. 2. szam alatt
talalhatd ékszerszalont Gizemelteti,

- Rillerné Solyomvari Zsuzsanna egyéni vallalkozé, aki Telepi ut 27. szdm alatt 1évg
vendéglatd egység lizemeltetbje,

- Better Good Kft., amely Szent Istvan téren talélhat6 kinai ruhazati (izlet izemeltetje.

- Toth Istvanné, aki a Telepi Ut 46. szdm alatt talalhaté Silvana Virdg- és Ajandékboltot
uzemelteti,

Szarvas és Szarvas Bt., amely a Piac tér Kishaz Kavézot tizemelteti,

Kenszlerné Kerkay Edit egyéni véllalkozd, aki a Karoly u. 2 szam alatt talalhaté
fodrészatot Uzemelteti,

Gyopar 92 Gyogyszertar Bt,, amely a Telepi ut 28. alatt 1év6 Fekete Gyopar
Gydgyszertarat lizemelteti,

Ruhés Bt., amely a Miklos u. 8. szdm alatt 1évd ruhaiizletet Gzemelteti,

Szopper Gyorgyné, aki Telepi Ut 24. ruhakereskedést Gizemelteti.
Az akcioterlleten talélhat6 tobbi vallalkozas bevonésa folyamatban van.

A Magyar Posta Zrt. a fejlesztések megvalositasahoz minden altaluk biztosithatd szakmai segitséget
megad, amelyrdl egyittm(ikdddi és tamogatdi nyilatkozatot adott.

Az akcidterileten talalhaté dnkormanyzati intézmények a fejlesztések megvaldsitdséhoz minden
altaluk biztosithatd szakmai segitséget megadnak, amelyrél egylttm(ikédéi és timogat6i nyilatkozatot
adnak. Ezek az intézmények:

» a Csaladsegitd és Gyermekjoéléti Szolgalat,

» Gyermekorvosi Rendeld,

* aVecsési Egészségugyi Szolgalat,

* aRdder Imre Varosi Koényvtar,

» alJozsefAttila Miivel6dési Haz,

e aVecsés Polgarmesteri Hivatal.

A fejlesztéshez tovabb civil szervezetek, vallalkozasok kapcsolodnak (részletesen lasd 6.9 fejezet!).

Kiemelendd a Monori Rend6rkapitdnysdg, amely irdsos egylttm(kodésben vallalta az
Onkormanyzattal kozos akcidteriileti blinmegelGzési programban a partnerséget.
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7.1.2 A ddéntéshozatal, informéaciéaramlas és végrehajtas rendje (hossz( tavlu szervezeti
struktaraban)

A VFT o6nallé gazdalkodast folytat; szervezete elkulonil az dnkormanyzat politikai és igazgatasi
szervezetétSl. Az Onkormanyzat és a varosfejlesztd tarsasaga viszonylataban az el6bbi megbizoként, a
Téarsasdg pedig megbizott végrehajtd szervezetként mikodik. Az elvégzendd feladatokat ennek
megfelelGen a Megbiz6 Onkormanyzat hatarozza meg. Az énkormanyzati déntések végrehajtatasanak
ellen6rzése a Képviseld-testiilet és a polgdrmester feladata.

A 100%-0s 6nkormanyzati tulajdon, az 6nkormanyzat altal delegalt Felligyel6 Bizottsag és a fiiggetlen
konyvvizsgalo folyamatosan biztositja az dnkorméanyzat részére az ellenérzés lehet6ségét. Ezen
tilmenGen a Tarsasdg sajat gazdasagi tevékenységérél az alapité Onkormanyzat felé beszamolasi
kotelezettséggel tartozik, melynek a sajat Szervezeti és Mikodési Szabalyzatban (SZMSZ)
foglaltaknak megfeleléen és az Onkormanyzat idevonatkozo rendelkezései szerint tesz eleget.

A varosfejlesztd tarsasdg tevékenysége soran szorosan egyuttmdkodik mindazokkal, akik a faladat
meghatarozasban, a koordinaciéban, a végrehajtasban részt vesznek: a polgarmesteri hivatal érintett
szervezeti egységeivel, az engedélyez6 szakhatdsagokkal, a kivitelez6kkel, a palyazat kiiroval és
kozvetit6é szervezetével, a palyazatok elkészitésében esetleg résztvevd egyéb szervezetekkel vagy
éppen a varosi kozosséget képvisel6 szakmai és civil szervezetekkel.
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7.2. AZAKCIOTERULETI TERVMEGVALOSITASANAKNYOMON KOVETESE,
CIVIL SZEREPLOK BEVONASA

A tervezett akcioterlleti dnkormanyzat altali fejlesztések monitoringjanak felel6se a létrehozésra
kerulé Varosfejleszté Tarsasag (VFT).

Monitoring, archivum, jelentések

Az akcioterilet tervben, a stratégiai és operativ projekt célokkal 6sszefliggésben meghatarozasra
kerlilnek a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos mérhetd célkitlizések legfontosabb output, eredmény
és hatas monitoring indikatorai, ezek kiindulé és célértékei, valamint a tervezett megvalosités
id6tartama.

A monitoring tevékenység soran a VFT részér6l:
* A projekt stratégiai és operativ céljaihoz rendelt indikatorok folyamatos, évenkénti
regisztralasara keril sor:

- Az output indikatorok a fejlesztések megvalodsitasanak nyomon kdvetését szolgaljak, pl.
megvaldsul a kozépuletek akadalymentesitése, a tervek szerinti tartalommal és
funkcidkkal megepiil a kozosségi haz sth.

- Az eredmény indikatorok az els6dleges, kdzvetlen eredmények nyomon kdvetését teszik
lehet6vé, pl. megnd a varoskdzpont kulturalis eseményeit latogatok szama, a kulturdlis
események szama sth.

- A hatésindikatorok a kozvetett, multiplikator hatdsokat mutatjdk, pl. a fejlesztések
hatdsara n6 a varoshan a vendégéjszakak szama, a foglalkoztatottak szama, a miikddd
véllalkozasok szdma stb.

» Folyamatosan megtorténik a projekttel kapcsolatos 0sszes dokumentacio analdg és digitalis
archivélasa, valamint az ezekhez val6 hozzaférés kdzszféra szaméra torténd biztositasa
A projekt el6rehaladasardl, az id6kozbeni PR-teljesitések megvaldsulasardl a projekt

megvaldsitdsanak (temezéséhez igazodd id6pontokban, az egyes mérféldkdveknél a

projektmenedzsment szervezet VFT részér6l jelentések készitése az Iranyitdé Hatosag felé

A monitoring tevékenység felel6se a projektmenedzsment szervezet (VFT). Adatszolgaltatd a
projektgazda 6nkormanyzat és a KSH.

Kontrolling

A monitoring tevékenység soran folyamatos terv-tény analizis folyik. Amennyiben a detektalt
indikator értékek eltérnek a tervezett6l, a monitoring szervezet megvizsgéalja ennek okat, és
amennyiben sziikséges, valtoztatasokat eszk6zol a projekt megvaldsitasaban.
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A projektkontrollfolyamat vazlata:

Monitoring:
» Tervezés sordn indikatorok meghatarozésa
» Indikatorokhoz célértékek meghatarozasa
* A megvaldsitas soran folyamatos adatgydjtés és feldolgozas
Kontrolling:
* A begyiijtott és feldolgozott adatok alapjan terv-tény elemzés végzése
» Az esetleges eltérések jelzése a projektmenedzsment felé
Sziikség szerint a megvaldsitas folyamatanak megvaltoztatasa - feed back, visszacsatolas

Virtudlis séta az akcioteruleten:

Szamitdgépes program készitése a varoskdzpontrol, amely segitségével szamitdgépen be lehet jarni a
varoskdzpontot jelenlegi allapotiban, valamint a fejlesztés utdn. Erre vonatkozoan egy demo-verzid
telepitésének készitése folyamatban van.

A fejlesztés segitségével latvanyosan, joI kommunikalhatd és mindenki szdmara érthet6 forméaban
kerlilnek megjelenitésre a varosképi, szerkezeti sth. probléméak, megoldasok, tervek, valamint az elért
eredmények, vagy az esetleges csUszasok, meghiusult fejlesztési elképzelések - ez utébbinak az
elkeriilése 0Osztonz6leg hat a fejlesztésekért felel6s szervezetekre, személyekre. A rendszer a
fejlesztések id6beni megvaldsitasdnak detektalasadhoz is segitséget nyuijt.

Civil szereplék bevonésa

A Vaérosfejleszté Tarsasag Varosfejlesztési lgazgatdsaga mikodése soran a civil szervezetekkel és az
akcidterulet véllalkozésaival folyamatos partnerségben végzi feladatdt. Vonatkozik ez a
projektkontroll folyamatara is, tehat az elért eredmények mérésre, az adatok értékelésére és a
sziikséges valtoztatasokra tett javaslatok kidolgozasara.

Operativ civil kontroll
A fejlesztésekben partner civil szervezetek és az érintett vallalkozasok kéz6sen monitoring bizottsagot
valasztanak tagjaik koziil, amely bizottsag adja a VFT miikddésének operativ civil kontrolljat.
A VFT m(kddése soran
» Havonta egyeztet a civil szervezetek és véllalkozdsok monitoring bizottsagaval,
e Félévente férumon egyeztet az akcioterlileten tevékenyked6 és egyéb érintett civil
szervezetekkel,
» Szintén félévente vallalkozo6i forumon egyeztet a helyi érintett vallalkozasokkal
« Evente az Onkormanyzat lakossagi forumon szamol be az eredményekrél, amelyen részt vesz
aVFTis.

A fejlesztések projektgazdaja és dontéshozdi szintje Vecsés varos Onkormanyzata. A partnerség
jegyében az akcioterileti fejlesztésekkel kapcsolatos napirendekre a civil monitoring bizottsag
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képvisel6je megfigyeldként minden alkalommal meghivast kap és véleményezési jogot biztositanak

szamara.

A VFT ezen talmend6en az 6nkormanyzati honlapon (www.vecses.hu), és a helyi irott és elektronikus
médiumokban teszi kdzzé az elért eredményeket, illetve a fejlesztésekkel kapcsolatos dontéseket,
valamint a nyilvanos Ulésekre vonatkoz6 meghivokat.

A fentiekben foglaltak, valamint a kommunikacids terv biztositja, hogy a varoskdzponti fejlesztések
soran a ,.civil kontroll” érvényre jusson.

A lakossagi, civil és vallalkozoi partnerség bevonasaval torténd tervezés, fejlesztés és a kétiranyu
kommunikacio a varosban mar megkezdett folyamat (lasd partnerség!). A projektgazda 6nkormanyzat
intenziven és mind szélesebb civil és vallalkozoi korre Kiterjesztve kivanja azt tovabb folytatni.

Civil szervezetek részvételét, tovabba az akciotertileten miikodoé vallalkozasok bevonasanak tervezett
fejlesztési projektekben a 2.2.5 fejezet tartalmazza!

7.3. UZEMELTETES, MUKODTETES

7.3.1 Az egyes projekt-elemek mikodésének leirasa

A Miivelédési Kdzpont és Konyvtar szakmai feladatai megegyeznek a két miikddtetd intézmény
korébbi, alapit6 okiratban rogzitett alap- és kiegészitd tevékenysegeivel.
A Mivel6dési Haz alaptevékenységei:
e 0Onszervez6dd csoportok befogadasa, segitése
» amat6r miivészeti korok szervezése
» lakossagi kezdeményesek segitése informacioval, helyiséggel
» aktiv mlvel6desi formak beinditasa /kérok, klubok, tanfolyamok, el6adasok/
» ifjusagi mlvel8dési forméak mikddtetése
* nyugdijas miivel&dési és szorakozasi alkalmak biztositasa
« ahelyi kdzélet igényeinek megfeleld segitségnyujtas formacioval, helyiséggel
» helyi tarsadalmi igényeket kielégit6 szolgaltatdisok megteremtése (egészségugyi, szocialis,
jogi, egyéb szolgaltatasok)
» a lakossag kulturdlt szorakozési lehet6ségeinek biztositdsa (tancos, zenés rendezvények,
m(isorok)
» szakmailag 6nalléan m(ikodé amat6r képzémdivészeti kor fenntartasa
* mozgasmivészeti csoportok miikodtetése )balett, jazz balett, aerobic, sth.)
o képz6miivészeti tarlatok szervezése
A konyvtar alaptevékenységei:
» Konyv- és egyéb kiadvanykdlcsonzés
» Konyvtarkozi kdlcsonzés
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Olvasékonyvtar

Kiegészit6 szolgaltatasok:

- Nyomtatés

- Fénymasolés

- Szkennelés

- Laminélas

- Spiralozas

- Faxolés

- Helytorténeti gyljtemény kezelése

- Videofilm kélcsdnzés

- Torvénytar-hozzaférés - masolat készités

- Testlleti Ulések jegyz6konyvei

- Ingyenes és téritéses Internet-hasznéalat

- Alapfok( szamitogépes és internet-hasznélati tanfolyam
- Té&jékoztatas - internetes informacio-szolgaltatas
- Vecseési kiadvanyok értékesitése

Az Uj Mivel6dési Kdzpont és Konyvtar szolgaltatasait az aldbbiak szerint csoportosithatjuk:

Kozossegi, non-profit tevékenységek:

Kozmlivel6dés elbsegitése kulturalis rendezvények megrendezésével (példaul a blnmegel6zési napot,

a vecseési kaposztafesztivalt és a vecsesi tavaszi fesztivalt is ide hozndk at) szamukra helyszin

biztositasaval: pl. koncertek, szini el6adasok, felolvasdestek, ir6-olvaso taldlkozok, egyéb kulturdlis,

m(ivészeti és kozmiivel6dési rendezvények, események, stb. A civil szervezetek rendezvényei

szaméra az 6nkormanyzat a helyszineket 6nkdéltségi aron biztositja.

Civil szervezetek - els6sorban helyi kulturalis egyesiletek, klubok, kisebbségi szervezetek -
Osszejovetelei, rendezvényei szamara helyszin biztositasa,

El6adasok, kisebb konferencidk, talalkozdk, tudoményos ismeretterjesztd el6adasok
megrendezése, helyszin biztositasa,

Sajat kulturélis kinalat kialakitasa, pl. tinchaz, kiilonb6z8 hobbi-klubok, filmklub, szinjatszd
csoport, sth.

Fogyatékkal él6k szamara specialis rendezvények szervezése,

Mivészeti kiallitasok megrendezése, pl. festmény, fotd, szobraszati kiallitas sth.

Egyéb, pl. tudomanyos, helytdrténeti sth. kiallitisok megrendezése
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Uzleti alapu tevékenységek:
A projekt pénzigyi fenntarthatosdgdhoz hozzajarulnak az Uzleti alapon bérbe vehet6 helyiségek
bevételei, tovabba a kiilonb6z6 piaci alapon szervezett események arbevétele is.

* Kilonb6z6 téritéses rendezvények, termékbemutatdk, Uzletember taldlkozok, Kkisebb

konferencidk szamara helyszin biztositasa,

» Téritéses tanfolyamok, oktatasi-képzési kurzusok szamara helyszin biztositasa,

«  Uzleti alapt kiallitasok-vasarok szamara helyszin biztositasa,

+  Etterem bérbeadasa,

» Kiskereskedelmi lzletek bérbeadéasa.

A parkolok, kozteriiletek, nyilvanos WC fenntartasat az Onkormanyzat latja el, az 6nkormanyzat
feladatai kozé sorolt kozteriletfenntartdsi tevékenysége keretében. A kozterlletek funkcidi,
szolgéaltatasai:

» Rendezett kdzteriletek, parkolok

» Pihen6terek, utcabutorok, szemetesek elhelyezése

o Kozvilagitas biztositasa

» Térfigyel6 rendszer

» NoOvénykitelepités- és fenntartas

« Karbantartas, fenntartas, takaritas, pétlas

» Nyilvdnos WC karbantartasa, takaritasa

7.3.2 Szervezeti terv

Vecsés Varos Onkormanyzata és a Varoskozpont-fejleszté Kft. alapszerz6dése értelmében, a
varosfejlesztés gazdaja, a stratégiai iranyok kijelolGje az Onkormanyzat, a varosfejleszt§ tarsasag
pedig az akcioteruleti tervek (ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruhazasi projektek végrehajtasanak
eszkoze. Az Onkormanyzat megbizasabol és nevében kozfeladatot lat el. A Tarsasdg kompetenciai
els6sorban az operativ feladatok ellatasara 6sszpontosulnak, tevékenysége azonban kiterjeszthet a
varosfejlesztés komplex folyamatdban valé pro-aktiv részvételre, amilyenek a stratégiaalkotas,
tervezés, el6készités fazisai.

A varosfejlesztd tarsasag az onkormanyzat altal jovahagyott Vecsés Varoskdzpont Akcioteriileti
Tervben (VVATT), egyéb akcioterileti tervekben megtervezett varosfejlesztési akciokat, a nyertes
palyazatok projektmenedzsment feladatait, az Onkormanyzat sajat forrasaib6l megvaldsuld
fejlesztéseit valGsitja meg. Feladata f6ként a konkrét fejlesztési projektek el6készitésében,
végrehajtdsdban, monitoringjdban, elszdmoldsdban és a projektmenedzsmentben jeldlhet§ meg.
Feladatai tovabba kiegésziilhetnek a varosfejlesztés komplex folyamataban val6 proaktiv részvétellel a
stratégiaalkotas, tervezés, el6készités fazisaiban; valamint ingatlanhasznositasi és ingatlan fejlesztési
tevékenységekkel is.
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A Varoskozpont-fejleszté Kft. feladatai féként az alabbiakra terjednek ki:
» az IVS elkészitésének menedzselése és annak fejlesztése a felmeril6 igények és stratégiai
dontések alapjan
» az ATT-k felllvizsgalata, szlikséges korrekciok atvezetése
» acivil szervezOdések és a lakossag bevondsa a fejlesztésekbe, azok el6készitésébe
» afejlesztésekben résztvevd szervezetek, partnerek kozotti koordinécio
» kozrem(ikodés a fejlesztést végzd Kivitelez6k kivalasztasaban
» Kivitelezések elérehaladasanak ellenérzése
+ az Onkormanyzat és a varos érdekeinek képviselete
» kooperacio a Polgdrmesteri Hivatallal
» kapcsolattartds a kozrem(ikddd kdzigazgatasi, allamigazgatasi szervekkel
» projekt elrehaladadsanak nyomon kovetése (monitoring)
» fenntartési jelentések el6készitése
» adminisztrativ és informacids feladatok ellatasa
» kozrem(ikddés a projektek miszaki és pénzigyi zarasaban
» zar0 jelentések, elszamolasok eldkészitése
» befektetdi forrasok felkutatasa varosfejlesztési célok érdekében
» ingatlanhasznositasi és lizemeltetési koncepcidk kidolgozasa
» ingatlanhasznositas és lizemeltetés
e az dnkormanyzati beruhazasok esetében a lebonyolit6 feladatok elvégzése

Kotelez6 dnkormanyzati feladatok
» Telepi Ut és fétér miikddtetése és karbantartasa
» akadalymentes nyilvanos WC miikodtetése és karbantartasa
»  Mivel6dési Kozpont és Konyvtar, mint 6nkormanyzati tulajdonu intézmény mikodtetése és
karbantartasa
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Feladatok:

» Intézményi karbantartas

e Helyi kdzutak karbantartasa

o Koztemetd fenntartasa

o Kozterilet hasznosités

e Teleplilési kdztisztasag

» Zoldteriiletek kezelése és karbantartasa
» Kozterilet felligyelet

» Parkgondozas

» Energetikai feladatok

Tovabbi mikddtetési feladatok:
» Parkol6 fenntartdsa és (izemeltetése
e Lakdépuletek és lakasok kezelése és karbantartasa
* Nem lakascéll helyiségek, ingatlanok kezelése és karbantartasa
» Bérlemények karbantartasa
» Bérbeadéassal kapcsolatos feladatellatas
» Bérlemény ellen6rzés

A Vecsés Varoskozpont akcidteriileti fejlesztések révén megvaldsuld létesitmények mikodtetési
koltségeit a projektgazda Vecsés Véaros Onkormanyzata biztositja.

A parkold, a létrejévé kozteriletek (tér, Miklos utca, jatszotér) és a nyilvdnos WC fenntartasa,
kezelése, tisztan tartasa teljes mértékben dnkormanyzati feladat, varosi koltségvetésbdl torténik.
Ezen funkciok lizemeltetését a polgarmesteri hivatal jelenlegi szervezeti rendszerén beliil oldjak meg,
a parkold esetében a kozteriilet felugyelettel foglalkoz6 munkatarsak munkakérének kibdvitésével. Ez
tehat szervezeti valtozasokat nem general, személyi jelleg( kdltségnovekedést nem eredmeényez.

A Mivel6dési Kozpont és Konyvtar tzemeltetését a jelenlegi intézményi keretek kozott, a Jozsef
Attila Mvel6dési Haz és a Roder Imre Konyvtar végzi (az intézmények bemutatésat az 1-2. szamd
melléklet tartalmazza). A Mivel6dési Kdzpont és Konyvtar szakmai mikodtetését a Mdivel&dési
Kézpont ill. a Kényvtar vezet8i végzik. A szervezet munkajat kiils6s rendezvényszervez§ és egyéb ad
hoc szakért6k tamogatjak.

Az dnkormanyzati fenntartasa intézmények pénzigyi elszamoldsa a Polgarmesteri Hivatalhoz
tartozik, a fenntartdshoz szlkséges tdmogatdst az Onkormanyzat biztositja az intézmények
adatszolgaltatasa alapjan. A létesitmény mikddtetése tehat ajelenlegi szervezeti keretek kdzott folyik,
annak megvaltoztatasa nem sziikséges.

A Mivel6dési Haz személyi alloméanya jelenleg 6 f6, az aldbbi munkakdrokben (fejlesztés el6tti
allapot):
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Beosztasa Létszam (f6) Iskolai Szakképzettsége
végzettsége
Igazgato 1 Féiskola Mivel&désszervez6

Kulturalis menedzser

Gazdasagi Ugyintéz6 1 Fdiskola Mivel6désszervez6
Mérlegképes konyveld

Takarito 1 Szakipari isk. Gépird

M(vészeti vezets 1 Erettségi Kozépfoku kozmiivelGdési
szakember

Kulturdlis szervez6 1 Féiskola Tanito

Kisegité dolgozd/takaritd 1 Szakmunkas Hegeszt6

A Mivel6dési Kozpont szervezeti struktiraja nem valtozik, a jelenleg ellatott feladatokat viszi
tovabb az intézmény az Uj épulletben is (non-profit és profitorientalt kulturalis és szabadidds
programok szervezése). Az alkalmazotti létszdma a projekt megvalositasat kdvetéen azonban +4
fével bOvil. Ezt részben a nagyobb kapacitasu terek miatt sziikséges karbantartasi-fenntartasi munkak
mennyiségének ndvekedése (karbantartd és takarité munkatars felvétele), részben pedig az Uj funkciok
és technoldgiak altal tAmasztott szakmai kihivasok indokoljak (technikus felvétele). A létszambdvités
az aldbbi munkakorokben tervezett:

Munkakor Létszambdvilés (f6)
Takaritd +2
Technikus +1
Karbantartd +1
Osszesen +4

A Miivel6dési Kdzpontban l1év6 éttermet és a kiskereskedelmi lzletek kiilsé vallalkozasok bérlik,
ezek Uzemeltetése kiilonallé egységként valosul meg.

A mikodési kiaddsokban novekedése varhatd, részben a személyi jellegl juttatdsok
létszambGbvitésbél ered6 emelkedése miatt, részben a nagyobb kapacitasokkal bird, dragabb
berendezéseket tartalmazd épllet lzemeltetési kiadasainak emelkedése kovetkeztében. Utobbin belil
azonban az energiakoltségek nagyaranyl csokkenése varhatdé, az alternativ energiaforrasok
alkalmazésaval elérhet6 tobb mint 50%-0s megtakaritasnak koszénhetéen.
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A Miivel6dési Kozpont miikddtetésének f6 kiadasi tételei az alabbiak:

Személyi jelleg kifizetések

- Munkabérek

- Munkaadot terhel6 jarulékok

- Egyéb személyi jelleg( juttatdsok

Rezsikoltég:

- Villamos energia koltsége

- Gazfogyasztas koltsége (kiegészitd, az alternativ energiaellatds mellett a cstcsigények
kielégitésére)

- Viz- és csatornadijak

- Hulladékszallitasi dijak

- Telefon- és internetdijak

Fenntartasi, izemeltetési koltségek

- Takarités

- Karbantartas, pétlés

- Munka-, baleset- és tlizvédelem, sth.

Szolgéltatasok igénybevételének kiadasai, pl.

- Kiszervezett szolgéltatasok dija (Id. 6rzés-védelem)

- Esetijelleggel foglalkoztatottak dijai (pl. hostessek dija)

- Fellép6 miivészek tiszteletdija

- lgénybevett szolgéaltatasok dija (pl. kbényvvizsgalat, grafikai tervezés, marketingkoltségek)

Beszerzések:

- Programszervezéshez, szolgaltatasokhoz kapcsoldédo beszerzések

- Egyéb anyagkoltségek (reprezentacios koltség, irodai eszk6zok)

Egyedi kiadasok

Amortizacio

A létesitmény bevételei kdzott sajat bevételek és a timogatasok szerepelnek, ugymint:

Belép6jegyek, részvételi dijak és programszervezéshez kapcsolddéd szolgaltatasok
- Sajat szervezés( programok, események belépddijai

- Sajat szervezés( foglalkozasok részvételi dijai

- Egyéb kapcsolodo bevételek (pl. programfiizet értékesités)

Bérleti dijak:

- Etterem bérleti dija

- Uzlethelyiségek bérbeadasa

- Rendezvényterek, klubhelyiségek kiadasénak bérleti dija

- Technikai berendezések, eszkdzdk (pl. projektor, hangositas) bérleti dijai
Palyazati forrasok

Szponzoracio

Onkormanyzati hozzajarulas

Allami normativ hozzajarulas
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« AFA (az intézmény afa-visszaigénylésre nem jogosult)

A Roder Imre Kényvtar szervezete nem valtozik a projekt megvalésitasat kévetéen, a feladatok
Osszetettsége és mennyisége megfelel a korabbiaknak, a létrejové terek és szolgaltatasok miikddtetését
ajelenlegi munkaerd alloménnyal és szervezeti struktdraban képes ellatni.

A Konyvtar mikodtetésének f6 kiadasi tételei az alabbiak:
« Személyi jelleg( kifizetések
- Munkabérek
- Munkaadot terhel jarulékok
- Egyéb személyi jelleg( juttatasok
» Rezsikoltégek:
- Villamos energia koltsége
- Gazfogyasztas koltsége (kiegészitd, az alternativ energiaellatds mellett a cstcsigények
kielégitésére)
- Viz- és csatornadijak
- Hulladékszallitasi dijak
- Telefon- és internetdijak
» Fenntartési, Uzemeltetési kdltségek, pl.
- Takarités
- Karbantartas
- Munka-, baleset- és tlizvédelem, sth.
» Szolgaltatasok igénybevételének kiadasai, pl.
- Kiszervezett szolgéltatasok dija (Id. 6rzés-védelem)
- Esetleges tiszteletdijak
- lgénybevett szolgaltatadsok dija (pl. kdnyvvizsgalat, grafikai tervezés, marketingkdltségek)
» Beszerzések:
- Konyvtari konyv- és egyéb kiadvanyallomany gyarapitasa
- Egyéb anyagkoltségek (reprezentacids koltség, irodai eszk6zok)
» Egyedi kiadasok

A konyvtar bevételei kdzott sajat bevételek és a timogatasok szerepelnek, Ggymint:
» Alaptevékenyseéghez kapcsolddo sajat bevételek:
- Beiratkozasi dijak
- Kolcsonzési dijak
- Késedelmi és egyéb potdijak (pl. konyvtéritési dij, olvasdjegy potlas
» Kiegészitd tevékenységekhez kapcsolodo sajat bevételek:
- Fénymasolas, laminalas, kotészet, nyomtatas dijai
- Internet hasznalati dij
- Helyi kiadvanyok értékesitése
- Programszervezés bevételei
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- Esetlegesen felmer(il helyiségbérleti dijak
» Palyazati forrasok
»  Onkormanyzati hozzajarulas
« Allami normativ hozzajarulas
« AFA (az intézmény afa-visszaigénylésre nem jogosult)

A Miivel6dési Kézpont és Konyvtar mikodtetése teljes mértékben kozcéld, non profit jellegd. A
képz6dd bevételek ennek megfeleléen teljes mértékben visszaforgatasra keriilnek a létesitmény
Uzemeltetésére, fenntartasara, fejlesztésére, programok megrendezésére. A civil és mas, az
Onkorméanyzat altal tdmogatott szervezetek a létesitményeket legfeljebb a mikddési kiadasokkal
megegyez6 bérleti dijfejében hasznalhatjak.

A bevételek és kiadasok szamba vételét, cash-flow elemzését, megtérilés szamitasait a pénzugyi
tervfejezet tartalmazza.
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8. PENZUGYI TERV

8.1A TERVEZETTAKCIOTERULETIFEJLESZTESEK PENZUGYIESKOZGAZDASAGI ELEMZESE9

Az akcidterllet pénziigyi terve
AKCIOTERULETI TERV PENZUGY! TERVE

1. év 2. év 3. év Osszesen
2010. 2011. 2012.
Afinanszirozas A megvaloésitas
1. . 1. . 1. . forrasa idétartama

Mivel6dési Kézpont - iizlethelyiségek 14 113 934 14 113 934 14 113 934 14 113 934 56 455 736 KMOP 2010-2012
Projektmenedzsment 15 400 000 20 700 000 9200 000 9 200 000 54 500 000 KMOP 2010-2012
Mivel6dési Kézpont és Varosi Kényvtar 1étesitése 204 228 504 204 228 504 204 228 504 204 228 505 816 914 017 KMOP 2010-2012
Akadalymentes nyilvanos WC kialakitasa 5432 309 5432 310 10 864 619 KMOP 2010-2012
Felszin feletti parkol6 épitése térrendezéssel 69 008 312 69 008 313 138016 625 KMOP 2010-2012
JatszOtér épitése 31 220 786 31220 786 KMOP 2010-2012
Miklos utca es Eotvds utca (Mikids u. - parkolg 19846454 19 846 454 39692 908 KMOP 2010-2012
bejarata kdzotti szakasz) rekonstrukcidja
Promécié 2912 360 2912 360 2912 360 2912 361 11 649 441 KMOP 2010-2012
KMOP projekt brutté dsszkoltsége 15400 000 20700 000 230454798 355962659 315541875 221 254800 1159 314 132
Tervezett maganberuhazasok 30 000 000
F6téren 1évo lzletek kilsé feldjitasa 30 000 000 magandke 2010-2013
Kozszféra kapcsolddé projektjei 3258 127 000

Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat épiileté-

250 000 000 Onk. és paly. forras  2015.
nek felépitése és a szlikséges eszkdzok beszerzése paly

Polgarmesteri Hivatal épiiletének rehabilitacidja 308 869 000 Onk. és paly. forras  2015.
Telepi Gt rehabilitacids fejlesztése 664 258 000 Onk. és paly. forras  2015.
Vecsés XXI. Sz.-i korszer(i varoskézpontja Il. 2000000 000 Onk. és paly. forrds  2015-2017.

Avéroskdzpont aszfaltozatlan utcéinak kiépitése, a
mellékutcakban ajardak akadalymentesitése

Akcibterileti fejlesztések dsszesen 15400 000 20 700 000 230454 798 355962 659 315 541 875 221 254 800 4 447 441 132

35000 000 Onk. és paly. forras  2014-2015.

9 Modszertan: Utmutat6 a véarosrehabilitacios cél palyazatok és kiemelt projektek masodik fordulds pélyazati, illetve részletes projekt dokumentaciojanak
részeként beadandé pénzigyi-gazdasagi elemzés elkészitéséhez, 2009. augusztus
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8.2. AKMOPPROJEKTPENZUGYIBEMUTATASA

A ,Vecsés Varoskdzpont akcidterileti fejlesztések” c. projekt projektgazdaja Vecsés Varos
Onkormanyzata.

A teljes projekt finanszirozasa a KMOP-5.2.1./B-2f-2009-0013 azonositdé szamu péalyazat keretében
megitélt tdmogatas, valamint a projektgazda altal biztositott sajat forras, amely teljes egészében

Vecsés Varos koltségvetésébdl kerll biztositasra.

A projektelemek listéja:

Projektelem megnevezése Funkcio Tamogatéasi kategoéria
Etterem és Uzletek kialakitisa a Mdvel6dési Helyi Allami  tdmogatas
Kozpont épiiletében gazdasagfejlesztés Regionalis beruhdzas
Mivel6dési Kozpont és Kdnyvtar létesitése Varoskép K6z0sségi szabalyozasi

szempontbdl Gn. nem
allami tAmogatéasnak
mindsiilé tamogatas -
Kulturalis célu tamogatas

Felszin feletti parkolo létesitése térrendezéssel Kozlekedés- K6z0sségi szabalyozasi
Szervezes és szempontbdl an. nem
infrastruktdra- allami tamogatasnak
fejlesztés mindsilé tAmogatas

Polgdrmesteri Hivatal melletti nyilvdnos WC Véaroskép K6z0sségi szabalyozasi

épitése szempontbdl an. nem

allami tAmogatésnak
mindsilé tAmogatas

A Mikl6s utca és az E6tvos utca (a Miklds utca és a Kozlekedés- K6z0sségi szabalyozasi
parkolo bejarata kozotti szakaszanak) szervezés és szempontbdl Gn. nem
rekonstrukcidja infrastruktdra- allami tamogatasnak
fejlesztés mindsilé tAmogatas
Az Anna utcai jatszotér fejlesztése Varoskép K6z0sségi szabalyozasi

szempontbdl Gn. nem
allami tamogatasnak
mindsilé tamogatas
Vérosmarketing Promocid Ko6zdsségi szabalyozasi
szempontbdl Gn. nem
allami tamogatasnak
mindsilé tamogatas
Projektmenedzsment Szervezés K6z0sségi szabalyozasi
szempontbdl Gn. nem
allami tamogatasnak
mindsilé tAmogatas
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A projekt az alabbi részletes elemzés alapjan a tamogatasi jogosultsagnak minden szempontbdl
megfelel:

* A teljes KMOP projekt forrashianyos: az FNPV negativ, az FRR értékeld alacsonyabb az
alkalmazott diszkontratanal, a koéltség-haszon arany (B/C) alacsonyabb 1-nél. A teljes projekt
ennek megfeleléen tamogatas nélkil, lizleti alapon nem valésithatd meg. A sziikséges sajat forras
a projektgazda rendelkezésére all.

« A teljes projekt fenntarthatdsdga biztositott. A fejlesztés jellege szerint kozcéld, nem
jovedelemtermeld tevékenység, mivel bevételei nem fedezik mikddtetésének koltségeit
(halmozott mikodési pénzaram negativ); a bevételek az dnkormanyzati kéltségvetésen keresztiil
kis mértékben hozzajarulnak a mikodési koltségek fedezéséhez, a mikodesi pénzaramok hianyat
a projektgazda Onkormanyzat sajat koltségvetésébdl biztositja. A ,bevételek és a kiadasok
viszonya aranytalan” (lasd alkalmazott Utmutatd, 9. oldal).

« A teljes projekt tarsadalmi-gazdasagi hasznossaga az Akcioteriileti Terv célcsoport és
hatdselemzései, valamint a koltség-haszon elemzés alapjan igazoltnak tekinthet6, és az
Akcidterllet stratégiai céljainak megval6sulasat szolgalja.

Altalanos felvetések:

» Az elemzések foly6 aron keriiltek elvégzésre, figyelembe véve az inflacios eldrejelzést (NGM
szerint);

Az elemzések modszertanaul az ,,Utmutatd a varosrehabilitacidos céli palyazatok és kiemelt
projektek masodik fordulds palyazati, illetve részletes projekt dokumentaciojanak részeként
beadand6 pénziigyi-gazdasagi elemzés elkészitéséhez, 2009. augusztus.” szolgalt;

Az alkalmazott pénziigyi és kdzgazdasdgi nomindl diszkontrata a fenti itmutaténak megfeleléen
8%;

A projekt pénzaramai a projekt befejezését kovetéen 15 éves id6tartamra kerliltek bemutatasra;

A kedvezményezett a beruhazas, illetve a beruhazas hasznositasa soran altalanos forgalmi ado
levonasara nem jogosult, ezért a tamogatas szamitasanak alapja a projekt AFA-val novelt, bruttd
Osszkdltsége, azaz a projekt koltségvetése brutté modon keriilt megtervezésre.

10 Az akcioteriileti terv korabbi véltozataban elvégzett szamitasok alapjan
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8.2.1. A helyi gazdasagfejlesztési funkcié m(ikddési bevételei és kdltségterve

Pénzligyi diszkontrata

Palyazo neve:

Funkcio:

8%

A pélyaz6 milyen tAmogatasi jogcim ala tartoz6
tevékenységei tartoznak a megnevezett funkciéba?

Jeldl eX-szeli

3 Regionalis tAmogatas
Allami tamogatas KJturd' s timogatas

De minmis
Nem alllami tAmogatas

PROJEKT NELKULI ALLAPOT
Bevétel

Kiadas

Kilénbozet

Halmozott miikodési pénzaram

PROJEKTES ALLAPOT
Bevétel
Kiadas

Adossaoszolaalat
Adésséagszolgalattal korrigalt
kilénbozet
Ado6ssagszolgalattal korrigalt

M(ikodési bevetelek jelenertéke
M(ikodési kiadasok jelenértéke

Netté miikodési bevétel ielenértéke

FEJLESZTESI KULONBOZET
Bevetel

Kiadas

Kalénbozet

Halmozott miikddési pénzaram
Adossanszotualat
Adé6ssagszolgalattal korrigalt

Ado6ssagszolgalattal korrigalt

halmozott m(ikédési penzaram
Mikodési bevételek jelenértéke
Mikodési kiadasok ielenértéke

Netté m(ikodési bevétel ielenértéke

2010

o o

AM]j

o o

75 564

75 564

2010

o o oo

75 564

75 564

X

| 2011

oo

2011

o O oo

Heivi Gazdasagi, eszles

| 2012

© o

2012

0
0

0

0

2012

Vecsés Varos Onkormanyzata

2013 |

O oo o

2013
7500
0
7500
7500

7500

7500

2014 |

[eNelee)

2014

0
7725
15225

7725

15225

2014
7725
0
7725
15225

0
7725

15225

2015

oo oo

2015
7956.75
0
7856.75
23181.75

7956.75

23181.75

2015
7656.75
0
7656.75
23181.75

0
7656.75

23181,75

2016

[sNelelNe}

2016
81874958
0
8187.466
31366.246

8187.496

31366.246

2016
8137.466
0
8187,466
31366.246

0
8187.466

31366.246

2017

[eNelelNe}

2017
8424.633
0
8424.633
36794 176

8424.633

36764.176

2017
8424.933
0
8424.933
39794.176

0
8424.633

39794 176

"2818

oOoo o

2018
5660 831
0
5660-531

2019 = 2020

0 0
0 0
0 0
0 0

2019 2020
5903.335 6143.725
0 0

5603.335 6143.725

45455 010 57355.345 66502.066

8660.831

3603.335 6143.725

43455.0*0 5735*8,345 66502.066

2018
5660 831
0
5660 831
45455.01

0
5660.831

48455.01

2019 2020
5603.335 9143.725
0 0
5003.335 6143.725
57355.34 66502.066

0 0.000
3903.335 6143.725

57355.34 66502.069

Forras-Trend

2021

ooo o

2021
6360.605
0
6350.605
75562.674

6360.605

75862,674

2021
0300.605
0
6390.605
75562.674

0.D00
6390.605

75362.674

= 2022'

OO0 oo

2022
6544,151
0
6644.151
85536.826

6644.151

85536.826

2022
6544.151
0
9044.151
85*536.826

0.000
6644.151

85*536.826

2023

o oOooo

2023
9894 566
0
9394.396
*56431.725

9894.396

65431.725

2023
9894 366
0
9894 396
65431.725

Qaxc
9894.396

65431.725

2024

copo

©2024
10152,167
0
10152,167
105583.392

10152,167

105583,862

2024
10152.167
0
10152,167
105583,362

0.000
10152,167

105583,362

2025

o o0oo

2025
10416,123
0
10416.123
116000.015

10416.123

116000.015

2025
10416.123
0
10416,123
116000,015

0.000
10416.123

116000.015

2026

Oooco

2026
10686.942
0
10686:642
126686.957

10686.942

126686.957

2026
10686.642
0.000
10686.642
126686.957
0.000

10686.942

126686.957

2027 =

oooo

Aj-
10964.803
0
10S04 903
137651 760

10664.803

137651.760

2027
10364.903
0.000
10934.803
137651.760

0 K>3
10934.903

137661 760
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A helyi gazdasagfejlesztési funkcid mikddtetése tovabbi forrasok bevonasat nem igényli, mivel a netto
mikodési bevétel jelenértéke pozitiv, azaz a projekt a miikddés tekintetében 6nmagat finanszirozza.

Bar a helyi gazdasagfejlesztés funkci6hoz rendelt projektelem mikddési egyenlege énmagaban pozitiv,
figyelembe kell venni, hogy az a tervezett Mivel6dési Koézpont és Kényvtar projekt részeként funkcional és
az igy képz6d6 pozitiv mikodési pénzaram sem képes a létesitmény egészének negativ egyenlegét pozitivva
tenni, azaz a létesitmény egésze szempontjabdl a miikddtetés egyenlege negativ.

Fennall tovabbé az Utmutatoban szerepl6 ,bevételek és a kiadasok viszonya aranytalan” kritérium, mivel az
onkormanyzati fenntartast intézmény esetében a képz6dd aranyaiban csekély jovedelem a toredéke az
onkormanyzat varosi szinten jelentkezd intézményfinanszirozasi koltségeinek, amelynek értéke pl. 2008-ban
1 849 570 ezer Ft volt, mig a jelen projektelemnél jelentkezd tobblet évente 7,5 milli6 Ft, az 0sszes
intézményi kiadas 0,4%-all

Mikodési bevételek és kiadasok szOveges alatamasztasa

Palyazé neve: Vecsés Varos Onkormanyzata
Funkcio: Helyi gazdasagfejlesztés
Bevétel A tervezett Midvel6dési Kozpont és Konyvtar részeként

uzlethelyiségek és étterem céljara terliletek kertilnek bérbe adasra,
amelyek funkcidjukban a létesitmény miikodését tdmogatjak. Az igy
képz6dd bevétel a projekt nélkili allapotban OFt, a megvaldsulast
kovetden mintegy évi brutté 7,5 millio Ft (a teljes terlilet bérbeadéasa
esetén).

Kiadas A kiadasi oldal a projekt nélkili allapotban OFt, a megvaldsulast
kovetden - mivel azt teljes egészében a bérl6k fedezik - a projekt
m(kodtetése szempontjdbdl OFt, fedezetének garancidja a bérl6kkel
kotend6 bérleti szerz6dés.

n Utmutato, 9. oldal: , Aranytalannak akkor tekintheté egy adott projektelem vonatkozaséban a bevételi-kiadasi
viszony, ha a teljes rendszer egészét nézve jellemz6en mas bevételi-kiadasi arany all fent.”
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8.2.2. A varoskép funkcié mikddési bevételei és kbltségterve

Pénziigyi diszkontrata 1 8% |

Péalyazé neve: Vecsés Varos Onkormanyzata

Funkcié: Véaroskép
A palyazé milyen tAmogatasijogcim ala tartozé
tevékenységei tartoznak a megnevezett funkciéba?
(Jelblje X-szel)

IRegioni is tAmogatas

Allami tAmogatéas Kulturas s tAmogatas X
|De min:mis
Nem alllami tAmogatéas X

PROJEKT NELKULI ALLAPOT

Bevétel
Kiadas
Kulénbdzet 0 0 0
Halmozott mikddési pénzaram D [ 0
projektes Allapot K H B
Bevétel
Kiadas
Kulonbozet 0 0 0
Ha mozott miikodés penzaram 0 0 0
Adéssaoszotoalat

o - \— 0 0 0
Addsséagszolgélattal korrigalt 0 0 0
M(ikodési bevételek jelenértéke 227414
Mikodési kiadasok ielenértéke 1305 643
Nett6 miikodési bevétel lelenérteke -1 TIT 229
FEJLESZTESI KULONBOZET 2010 ¢ g h
Bevétel
Kiadas
Kulénbdzet 0 0 0
Halmozott mikddési pénzaram 0 0 0
Ado6ssaoszoiadlat
Addsséagszolgalattal korrigalt 0 0 0
kulénbdzet
Adossagszolgalattal komgalt 0 0 0

halmozott miikodési pénzaram

Miikodési bevételek jelenértéke 147416
Mikodési kiadasok jelenértéke 711 578
Netté miikodési bevétel ielenértéke -5c4 152

7937
68167
-60230
-60230

M FTIFIj

120780
-108480
-103480

-103480

-108480

4363
52613
-48250
-48250

0
-48250

-48250

8175.11
70212.01
-62036.9
-122266 9

144603
-120404
-228974

-120404

-228974

16133 60
74590 99
-58457.1
-106707.1
[0}

-58457.1

-106707.1

8420.3633
72318,3703
-636-95.007
-196164,91

140147,09
-124105,82
-353052,82

-124108,82

-353082,82

16617.9067
76825.7197
-60210.813
-166017,91

0
-60210,813

-166017,91

8664.554
74415,603
-65751,049
-251915,9562

153472,356
-127707.075*5
-480790 795-5

-127707.0758

-480700.7058

2016 [
17099 52500
79056 75257

-61956.92658
228874 5306

[o]

-61956.02658

-228874.5306

8915,826
76573,656
-67657,830

2017 =
26511,547
157023,054
-131411,5071
-612202,3029

-131411,5071

-612202,3029

2017
17505'.72005
B13ML3BM
-63753.67745
-202625,517

0
-63753,67745

-202625,517

9165.469
78717718
-69552,249
-389126.0347

Mm,.,,.
27253.570
1623*4 509
-135091.0203
-747293.3321

-135091.0203

-747293.3321

2018
13033 40113
£3627 *£55

-65538 78042
-368187.2074

0
-65538.78042

-3581672074

2019
9422,102
80021,814
-71499,712
-460625.7465

2019
28016.979
166890,557
-138873,5781
-886166,9102

-138873,5781

-886166,9102

2019
18504.37637
85968.74263

-67373.86627
-425541,1637

0
-67373,86627

-425541,1637

2020
9676 490
83106 703
-73430.204
-534055.9506

2020 M
28773.437
171396 602
-142623.1647
-1028790.075

-142623,1647

-1028790 075

2020
19096 93503
88289.80869

-60192.06066
-494734.1244

0
-60192.06066

-404734.1244

2021
9937.764
85350,584
-75412,820
-609466.7701

2021
29550,320
176024,310
-146472 v=0:

-1175264,065

-146473,9002

-1175264,065

2021
10612.55536
00673.72505
-71061.17050
-565705'.205

0
-71061,17059

-565705.205

2022
10206 054
87655 050
-77448 966
-6S6917 73555

2022
30348.175
180776.066
-150428,7870
-1325692 653

-150428,7879

-1325692.553

2022
20142.00435.
93121.91655
-72979.5222
-633775.1172

g

-72979.8222

-638775.1172

2023
10471.442
89934,081
-79462.639
-766380,3746

2023
31137,231
185477.167
-154339,9364
-1480032,789

-154339,9364

-1480032,789

2023
20665.7388
95543.08638
-74877.29758
-713652,4147

0
-7487729758

-713652,4147

2024
10743,700
02272,367

-81528,667
-847909,042

2024
31046,799
190200,574
-15835.2,775
-1635365',56

-158352.775

-1635355,56

2024
21203.00031
98027.20663
-76824.1073
-790476.522

0
-76824,1073

-700476,522

Az adatok Tiegadas3 ezer Ft-ban kotelezé

2025
11023,036
04671,449

-53648,413
-931557,455

2025
32777,416
105247,363
-162460,047
+1800855.51

-162460.047

-1800555.51

2025
21754.37089
100575.914
-78521.5341
-660205.056

0
-78821.5341

-860205.056

2026
11309,635
97132,906
-85823,271
-1017380,726

2026
33629,629
200323.794
-166604,1655
-1967549,676

-166604,1665

-1967549,676

2026
22319.00377
103100.5578
-30870.69399
-950168,0502

0
-80870,50399

-950168,0502

2027
11603,685
09655,362
-65054,677
-1105435,403

2*27
34503,999
205532,213
-171025.2138

-2135577,89

-171028,2138

-2138577,89

2027
22900.31361
105*573.8508

-82973.53724
-1033142,487

0
-82973,53724

-1033142,487
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A Varoskép funkcio miikodési bevételi és kiadasi oldalanak vizsgalata magaban foglalja a

«  Mivel6dési Kdzpont és Konyvtar létesitését;

» A Polgarmesteri Hivatal melletti nyilvanos WC épitését;

* Az Anna utcai jatszotér fejlesztését.

A funkciéhoz kapcsoldddan a nett6 mikodési bevétel jelenértéke mind a bevételek és kiadasok

kilonbozetének jelenértéke, mind a fejlesztési kiillonbdzet esetében negativ. Azaz, a halmozott

m(kodési pénzaramok egyenlege negativ, ami azt jelenti, hogy a funkciéhoz kapcsolédd bevételek

nem képesek fedezni annak mikddési koltségeit.

A funkciéhoz kapcsolédd harom projektelem esetében a mikddési pénzaram hianyat Vecsés Varos

Onkormanyzata sajat kéltségvetésébdl finanszirozza.

Mikodési bevételek és kiadasok szoveges alatdmasztasa

Palyazo neve:
Funkcio:
Bevétel

Kiadas

Vecsés Varos Onkormanyzata

Véroskép

Az Anna utcai jatsz6tér esetében bevételek nem képzédnek.

A Polgarmesteri Hivatal melletti nyilvanos WC esetében bevételek
képzddnek csutdrtokon és szombaton déleléttonként a WC hasznélati
dijbdl, ami 100 Ft/ f6/alkalom. Eves szinten a fenntartas elsG évében
300 000,- Ft bevétel keletkezik.

A Mivel6dési Kozpont és Kdnyvtar esetében bevételek képzddnek a
rendezvényeken értékesitett belépbjegyek arabol, a
rendezvényhelyszinek esetenkénti bérbeadasadbdl és a konyvtari
dijakbdl. Ezen bevételek a jelenlegi létesitményben is jelen vannak,
az Uj létesitményben az els6 évben a bevételek 51%-0s
novekedésével lehet kalkuldlni, a mésodik évtél pedig mar a
bevételek fejlesztés nélkili allapotdhoz képest kozel 194%-o0s
novekedésével. A két év kildénbsége abbol adddik, hogy az els6
évben nagyon sok ingyenes rendezvény lesz annak érdekében, hogy a
lakosséag jobban megismerje az Uj kulturdlis intézményt.

Az Anna utcai jatsz4tér esetében kiadasként jelentkezik a névényzet
locsoldsa, valamint a jatszotér folyamatos karbantartasa, tisztan
tartdsa. Az elsé évben 430 000,- Ft kiadassal szamolunk.

A Polgarmesteri Hivatal melletti nyilvdnos WC esetében kiadasi
koltségként jelentkezik a helyiség folyamatos tisztdn tartidsa és a
dijbeszedése érdekében alkalmazott munkaer6 foglalkoztatasa,
tovabba a koziizemi dijak megfizetése és a tisztitd szerek vasarlasa,
ami szamitdsaink szerint 350 000,- Ft-ot tesz ki éves szinten.
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Az U Mivel6dési Haz és Konyvtar esetében az (zemeltetési és
karbantartdsi koltségek a korszer(ibb technoldgidknak kdszdnhetben
fajlagosan csokkennek (pl. fltési koltség csokkenése az alternativ
energiahasznositasnak koszénhetéen), a létrehozott [ényegesen
nagyobb teriileten azonban dsszegszerlien a kiadasok novekedésével
kell szamolni.

A kozpont lényegesen bévil6 és szinvonalaban noévekvd
tevékenysége révén azzal lehet szamolni, hogy 2014-t6l a fejlesztés
nélkuli &llapothoz képest a kiaddsok megduplazédnak.
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8.2.3. A kozlekedésszervezés és infrastrukturafejlesztés funkcié miikdodési bevételei és kbltségterve

Pénzugyi diszkontrata | 8%

Pélyazé neve:

Funkcio:
A pélyazé milyen tAmogatasi jogcim ala tartozé
tevékenységei tartoznak a megnevezett funkciéba?
(Jeldlje X-szel)

Regiondlis tamogatas
Ajlami tdmogatas Kiiturai s tdmogatas

De mininms
Nem éalllami tdimogatas X

PROJEKT NELKULI ALLAPOT
Bevétel

Kiadas

Kilénbozet

Halmozott m(ikodési pénzaram

o o

PROJEKTES ALLAPOT

Bevétel

Kiadas

Kilonbozet

Halmozott m(ikddési pénzaram

2010 2011

o O oo

Addssagszolgalattal korrigalt

Addssagszolgalattal korrigalt
halmozott m(ikddési Dénzaram
151 187
154 211
-3324

MUkodési bevételek ielenertéke
MUkodési kiadasok ielenértéke
Netté6 mikodési bevétel lelenérteke

FEJLESZTESI KULONBOZET
feve:e!

Kiadas

Kulénbozet

Halmozott miikodési pénzaram

2010 2011

o O oo

Addssagszolgalattal korrigalt

Ki .- t-i-zet

Addssagszolgalattal korrigalt
halmozott m(ikddési pénzaram
M(ikddési bevételek ielenértéke
MUkodési kiadasok ielenértéke
Nett6 mikodési bevétel lelenérteke

34499
34 823
-325

o O oo

o O oo

Vecsés Varos i>ikormanyzata

2010~T 2011 12012

2012

o O oo

2012

o O oo

2013 F

11577.2
11845
-267.8
-267,8

2013
15000
15300

-300
-300

2013
3422.8
3455
-32.2
-32.2

-32.2

-322

Kozlekedés-szervezés és infrasfruktira-feilesztés

2014 1
11924.516
12200,35
-275,834
-543,634

2014
15450

2014

3525.434
3556.65
-33,166
-65,366

0
-33,166

-65,366

2015
12282.251
12566 361

-284.10S

-827.743

2015
15013.500
16231.770

-318.27
-92727

0
-318.27

-92727

2015

3631.249

3665410
-34.161
-99,527

0.000
-34,161

-99.527

201S
12638.437
12930.735
-292,348
-1120,091

2016
16374.992
16702,491

-327,500
-1254,770

0,000
-327,500

-1254.770

2016
3736.555
3771.706
-35,152
-134.679

0.000
-35,152

-134,679

2017
13004,951
13305,778

-300,826
-1420,917

2017
16849.866
17186,864

-336,997
-1591,767

0,000
-336,997

-1591,767

2017
3844.915
3881,086
-36,171
-170,850
0,000

-36,171

-170,850

2018
13369.090
13676,339

-309,249
-1730.167

2018
17321,663
17666.096

-346.433
-1936.200

0,000
-346,433

-1938,200

2018
3952.572
3989.756
-37,134
-205,034

0.000
-37.134

-208,034

2019
13743,425
14061.333

-317.SC8
-2048,075

2019
17306,569
13162,602

-356,133
-2294,334

0,000
-356.133

-2294,334

2019
4063.244
4101.469

-38,225

-246.258

0.000
-38,225

-246,258

2020
1411i 497
14440-969

-326.492
-2374.567

2020
16287 449
16653,196

-365.749
-2660.063

0.000
-365.749

-2660.083

2020
4172.952
4212.209

-39.257

-285.516

0.000
-39.257

-285.516

2021
14495',588
14830,896

-335.307
-2709.874

2021
18781,210
19156,834

-375,624
-3035,707

0,000
-375,624

-3035,707

-325,833

2022
14886,969
15231.330

-344,361
-3054,235

2022
19288,303
19674,069

-385,766
-3421,473

0,000
-385,766

-3421,473

2022
4401.334
4442.739
-41,406
-367.238

0.000
-41,406

-367,238

2023
15274.031
15627,344

-353 314
-3407 549

2023
19789,799
20185.595

-395 796
-3817.269

0.000
-395.796

-3817.269

2023
4515.765
4553.250
-42.452
-409 720

0.000
-42.482

-409.720

Az adatok 'neaaoisa ere-' Ft-ban kotelez6

2024
15671.155'
16033 655

-362,500
-3770.049

2024
20304 334
20710 420

-406.087

-4223.356

0,000
-406.087

-4223.356

2024
4633.175
4676 765.
-43.587
-453.307
0.000

-43.587

-453.307

“m 205

16075,605
16450,530

-371,925
-4141,974

2025
20832,246
21245,391

-416,645
-4640,001

0,000
-416,645

-4640,001

2025
4753.641
4796.361

-44,720

-496.027

0.000
-44,720

-495,027

"Jw » - ~
16496.6491
16878.244!
-381,595
-4523,569!

2026
21373,885
21801.362

-427,478

-5067.478

0,000
-427,478

-5067,478

2026
4577.235
4923.118

-45.883

-543,909

0.000
-45,883

-543,909
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72027
16925 562
17317.079
-391.517
-4915 086

2027
2192-9 606
22368.198

-435 592
-5506,070

0.000
-438.592

-5506 070

2027
5034 044
5051.119
-47,076
-590,985

0.000
-47.076

-590.685
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A kozlekedésszervezés és infrastrukturafejlesztés funkcié mikddési bevételi és kiadasi oldalanak
vizsgalata magaban foglalja a

» Felszin feletti parkol6 létesitéset térrendezéssel;

* A Mikl6s utca feldjitasat.

A funkciéhoz kapcsoldddan a nettd miikodési bevétel jelenértéke mind a bevételek és kiadasok
kiillonbozetének jelenértéke, mind a fejlesztési kilonbozet esetében negativ. A funkcidhoz kapcsolddo
projektelemekhez U jelleglikb6l adédéan _ bevételek nem kapcsolhatok, a miikddtetésnek azonban
kiadasi tételei vannak. A halmozott miikddési pénzaramok egyenlege negativ, ami azt jelenti, hogy a
funkciéhoz kapcsolodd bevételek nem képesek fedezni annak mikddési koltségeit.

A funkciéhoz kapcsol6dd két projektelem esetében a miikddési pénzaram hianyat Vecsés Varos
Onkormanyzata sajat kéltségvetésébdl finanszirozza.

Mikodési bevételek és kiadasok szoveges alatdmasztasa

Palyazo neve: Vecsés Varos Onkormanyzata
Funkcié: Kozlekedésszervezés és infrastruktirafejlesztés
Bevétel A felszin feletti parkolé igénybevétele téritésmentes. A

kapcsolodd tér bevételei a csiitortoki és a szombati napokon
keletkeznek, amikor a piacnap van és az arusok helypénzt
fizetnek. A tér tartalmaz olyan teriiletet, amelynek fejlesztése
nem volt elszamolhatd, ezt az dnkormanyzat teljes egészében
sajat forrashol finanszirozta. Tekintettel arra, hogy a fétér egy
egész egységet képez, a bevételeknél a teljes teruletr6l (beleértve
a nem tamogatott részt is) bejové helypénzt figyelembe vettiik.
Havi szinten brutté 1250 000,- Ft bevétellel szamolunk a f6tér
teljes teriiletér6l bejovd helypénzhbél.

A Mikl6s utca és az E6tvOs utca fenntartasabol nem keletkezik az
Onkormanyzatnak bevétele.

Kiadas A kiadéasi oldal magéban foglalja a felszin feletti parkold és a
kapcsolodd  tér  mikodtetésének  és  karbantartasanak,
fenntartdsanak koltségeit:

- Piacfeliigyel6k bére jarulékokkal: 7 630 500,- Ft/év.

- Takaritdas munkadija jarulékokkal: 1493 500,- Ft/év

- Takaritészer: 400 000,- Ft/év

- Sikossagmentesités: 1000 000,- Ft/év

- Zoldfelllet karbantartasa: 1 000 000,- Ft/év

- Kbzlizemi dijak szemétszallitassal: 3 776 000,- Ft/év
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8.3. A JOVEDELEMTERMELES VIZSGALATA

Az Utmutatd alapjan részletes jovedelemtermelés vizsgalat egyik funkcidban sem sziikséges.

Indoklas:

« A Helyi gazdasagfejlesztés esetében: az Utmutatd szerint, ,a 1083/2006 EK rendelet 55. cikke
értelmében, amennyiben csak regiondlis beruhazasi tAmogatast, (...) tartalmaz az adott funkcié
fejlesztése, nem kell a jovedelemtermelést vizsgalni.” A funkcié fejlesztése csak regionalis
beruhazéasi tdmogatéast tartalmaz. Tovabba, a ,bevételek és kiadasok viszonya aranytalan az
elemzési egység lehatarolasa miatt a tevékenység esetében”. A fejlesztés révén képz6dé jovedelem
az 6sszes Onkormanyzati intézményi kiadasnak mindossze 0,4%-at fedezi, azaz az elemzési egység
Kiterjesztése esetén, a ,valés miikodési-lUzemelési egység” (jelen esetben a varos @sszes
onkormanyzati fenntartaslt intézménye) vonatkozasaban a netté miikédési bevételének jelenértéke
negativ.

* A Viéroskép funkcié esetében: ,az adott funkciéhoz tartozé nettdé mikodési bevételének
jelenértéke projektes allapotban nem pozitiv a projekt fenntartasi id6szakaban.” A funkcid
fejlesztése esetében a nettd mikodesi bevétel jelenértéke projektes allapotban a projekt fenntartasi
id@szakaban negativ.

» A Kozlekedésszervezés és infrastruktura-fejlesztés funkcio esetében: ,,az adott funkciéhoz tartoz6
nettdé mikddési bevételének jelenértéke projektes allapotban nem pozitiv a projekt fenntartési
id6szakaban.” A funkcio fejlesztése esetében a nettdé mikddési bevétel jelenértéke projektes
allapotban a projekt fenntartasi id6szakaban negativ.
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8.4. A PROJEKT TARSADALMI-GAZDASAGIHATASAINAK BEMUTATASA

A teljes projekt pozitiv hatasai, extemaliai jellemz6en nehezen vagy nem szamszer(sithet6k. Ezek

bemutatdsara késziilt az alabbi széveges elemzés.

A teljes projekt kdzvetlen gazdasagi hatasai:

A létesitmények létrehozésa az épitkezés idészakaban épitdipari megrendeléseket jelent a hazai
épit6ipari véllalkozasok szamara. A megvaldsitasi koltségek minimalizdlasa jo eséllyel
kikényszeriti a kozeli, térségbeli vallalkozok alkalmazését legaldbb alvallalkozdi szinten. A nett6
bekerulési koltség mintegy 45%-a kalkulalhatd bér- és jarulékkoltségként, ez jelen esetben 324
millié Ft. 18 hdnapos megvaldsitasi id6vel és 140 ezer Ft-os bruttd atlagbérrel kalkulalva ezen
id6szakban ez a megvalositas id6szakdban 128 Uj vagy megtartott munkahely Iétrejottét jelenti.

A projekt mikodését kdvetéen tovabbi munkahelyeket hoz létre az altala nydjtott tzleti (mintegy
7 f6) és kozosségi szolgaltatasok (10 f6), valamint a projektmenedzsment (3 f6) révén egyarant.
A projekt gazdasagfejleszt§ és kdzponti funkcidt er6sitd szerepkdre joval folulmulja az el6bbi
hatasokat. A felpezsdiil§ gazdasagi aktivitas a kdzpontban, a megélénkiilé6 forgalom 20-30%-0s
novekedést, ezaltal a jovedelmek, az adok novekedését és Uj munkahelyek létrejottét
eredményezik.

A megélénkuld, élhetébbé, vonzobba valo vecsési varoskdzpontban a lakoingatlanok értéke 10-
15%-al emelkedik.

A teljes projekt kdzvetett tarsadalmi-gazdasagi hatasai:

A varoshol és a térséghdl kulturalis élményekre, programokra, rendezvényekre vagyo, illetve
képzéseken, civil klubok életében részt vevl lakosok szamara jelentds iddbeli megtakaritast
jelent, hogy nem kell budapesti helyszinekre latogatniuk, hanem helyben kapjak ezeket a
szolgaltatasokat. Az igy megsporolt id6 tobbletjovedelem termelésre, onképzésre, kultlrara,
rekreaciora forditédhatnak, amelyek egyt8l-egyig tarsadalmi szinten megtérild tevékenységek.

A kozpont szolgaltatasai fontos szerepet fognak jatszani a térségben a gyermek- és ifjukoriak
nevelésében, a szabadid6 hasznos eltdltésében. Az igy felndvd fiatalsdg egyéni
versenyképessége, életesélyei jobbak lesznek, alkotd, munkavallald, képzett munkaerd valik
bel6lik, amely az orszag versenyképességét, igy gazdasagi fejlédését segiti el6.

A projekt tdmogatja a fogyatékkal él6k és mas, rosszabb esélyekkel indul6 tarsadalmi csoportok
életmindségének, életesélyeinek javulasat, ami fokozza ezen csoportokban a munkaképességet,
ez pedig tarsadalmi szinten jovedelem és addtermelésben, illetve csokkend szocialis kiadasokban
jelentkezik.

A kozszféra beruhdzésai jelent6s mértékben Osztonzik a magéant6kés beruhazdi aktivitast. A
megujulé belvaros 0j, munkahelyteremt6, jovedelem és addbevétel termel6 beruhdzasok
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letelepedéséhez (Un. ,szoft” telephely-valasztasi tényez6k) is hozzajarul Vecsésen és a
Kistérségben.

A teljes projekt tarsadalmi hatasai:
« A kozpont fejlesztése, mint a vecsési varoskdzpont megujuldsara iranyul6 akcioterileti fejlesztés

egyik alapeleme, ezen projektcsomag keretében hozzajarul a helyi identitas er6sodéséhez, a helyi
kotédések megszilardulasahoz.

« A varoskozpont élhetébbé, tisztdbba, vonzobba valasa csokkenti a terlletr6l az elvandorlast,
noveli a betelepiilési kedvet az akcioterlletre.

* A projekt megvalbésuldsa jelent6sen javitja a varosban és térségében él6k életmindségét, a
kultirdhoz, rekreacids lehetdséghez jutds feltételeinek megkonnyitésével. Ez nagyban érinti a

hatranyos helyzet( tarsadalmi csoportokat is, ezéltal az esélyegyenl8ség javulasat is szolgalja a
fejlesztés.

» A projekt kdzosségszervezd hatasai révén er6sodik a helyi civil tarsadalom aktivitasa.

A teljes projekt kdrnyezeti hatésai:

« A projekt révén a telepllési épitett és természeti kdrnyezet rendezettsége, mindsége javul, a
zoldfellletek mennyisége névekszik.

» A megujult varoskdzpontban a Mivel6dési Kézpont és Kényvtar rendezvényei, programjai révén
a gépjarmiforgalom varhatéan nodvekszik, ez kis mértékl zaj- és légszennyezés novekedést
eredményez.

» A csapadékviz elvezetés infrastrukturdlis feltételei javulnak.

« Az alternativ energiahasznositdsnak kdszdnhet6en, a fosszilis energiahordozok felhasznalési
aranya nagymértékben csokken, ezaltal a karosanyag-kibocsatas is mérséklddik, a leveg6
szennyezettsége csokken.
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Az egyes projektelemek tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti hatasainak 6sszefoglalasa:

Projektelem

Etterem és Uzletek kialakitasa a
Mivel6dési Kozpont épliletében

Mivel6dési Kozpont és Konyvtar
létesitése

Felszin feletti parkold létesitése
térrendezéssel

Polgarmesteri  Hivatal melletti
nyilvdnos WC épitése

A Miklds utca és az EOtvOs utca
(@ Miklés utca és a parkolo
bejarata kozotti  szakaszanak)”
rekonstrukcidja

Az Anna utcai jatszotér
fejlesztése

Varosmarketing

Projektmenedzsment

Outputok

Uj Mivelédési
Kozpont létrejotte

Akadalymentesite;
nyilvanos WC
Véarosk6zpontban

Kornyezetbarat
Iparkoléhelyek
létrejotte

legUjuld kozterilete

Projektinforméaciok
javuld elérhet6ségé

Hatasok

A lakossag életmindsége,
identitdsa, versenyképessége javul

A helyi gazdaséag Uj impulzust kap,
versenyképessége javul

Az intézményi és gazdasagi

N szolgéaltatasok kore szélesul,

szinvonala javul

A telepllési kornyezet mindsége

javul

A véroskdzpont funkcionélisan,
egitélésében és gazdasagi
szempontbol is felértékelddik

Befogado, aktiv helyi tarsadalom
alakul ki

A kozszféra, a lakossag és a

vallalkozasok koz6tti  partnerség

intenzitdsa novekszik
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MELLEKLETEK

1. MELLEKLET - RODER IMRE VAROSIKONYVTAR

A RODER IMRE VAROSI KONYVTAR BEMUTATASA
(Doréné Zimmel Katalin igazgatovalfolytatott interju
és az 4ltala rendelkezésre bocsatott informaciok alapjan)

Az 1951-ben létrehozott kdnyvtar a 2001-es évtél Roder Imre Varosi Kényvtar néven miikodik.

Az eltelt eévek alatt a konyvtar arra torekedett, hogy - kihasznalva az ad6do lehetGsegeket - az adott
kdvetelményeknek maximalisan megfeleljen. Igy alakult ki a kdnyvtar jelenlegi arculata.

Egy konyvtér akkor tolti be jol a szerepét, ha a telepilés lakoinak kulturdlis, olvasési és informacios
igényeit, széles kdrben biztositani tudja.

Ennek alapfeltétele egy gondosan kialakitott konyvtari alloméany, a killénb6z6 jelleg( szolgaltatasok
biztositasa a lakossag felé és nem utolsd sorban a telepiilés lakossagaval és szervezeteivel kialakitott
j6 kapcsolatrendszer. A tovabbi fejl6dés alapfeltétele még a belsd tartalom mellett a megfelel6
kornyezet kialakitasa, azaz a tartalmi munka mellett, a targyi feltételek javitasa.

Természetesen mindezeket csak ©nkormanyzati tamogatassal és segitséggel lehet és lehetett
megvalGsitani. A targyi eszkdzok beszerzésére biztositott pénzeszkdzoket, az Onkormanyzati
koltségvetésen felll, egyéb mddon, azaz palyazatok atjan nyert tAmogatasokbol egésziltek ki. Az
elmalt években tébb palyazatot nyert a konyvtar, igy nemcsak konyvekre, hanem szamtalan mas,
targyi eszkdz beszerzésére isjutott pénz.

Ahhoz, hogy egy intézményben magas szintli munka és szolgéltatds folyjon, a megfelel§ anyagi és
targyi feltételek megteremtéséhez szakképzett munkaerére is sziikség van. Az intézmény dolgozoi
kozil 2 fének féiskolai, szakiranyd felséfokl konyvtarosi végzettsége van, 2 fének nem szakiranyd
féiskola + kdzépfoka konyvtarosi képesitése valamint 2 fének kdzépfoka kényvtarosi képesitése van.
116 jelenleg végzi az ELTE informatikai kdnyvtaros szakat.

A konyvtar elsédleges feladata az olvasdi igények kielégitése. Ezért van sziikség az olvasotabor
Osszetételének rendszeres vizsgalatdra, amelyet az olvasdszolgalatos konyvtarossal valé szoros
egyuttmiikddéssel lehet megvalositani. A jelenlegi, tobb szélon mutatkozé6 nem éppen Kielégitd
korulményeket és lehet6ségeket figyelembe véve, a Roder Imre Varosi Konyvtar nem tudja
megkdzeliteni semmilyen tekintetben az orszagos atlagot.

Orszagos Helyi - jelenlegi
Alloméanygyarapitési keret 240.- Ft/lakos 94,7 .- Ft/lakos
Ft-ra kivetitve dnkorméanyzati tdimogatas 4.560.000.-Ft 1.800.000.-
Dokumentum 4-5 db/lakos 2,4 db/lakos
Alapteriilet 100 lakosra jutd6 hasonlé 3 m2 11 m2
telepliléseken
Lebontva az alapterilet 960 m2 351 m2
Olvasok szdma 15-16% 4,7%

(A telepiilés lakossaga kozel 19.000f6)
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Statisztikai 0sszesit6 - Konyvtarhasznéalat (2007)

Konyvtarak Alapterilet Olvasék Latogatok Kolcsonz6k Kdélcsonzott
(m2 szama (f6) szama (f6) szama kotetek
szama
Varosi felnétt 147 594 7148 7148 24278
Varosi 86 293 6305 2917 12671
Gyermek
Osszesen: 233 887 13453 10065 36949

Forras: Roder Imre Varosi Kényvtar adatszolgaltatasa alapjan

Ez természetesen mar kdvetkezménye a nagyon alacsony kényvbeszerzési keretnek illetve annak,
hogy az alaptertlet kb. egyharmada a sziikségesnek.

Mint a fenti viszonyszamokb6l Kitlinik, a helyi adatok, mint példaul az olvasék szama,
konyvbeszerzési keret, alapterilet, az orszagos atlag harmadanak felel meg.

A konyvtar helyiségeiben a polcok és a polcokon lévé konyvek zsufolt elhelyezése, a raktari célt
szolgalé helyiség zsufoltsdga miatt slirgésen valamilyen megoldasra van szlikség ahhoz, hogy a
telepuilés lakossaganak esztétikus kdrnyezetben lehessen a konyvtari szolgaltatdsokat biztositani.

Sajnos a helyben olvasas lehet6sége is igen korlatozott, egyszerre csak 3-4 olvasonak van lehet6sége a
sz(ikds helyviszonyok miatt ezt a szolgéltatast igénybe venni.

Ezt a megdllapitast alatamasztja, egy 2008 szeptemberében végzett szakfellgyeleti vizsgalat is az
Oktatasi és Kulturélis Minisztérium részér6l

A konyvtar masik fontos feladata a lakossdg informéacios igényeinek kielégitése. Ebben, amig az
elmalt évekig csak egy jol kiépitett kézikonyvtari allomény allt rendelkezésre, amelyek a legfrissebb
informéaciokat természetesen nem tudtadk biztositani, ma az Internet adta lehet§séggel szinte minden
aktudlis kérdésre véalaszt lehet kapni.

A pélyazat Gtjan nyert és dnkormanyzati tamogatassal megvalosult Internet-kadvéhéazban jelenleg a
felnétt lakossag részére szervezett alapfokl szamitogép-kezel8i és internet-hasznalati tanfolyamokat
tartanak. Szintén a palyéazati lehet6séget kihasznalva lehet az internet hozzaférést ingyenesen a
hasznalok részére bocsatani.

Szilkség lenne olyan helyiségre, ahol bevezetésre keriilhetne a konyvtarakra testalt Ugyfélkapu
kialakitdsa. A konyvtarban dolgozd 2 munkatars e-tandcsadd végzettséget szerzett, hogy ez a
szolgaltatas minél hamarabb bevezetésre keriilhessen az intézményben.

Kulonos figyelmet fordit a konyvtar a felsGoktatdsban részt vev6 hallgaték kotelezd és ajanlott
irodalménak beszerzésére. A konyvtarkozi kolcsonzést az Orszagos Dokumentumellatasi
Rendszer segitségével bonyolitjdk, azaz méas konyvtarak allomanyat veszik igénybe akkor, ha a sajat
allomanybol nem lehet a kért dokumentumot biztositani.. Interneten, mas konyvtarak allomanyara
kapcsolodva 1-2 napon beliil az olvaso rendelkezésére lehet bocsatani a kért irodalmat.

A konyvtar figyelemmel kiséri az alapszolgéltatds magas szinvonall elvégzése mellett azoknak a

kiegészitd szolgaltatdsoknak a beinditasat, melyekkel az informacidkat a legkilonfélébb mdédon,
széles korben a konyvtarhasznaldknak biztositani lehet.
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Ezek:
* Fénymasolas
e Helytorténeti gyljtemény kézikdnyvtéri hasznalata
*  Videofilm kdlcsénzés
e Torvénytar-hozzaférés - masolat készités
o Testlleti Ulések jegyz6konyvei
o Konyvtarkozi kdlcsonzés
» Ingyenes és téritéses Internet-hasznéalat
* Nyomtatés
» Alapfokd szamitdgépes és internet-hasznélati tanfolyam
e Tajékoztatas - internetes informacio-szolgaltatas
» Vecsési kiadvanyok értékesitése
* Scannelés
e Lamindlés
e Spiralozas

A jelenlegi szolgéltatdsokat az igényekhez igazodva inditottak el. A jov6ben is figyelemmel kisérik a
konyvtari munka teljes fazisat, Gjabb és Ujabb szolgéltatasok bevezetésével teszik népszeriibbé és
hatékonyabbd a konyvtar intézményének munkajat.

Megtortént a konyvtar allomanyanak szamitégépes feldolgozasa. A feldolgozast kovetben a
jelenleg mar mikoddd szamitogépes kdlcsdnzést szeretnék vonalkodos rendszerrel tovabb fejleszteni. A
konyvtar tovabbi tervei kozott szerepel még a jelenleg cédulakataloguson nyilvantartott
folyoiratcikkek, a vecsési folydiratokban megjelent helyi vonatkozasu cikkek és minden nem
hagyomanyos dokumentum szamitogépes feldolgozasa is.

Kiemelkedd szerepet tolt be a konyvtarban a tébb éves munka eredményeként kialakitott és gondosan
Osszevalogatott helytorténeti gyljtemény.

A konyvtar vallalta fel azt a szerepet, ami a majdani levéltar alapkovét fogja jelenteni. A kiilonbdz6,
Vecséssel kapcsolatos irodalom gydijtése folyamatos munkat igényel. Mindenfajta dokumentumtipust
6riznek és gydjtenek, ami valamilyen médon kapcsolddik a telepliléshez. A kényvtarban m(ikod6
Honismereti Koér tagjaival k6zosen a konyvtar ezt a feladatot a tovabbiakban is feladatanak tekinti,
ugyanugy, mint a kétévenkénti honismereti vetélkedd megszervezését és lebonyolitasat, valamint a
Honismereti Kor tagjaibol allé Kuratérium kezelésében 1év6 Roder Imre Alapitvany dijanak atadasat.

Az ifjusagi konyvtarban egyre tobb és magasabb szinvonall el6adas szervezése folyik. Az ott
m(ikod6é kézm(ves szakkor népszeriisége folytan sokszor bizonyul kicsinek a konyvtar. A kézmf(ives
szakkdr mellett Irodalmi Klub is mikodik a kdnyvtar falai kdzott, melynek keretében szamtalan
kilonboz6 tematikdju el6adds megszervezésére Kkerll sor. A nagyobb lélekszamot vonzd
rendezvényekhez - melyek igazan konyvtari kornyezetet igényelnének - vagy a Mdivel6desi Haz
nagytermét, vagy egyéb mas szervezet altal biztositott helyiségeket vesznek igénybe.

A varosi konyvtar altal, Réder Imre Olvasokdr néven létrehozott egyesilet 2005-t61 mikddik. Az
olvasékor keretein beliil m(kédé Ezoterikus Klub nagyszamu( tagsadga kéthetenként, csitortoki
napokon tartja 6sszejoveteleit az esti drakban az ifjusagi kényvtarban.

A konyvtarban miikddd civil szervezetek:
» Rader Imre Alapitvany
» Roder Imre Olvasokor Egyesulet
» Honismereti Kor (kéthetente pénteki napokon)
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» Ezoterikus klub (minden 2. csutértokon)
Irodalmi Klub (hénap elsé hétféjén)

» Kézmilives szakkdr (pénteki napokon)

« Rosmarein Tancegyesilet (pénteki napokon este)

A konyvtar kilonds figyelmet fordit az itt é16 németség hagyomanyainak apolasara és 6rzésére. A
konyvtarban német nyelvkonyvek, német nyelv(i regények, valamint szdmtalan ifjusagi irodalom all a
nyelvet tanulni vagyok rendelkezésére.

Egyrészt az iskoldk idegen nyelvii tanoréit, mésrészt az angol nyelv vildgnyelvvé vélasat figyelembe
véve, a német nyelvkonyvek és irodalmi mivek mellett angol nyelv(i dokumentumok beszerzést is
fontosnak tartja a Roder Imre Vérosi Konyvtar. A jelenlegi alloméany - amely a szépirodalom
remekmi(veit tartalmazza - ausztraliai ajandékkdnyvekbdl és a kdnyvtar sajat beszerzéseibél tevédik
dssze.

A konyvtar célja ajo kapcsolat kialakitasara és megtartasara az iskolakkal, nemzetiségi iskolakkal, a
teleplilésen mikodé6 egyesiletekkel, kiilénb6z6 szervezetekkel.

A konyvtar egyiuttm(kodik a Jozsef Attila Mdvel6dési Hazzal is: kdzdsen vesznek részt a nagy
varosi rendezvények szervezésében.

A konyvtar a szolgaltatasairdl és rendezvényeirél, mindennapi gondjair6l rendszeresen hirt ad a
médidkban. A Vecsési Tajékoztaté hasabjain, a helyi televizid csatorndin, valamint a kdnyvtarrol
sz0l6 legfontosabb informécidkat és szolgaltatasait tartalmazé szérélapokon folyamatosan
tajékoztatjak atelepulés lakéit a fontosabb tudnivalokrol.

A konyvtar honlapja: www.vecsesikonyvtar.hu
E-mail cime: rodim@monornet.hu

A Mivel6dési Hazzal kdzosen szervezett nagyrendezvény honlapja: www.vecsesikaposztafeszt.hu
E-mail cime: info@vecseikaposztafeszt.hu

A konyvtar vezetéséhez tartozik az ifjusdgi konyvtar mellett m({kédd - szintén kulturdlis
tevékenységet folytatd - szakszervezeti tulajdonban és az énkorméanyzat fenntartasdban mikodé épilet
rendezvényeinek koordinélasa.

Az intézményben az alabbi szervezetek és kozosségek miikodnek:
» l.sz. Nyugdijas Klub
e 2.5z. Nyugdijas Klub
e 3.sz. Nyugdijas Klub
» Bélyegszakkor
» Polgéri Koér
» Hastéanc tanfolyam
e Modern tanc tanfolyam
» Balett tanfolyam

Az épllet helyiséget rendezvényekre bérbe adjak. A kb. 30-40 fét befogadd helyiség terembérleti dija:

800.- Ft/éra. A Nyugdijas Klubok és a Bélyegszakkor a helyiséget ingyenesen vehetik igénybe, a tébbi
tanfolyam és egyéb rendezvények terembérleti dijat fizetnek.
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2. MELLEKLET- JOZSEFATTILA MUVELODESIHAZ

A JOZSEF ATTILA MUVELODESI HAZ BEMUTATASA
(Kis Téth Janos igazgatovalfolytatott interju és az ltala rendelkezésre bocséatott informécidk alapjan)

1. Szervezeti koriilmények
1.1. A Mivelddési Haz adottsagai

* Nagyterem: 180 f6 (szinhézi tipusu) és kb. 120 f6 (tancos rendezvény) befogadésara alkalmas
helyiség. Vilagitasa még az ’50-es évekb6l szarmazik, elavult, muzealis értékkel bir csak,
szell6ztetése nem megoldott, a ventillatorok nem mikddnek, légkondicionald nincs, fitése
gazkonvektoros. Aljzata felGjitdsra kerilt néhany éve, &m az mar elhasznalddott, illetve a
megfeleld tisztité gépek nélkil nem megoldhat6 a folyamatos karbantartas. Szinpada el6regedett
felljitasra szorul.

e Kamaraterem: 50-80 f6 befogadasara alkalmas terem (volt kozért), aljzata, flitése a
nagyteremével megegyez6, vilagitdsa modernizalt.

» Zeneterem: eredeti funkcidja szerint itt torténnének a énekkari probak, am hely hidnya miatt
jelenleg is raktarként funkcional.

» Alkotéhaz: Els6dleges célja a Gammel Jozsef Képz6 és lIparmivészeti Kor, Periféri Art
KépzémUivészeti Stadid és a festdstudid, foglalkozasainak lebonyolitasa, de helyhiany miatt itt
torténnek mas foglalkozasok is (pl. tanfolyamok, hastanc, énekkari probak, kismama
szépségtanfolyam, stb.).

Az intézmény keretei nem teszik lehet6vé a fejlesztést A terem Kkihasznaltsaga a preferalt
idészakokban (kb. 15.30-20 6&raig) szinte 100%-o0s, igy a programkinalat bdévitése, a JAM Haz
arculatanak javitasa, illetve a bevételek ndvelésének érdekében a M(ivvel6dési Haz kénytelen ,kiilsés
helyszint” is igénybe venni.

1.2. A Jozsef Attila Mlvel6dési Haz személyi feltételei

Az intézmény személyi ellatottsdga az elmult 10 évben nem vdltozott. 1996-t6l a feladatok mér
nemcsak a Miivel6dési Hazra, rendezvényeire korlatozodnak, hanem kibdviltek a Jokai Szabadtéri
Szinpad és a Kiallité terem programokkal valé megtoltésére is. Mlkddésik ellatasa természetesen
plusz terheket rott az intézményre. 1991-t6l nincs valtozas az intézmeny létszdméaban.

2002. januarjaban a Mdvel6dési Haz igazgatéja mar jelezte, hogy 1 f6 népmlvelére (igazgatd
helyettesre) lenne sziiksége a haznak. Valtozas ez lgyben azéta sem tortént. Jelenleg népmiveldi
feladatot 1 f6, mdlvészeti vezetd feladatokat 1 f6, gazdasagi, uUgyvitelei feladatot 1 6, takaritoi
feladatot 1f6 8 6réban és 1f6 4 draban lat el. F6allasban 5f6, részmunkaid6ben 1f6.

Létszam Beosztasa Iskolai Szakképzettsége
végzettsége

116 Gazdasagi Ugyintéz6  Féiskola Mivel6désszervez6
Mérlegképes konyveld

116 Takarito Szakipari isk. Gépiro

116 Miivészeti vezetd Erettségi Kozépfokd kdzmdivelddési
szakember

116 Igazgatd Fdiskola Mivel6désszervez6
Kulturalis menedzser

116 Kulturalis szervezd Fdiskola Tanito

116 (részmunka Takarito Szakmunkas Hegeszt6
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2. Az intézmény gazdalkodasa

2005-t61 a M(ivel6dési Haz koltségvetésének kiadasi és bevételi oldalan is ndvekedés figyelhet6 meg.
Ez a ndvekedés, mind a haz (nagyobb kihasznéltsdgaban) szakmai munkajaban, az el6re lathato és
tervezhetd programokban, mind a dologi kiadasokban kedvezd véltozést hozott.

2.1. Bevételek

Tisztan (zleti alapon mdkodé kulturalis intézményt elképzelni nagyon nehéz. Még a vilagnak azon
részein is, ahol van ,fizet6képes™ kereslet a kultdrara, ott is allami, dnkormanyzati, alapitvanyi
szubvenciok segitik a mlvel6dési intézmények mikddését.

Az intézményfenntartdsanak és miikodésénekfeltételeit négyforrasbol lehet biztositani:
« Allami és 6nkormanyzati tamogatas
» Sajat szakmai m(kodési bevétel

* Az intézmény sajatos bevételei (bérleti dijbol szarmazd bevétel a csalddi és tarsas alkalmak,
eskuvok, balok))
» Palyazatokbol, szponzoroktdl (helyi mecenatdratdl) szarmazd tdmogatas

A Jozsef Attila MUivel6dési Haz bevételei az 6nkormanyzati timogatason kivil nagyon korlatozottak.
Az intézmény bevételei - szakmai tevékenyseégh6l sz&rmazd bevételekbdl, terembérleti dijakbol,
szponzori bevételekb8l tev6dnek Ossze - az éves koltségvetésnek csak toredékét teszik ki, ezért
valnak egyre fontosabbd a pélyazatok, amelyek forras kiegészitésként, a feladatok megoldasahoz
nagymértékben hozzajarulnak.

A Jozsef Attila Mivel8dési Haz évrél-évre felkeresi a varos tertiletén mikodd cégeket, vallalkozokat,
hogy egy-egy nagyobb rendezvényéhez szponzori tAmogatast kérjen.

Alland6 tamogatast nyujté partnereink:

« Foldfém Kft. szinhazi-és nagyrendezvényeinket tamogatja
» Karamell cukrdszda rendszeresen tdmogatja kiallitasainkat
« KALTIABC

* Real Schu-N Bt.

Médiatamogato:

e WTV

A Mivel6dés Haz bevételei, f6 bevételtipusok szerinti bontasban
Tételek 2006 2007 2008 2009 (terv)
Belépdjegyek 466 700 Ft 182 900 Ft 83 700 Ft 454 000 Ft
Bérleti dijak 2 812 440 Ft 3381 275 Ft 3932 022 Ft 2 310 000 Ft
Palyazati forrdsok 340 000 Ft 717 000 Ft 680 000 Ft 700 000 Ft
Onkormanyzati 14 220 000 Ft 14 771 000 Ft 17 359 000 Ft 18 018 000 Ft

hozzajarulas
Egyéb bevételek
Alkalmazottak
befizetései

AFA

Allami norma
Osszesen

2 398 456 Ft
4 800 Ft

1112 425 Ft

10 978 890 Ft
32 333 711 Ft

2 350 138 Ft
8 500 Ft

1.178.867 Ft

10 835 000 Ft
32 245 813 Ft

1748 691 Ft
5500 Ft

1197 702 Ft

11 000 000 Ft
36 006 615 Ft

2 520 000 Ft
0 Ft

1057 000 Ft

10 524 589 Ft
35 583 589 Ft
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A miivelddési haz sajat bevételeit szakmai tevékenységhbdl, balok, eskiivék, vasarok, palyazatok,
szponzori bevételekbdl kivanja a jov6ben is kitermelni.

2.2 Kiadéasok

Az el6z6 tablazatbdl kideriil, hogy az 6nkorméanyzat az eltelt években folyamatos tdmogatasarol
biztositotta az intézményt. Az is igaz viszont, hogy az épuletek fenntartasi koltségei is ndvekedtek, és
a foglalkoztatott dolgozok bére is emelkedett.

A Miivel6dés Haz jelenlegi Gzemeltetési kdltségei, f6bb kdltségnemen iénti bontasban

Tételek 2006 2007 2008 2009 (terv)
Munkabér 8420 780 Ft 9 639 156 Ft 10 521 008 Ft 9 750 000 Ft
Rezsi 2 030 413 Ft 2 308 915 Ft 2 401 563 Ft 2 441 000 Ft
Fenntartasi, tizemeltetési 4 324 845 Ft 1636 349 Ft 5211 285 Ft 1799 000 Ft
koltség

Munkaadot terhel6 3530 339 Ft 3379 061 Ft 3484 214 Ft 4 350 000 Ft
jarulék

Szolgéltatasi kiadasok 9376 615 Ft 9 734 578 Ft 8246 711 Ft 8 734 000 Ft
Készlet beszerzés 1133 689 Ft 1077 306 Ft 1892 921 Ft 824 000 Ft
Egyedi dologi kiadasok 4 516 478 Ft 4 176 097 Ft 4244 730 Ft 3 036 000 Ft
Kilsé személyi 3215 300 Ft 2 880 800 Ft 3 112 600 Ft 3251 000 Ft
juttatasok

Osszesen 36 548 459 Ft 34 832 262 Ft 39 115 032 Ft 34 185 000 Ft

3.3. Péalyazatok

Egyetlen intézmény sem tervezhet csupan a koéltségvetési forrasokra, sziikség van a palyazatokra,
amelyek lehet6vé teszik a szakmai programok megvaldsitasat és javitjdk a mikodés feltételeit.

A Jbozsef Attila Mdvel&dési Haz a vizsgalt id6szakban is torekedett arra, hogy az egyre szlikésebb
koltségvetési forrasokat palyazatok utjan elnyert pénzeszkdzokkel egészitse ki.
2007. és 2008. év kozotti id6szakban az intézmény eredményesen palyazott a
- Nemzeti Kulturalis Orokség Minisztériuma
- Nemzeti Kulturalis Alapprogram
-GYISM
- Mivészeti és Szabadm(ivel6dési Alapitvany
- Magyar Posta
altal kiirt tamogatasokra.

Jozsef Attila Mvel6dési Haz / Palyazatok / 2007.

Palyazatot kiird Palyéazati cél Palyazott Megnyert
0sszeg (Ft) 0sszeg
1. NKA Kozmiv. Szakmai Koll.  XI. Vecsés Képz6mdv. 244.900- 120.000,
Alkotdtabor

2. Pro Renovanda Cultura Kodaly Zoltan emlékére 150.000,- Nem nyert
Hungariae Alapitvany

3. Pro Renovanda Cultura Karéacsony Sandor 150.000-, Nem nyert
Hungariae Alapitvany emlékére

4. Erdekeltségnével6 NKOM Eszkozall. 256.000,-
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5. NKA Kozmdv. Szakmai Koll.  VII. K&posztafeszt-jaték
hatarok nélkiil

6. NKA Kozmdv. Szakmai Koll.  Vecsési KépzémUvészeti
Mihely

7. Magyar Posta Zrt Ifjusagi bélyeggydjtés
tamogatasa

Jozsef Attila M(ivel6dési Haz / Palyazatok / 2008.

Palyazatot kiird Palyazati cél

1. NKA Koézmiv. Szakmai Koll.  Periferiart
Képzémdiveészeti Stadio
kiallitdsanak tamogatasa

2. NKA Koézmiv. Szakmai Koll. ~ VIII. Vecsési
Képosztafeszt

3. NKA Kozmdv. Szakmai Koll.  XII. Vecsés Képzdmdiv.
Alkotdtabor

4, Miivészeti és JAm Haz Népdalkor éves
Szabadmiivel6dési Alapitvany  tev.tam.

5. Erdekeltségnovels6 NKOM Eszkozall.
Forras: JozsefAttila M(ivel6dési Kdzpont

3. A mivel6dési haz programstruktaraja

3.1. A JAM Hézban 2007-2008-ban m(ikoéd6 csoportok
Hasznosithat6 alapterlet: 1432m2
A JAM Hézat 2007-ben 6sszesen: 54.848 f6 latogatta.

Latogatas célja
Rendszeres mivel6dési formakat igénybe vev6 latogatdk szama
Kilsds szervezetek  altal szervezett  tanfolyamokon,
rendezvényeken résztvevlk szdma
Rendezvényeken, kiallitasokon, szervezett mlsorokon résztvevok
szdma
Mivel6dési haz altal szervezett tAborokra jelentkez6k szama
Ismeretterjesztés
Szolgéltatasok
Minddsszesen:

Forrés: JézsefAttila M(ivel6dési Kézpont

2.000.000
150.000,-

447.000,-

Palyazott
Osszeg (Ft)

463.000.-

1.000.000,-

525.000,-

300.000,-

Forras-Trend

érvénytelen
150.000,-

447.000,-

Megnyert
0sszeg

Nem nyert

300.000,-

300.000.-

Nem
szuletett
dontés
451.000,-

Latogatdk szama

20.857 6
21.369 f6

9416 6
40 6
266 6

2900 6
54.848 6

269



E ECONO
CONSULT

Vecsés Varoskozpont akcioterileti terve

3.2 Jelenlegi programok

A Jozsef Attila Mvel&dési Haz jelenlegi programstrukturaja alapvet6en négy kategoriara bonthato:

a) Gyermekeknek szant sajat szervezésli programok (téritéses és ingyenes)

b) Feln6tteknek széant sajat szervezésl programok (téritéses és ingyenes)
c) Onkormanyzati és civil csoportok rendezvényei, miivészeti korok
d) Nagyrendezvények

Név

Leiras

Célcsoport

a) Gyermekeknek szant sajat szervezésli programok

Akrobatikus rock’n’roll
JamLand Hip Hop
Dance iskola

New Dance World
Tanciskola

Ovis Zenés Tancos
torna

Tarsastanc

Gammel j atszéhaz;

Gyermek el6adéasok

Cini-Cini
Bukfenc

Tanchaz

Nomad Tabor;

Kézmiives Tabor

Csaladsegitd
prevencios

foglalkozéasai
Baba-Mama klub,

Muzsika és

szolgalat

tancos
mozgaskultdra
hip-hop tanciskola

street tanc oktatas

balett alapokra
épulé jatékos zenés
tdncos mozgas
tanfolyam

kézm(ves
(fafaragds, szOvés,
rajz, agyagozas,
gyongyflzés, stb.)
foglalkozasok
bab, zenés ill.
szinpadi mdvek

zenés, éneklds,
mondokas, jatékos
mozgéskultdra
fejlesztd
foglalkozasok

tdnchaz é16 zenével
lovaglés,  ijészat,
Uszas, evezes,
kézmf(ives

foglalkozasok, sth.

SzOVes, fonas,
fafaragas,
agyagozas, rajz,
festészet,

gyongyflizés, sth.

szaktanacsadas,
babamasszazs,
tapasztalatcsere,
sth.

5-14 éves korig, 4
csoportban
-18 éves
csoportban
5-18 éves korig 4
csoportban

3-8 éves korig két
csoportban

korig 4

Gyermekek

3-8 éves korig,

9 hénapos kortol 3
éves korig 4
csoportban

gyermek

8-14 éves korig

8-14 éves korig

Gyakorisag

hetente
kétszer
5 hetente
kétszer
hetente
kétszer
hetente
kétszer

hetente
egyszer
havonta
kétszer

évente

haromszor két

el6adas
hetente
egyszer

kéthavonta

évente
egyszer

évente
egyszer

kéthetente

havonta
egyszer

Forras-Trend

Dijszabas
4.500/h6
5.600/h6
7.000/h6

3.500/h6

2.600/ho

1.000/h6

500 ft/fé/alk

Cini-cini
750/alk
4.000/6alk
Bukfenc
900/alk
4.000/5 alk.
Feln6tt:500
Gyermek:300
35.000 .-

30.000.-

ingyenes

ingyenes
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Létszam
35 fé/alk
30 fé/alk
50 fé/alk

19 f6/alk

2 f6/alk

15 f6/alk

250 fé/2
el6adas

25
fé/alkalom/fo
g-lalkozéas

30
f6/alkalom
20f6/alkalom

35
fé/alkalom

12
fé/alakalom

26
fé/alakalom
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Célcsoport

45 év feletti tartésan

munkanélkiliek

harom csoportban

hetente egyszer

kismamak

Név Leiras

b) Feln6tteknek szant sajat szervezésl programok

Senior Klub 45 év feletti
tartésan
munkanélkiliek
munkahoz jutasat
segitd klub

Hastanc

Tanchéaz

Jéga

Tarsastanc

Autobvezetés tanfolyam

Festd Studio képzés amator
mUivészeknek

Babaruha borze kismamak hasznalt
gyermekruhékat,
jatékokat, sth.
csere-berélnek,
arusitanak

Kiallitasok Képzdmvészeti

Vilagjarok Klubja

Id6sek Vilagnapja
Zene Vilagnapja

kiallitasok; képz6-
és iparm(vészeti,
valamint
helytérténeti és
egyéb kiallitasok a
Vecseési
Kiallitéteremben

neves és érdekes
vendégek -pl:
Vujity Tvrtko,
Juhész Arpad-

élménybeszamoloi)

Gyakorisag

havonta
egyszer

hetente
egyszer
kéthavonta
hetente
egyszer
hetente
egyszer
negyedévente

negyedévente

14 alkalom
évente

negyedévente

évente
évente

Forras-Trend

Dijszabas

1.000.-/év

1.400/alk
4.000/h6
500.-
1.000/alk
3.200/alk

20.000/tf.
Ingyenes

Ingyenes

ingyenes

ingyenes

ingyenes
ingyenes
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7 f6/alkalom

4 f6/alk

12 f6/alk
8 f6/alk

14 f6/alk

16 fo/tf.
4 f6/alk

178 fé/alk

40 fo/alk

120 fé/alk
90 fé/alk
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Célcsoport

c¢) Onkormanyzati és civil csoportok rendezvényei, miivészeti korok

Balok, rendezvények

Mozgaskorlatozottak
Klubja

Lakossagi Férumok,
kézmeghallgatasok
Vecseési Sportegyesiilet

taggyd(lései, rendezvényei

Vecsési  Hagyomanydrz6
Zenekar zenes
tancdélutanjai;

Rosmarein ~ Ténccsoport
probai

Lumpen Klumpen
Tanccsoport prébai

Német Nemzetiségi
Hagyomanydrz6

Téanccsoport probai
Jam Haz Népdalkor probai

Concerto Harmonia
Enekkar (arany
mindsitési) prébak

Jam Haz és iskolak
miivészeti  csoportjainak
rendezvényei

Kisspista Szinh&z probai
és el6adasai

d) Nagyrendezvények
Gyermeknap
Tavaszi Fesztival

Képosztafeszt

alapitvanyok,
szervezetek baljai,

Leiras
Cserkészcsapatok,
nyugdijas  klubok,

rendezvényei

helyszin Epre

, helyszin a JAM

Haz és az Epres
helyszin Epres

4. Kiegeszit6 tevékenységek
4.1. Képzémivészeti élet Vecsésen

A Vecsési Kiallitoterem 1993-ban nyitotta meg kapuit a nagykdzonség szdmara. A mUvel6dési haznak
az elmalt évekhez hasonléan mind az amatdr, mind a hivatasos alkotok mdveinek kdzismerté tétele
volt a célja. A Vecsési Kiallitd terem ismét nivos kiallitdsok helyszinéll szolgat, egyre nagyobb
sikerrel, publicitassal. A tarlatokon részt vettek bel- és kiilfoldi fest6 és képzémliivészek, de mlivészeti
csoportok is lehet6séget kaptak a bemutatkozasra. (a teljesség igénye nélkil: Széradi Zsigmond,
Macskassy lzolda, Zajacz Tamas, Bubelényi Laszl6, Szemadam Gyorgy, Losonci Lilla, Posa Ede,
Sebestyén Janos, Aknai Janos, Erdi Poly -Art M(vészeti Egyesiilet, Piispokladanyi Miivészeti Kor, a

civil

Mozgaskorlatozottak

Gyakorisag

9 alk/év

havonta
egyszer

8 alakalom/év
Félévente

havonta

hetente

hetente

hetente

hetente
hetente

12 alk/év

probak:
hetente;
Eléadasok: 8-
10 db évente

évente
évente

évente

németorszagi Murnaui M(vészeti Egyestilet, Gyali Képzémi(ivészeti Kor)

Forras-Trend

Dijszabas

Ingyenes
Ingyenes
Ingyenes

Ingyenes

200/éléev
Ingyenes

Ingyenes

500/hé
Ingyenes

ingyenes

Ingyenes

Ingyenes
Ingyenes

ingyenes
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Létszam

1.900/év

92 fé/alk

80 fo/alk

120 fé/alk

70 f6/alk

26 fo/alk

20 fo/alk

16 fo/alk

25 fo/alk
19 f6/alk

120 fé/alk

15 fo/alk

4.000 f6/alk
4.000 fé/alk

10.000 fé/alk
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A Kkidllitasok megnyitdjan miivészettorténészek és miivészeti irdk is képviseltették magukat pl.:
Pogany Gabor, Dr. Losonci Miklds, Sarossy Péter, Dr. Feledy Baléazs, Voros Ildikd, Dr. Prohaszka
Laszlo.

A vecseési Kiallitdterem tagja a Kisgaléridk Orszagos Egyesiletének, mely magéaba foglalja az orszag
terliletén mikodé kiallitohelyeket. Az egyesiilet fovédnoke és alapitoja Fekete Marta.

Amat6r Artium cimmel Pest Megyei Amatér Képz6- és Iparmiivészeti Tarlat nyilt a kiallitd teremben.
A vecsési mivészetpartold torzskdzonség (60-100 f6) évek ota figyelemmel Kiséri, és kitartéan
latogatja az intézményt.

A Pest Megyei Kozmdivel6dési Intézet kezdeményezésére a Mdivel6dési Haz részt vett a megye
amatdr alkotdinak felkutatasaban. A kapcsolatfelvétel utan egy egész napos el6adassal és mdbiralattal
egybekotott mdvészeti napot szerveztek, melynek el6addja Balvanyos Huba Munkécsy-dijas
grafikusm(ivész volt. A kistérséghben miikddd képz6mdivészeti csoportok amatér alkotdinak évente
rendszeresen rendeznek szakmai napot.

Gammel Képz8- és Iparmiivészeti Kor lelkes csoportja nem kevesebbet vallalt (immar 15. éve), mint
azt, hogy a Mivel6dési Haz szakmai segitségével Vecsés gyermek lakossagaban felkeltik az
alkotokedvet, kreativitdsukatfejlesztik, a tehetségeket gondozzak. Tagjai tulnyomo tébbségben 10-14
év kozotti fiatalok. A Kor foglalkozasait (kéthetente) rendszerint 30-40 gyermek latogatja. Az évek
folyamén egyre bévilt a tevékenységik, igy méara rajz, festészet, linémetszés, keramia, korongozas,
fafaragas, szoves, kéziigyességfejlesztés, gydngyflizés szekciokbanfolyik a nevelés az egyes teriileteket
jol ismerd feln6tt képz6m(ivészek irdnyitasaval. A Kor tagjai és a Mlivel6dési Haz rendszeresen
szerveznek kiallitdsokat, alkotdtabort, amelynek létjogosultsagat az évek Ota tartd tuljelentkezés is
mutatja. 1997-ben szerveztek el6sz6r Képzémdiivészeti Alkotdtabort gyerekeknek (8-15 éves korig).

4.2. A Kisspista Szinhaz jelene és lehet6ségei

A Jbzsef Attila Mlv. Haz mivészeti csoportja 2004. januar 1-jén alakult. M(vészeti vezet6je Varsa
Maétyas szinm(vész-rendezd (szil.: 1951. Vecsés.)

A Kisspista Szinhaz évente harom bemutatét tart. Kulonos figyelmet fordit a vecsési alkotok
mlveinek megismertetésére. Igy keriilt sor a Vecsésen ¢éI6 Balint Agnes: Az elvarazsolt
egerkisasszony c. meséjének adaptacidjara, a helyi dalos-gitaros Varga Laszl6 bemutatésara, a Vecsési
kolt6k estjére és a Tin és Puttd bemutatora. Jatszanak Moliere-t (Don Juan) feln6tteknek,
kozépiskolasoknak és el6adasokat készitenek 6vodasoknak.

A Kisspista Szinhaz legfontosabb feladatanak kezdetektdl fogva azt tekinti, hogy a globalis kultira
személytelenségét egy er6s, sajat, lokalis kultira megteremtésével igyekezzék kiegyensulyozni. Ennek
megvaldsitasara egészen konkrét terveik vannak, a megvalositdshoz sziikséges személyi feltételekkel
is rendelkeznek, elgondolasaik azonban nem férnek el a mivel6dési haz jelenlegi sz(ik terében.
Személyiségfejleszté drdmapedagodgia foglalkozésokat kivannak inditani &ltalanos iskolas gyerekek
részére. A foglalkozdsokat egy haromtagu team vezetné, Meixner Veronika szakpszicholégus, Papp
Krisztina dramapedagdgus és Varsa Matyas szinm(ivész; mindharman a csoport tagjai.

Szeretnének kozépiskolas csoportot inditani. Ez a tarsasdg nem csupan szinjatszokbol allna, hiszen a
szinhazban minden mUivészeti ag helyet taldl: a zene, a tdnc, az ének, a képzémi(ivészet, a kdltészet és
irodalom.

A Kisspista Szinhdz egyuttm(kodésre torekszik a helyi kultira mas er6ivel. Ennek jegyében tébb
beszélgetést folytattak a Vecsési Hagyomanydrz6 Fuvdszenekarral egy operett bemutatordl, amelynek
komoly hangigény( szerepeire vendégeket hivnanak, a tobbi szerepet helyi er6kbdl allitanak ki. Ahhoz
azonban, hogy a bemutatobol egész Vecsést megmozgato siker legyen, valodi szinhazi kérnyezetre és
nem utolsé sorban megfelel6 méretl szinpadra lenne szlikségUk.

Terveznek egy - ,,A magyar népballada” cimd - monstre szinhazi estét is, amelyen Vecsés valamennyi
mUvészeti csoportja részt vehetne. A népballadat ugyanis lehet mondani, lehet énekelni (sz6léban és
karban, autentikusan és Bartok-Kodaly kisérettel), el lehet tAncolni, lehet dramatizélni, lehet vizualis
vilagot teremteni hozza.
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Korabban m{kodott egy szinhazi formacié Vecsésen, amit egy helyi iskolaigazgatd, Patkds Jozsef
talalt ki. Ennek lényege, hogy hivatdsos szinészek (koztik egy sztarszinész, Pécsi Ildiko) és helyi
amatérok egyiitt Iéptek szinpadra. Az el6adasok a Falusi Altalanos Iskola aulajaban keriiltek szinre.
Az el6adasok azonban tllsdgosan megviselték a tanintézetet, ezért ott jatszani mar nincs méd. Hasonlo
hellyel nem rendelkezik a telepiilés, ennek hidnyaban a tradicié nem folytathato...

Hogyan egységesul mindez kozds kultirdva? A Szinhdz kineveli a kézonségét ovodatol iskolaig.
Azutdn a csoportok egymasnak jatszanak. A dramapedagoOgia képzés résztvevdit és a kdzépiskolas
szinjatszdkat érdekelni fogja, hogy mit adnak el6 a nagyok, a nagyobbak. Minden kér hozza magaval a
sajat kozonségét, hozzatartozoit, szomszédait, baratait, iskolatarsait, akik egy id§ utan a Kisspista
Szinhaz tobbi el6adasara is nyitottak lesznek.

Ezek az emberek személyes érintettséggel fognak rendelkezni, ily médon beavatott néz6kké valnak.
Az egylivé tartozas élményén keresztil megélhetik személyes és kollektiv identitasukat. A helyi
kultira személyes - a személyesség rendkivili érték.

5. Szakmai kapcsolatrendszer

A Jozsef Attila Mdivel6dési Haz napi munkakapcsolatban van a Pest Megyei Koézmiivel&dési
Intézettel, a Népm(ivel6k Egyesiletének Pest megyei szervezetével.

A sajtokapcsolataink kiépitése fontos célként fogalmazdédik meg, hisz ez hozzajarulhat a haz
arculatanak, jo hirének kifelé tortén6 kozvetitéshez.

Kistérségi decentrumként a Vecséshez tartozo hét telepiilés (Felsépakony, Gyal, Ull6, Ecser, Maglod,
Gyomrd, Mende) dnkormanyzataival, mivel6dési hazak dolgozdival j6 kapcsolatot alakitottak ki. Az
egylttm(kodeés alapja az egyméas munkéajanak segitése és a szakmai kontroll.

6. Szakmai elismerés

2006 december 4-én kerult atadasra a Pest Megyei Népmivel6k Egyesilete altal 1996-ban alapitott
Fekete Di6 Dij, amely a megye kézmiivel6dési szakembereinek Osszetartozasat jelképezi. A dij a
budapesti Varmegyehaza Diszudvaraban talalhatdé fekete diofarol kapta a nevét, amely a nehéz
id6kben is termést hoz. A Fekete Di6 Dijat azok a kdzmlivel6dési szakemberek és azok a
kdzm(velddési intézményi kollektivak nyerhetik el, akik kiemelkedd szakmai szinvonald teljesitményt
nyGjtottak makodési terlletikodn, a telepulésik és a régidjuk kozosségi mlvelése fejlesztésének
szolgalatdban. 2006-ban ezt a dijat a vecsési Jozsef Attila M(ivel6dés Haz kollektivaja kapta.
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3. MELLEKLET- KSHADATSZOLGALTATAS
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4, MELLEKLET- ANTI-SZEGREGACIO

A Kozponti Statisztikai Hivatal tajékoztatasa szerint: ,,Adataink szerint az Onok telepiilésén nem
talalhatd olyan teriilet, mely a szegregaciés mutatd alapjan megfelelne a tényleges szegregatum
feltételeinek.” Ennek megfelelden antiszegregacids terv készitése nem relevans.

Tisztelt Partnertnk!

Az integralt Varos Fejlesztési Stratégia részeként el kell késziteni az anti-szegregéacios
tervét, melynek keretében le kell hatarolnia a varos leromlott részeit, szegregatumait. A
lehatarolds a Varosrehabilitaciéos Kézikonyvben meghatarozott un. szegregéciés mutato
alapjan  torténik. A Kézikényvben foglaltak szerint azon terlletek nyilvanulnak
szegregatumnak, ahol a legfeljebb A&ltalanos iskolai végzettséggel rendelkezék, és
rendszeres munkajovedelemmel nem rendelkez6k aranya az aktiv korGakon belll eléri,
illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregaciés mutaté a 2001 -es népszamlélasi adatokbdl
allithat6 el6)

Munkajuk megkonnyitésére megkildiink Onoknek egy kartogramot, mely jelzi, hogy mely
teriiletek tesznek eleget a szegregatum kritériumainak (vagyis ahol a szegregaciés mutatd
50%, illetve a folotti értéket vesz fel). A térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a teriletek,
ahol a szegregaciés mutaté 40 % feletti, tehat még nem éri el a szegregaciés mutatd
kuszobértékét, de er6sen leromlott teriletnek szamit. (Jelmagyarazat: a szegregacios
mutaté térképen jelzett értékeit a kovetkez6 szinek jeldlik: 0-39% = turkizkék, 40-

49% =fekete, 50-1 00% =pink)
0-39% 40-4%  50-100%

A kartogram olyan terlleteket is megjeldl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregacios
mutaté kritériumanak, de az alacsony népességszamuk miatt mégsem tekinthet6k valodi

szegregatumoknak.

Adataink szerint az Ondk telepiillésén nem talalhato olyan teriilet, mely a szegregacios

mutaté alapjan megfelelne a tényleges szegregatum feltéte leinek.

Az elkészitett térképvazlat megkuldésre kerll az anti-szegregaciés mentor szamara is, hogy

munkaja soran kell6 informéciéval rendelkezzen.
Udvozlettel

Kézponti Statisztikai Hivatal
Népességstatisztikai féosztaly
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6. MELLEKLET- ALLAMIFOEPITESZ TAMOGATO NYILATKOZATA

KOZEP-MAGYARORSZAGI REGIONALIS KOZIGAZGATASI HIVATAL
1056 Wudapen. Via UK* (OM

ALLAMI FOEPITESZ
052 Builapnl, Viro%has u. 7. ! * 1364 Budapest. Pf 270 fax; 266-2502 S 4S5-6914

SMin: lirt': V «vh. viraikiVponl fijlev/leve faiyi/jt
CL: KMOP-2007-5.2 I<B

F6épitészi nyilatkozat

Palyazat benyujtasahoz

Az allami f6épitész nyilatkozata a rendelkezésre allé informéacidk alapjan arrél, hogy

1. az akciétervben meghatarozott éoitészeti-miszaki beavatkozasok megfelelnek az
érvényes lelepu’ t e r v e k n e k és hely ] lixily/atnnk,

2. szlkséges a telepllésrendezési eszk6z médositdsa a palydzatban meghatarozott
beavatkozasfok) megvalésithatésagahoz.

A 2. pont teljeslilése esetén polgarmesteri nyilatkozat csatolandé arr6l, hogy a
palyazatban  meghatarozott  beavatkozadsnak megfelel6 telepilésrendezési
eszkoz(ok) - telepllésszerkezeti terv. helyi épitési szabalyzat, szabalyozasi terv -
madositasa megkezd&dott.

Budapest, 2008 majus 19.
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7. MELLEKLET - HATAROZAT VAROSFEJLESZTO TARSASAG
LETREHOZASAROL

KIVONAT

a Képviseld-testiilet 2008. aprilis 29-i (ilésének jegyz8konyvébél
Targy: Vecsés Varos Onkormanyzat egységes vagyongazdalkodasi rendszere
nek kialakitdsahoz gazdaségi tarsasag létrehozasa
Vecsés Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete 13 igen szavazattal, ellen-
szavazat nélkil. 2 tartézkodassal elfogadott és meghozta hatarozatat:

55/2008.1 1V.29.1 hatarozat

1) Vecsés Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete a VVagyongazdalko-
das atszervezéseként és a varosfejlesztési leiadat megoldasara zartkord
részvénytarsasag létrehozasat hatarozza cl.

A zartkor( részvénytarsasag neve: Vecsés Varos Varosfejlesztési és Va-
gyongazdalkodéasi Zrt.

2) Felkéri a Polgarmestert, hogy a gazdasagi szervezetre vonatkozéan az
Alapité Okirat elkészitésér6l gondoskodjon és azt terjessze a Képvisel6-
testiilet elé.

Hatarid6: azonnal

Felel6s: Szlah6 Csaba
polgéarmester

Szlahé Csaba sk. Takacs Maria sk.
polgarmester polgarmester

A kivonat hiteles:
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8. MELLEKLET - TERVEZOI ALLASFOGLALAS A JELENLEGI JOZSEF
ATTILA MUVELODESIHAZES VAROSIKONYVTAR ALLAPOTAROL

TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy:
Miivel8dési Kozpont Vecsés
Létesitési helyének indoklasa

Vecsés Varos jelenlegi miivel6dési haza kb. 1300 m2-en miikodik, tébb
Iépcs6ben épiilt, elégséges rendezvény térrel nem rendelkezik, alaprajzi
szervezése kedvez6tlen, esetleges, szociélis helyiség ellatottsaga alacsony. Az
épulet allaga kozepes, illetve rossz. Az épiilet gazdasagos bdvitése, atalakitasa
nem lehetséges. Az épitési telek mérete r>etn teszi lehet6vé a varos igényeihez
szlikséges éplilet elhelyezését, ezért mindenképpen (j teriileten kell a
m(ivel6dési kdzpontot megvaldsitani.

Vecsés Varosi Konyvtar kb. 400 m2-en miikadik, zsufolt, az épiilet tovabb
nem bévithetd. Az épiilet régi épités(, allaga kozepes, rossz. Az épiilet
gazdasagos bdévitése, atalakitdsa nem lehetséges. Az épitési telek mérete nem
teszi lehet6vé a varos igényeihez sziikséges éplilet elhelyezéséi, ezért
mindenképpen (j teruleten kell a kényvtarat megvalésitani.

Célszerii a két kulturalis egységet egy épliletben, de szeparaltan megvalésitani.

Vecsés 2008.05.27.

- disign stadi6
Vecsés Oarr.antiiu 48|)
""" Fazekas Mikios
FM-design stadio
Tervez6
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9. MELLEKLET - POLGARMESTERI ES FOEPITESZI NYILATKOZAT A
SZABALYOZASI TERVNEK VALO MEGFELELESROL

Vecsés Varos Polgarmesteri Hivatal
Polgadrmester

2220 Vecsés. S/enl Istvan tér 1 (<(>29 352-000  :06 29 352-009
c-mail: titkarsago vcescs.hu

Nyilatkozat

a KMOP-2007-5.2.1/B kédszadmu pélyazathoz

Alulirottak.

Szlah6 Csaba polgarmester és

Szinai Janos f6épitész

Vecscs Varos Onkormanyzata (2220 Vecsés. Szent Istvan tér 1.) nevében bintetSjogi
felelGsséguink tudataban nyilatkozunk arrél, hogy a Vecsés Varos Onkormanyzata altal
készitett ,,Vecsés varoskdzpontjanak funkciobdévité fejlesztése és rehabilitacioja’ cimi
palyazatban meghatarozott épitészeti-miszaki beavatkozasok megfelelnek a 18/2006.
(1X. 18) szamu Ok. rendelettel elfogadott Vecsés Varos Telepiilésszerkezeti
Szabalyozasi Terv’, Helyi Epitési Szabélyzatdban el6irt épitészeti mdszaki

el6irdsoknak.
A pélyazatban meghatarozott beavatkozasok megvaldsithatésagahoz sziikséges

telepiilésrendezési  eszkdzok szerepelnek a Vecsés Varos Telepllésszerkezeti

Szabélyozasi Terv, Helyi Epitési Szabalyzat most foly6 feliilvizsgalataban.

Szlah6 Csaba
Polgarmester
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10. MELLEKLET - A MONORI RENDORKAPITANYSAGGAL VALO
EGYUTTMUKODESROL

PEST MEGYEI RENDOR-FOKAPITANYSAG
Monori Renddrkapitdnysag
Vecsési Renddérérs
Parancsnoka
2220 Vecsés FG u 58. Tel.: (29) 350-444 MM: 30-322
£-maihjicniethw»
Szam: /2008.

Szlahé Csaha Polgarmester Urnak
Vecsés Varos Onkorméanyzatanak
Polgarmesteri Hivatala

VECSES
Tisztelt Polgarmester Ur!

El6zetes megbeszélésiink alapjan, kérésére megvizsgaltam az akcioterilet
fertozottségét kozlekedési, illetve kdzrendvédelmi és b(linlgyi szempontbdl, és
az aldbbi megallapitasokat teszem:

Az akcidterulet kozlekedési szempontbdél nem mutat jelentds fertdzottségét:

2007 évben halalos baleset nem tdrtént, stlyos sériléssel jar6 baleset 1 db,
kénnyl sériléssel jard baleset 6 db, anyagi karos baleset 23 db tortént a
terlleten. Figyelemre mélté azonban, hogy a balesetek jelent6s 69%-a csttortoki
és szombati napra esik, ami a piac korili parkolas, és kozlekedés rendjének
felGlvizsgalatat, Gjjaszervezését indokolja.

Blinlgyi szempontbdl a terilet fertozottsége a tébbi terllethez képest atlagos, a
kisebb értékre elkdvetett lopdsok szdma ugyan nagyobb, mint a varos tobbi
részén, azonban sulyosabb blincselekmények nem térténtek olyan nagy
szamban, minta a varos egyéb teriletein.

Az akcidteriileten 2007-ben 2 db személy ellenni blincselekmény, 5 db betdréses
lopas, 34 db lopas, 9 db kozrend elleni blincselekmény, illetve 11 db egyéb
blincselekmény toértént. Ez a koradbbi évekhez képest enyhe (3%-0s) novekedést
jelent.

A vizsgalt tertleten 2007 évben 3 db elfogés és 12 db elallitas tortént.

A kollégadk 4 esetben bintet6, 13 esetben szabalysértési feljelentéssel éltek
illetve 142 esetben szabtak ki helyszinbirsagot. A szabalysértési feljelentések és
helyszinbirsagok az esetek 87%-ban kozlekedési szabalysértések miatt lettek
kiszabva, féként a kozlekedési szabalyok kisebb fokl megsértése (pkparkolds)
miatt.
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A fentiek alapjan megallapithaté, hogy az akcidtertlet kozlekedésének
felilvizsgalata és Gjraértékelése, a koOzbiztonsdg erdsitése (Ujabb kozterileti
kamerdak elhelyezése) sziikséges.

A fentiek tervezésében, és Kivitelezésében a Vecsési Rend6rérs Vezetése, és
személyi allomanya a Polgarmesteri Hivatal felkérésére minden esetben szakmai

segitséget fog nydjtani.

Vecsés, 2008. majus 13.
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TOVABBI CSATOLT DOKUMENTUMOK

RESZLETES HEL YI GAZDASAGFEJLESZTESISTRATEGIA
EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS A KORNYEZO TELEPULESEKKEL
EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODASOKAZ INTEZMENYEKKEL
EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODASOKA HELYI VALLALKOZASOKKAL
EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODASOKA CIVIL SZERVEZETEKKEL
VALLALKOZOI FORUMOK JEGYZOKONYVEI

LAKOSSAGI FORUMOK JEGYZOKONYVEI
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